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 Financial Net Present Value on Invested Capital) FRR Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Financial (Internal) Rate of Return) FRR/C Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ang. Financial Internal Rate of
 Return on Investment) FRR/K Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu zainwestowanego przez interesariuszy kapitału
 (ang. Financial Internal Rate of Return on Invested Capital (shareholders' equity)) IT Technologia informacyjna (ang. Information Technology) ITC Technologia informacyjno-komunikacyjna (ang. Information Technology &
 Communication) KE Komisja Europejska MCA Analiza wielokryterialna (ang. Multi-Criteria Analysis) MRR Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego OP Oś priorytetowa w ramach programu operacyjnego (np. OP V RPO WL) RPO WL Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego SW Studium Wykonalności projektu UMWL Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego WE Wspólnota Europejska

Page 6
                        
                        

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim
 Strona 6
 Streszczenie studium
 Przedmiotowy projekt „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w
 Powiecie Lubelskim” przewiduje realizację inwestycji z zakresu IT na terenie powiatu lubelskiego.
 Powiat Lubelski zajmuje powierzchnię 1680 km2, co stanowi 6,68 % powierzchni województwa
 lubelskiego. Zamieszkuje w nim 142,8 tys. ludności (6,58% ludności województwa), z czego około 66 %
 to ludność w wieku produkcyjnym. W powiecie jest nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Siedzibą
 powiatu jest Lublin i tworzy go 16 gmin, w tym dwie miejsko-wiejskie, tj. gmina i miasto Bełżyce, gmina
 i miasto Bychawa, gminy - Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów,
 Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew.
 W kategorii nasycenia regionu nowoczesnymi technologiami (IT) powiat lubelski plasuje się
 znacznie poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej: dostęp do komputera posiada ok. 43% mieszkańców
 powiatu (w kraju 45%) zaś stały dostęp do internetu wykorzystuje ok. 32% mieszkańców (w kraju ponad
 35%). Część mieszkańców powiatu jest pozbawiona możliwości korzystania ze stałego,
 szerokopasmowego łącza internetowego - sytuacja ta jest związana z brakiem infrastruktury
 telekomunikacyjnej w rejonach charakteryzujących się mniejszym zaludnieniem i położonych dalej od
 głównych ośrodków powiatu (siedzib gmin). Na terenie powiatu nie działają publiczne punkty
 dostępowe do Internetu umożliwiające bezpłatny dostęp do sieci mieszkańcom powiatu. Równie słabo
 rozwinięte są zasoby informatyczne jednostek samorządu terytorialnego powiatu – znaczna część
 wszystkich zestawów komputerowych będących w posiadaniu JST kwalifikuje się do wymiany –
 załącznik 4 do studium, str. 184. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są niewystarczające parametry
 podzespołów sprzętu (HDD, pamięć RAM, CPU), które utrudniają wydajną pracę biurową i
 uniemożliwiają kompleksowe wdrożenie oprogramowania kontrolującego obieg dokumentów.
 Poszczególne urzędy powiatu nie posiadają odpowiednio zabezpieczonych i wydajnych sieci LAN, które
 umożliwiałyby realizację elektronicznego obiegu dokumentów w jednostce i udostępnienie usług
 administracyjnych w sieci Internet – w urzędach gmin powiatu brakuje ok. 314 punktów dostępowych
 do sieci LAN - Tabela 38, str.114. Ponadto większość jednostek nie jest wyposażona w centralny węzeł
 sieci LAN (serwer), który z założenia grupuje wszystkie aktywne urządzenia sieciowe oraz serwery.
 Uniemożliwia to wprowadzenie jednolitej polityki bezpieczeństwa. Istniejące serwerownie nie
 posiadają systemów kontroli dostępu ani zabezpieczeń termicznych w postaci klimatyzatorów i
 systemów przeciwpożarowych. W większości jednostek nie działają dedykowane serwery plików i
 aplikacji - dane są składowane na poszczególnych stanowiskach roboczych, które nie posiadają
 systemów backupu danych.
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 Stopień rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w powiecie lubelskim znacznie utrudnia rozwój społeczeństwa informacyjnego w tym regionie. Brak dostępu do nowoczesnych technologii powoduje dalsze pogłębianie się zjawiska
 wykluczenia cyfrowego mieszkańców. Administracja samorządowa pozbawiona jest nowoczesnych narzędzi pozwalających na szybką wymianę informacji, bezpieczne gromadzenie danych i udostępnianie zasobów cyfrowych w
 Internecie – wobec rosnącego zbioru danych przetwarzanych w jednostkach samorządowych sytuacja ta stanowi zwiększa realne niebezpieczeństwo utraty danych wrażliwych dla poszczególnych jednostek i wpływa niekorzystnie na
 transparentność i efektywność działania urzędów. Problemy administracji utrudniają i komplikują działania przedsiębiorców - wszystkie obowiązki administracyjne muszą być załatwiane osobiście w urzędach, co zważywszy na znaczny obszar geograficzny powiatu generuje niepomijalne, dodatkowe koszty działalności gospodarczej. Na terenie
 powiatu nie działają systemy umożliwiające wdrożenie zintegrowanych usług transmisji danych (dźwięku i obrazu, VOIP) oraz funkcjonuje bardzo niewiele systemów związanych z elektroniczną autoryzacją (elektroniczne certyfikaty kwalifikowane). Brak funduszy na realizację inwestycji z zakresu IT pogłębia zastój technologiczny i sprzyja stagnacji
 gospodarczej regionu ( str. 17). Usystematyzowany zapis problemów w kategorii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie zawarty jest w rozdziale I.1.2 Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności
 technicznej, str. 27, zaś tzw. hierarchiczne drzewo problemów przedstawiają
 Rysunek 4 oraz Rysunek 5, str.35.
 Cel strategiczny projektu – rozwój społeczeństwa informacyjnego wpisuje się w Priorytet 4
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach
 planowanego projektu zostały wyznaczone następujące cele:
 1. Udostępnienie pracownikom Urzędów Gminy oraz Starostwa Powiatowego zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego procesy administracyjne wraz z modułem komunikacji elektronicznej z mieszkańcami.
 2. Udostępnienie możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych mieszkańcom 24 g/dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Uzyskanie kompletności i spójności systemów informatycznych obsługujących urzędy w Gminach i Starostwie Powiatowym.
 4. Zautomatyzowanie wymiany danych między elementami systemu informatycznego w starostwie.
 5. Utworzenie i udostępnienie w Gminach elementów systemu GIS oraz zakup odpowiedniego oprogramowania do przeglądania map cyfrowych GIS udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rozszerzanie bazy danych mapy numerycznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego o dane dotyczące planowania przestrzennego (nałożenie map planów przestrzennych na mapę zasadniczą geodezyjną ze Starostwa Powiatowego), dane ewidencyjne dotyczące ulic i dróg gminnych, dane dotyczące parametrów sieci wod.-kan. i sieci ciepłowniczej, innych sieci i urządzeń dotychczas nie naniesionych przez powiatową obsługę geodezyjną.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w sferze telekomunikacji – wykorzystanie technologii Voice over Internet Protocol (VoIP) .
 7. Modernizacja i standaryzacja platformy oprogramowanie i sprzętu IT JST powiatu lubelskiego.
 Projekt jest zgodny z Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007 – 2015, która uznaje,
 że misją powiatu lubelskiego jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez zrównoważony
 rozwój uwzględniający korzystne położenie oraz wszechstronny rozwój społeczności powiatu:
 � W Priorytecie 1: Zwiększanie konkurencyjności lokalnej gospodarki wśród głównych
 kierunków działania zawarto informatyzację powiatu (budowę szerokopasmowej
 infrastruktury dostępu do Internetu oraz wspieranie rozwoju usług elektronicznych) .
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 Przedmiotowy projekt nie tylko realizuje ideę informatyzacji, ale poprzez ułatwienie dostępu do
 urzędów oraz spodziewane zwiększenie szybkości i jakości świadczenia usług dla mieszkańców oraz
 podmiotów mających siedziby na terenie powiatu przyczyni się do zwiększenia spójności i
 konkurencyjności powiatu, a co za tym idzie – do dalszego jego rozwoju. Tym samym projekt w pełni
 wpisuje się w Strategię Rozwoju Powiatu Lubelskiego.
 Szczegółowe działania przewidziane do realizacji w ramach ww. celów strategicznych zostały
 detalicznie opisane w rozdziale I.1.3 Cele projektu, str. 37.
 Jako możliwe warianty rozwiązania problemów wskazanych w drzewie problemów zawartym na
 Rysunek 4, str.35 przyjęto dwa scenariusze:
 a. realizacja projektu w postaci autonomicznych systemów IT, oferujących interfejsy integrujące
 ich działanie na poziomie specjalnie dedykowanej komórki (Powiatowego Ośrodka
 Informatycznego) utworzonej w Starostwie Powiatowym – rozdziały: Obszar1: infrastruktura
 IT – sprzęt, sieci szerokopasmowe, Wariant I – charakterystyka szczegółowa, str.43; Obszar2:
 infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd, Wariant I – charakterystyka
 szczegółowa, str. 45; Obszar3: infrastruktura IT - integracja, Wariant II – charakterystyka
 szczegółowa, str. 52.
 b. realizacja projektu w postaci systemów w wysokim stopniu zintegrowanych, opartych na
 scentralizowanym i jednorodnym zarządzaniu uruchamianymi usługami i infrastrukturą
 (warianty konkurencyjne do ww.; numery stron jak poprzednio),
 Każdy z wariantów (pełny opis wariantów zawiera rozdział 0I.2.1 Opis najważniejszych wariantów
 realizacji projektu, str. 43) obejmuje inwestycje zarówno w zakresie rozwoju infrastruktury
 informatycznej, rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego jak i integracji aplikacji dziedzinowych. W
 związku z tym wszystkie warianty zostały poddane analizie w trzech obszarach:
 1. Obszar1: infrastruktura IT – sprzęt, sieci szerokopasmowe,
 2. Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd,
 3. Obszar3: infrastruktura IT - integracja.
 W celu wyboru wariantu optymalnego przeprowadzono analizy: DGC oraz wielokryterialną
 analizowanych rozwiązań w ww. kategoriach – opis założeń i metod przeprowadzenia analiz zawiera
 rozdział 0 I.2.2 Analiza wariantów projektu, str. 54 (Analiza DGC – str. 54, Analiza wielokryterialna –
 str.72). Wyniki przeprowadzonych analiz, zarówno DGC jak i wielokryterialnej, wskazały za bardziej
 uzasadnioną realizację wariantu z ww. punktu a) - Tabela 1 zawiera wartości otrzymanych
 współczynników dla obydwu analizowanych wariantów.
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 Tabela 1 Wyniki analiz: DGC i wielokryterialnej dla wariantów realizacji projektu.
 Rodzaj oceny wariantu Wariant I Wariant II
 a n a l i z a D G C
 Wskaźnik DGC dla rozpatrywanych wariantów
 realizacji projektu :
 Obszar1: infrastruktura IT – sprzęt, sieci szerokopasmowe
 255 269
 Wskaźnik DGC dla rozpatrywanych wariantów
 realizacji projektu:
 Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd
 36 37
 Wskaźnik DGC dla rozpatrywanych wariantów
 realizacji projektu:
 Obszar3: infrastruktura IT - integracja
 1.24 0.75
 a n a l i z a w i e l o k r y t e r i a l n a
 Wynik dla rozpatrywanych wariantów
 realizacji projektu :
 Obszar1: infrastruktura IT – sprzęt, sieci szerokopasmowe
 3.55 3.00
 Wynik dla rozpatrywanych wariantów
 realizacji projektu:
 Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd
 3.25 3.10
 Wynik dla rozpatrywanych wariantów
 realizacji projektu:
 Obszar3: infrastruktura IT - integracja
 0.80 3.50
 Współczynniki DGC wskazują jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki miary rezultatu. Koszt
 ten jest wyrażony w złotówkach na jednostkę miary rezultatu – w kategorii infrastruktury
 teleinformatycznej wyraża on średni, roczny koszt związany z budową sieci LAN ponoszony przez okres
 referencyjny na jednego użytkownika wybudowanej infrastruktury teleinformatycznej, zaś w przypadku
 rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego ma on miano: zł/(użytkownik usługi). Obliczone
 współczynniki przyjmują niższe wartości dla wariantów I, a dodatkowo trafność wyboru tego wariantu
 została potwierdzona analizą wielokryterialną wariantów, która wskazała większy wpływ wariantu I
 realizacji projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego w powiecie lubelskim. W obszarze
 integracji lepsze wskaźniki otrzymał wariant II planowanego projektu.
 Zakres inwestycji związanych z wybranym wariantem w kategorii infrastruktury
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 teleinformatycznej przewiduje rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci LAN, oraz w lokalizacjach
 wymagających budowy nowej infrastruktury LAN zaplanowano budowę sieci w kategorii 6. W zakresie
 organizacji węzłów sieci LAN wybrany wariant, który przewiduje:
 � wybudowanie we wszystkich jednostkach dedykowanych serwerowi,
 � instalację systemów kontroli dostępu i czujek przeciwpożarowych w organizowanych
 węzłach LAN,
 � instalację urządzeń klimatyzacyjnych w organizowanych węzłach sieci LAN.
 W kategorii rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego w ramach wybranego wariantu
 zaplanowano w szczególności:
 � wdrożenie telefonii internetowej VOIP w oparciu o bramki dostępowe VOIP,
 � integrację telefonii VOIP z istniejącymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi,
 � organizację Powiatowego Ośrodka Informatycznego integrującego usługi oferowane
 przez poszczególne JST,
 � wdrożenie autonomicznych systemów elektronicznego obiegu dokumentów
 wykorzystujących podsystem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w celu
 wiarygodnego przekazywania dokumentów i obsługi certyfikatów elektronicznych oraz
 mechanizmy komunikacji telefonicznej oraz SMS w celu interakcji z interesantami,
 � uruchomienie portalu internetowego integrującego wybrane informacje dotyczące
 funkcjonowania JST,
 � wdrożenie systemu elektronicznych formularzy zintegrowanego z ESP i elektronicznym
 obiegiem dokumentów JST umożliwiającego załatwianie spraw on-line,
 � uruchomienie lokalnego centrum certyfikacyjnego, które na platformie Ośrodka
 Informatycznego realizowałoby usługę bezpłatnego udostępnienia certyfikatów
 niekwalifikowanych interesantom jednostek samorządowych,
 � zakup oprogramowania dla poszczególnych JST dedykowanego do obsługi map
 cyfrowych (wydruk, przeglądanie) udostępnianych przez Starostwo Powiatowe.
 Dzięki wdrożeniu projektu interesanci będą mieli dostępne on-line następujące usługi związane z
 działaniem JST:
 � zdalne załatwianie spraw
 dzięki uruchomieniu systemu elektronicznych formularzy dostępnych on-line na stronach
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 internetowych, które będą w pełni kompatybilne z drukami urzędowymi obowiązującymi
 w JST interesanci będą mogli przesyłać do JST wszelkie pisma urzędowe w formacie XML
 (widocznym dla użytkownika jako PDF) - Tabela 33 - Tabela 36, str. 103; dodatkowym
 rezultatem wdrożenie projektu w dziedzinie E-Urzędu będzie uruchomienie
 dodatkowych kanałów interakcji z interesantami (telefonia internetowa),
 � posługiwanie się certyfikatami elektronicznymi
 dzięki uruchomieniu systemu ESP każdy interesant będzie mógł opatrzyć swoje pismo
 osobistym certyfikatem elektronicznym w celu uzyskania efektu uwierzytelnienia1,
 integralności2 i niezaprzeczalności3 przesyłanej korespondencji,
 � bezpłatne pozyskanie certyfikatu elektronicznego
 dzięki uruchomieniu w powiatowym ośrodku informatycznym lokalnego centrum
 certyfikacyjnego każdy interesant będzie mógł otrzymać bezpłatnie, na podstawie
 umowy dwustronnej z JST certyfikat elektroniczny służący do uwiarygodniania
 korespondencji z JST,
 � dostęp do aktualnych baz danych systemów GIS na poziomie gminy
 dzięki wdrożeniu systemów pozwalających na przeglądanie i wydruk map cyfrowych w
 poszczególnych gminach interesant będzie mógł pozyskać ww. dane w gminach, bez
 potrzeby udawania się do wydziału Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w
 Starostwie Powiatowym,
 � zwiększenie poziomu dostępu do Internetu
 dzięki instalacji infokiosków i HotSpotów zwiększy się dostępność do usług
 szerokopasmowego Internetu,
 � korzystanie z centralnej platformy portalowej,
 integrującej systemy poszczególnych,
 Ponadto w ramach części wspólnej, integracyjnej zostanie uruchomiona platforma informatyczna
 integrująca oprogramowanie dziedzinowe JST powiatu lubelskiego, która znacznie przyspieszy obsługę
 interesantów oraz wpłynie korzystnie na jakość repozytoriów danych aplikacji dziedzinowych i
 ograniczy redundancję danych – rodział: Obszar3: infrastruktura IT - integracja, str.98.
 Wskaźniki produktu i rezultatu pozwalające na oszacowanie skali przedsięwzięcia zawiera Tabela
 37 oraz Tabela 38, str.112. Matrycę logiczną projektu zawiera Tabela 39, str.117.
 1 możliwość określenia tożsamości autora wiadomości
 2 możliwość stwierdzenia, że wiadomość nie została zmieniona po jej podpisaniu przez autora
 3 niemożność zaprzeczenia autorstwa wiadomości
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 Tabela 2 zawiera skrócony harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. Pełna wersja
 kosztorysów zawarta jest w załączniku 4 do Studium Wykonalności. Realizacja projektu zastała
 zaplanowana w latach 2008 - 2011.
 Szczegółowy opis poszczególnych zadań wyszczególnionych w harmonogramie zawiera rozdział 0
 I.3.2 Niezbędne czynności, materiały i usługi str. 94.
 Tabela 2 Skrócony harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
 2008 2009 2010 2011 koszty netto PLN VAT Suma I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
 1
 Inwentaryzacja zasobów sprzętowych i oprogramowania 20959,49 4611,09 25570,58 25570,58
 2
 Opracowanie studium wykonalności i jego aktualizacja 58000,00 12760,00 70760,00 61000,00 9760,00
 3
 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci (powiat lubelski) 15900,00 3498,00 19398,00 19398,00
 4
 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci (gmina Strzyżewice) 5000,00 0,00 5000,00 5000,00
 5 Złożenie wniosku o dofinansowanie 0,00 0,00 0,00
 6 Zawarcie umowy o dofinansowanie 0,00 0,00 0,00
 7
 Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej 0,00 0,00 0,00
 8
 Wdrożenie systemu świadczenia usług publicznych 184360,66 40559,34 224920,00 114840,00 110080,00
 9
 Budowa sieci LAN wyposażenie i zabezpieczenie serwerowni 759442,62 167077,38 926520,00 926520,00
 10 Dostawa sprzętu i oprogramowania 3059529,51 673096,49 3732626,00 3732626,00
 11
 Uruchomienie telecentrów i bezpłatnych punktów dostępu do internetu 401803,28 88396,72 490200,00 362400,00 127800,00
 12
 Integracja oprogramowania w gminach i starostwie 983606,56 216393,44 1200000,00 244000,00 244000,00 712000,00
 13 Wynagrodzenia osobowe i podróże służbowe 159900,00 0,00 159900,00 26650,00 26650,00 26650,00 26650,00 26650,00 26650,00 Pozostałe koszty zarządzania projektem 131180,33 28859,67 160040,00 Opracowanie przedmiotu zamówienia 24400,00 Doradztwo prawne 2000,00 2440,00 1000,00 1000,00 2660,00 6100,00 Obsługa bankowa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Sprawdzenie zgodności dostaw 24400,00
 14
 Sprawdzenie zgodności integracji 24400,00 36600,00 34140,00
 15
 Wdrożenie systemu w poszczególnych jednostkach 230819,67 50780,33 281600,00 281600,00
 16 Multimedialny portal www 73770,49 16229,51 90000,00 90000,00
 17 Promocja projektu 20000,00 4400,00 24400,00 8540,00 3660,00 3660,00 7320,00 1220,00
 18 Odbiór projektu i rozliczenie 0,00 0,00 0,00
 19 RAZEM 6104272,61 1306661,97 7410934,58
 20 Koszty kwalifikowalne 6104272,61 1306661,97 7410934,58
 NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 25 570,58 61 000,00 5 330 344,00 1 994 020,00
 Należy w tym miejscu nadmienić, że niniejszy projekt współtworzy kompleksowe rozwiązanie i
 jest projektem komplementarnym do projektu:
 � „„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie
 Powiatowym w Lublinie”, Z/2.06/I/1.5/585/05/U/56/06 - zgłaszany do dofinansowania z
 EFRR projekt pozostaje w związku ze zrealizowanym przez Powiat Lubelski (w ramach
 ZPORR, umowa nr Z/2.06/I/1.5/585/05/U/56/06) przedsięwzięciem pod nazwą
 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym
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 w Lublinie”. Projekt realizowano w okresie od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. przy
 udziale dotacja z EFRR w wysokości 299 571,00 zł. Projekt zakładał przeprowadzenie
 modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformacyjnej, które to działania
 skutkowały wsparciem rozwoju województwa poprzez rozbudowę lokalnej
 infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
 Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 410 934,58 zł – szczegółowy harmonogram
 finansowo rzeczowy zawiera Tabela 32, str. 100. Projekt zakłada poziom dofinansowania na poziomie
 85% kosztów – pozostałe środki zostały zapewnione w budżetach JST (str.125).
 Analiza ekonomiczna projektu wskazała, że projekt będzie generował korzyści społeczne w
 postaci wielorakich oszczędności: oszczędności czasu związane z przyspieszeniem obsługi interesanta i
 uruchomieniem usług publicznych on-line, oszczędności związane z wykorzystaniem korespondencji
 elektronicznej (potwierdzanej kwalifikowanym certyfikatem elektronicznym) i redukcją korespondencji
 tradycyjnej oraz oszczędności związane z upowszechnieniem dostępu do Internetu poprzez
 udostępnienie Publicznych Punktów Dostępowych do Internetu (PIAP) oraz redukcji kosztów działania
 JST w wyniku integracji oprogramowania. W wyniku analizy wyliczono następujące wartości
 współczynników: zdyskontowanej wartości netto ENPV4 = 5 750 891,46 zł oraz współczynnika
 ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu ERR5 = 16,58 – rozdział II.9.1. Wskaźniki ENPV i ERR oraz II.9.2.
 Wskaźnik B/C, str.138. Obliczone wartości wskazują, że realizacja projektu jest społecznie opłacalna
 (ENPV>0) oraz, że stopa zwrotu z zaangażowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne środków jest
 dodatnia - inwestycję uznaje się za społecznie opłacalną jeśli ekonomiczna społeczna stopa zwrotu ERR
 przewyższa społeczną stopę dyskonta; przy założonej 5% społecznej stopie dyskonta ERR na poziomie
 16,58 % spełnia ten warunek, należy więc uznać inwestycję za społecznie efektywną. Wskaźnik B/C
 wyliczony jako stosunek sumy zdyskontowanych korzyści ekonomicznych do sumy zdyskontowanych
 kosztów pokazuje w jakim stopniu szacowane korzyści przewyższają koszty projektu – dla projektu
 wskaźnik ten przyjmuje wartość 1.16 (II.9.2. Wskaźnik B/C, str.138).
 Współczynnik kosztów kwalifikowanych na 1 usługę publiczną zrealizowaną on-line dla projektu
 wynosi: 7577,64 zł (str. 152).
 Zgodnie z podpisaną umową w realizację projektu zaangażowane są JST powiatu lubelskiego z
 Powiatem Lubelskim w roli lidera. Każda z jednostek wyznaczyła osoby odpowiedzialne za koordynację
 prac na poziomie własnej jednostki. Chodzi przede wszystkim o procesy decyzyjne w zakresie
 ilościowym, miejsca instalacji poszczególnych elementów infrastruktury, udział w spotkaniach
 roboczych w procesie przygotowawczym oraz nadzorowanie wdrażania projektu na terenie danej 4 ENPV – ang. economic net present value
 5 EIRR – ang. Economic Internal Rate of Return
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 jednostki. Beneficjent główny projektu jest jednostką odpowiedzialną za koordynację projektu i
 formalności związane z pozyskaniem dofinansowania i rozliczeniem projektu po zakończeniu realizacji.
 Zdolność organizacyjną beneficjenta do prowadzenie przedmiotowego projektu potwierdza jego bogate
 doświadczenie w zakresie realizacji podobnych przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE - Tabela
 52 Doświadczenie wnioskodawcy we wdrażaniu projektów dofinansowanych z zagranicznych środków
 pomocowych., str.146 .
 Zbudowany w ramach planowanego projektu majątek stanowić będzie własność
 poszczególnych JST, w związku z czym koszty utrzymania i eksploatacji inwestycji pozostają w
 obowiązku tychże JST, w takim zakresie w jakim inwestycja ich dotyczy: każda JST będzie odpowiadała
 za utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej na jej obszarze. Środki na obsługę bieżącą
 zbudowanej infrastruktury w każdym roku kalendarzowym, w całym okresie referencyjnym, będą
 każdorazowo gwarantowane uchwałą budżetową na rok następny jako środki na wydatki bieżące.
 Wszystkie urzędy gmin są właścicielami nieruchomości, na których inwestycja będzie
 realizowana.
 Planowana inwestycja nie wymaga opracowania oddzielnego raportu o oddziaływaniu na
 środowisko naturalne. Infrastruktura powstała podczas realizacji projektu będzie umiejscowiona w
 obiektach należących do poszczególnych JST. W jej skład będą wchodziły nowoczesne urządzenia
 informatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego i spełniają normy UE. W
 związku z tym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu w sprawie określenia rodzajów
 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
 związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
 (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573, z późn.zm.) rozważana inwestycja nie kwalifikuje się do sporządzenia
 raportu oddziaływania na środowisko – rozdział III.3.2 Wpływ na środowisko regionu, str. 148.
 I. Wykonalność techniczno-technologiczna
 I.1 Stan aktualny
 I.1.1 Opis stanu aktualnego
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 Województwo lubelskie leży w południowo-wschodniej części Polski. Zajmuje obszar 25 122 km2
 tj. 8% powierzchni Polski. Jest trzecim, co do wielkości regionem Polski. Województwo lubelskie ma
 charakter rolniczo-przemysłowy, ze względu na dogodne warunki klimatyczne i urodzajne gleby (użytki
 rolne stanowią aż 68% powierzchni regionu). Dzieli się na 20 powiatów ziemskich, 4 miasta na prawach
 powiatu, 41 miast oraz 213 gmin. Według stanu na dzień 31 XII 2007 roku województwo lubelskie
 zamieszkiwało (wg Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego) 2 171 819. osób, co
 stanowi 5,72% ludności kraju i plasuje region na 7 miejscu. Liczba ludności Polski stanowi 6,98%
 ludności Unii Europejskiej (dane za rok 2005), a województwa lubelskiego 0,49%. Gęstość zaludnienia –
 na 1 km2 przypada 86osób (w kraju – 122); najmniej zaludnionym powiatem jest powiat włodawski (34
 osoby/km2), najgęściej – powiat świdnicki (157 osób/km2). Region lubelski jest też słabo zurbanizowany,
 tylko 46% ludności mieszka w miastach, przy czym średnia krajowa wynosi 61,9%.
 Województwo cechuje niski poziom dostępności, niska wewnętrzna integracja, niski poziom
 spójności społecznej mierzony stopą bezrobocia i niski poziom spójności gospodarczej mierzony PKB na
 mieszkańca. Województwo lubelskie cechuje niższy niż w kraju udział usług rynkowych i przemysłu,
 natomiast wyższy jest udział rolnictwa.
 Teren województwa od wielu lat jest postrzegany jako mało atrakcyjne miejsce życia. Ujemne
 saldo migracji (- 3,02) cechuje przeważającą część obszaru województwa. W 17 powiatach zarysowuje
 się również ujemny przyrost naturalny. Według stanu na koniec 2006 roku w województwie lubelskim
 przyrost naturalny wynosił -0,54 na 1000 mieszkańców. Efektem tego jest fakt, że w województwie
 lubelskim wyższy niż gdzie indziej jest stosunek osób w wieku nieprodukcyjnym do osób w wieku
 produkcyjnym (63/100 wobec 55/100 w całej Polsce). W województwie lubelskim przeciętne
 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r. wyniosło 157,7 tys. osób i było wyższe niż w 2006 r.
 o 3,5 %. W kraju przeciętne zatrudnienie w tym samym okresie wzrosło o 4,7 %. W sektorze publicznym
 zatrudnionych było 34,1 tys. osób (mniej o 3,9 %. niż rok wcześniej), w sektorze prywatnym 123,6 tys.
 osób (więcej o 5,7 %).
 W końcu lutego 2007 r. stopa bezrobocia w województwie lubelskim wyniosła 13,3% i
 zmniejszyła się o 2,3 pp w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Stopa bezrobocia dla kraju
 wyniosła 11,5%.
 Według stanu na dzień 02.2008 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
 przedsiębiorstw w województwie lubelskim wyniosło 2457,87 zł (w kraju 3032,70 zł) i było wyższe o
 15,3% w porównaniu z lutym roku 2007 (w kraju odpowiednio wyższe o 2,1% i o 12,8%).
 Powiat Lubelski położony jest w środkowo-wschodniej Polsce. Jest integralną częścią
 województwa lubelskiego, składającego się z 20 powiatów ziemskich oraz czterech miast na prawach
 powiatu.
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 Rysunek 1 Mapa powiatu lubelskiego.
 Powiat Lubelski zajmuje powierzchnię 1680 km2, co stanowi 6,68 % powierzchni województwa
 lubelskiego. Zamieszkuje w nim 142,8 tys. ludności (6,58% ludności województwa), z czego około 66 %
 to ludność w wieku produkcyjnym. W powiecie jest nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn.
 Siedzibą powiatu jest Lublin i tworzy go 16 gmin, w tym dwie miejsko-wiejskie, tj. gmina i
 miasto Bełżyce, gmina i miasto Bychawa, gminy - Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków,
 Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew.
 Z ogólnego obszaru Powiatu na użytki rolne przypada ponad 80%, co określa rolniczy charakter
 tych terenów. Lasy to 9,8% powierzchni. W granicach powiatu znajdują się dwa parki krajobrazowe
 Krzczonowski i Kozłowiecki oraz cztery obszary chronionego krajobrazu Chodelski, Czerniejowski, Dolina
 Ciemięgi, Kozi Bór. Powiat Lubelski to region przede wszystkim rolniczy. Warunki klimatyczne, bardzo
 urodzajne gleby oraz ukształtowanie powierzchni sprzyjają rozwojowi rolnictwa, a zwłaszcza rolnictwa
 ekologicznego. Szansą dla naszego powiatu posiadającego wysokiej jakości produkty rolne jest rozwój
 sektora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz w szerokim zakresie rozwój sektora usług dla ludności.
 W powiecie lubelskim na jeden kilometr kwadratowy przypada 85 mieszkańców, gęstość
 zaludnienia w powiecie jest więc nieznacznie niższa niż w całym województwie lubelskim, gdzie
 wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 86 osób/km2. Ludność powiatu jest rozłożona pomiędzy
 środowisko miejskie i wiejskie z przewagą w stronę środowisk wiejskich – wg danych GUS na wsi
 zamieszkuje ponad 86% ludności powiatu lubelskiego. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym jest w
 przybliżeniu równy wojewódzkiemu i wynosi 61,6%.
 Obszarem oddziaływania projektu jest powiat Lubelski. Oraz miasto Lublin jako siedziba
 Starostwa Powiatowego. W powiecie są 2 miasta (Bełżyce i Bychawa) oraz 354 miejscowości wiejskie.
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 W Bełżycach zamieszkuje około 5% populacji powiatu (7 tys. mieszkańców), natomiast w Bychawie
 około 3,7% populacji powiatu (5,3 tys. mieszkańców). Powiat charakteryzuje się niskim wskaźnikiem
 urbanizacji. Najsilniejszym ośrodkiem miejskim w całym regionie jest stolica województwa – miasto
 Lublin, które jest odrębną jednostką administracyjną, lecz ze względu na potencjał gospodarczy i
 społeczny oraz lokalizację oddziałuje na cały region. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego
 Województwa Lubelskiego z 2002 r. prawie cały obszar powiatu lubelskiego (z wyjątkiem gminy
 Zakrzew) włączono do Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego.
 Według Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego Powiat Lubelski zamieszkuje 141,31 tys. osób co
 stanowi 6,5 % ludności województw i 0,37 % ludności Polski. Przekłada się to na gęstość zaludnienia
 wynoszącą 84 os/km2 przy średniej dla województwa wynoszącej 87 osób/km2 i kraju 122 osoby/km2.
 Od kilku lat liczba mieszkańców powiatu wykazuje stałą tendencję wzrostową. Zgodnie z danymi GUS
 od 1990 do 2006 roku roku nastąpił wzrost o około 6000 osób. Dochód na głowę mieszkańca w
 obszarze Projektu wynosi 2027,00 zł, w województwie lubelskim 2519,44 zł w kraju 3135,96 zł Powiat
 lubelski jest rejonem typowo rolniczym. Podobnie jak wiele powiatów w województwie cechuje się
 stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarczą z dominująca pozycją małoaktywnego sektora rolnego
 i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą. Pod względem zatrudnienia sektor rolny jest dominującym
 sektorem gospodarki powiatu lubelskiego. Użytki rolne, w skład których wchodzą grunty orne, sady,
 łąki i pastwiska zajmuj aż 82,5% powierzchni powiatu. Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi
 powiecie lubelskim zlokalizowanych jest ponad 7,6 tys. podmiotów gospodarczych, z czego ponad 6,3
 tys. to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Tzw. wskaźnik przedsiębiorczości liczony
 liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi dla powiatu 55
 przedsiębiorstwa i jest niższy niż średnia dla województwa – 68 podmiotów i kraju - 95 podmiotów.
 Pomimo, iż Powiat ma charakter typowo rolniczy, stale zwiększa się liczba zarejestrowanych podmiotów
 gospodarki narodowej. Na terenie powiatu lubelskiego zarejestrowane są 7 987 podmioty gospodarki
 narodowej, z czego 338 należą do sektora publicznego a 7 649 do sektora prywatnego. Wśród podmiotów
 sektora prywatnego aż 6 327 stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To rekordowa
 wartość w ostatnich latach. Taka sytuacja, a także fakt, iż liczba ta systematycznie rośnie (na przestrzeni
 ostatnich 7 lat wzrost z 5 323 do 6 327), świadczyć może o kształtowaniu się rodzimego rynku małych firm.
 Tabela 3 zawiera wykaz największych pracodawców powiatu (dane ze Strategii Rozwoju
 Powiatu Lubelskiego) zaś Tabela 4 prezentuje przeciętne wynagrodzenie w powiecie lubelskim na tle
 wynagrodzenia wojewódzkiego i krajowego.
 Tabela 3 Najwięksi pracodawcy w powiecie lubelskim
 L. p. Nazwa Liczba zatrudnionych osób (stan na XI 2007)
 1. Gospodarstwo Szklarniowe „Leonów” sp.z o.o. 310
 2. PPMB Niemce 211
 3. Osmofrost sp. z o.o. 200 (w sezonie letnim: ok. 500 – razem z firmą Unitrade)
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 4. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Dacor” 176
 5. „A&T” s.j. Augustyńscy 170
 6. POL-SKONE 154
 7. „Ryjek” Zakład Przetwórstwa Mięsnego 132 8. As Babuni 127
 9. Spomasz Bełżyce S.A. 100
 10. OSM w Bychawie 92
 11. Unitrade 80
 12. Uren Novaberry sp. z o.o. 77
 13. Multivac Natalin 75
 14. LST Polska sp. z o.o. w Bełżycach 70 (w sezonie letnim 140)
 Tabela 4 Przeciętne Wynagrodzenie w powiecie lubelskim
 2002 2003 2004 2005 2006 207
 przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w województwie lubelskim
 zł 1 941,01 1 995,50 2 096,15 2 180,18 2 290,60 -
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie lubelskim zł 1 715,90 1 760,62 1 880,39 1 947,03 2 027,08 -
 przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w powiecie w relacji do średniej krajowej (Polska=100)
 % 76,6 76,1 78,0 77,7 76,9 -
 Powiatowi Lubelskiemu podlega łącznie 17 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów szkół
 prowadzących kształcenie ogólne oraz kształcące w zawodach, 1 samodzielne liceum ogólnokształcące,
 1 zespół szkół specjalnych, 2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, 3 poradnie psychologiczno -
 pedagogiczne oraz ośrodek doskonalenia nauczycieli.
 W roku szkolnym 2006/2007 roku do szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski uczęszczało
 4487 uczniów, z czego do liceów ogólnokształcących 950, liceów profilowanych 614, do gimnazjów 392,
 do szkół zawodowych 2531 oraz szkolnictwa specjalnego 234. Przy szkołach i placówkach szkolno -
 wychowawczych działa 7 internatów, w których mieszkało 525 osoby.
 Wśród typów szkół zawodowych przeważają 4 – letnie technika dla młodzieży (technik
 mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik
 pszczelarz, technik ekonomista, technik agrobiznesu), 3-letnie technika dla młodzieży i dorosłych
 (technik rolnik, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik). W szkołach
 policealnych kształcenie prowadzone jest przede wszystkim w kierunkach: technik ekonomista, technik
 informatyk, technik agrobiznesu. Nieliczne zasadnicze szkoły zawodowe kształcą w zawodzie - mechanik
 pojazdów samochodowych, natomiast w oddziałach wielozawodowych prowadzone jest kształcenie
 przede wszystkim w zawodach: piekarz i kucharz małej gastronomii.
 W liceach ogólnokształcących przeważają klasy z rozszerzoną informatyką, językami obcymi,
 historią, geografią, biologią i matematyką; w liceach profilowanych – profile: ekonomiczno-
 administracyjny, transportowo-spedycyjny, zarządzanie informacją.
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 Na teren powiatu lubelskiego działają trzy poradnie psychologiczno – pedagogiczne, udzielające
 dzieciom i młodzieży pomocy specjalistycznej, w tym w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
 Wspierają także rodziców i nauczycieli w procesie wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży,
 w tym osób niepełnosprawnych.
 Infrastruktura techniczna (komunalna)
 W Powiecie Lubelskim ze wodociągów korzysta około 71 % mieszkańców przy stopniu
 zwodociągowania miast powiatu wynoszącym 83,3%, natomiast z kanalizacji sanitarnej korzysta ponad
 12% mieszkańców przy wskaźniku zwodociągowania miast powiatu wynoszącym 69,8 %. Mieszkańcy
 powiatu korzystają również z sieci gazowej – stopień zgazyfikowania miast powiatu wynosi 44,5%,
 natomiast ogółem z sieci gazowej korzysta nieco poniżej 30%
 Stan i stopień wyposażenia powiatu w infrastrukturę transportową stanowi o jego pozycji
 konkurencyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej. Na terenie powiatu funkcjonuje zarówno infrastruktura
 kolejowa jak i drogowa.
 W powiecie lubelskim zlokalizowane są linie kolejowe normalnotorowe o łącznej długości ok. 38,5
 km. Linie te biegną w kierunkach:
 - zachodnim: linia relacji Lublin – Warszawa (biegnąca przez Puławy);
 - północnym: linia relacji Lublin – Warszawa (biegnąca przez Łuków);
 - południowym: linia relacji Lublin – Stalowa Wola.
 Uzupełnieniem i alternatywą dla komunikacji kolejowej jest sieć połączeń autobusowych
 obsługiwanych przez PKS oraz liczne grono przewoźników prywatnych.
 Na terenie powiatu lubelskiego istnieje łącznie 2 324,8 km dróg i sieć ta obejmuje:
 - 64,1 km dróg krajowych, w tym drogi nr: 12, 17, 19, 82;.
 - 208,2 km dróg wojewódzkich, w tym drogi nr: 747, 747 L, 809, 826, 827, 828, 830, 832, 834, 835,
 836, 842;.
 - 807,5 km dróg powiatowych, w tym 85% to drogi twarde,
 - 1245 km dróg gminnych, z których ponad 60% ma powierzchnię utwardzaną asfaltem lub
 cementem.
 Powiat lubelski posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć telekomunikacyjną, która wpływa na rozwój
 turystyczny i ekonomiczny powiatu. Dostępna jest zarówno sieć telefonii stacjonarnej, jak również sieci
 wszystkich operatorów telefonii komórkowej. Sieć telefoniczna projektowana i realizowana będzie w
 postaci linii napowietrznych, natomiast w obszarach zwartej zabudowy w wykonaniu kablowym .
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 Dostęp do usług internetowych możliwy jest na terenie powiatu zarówno poprzez łącza
 Telekomunikacji Polskiej S.A. w technologii Neostrada i DSL jak i poprzez sieć GSM – realizowany przez
 poszczególnych operatorów telefonii komórkowej dzięki dobrze rozwiniętej sieci nadajników i
 przekaźników.
 Charakterystyka istniejącej infrastruktury teleinformatycznej
 Przeprowadzone za rok 2006 badanie GUS w zakresie wskaźników społeczeństwa
 informacyjnego6 wykazało, że największe dysproporcje w wyposażeniu gospodarstw domowych w
 nowoczesne technologie informacyjno-telekomunikacyjne zaobserwowano w podziale według
 wysokości dochodów. Wśród gospodarstw o najwyższych dochodach, 73% posiadało dostęp do
 Internetu, wobec 17% gospodarstw o dochodach najniższych. Podobnie duże różnice odnotowano w
 przypadku komputerów i telefonów komórkowych, umożliwiających łączenie się z Internetem – ponad
 trzykrotnie częściej posiadały je gospodarstwa z najwyższej niż z najniższej grupy dochodowej.
 Prawie dwukrotnie więcej gospodarstw domowych w dużych miastach (o liczbie mieszkańców
 przekraczającej 100 000) niż na wsi miało dostęp do Internetu w domu, a odsetek gospodarstw
 wyposażonych w komputer lub nowoczesny telefon komórkowy, umożliwiający korzystanie z Internetu
 był o jedną trzecią niższy na wsi niż w dużych miastach. Główne przyczyny braku dostępu do Internetu
 wymieniane przez badane gospodarstwa domowe to:
 � brak potrzeby – 43% gospodarstw domowych, � zbyt wysokie koszty sprzętu – 36%, � zbyt wysokie koszty dostępu – 35%.
 Co dziesiąte gospodarstwo domowe na wsi posiadało Internet szerokopasmowy, niemal co czwarte – w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. i prawie co trzecie w dużych miastach. W latach 2004 – 2006 tempo przyrostu gospodarstw z dostępem szerokopasmowym na terenach wiejskich było dwukrotnie wolniejsze, niż w przypadku dużych miast.
 Wszystkie JST – partnerzy projektu posiadają dedykowaną sieć LAN, która zapewnia łączność
 i wymianę danych pomiędzy komputerami w sieci lokalnej urzędu oraz dostarcza do poszczególnych
 stanowisk roboczych sieć Internet. Wszystkie istniejące sieci zrealizowane zostały w technologii Fast
 Ethernet z wykorzystaniem kabla UTP oraz koncentratorów i przełączników. W wielu przypadkach sieć
 LAN nie spełnia jednak podstawowych wymogów bezpieczeństwa, zarówno jeżeli chodzi o
 6 Od 2004 r. w ramach tematu „Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego” GUS prowadzi badania
 wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora niefinansowego oraz w gospodarstwach domowych. Badanie wykorzystania ICT w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych przeprowadzone jest na reprezentatywnej próbie ponad 8 300 gospodarstw domowych z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lat. W 2006 r. wzięło w nim udział prawie 14 000 osób należących do tej grupy wiekowej. Badanie było realizowane metodą wywiadu bezpośredniego, w którym udział był dobrowolny.
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 bezpieczeństwo fizyczne sieci (kable częściowo są prowadzone bez osłon PCV) jak i ochronę przed
 atakami z zewnątrz (brak dedykowanych urządzeń zabezpieczających – firewall’i). Ponadto, większość
 jednostek nie jest wyposażona w centralny węzeł sieci LAN (serwerownie), który z założenia grupuje
 wszystkie aktywne urządzenia sieciowe oraz serwery. Wiele jednostek nie posiada dedykowanych
 serwerów aplikacji i plików co uniemożliwia wydajną pracę grupową i wdrożenie polityki
 bezpieczeństwa w jednostce. Istniejące serwerownie nie posiadają systemów kontroli dostępu ani
 zabezpieczeń termicznych w postaci klimatyzatorów i systemów przeciwpożarowych.
 Wszyscy partnerzy projektu posiadają serwisy BIP, większość jednostek prowadzi
 ogólnoinformacyjne serwisy internetowe, nie wszystkie jednostki uruchomiły ESP.
 Serwisy BIP poszczególnych JST nie posiadają jednak wglądu do informacji o stanie załatwianych
 spraw w urzędach i niejednokrotnie są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi
 (rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie
 biuletynu informacji publicznej). Wymienione braki są spowodowane niedoinwestowaniem sfery
 informatycznej w urzędach oraz brakiem wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 który uniemożliwia automatyzację zadań związanych z publikacją informacji w BIP.
 Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe korzystają z łączy telefonicznych realizowanych w
 technologiach tradycyjnych. Przeważająca większość urządzeń telefonicznych w poszczególnych
 urzędach spięta jest w sieć poprzez fizycznie posiadane lub realizowane przez operatora centrale
 telefoniczne. Nie jest wykorzystywana technologia przesyłu głosu poprzez łącza internetowe VoIP.
 Szczegółowa charakterystyka infrastruktury teleinformatycznej partnerów projektu zawarta
 jest, ze względu na objętość , w załączniku 4 do SW.
 Projekt wykazuje zgodność z następującymi aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi Rzeczypospolitej Polskiej:
 Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
 Strategia Rozwoju Kraju dąży do osiągnięcia wizji Polski do 2015 r. jako kraju o wysokim
 poziomie i jakości życia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia
 nowych miejsc pracy. Natomiast cel główny opiera się na podniesieniu poziomu i jakości życia
 mieszkańców Polski: poszczególnych rodzin i obywateli. Projekt kompleksowej informatyzacji Urzędów
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 Gmin i Starostwa Powiatowego pozwoli na elektroniczną obsługę mieszkańców, co zmniejsza koszty,
 podnosi jakość, ułatwia dostęp do usługi. Projekt jest więc zgodny ze Strategią Rozwoju Kraju.
 Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
 Zakładanym efektem strategii proponowanej w Narodowej Strategii Spójności jest znaczące
 podniesienie jakości życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej z innymi krajami UE.
 Do 2013 roku Polska i jej regiony powinny stać się miejscem atrakcyjnym dla inwestowania, życia i
 pracy. Oznacza to znaczącą poprawę jakości i dostępności do m.in. nowoczesnych usług on-line
 świadczonych na rzecz mieszkańców przez jednostki organizacyjne administracji samorządowej. Celem
 strategicznym Narodowej Strategii Spójności jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
 gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost
 poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Prezentowany projekt wpisuje się
 całkowicie w powyższe założenia.
 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013
 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) jest dokumentem określającym
 uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz koordynacji
 polityki sektorowej w województwach. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013
 określa zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa, cele kierunkowe tej polityki oraz instrumenty
 finansowania poszczególnych zadań z tym związanych, zarówno na poziomie regionu, jak i całego kraju.
 Ważnym elementem tej polityki jest wzrost konkurencyjności polskich regionów, poprzez wsparcie
 usług on-line dla ludności. Służą temu programy operacyjne rozwoju regionalnego opracowane dla
 poszczególnych województw w tym również dla województwa lubelskiego.
 Strategia stanowi punkt odniesienia dla realizacji projektu informatycznego, jaki będzie
 realizowany w Powiecie Lubelskim.
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
 zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).
 Powiat Lubelski jako jednostka samorządu terytorialnego poprzez kompleksową informatyzację
 dąży do spełnienia wymogów w/w ustawy, która wprowadza nakaz używania przez podmioty publiczne
 do realizacji zadań publicznych systemów teleinformatycznych spełniających minimum wymagań dla
 systemów teleinformatycznych. Ustawa nakazuje wymianę informacji, także w formie elektronicznej
 przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do zakresu
 jego działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji
 elektronicznej (art. 16).
 Plan Informatyzacji Państwa na rok 2006 i na lata 2007 – 2013
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 Plan określa zadania publiczne, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi
 elektronicznej. Zestawiono tu usługi priorytetowe, w podziale na kategorie usług świadczonych na rzecz
 obywateli i na rzecz przedsiębiorstw. Zostały wskazane podmioty odpowiedzialne za wdrożenie
 poszczególnych usług oraz terminy rozpoczęcia ich realizacji.
 Zadanie wpisuje się w priorytet racjonalizacji wydatków publicznych w dziedzinie informatyzacji
 administracji publicznej, gdyż integruje i usprawnia pracę jednostek administracji oraz umożliwi
 identyfikację zbędnych ich działań. Realizuje także cele zawarte w priorytecie tworzenie państwa
 nowoczesnego i przyjaznego obywatelowi. Projekt umożliwi wprowadzenie i upowszechnienie usług
 administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, podniesie zaufanie społeczności lokalnej do
 elektronicznej drogi informowania i prowadzenia spraw urzędowych, usprawni dostęp do informacji
 sektora publicznego.
 Projekt w wyniku realizacji przyczyni się do realizacji w/w celów. Przewiduje on między innym
 scalenie systemem komunikacji administracyjnej jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w
 skład powiatu lubelskiego.
 PO Innowacyjna Gospodarka
 Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne
 przedsiębiorstwa. Oś priorytetowa 7 tegoż programu to: Społeczeństwo informacyjne – budowa
 elektronicznej administracji. Celem tej osi jest poprawa warunków prowadzenia działalności
 gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz
 usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.
 Projekt mieści się w scharakteryzowanych typach projektów: przebudowa i dostosowanie
 rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej
 do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą
 elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla
 jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego.
 Uzasadnienie realizacji projektu informatyzacji Powiatu Lubelskiego znajduje potwierdzenie w następujących regionalnych i lokalnych dokumentach strategicznych:
 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020
 SRWL przyjęła misję określoną jako: „Uruchomienie wielokierunkowych procesów
 rozwojowych w regionie umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój województwa,
 przyczyniających się do poprawy jakości życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny”. Celem
 nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 jest: „Osiąganie trwałego i
 zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie
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 konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów
 rozwojowych”.
 Na podstawie powyższych informacji, analizując omawiany projekt stwierdzić należy, iż, cele i
 inne założenia projektu kompleksowego powiązania siecią informatyczną urzędów jednostek
 samorządu terytorialnego na ternie Powiatu Lubelskiego zgodne są z założeniami „Strategii Rozwoju
 Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020”.
 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 - 2020
 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego zawiera trzyszczeblowy układ celów,
 podporządkowanych realizacji określonej misji Strategii. Wybór misji i celów Strategii odzwierciedla z
 jednej strony aspiracje rozwojowe województwa, z drugiej zaś wynika z analizy mocnych i słabych stron
 województwa, a także jego zewnętrznych uwarunkowań rozwoju.
 Misją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego jest uruchomienie wielokierunkowych
 procesów rozwojowych w regionie umożliwiających trwały i zrównoważony rozwój województwa,
 przyczyniających się do poprawy jakości życia i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny.
 Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego to osiąganie trwałego
 i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie
 konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów
 rozwojowych. Jednym z celów pośrednich prowadzący do osiągnięcia celu nadrzędnego jest: Rozwój
 nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na
 wiedzy.
 Proponowana powyżej struktura misji, celu nadrzędnego oraz pośredniego pozwala na
 wszechstronny rozwój województwa, w powyższe wpisuje się analizowany projekt
 Strategia Dla Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Lubelskiego.
 Analiza SWOT wykazała, że region lubelski charakteryzuje się złym stanem infrastruktury. Brak
 jest teleinformatycznej infrastruktury szerokopasmowej, a infrastruktura istniejąca jest kosztowna,
 szczątkowa i w praktyce niedostępna. Stan oprogramowania województwa jest również kiepski. Poziom
 nasycenia technologii IT jest niski, występuje też brak powszechnego i ujednoliconego elektronicznego
 systemu obiegu dokumentów w administracji. Dlatego tez Strategia stawia za cel przekształcenie
 społeczeństwa lubelskiego w społeczeństwo informacyjne. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest m.in.:
 Funkcjonowanie sprawnych mechanizmów gromadzenia, przetwarzania i wymiany informacji w oparciu
 o funkcjonujące zgodne z prawem standardy.
 Projekt w swym zakresie będzie posiadał zgodne z prawem mechanizmy wymiany danych
 pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Samorządu terytorialnego oraz instytucjami współpracującymi.
 Strategia Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007 – 2015

Page 25
                        
                        

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim
 Strona 25
 Misją powiatu lubelskiego jest podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez
 zrównoważony rozwój uwzględniający korzystne położenie oraz wszechstronny rozwój społeczności
 powiatu.
 W Priorytecie 1: Zwiększanie konkurencyjności lokalnej gospodarki wśród głównych kierunków
 działania zawarto informatyzację powiatu (budowę szerokopasmowej infrastruktury dostępu do
 Internetu oraz wspieranie rozwoju usług elektronicznych) .
 Przedmiotowy projekt nie tylko realizuje ideę informatyzacji, ale poprzez ułatwienie dostępu do
 urzędów oraz spodziewane zwiększnie szybkości i jakości świadczenia usług dla mieszkańców oraz
 podmiotów mających siedziby na terenie powiatu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności
 powiatu, a co za tym idzie – do dalszego jego rozwoju. Tym samym projekt w pełni wpisuje się w
 Strategię Rozwoju Powiatu Lubelskiego.
 Polityka równych szans
 � projekt o negatywny wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równych szans;
 projekt o pozytywny wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równych szans;
 � projekt o neutralny wpływie na zagadnienia z zakresu polityki równych szans.
 Uzasadnienie: Projekt uwzględnia politykę równych szans poprzez zapewnienie dostępu do jego
 produktów poprzez osoby zagrożone wykluczeniem społecznych. Działania ukierunkowane
 na stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych, zmierzają do ułatwienia dostępu
 do zawartości cyfrowej, usług opartych na technologiach informacyjno – komunikacyjnych. Odbiorcami
 będą osoby zaliczane do grup zdewaloryzowanych społecznie (osób ubogich, niepełnosprawnych.
 W rezultacie nastąpi rozbudowa regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz
 infrastruktury teleinformatycznej, rozszerzenie usług on-line dla obywateli – co spowoduje wzrost
 i zrównoważenie wykorzystania technologii informatycznych w społeczeństwie.
 Polityka społeczeństwa informacyjnego
 � projekt o negatywny wpływie na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego;
 projekt o pozytywny wpływie na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego;
 � projekt o neutralny wpływie na zagadnienia z zakresu społeczeństwa informacyjnego.
 Uzasadnienie: Projekt ma wysoce pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego
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 z uwagi na dostosowanie aktualnie istniejących zasobów do potrzeb użytkowników, przy wykorzystaniu
 nowoczesnych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.
 Polityka ochrony środowiska
 � projekt o negatywny wpływie na środowisko;
 � projekt o pozytywnym wpływie na środowisko;
 projekt o neutralny wpływie na środowisko.
 Uzasadnienie: Zarówno na etapie prowadzenia inwestycji, jak i po jej zakończeniu projekt będzie
 miał neutralny wpływ na ochronę środowiska, co wskazano w rozdziale Wpływ na środowisko regionu
 na str. 148. Projekt nie będzie bezpośrednio wpływał na obszary sieci Natura 2000 – na obszary
 aktualnie wyznaczone.
 Polityka energetyczna
 � projekt o negatywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki energetycznej;
 projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki energetycznej;
 � projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki energetycznej.
 Uzasadnienie: Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje również działania na rzecz
 racjonalizacji zużycia energii:
 - wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne
 - zastosowanie nowoczesnych technologii w celu zmniejszenia kosztów i wpływu na środowisko.
 Polityka konkurencji i zamówień publicznych
 � projekt o negatywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki konkurencji i zamówień
 publicznych;
 � projekt o pozytywnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki konkurencji i zamówień
 publicznych;
 projekt o neutralnym wpływie na zagadnienia z zakresu polityki konkurencji i zamówień
 publicznych.
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 Uzasadnienie: Procedury przewidziane w projekcie będą odbywały się w sposób zgodny
 z przepisami prawnymi odnoszącymi się do zamówień publicznych, zebranymi w trzech dyrektywach:
 � kontrakty na roboty publiczne (Dyrektywa 93/37/EEC (OJ L 199,9.8.1993, str. 54-83)),
 � kontrakty na dostawy (Dyrektywa 93/36/EEC (OJ L 199, 9.8.1993, str. 1-53)),
 � raz kontrakty na usługi (Dyrektywa 92/50/EEC (OJ L 209,24.7.1992, str. 1-24)) ,
 � oraz zmiany wprowadzone do tych dyrektyw zawarte w Dyrektywie Komisji 97/52/EC z dnia
 13 października 1997 (OJ L 328, 28.11.1997, str. 1-59).
 I.1.2 Potrzeba realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej
 Wnioskowany projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Powiatu Lubelskiego oraz Gmin
 wchodzących, ukierunkowane na kompleksową informatyzację placówek świadczących usługi
 publiczne. Wynika to z faktu, iż istniejące zapotrzebowanie na usługi publiczne wykorzystujące Internet
 (e-usługi) jak i technologie teleinformatyczne – komunikacja on – line jest nieodzownym elementem
 współczesnego życia publicznego i społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, istniejące od dawna
 problemy natury technicznej zostały szczegółowo zidentyfikowane i negatywnie wpływają na pracę
 kadry jednostki.
 Można, zatem mówić o dwojakiej naturze problemu.
 Z jednej strony jest to globalne zagadnienie związane z koniecznością wprowadzenia
 nowoczesnych technik informacyjnych opartych na usługach medycznych on-line dla ludności poprzez
 użycie rozwiązań takich jak: interaktywne formularze pozwalające na zgłoszenie żądania (w rozumienie
 Kodeksu Postępowania Administracyjnego) rozpoczęcia wykonywania czynności administracyjnych
 przez organ administracji publicznej. Kolejną koniecznością jest wymiana znacznej części parku
 informatycznego wnioskodawcy, który obecnie składa się z kilkuset jednostek roboczych, z których 62 %
 nie spełnia dzisiejszych standardów bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz efektywności i
 wydajność pracy.
 Dodatkowo rozbudowa istniejącej w Urzędach sieci informatycznej jest uzasadniona faktem, iż
 jest ona niedostatecznie wydajna (mała przepustowość), niedostatecznie rozbudowana
 (niewystarczająca ilość punktów logicznych) oraz nie spełniają standardów bezpieczeństwa
 zgromadzonych danych w kontekście realizacji przedmiotowego projektu
 Z drugiej strony można mówić o szeregu teoretycznie odrębnych problemów dotykających
 wnioskodawcę, a dotyczących przede wszystkim:
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 − brak integracji części systemów w poszczególnych urzędach,
 − braku spójnej oraz wydajnej sieci informatycznej spinającej urzędy obsługujące jednostki
 samorządu terytorialnego w Powiecie Lubelskim
 − brak dostępu mieszkańców do e-usług publicznych przez Internet, utrudnienia w zakresie
 bezpiecznego transferowania zgromadzonych danych,
 − brak archiwizacji danych w postaci cyfrowej,
 − brak możliwości przesyłania i wymiany informacji na linii – interesant – urząd,
 − niemożliwość wymiany informacji na linii Urząd Gminy – Urząd Gminy oraz Urząd Gminy –
 Starostwo Powiatowe
 − brak jednego rekordu interesanta,
 − niedostatecznej liczby stanowisk komputerowych,
 − utrudnionym uzyskiwaniu koniecznej i pełnej informacji w danej chwili w najkrótszym możliwie
 czasie,
 Wszystkie wymienione powyżej problemy dotykające urzędy w Powiecie Lubelskim mogą być
 traktowane z pewnym odseparowaniem od reszty, ale w efekcie globalne spojrzenie na stan
 wyposażenia informatycznego wnioskodawcy skłania do stwierdzenia, że jest ono głęboko
 niedoskonałe. Składa się na to całokształt braków w infrastrukturze technicznej, spowodowany
 trudnościami z wygenerowaniem środków finansowych na tego rodzaju inwestycje.
 Posiadane obecnie oprogramowanie nie jest kompatybilne i nie pozwala na stworzenie
 integralnej całości umożliwiającej bieżące monitorowanie procesów administracyjnych czy
 sprawozdawczych. Taki stan rzeczy powoduje utrudnienia w działalności gmin oraz administracji
 powiatowej.
 Brak współczesnego zintegrowanego systemu informatycznego jest jednym z powodów
 zaplanowania realizacji niniejszego projektu.
 Potrzeba realizacji projektu wynika przede wszystkim z problemów i niedogodności Gmin, do
 których należą:
 1. Przestarzały sprzęt.
 2. Niedostateczna ilość posiadanego sprzętu.
 3. Brak możliwości rozszerzenia zakresu świadczonych usług.
 4. Posiadanie sprzętu, który w najbliższym czasie nie będzie spełniał warunków w stanie
 obsługiwać posiadane oprogramowanie.
 5. Brak możliwości przekazywania informacji pomiędzy komórkami Gmin i Starostwa.
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 Kompleksowy projekt Powiatu Lubelskiego jest reakcją na powyższe problemy, a jego realizacja
 przyczyni się do poprawy jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz ludności.
 W odniesieniu do bezpośrednich beneficjentów realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania
 następujących problemów:
 - częsta awaryjność sprzętu, konieczność wymiany szybko zużywających się elementów,
 - rosnące oczekiwania mieszkańców, związane z podnoszeniem jakości usług i lepszym dostępem do
 nich
 - brak możliwości precyzyjnego etapu stanu sprawy;
 W świetle przedstawionych problemów, jakie dotykają wnioskodawcę – uzasadniona jest, więc realizacja informatyzacji samorządu, która w sposób zasadniczy usprawni system zarządzania procedurami podejmowania decyzji w trybie administracyjnym. Wszystkie te elementy pozwolą na osiągnięcie korzyści finansowych, ekonomicznych, a przede wszystkim społecznych zarówno dla Wnioskodawcy jak i dla mieszkańców.
 Szczegółowej analizy problemów i potrzeb dokonano w oparciu o następujące źródła informacji:
 � audyty zasobów informatycznych wykonanych w miejscach realizacji projektu,
 � wywiady z pracownikami poszczególnych JST,
 � konsultacje z władzami gmin i powiatu,
 � wywiady z interesantami JST.
 Na podstawie powyższych dokumentów i materiałów analizę projektu podzielono potrzeby na
 trzy kategorie działań:
 1. infrastruktura IT – sprzęt, sieci szerokopasmowe,
 2. infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi eUrząd,
 3. infrastruktura IT - integracja.
 Kolejne części niniejszego rozdziału studium zawierają analizę potrzeby realizacji projektu w ww.
 kategoriach działań.
 Infrastruktura IT – sprzęt, sieci szerokopasmowe
 Do najpilniejszych i najważniejszych problemów związanych z informatyczną infrastrukturą
 sprzętową JST można zaliczyć:
 � brak dedykowanych, odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeń na węzeł sieci LAN w
 jednostkach samorządu terytorialnego,
 � braki w wyposażeniu węzłów sieci w wystarczającą liczbę serwerów sieciowych, ,
 � braki w wyposażeniu w systemy bezpieczeństwa sieci – urządzenia monitorujące i filtrujące
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 ruch sieciowy na styku jednostka (sieć LAN) – Internet (sieć WAN),
 � brak dedykowanych systemów backupu we wszystkich sieciach informatycznych jednostek,
 � braki w wyposażeniu stanowisk roboczych oraz potrzeba uruchomienia nowych stanowisk
 komputerowych w JST,
 � brak infrastruktury sieciowej umożliwiającej udostępnianie sieci Internet i usług sieci LAN
 urzędu mieszkańcom poza lokalizacją jednostek.
 Infrastruktura IT - oprogramowanie
 Zidentyfikowane najpoważniejsze braki w warstwie oprogramowania używanego w JST powiatu
 lubelskiego to przede wszystkim:
 � braki w wyposażeniu stanowisk roboczych w oprogramowanie systemowe (systemy
 operacyjne) dedykowane do pracy sieciowej (w urzędach znajduje się wiele stacji roboczych
 wyposażonych w systemy operacyjne nie pozwalające na organizację stanowisk pracy w
 domeny sieciowe, dedykowanie uprawnień dla użytkowników stacji roboczych, współdzielenie
 zasobów informatycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa),
 � brak elektronicznych systemów rejestracji i kontroli obiegu dokumentów,
 � brak systemów pełniących funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wym. ustawowe:
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-
 technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, DZ.U. 2005 Nr
 200, poz. 1651),
 � brak elektronicznych systemów do archiwizacji dokumentów opatrzonych elektronicznym
 podpisem kwalifikowanym,
 � brak dostępności aktualnych informacji o stanie załatwianych spraw w BIP,
 � brak usług udostępnianych przez jednostki samorządu terytorialnego mieszkańcom gminy
 drogą elektroniczną.
 Najpoważniejsze problemy z zakresu IT w kontekście przedmiotu projektu, odczuwalne dla wszystkich
 mieszkańców powiatu lubelskiego to:
 � brak usług e-administarcji,
 � brak udogodnień wpływających na dostępność IT dla osób niepełnosprawnych
 � zagrożenie wykluczeniem cyfrowym,
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 Infrastruktura IT - integracja
 Zidentyfikowano następujące najważniejsze problemy z zakresu Integracji IT w układzie
 zhierarchizowanym:
 A. Brak dostępu do usług on-line - Brak usług typu G2C (Goverment to Citizen) czyli zastępowanie konieczności
 osobistego załatwiania spraw przez obywatela w Urzędzie za pomocą komunikacji elektronicznej wraz z potwierdzane nim faktu ich wykonania (czyli interaktywna komunikacja –przeprowadzenie transakcji)
 - Brak usług G2B (Government To Business) czyli zastępowanie konieczności osobistego załatwiania spraw przez podmioty gospodarcze w Urzędzie za pomocą komunikacji elektronicznej wraz z potwierdzane nim faktu ich wykonania (czyli interaktywna komunikacja –przeprowadzenie transakcji)
 - Brak usług G2G (Goverment to Goverment) czyli zastępowanie konieczności tradycyjnego załatwiania spraw między Urzędami poprzez przesyłanie korespondencji papierowej w Urzędzie za pomocą komunikacji elektronicznej wraz z potwierdzane nim faktu ich wykonania (czyli interaktywna komunikacja –przeprowadzenie transakcji)
 i. brak odpowiednich usług sieciowych (komunikacyjnych) umożliwiających pozyskiwanie elektroniczne informacji z obszaru różnych dziedzin (np. geodezja, podatki, ewidencja ludności, opieka społeczna). Nawet więc o ile będą stosowana komunikacja elektroniczna miedzy Urzędami uczestników projektu, to i tak do przygotowania odpowiedzi wymagana jest ręczne uzyskanie informacji z poszczególnych aplikacji dziedzinowych czy rejestrów.
 ii. braku centralnej bazy danych (CBD) gromadzącej niezbędne do wymiany informacje na poziomie powiatowym oraz zapewniającej niezbędne bezpieczeństwo dostępu do danych przez uczestników projektu
 iii. brak odpowiednich interfejsów komunikacyjnych w poszczególnych aplikacjach dziedzinowych, które umożliwią pozyskiwanie danych
 iv. brak oprogramowania integrującego dane z aplikacji dziedzinowych uczestników projektu
 - brak własnego centrum certyfikującego umożliwiającego wydawanie a następnie honorowanie niekwalifikowanych certyfikatów dla zainteresowanych nimi mieszkańców Powiatu oraz samych Urzędów
 - brak odpowiedniej platformy serwerowej dla realizacji zarówno centrum certyfikacyjnego jak i dla realizacji idei platformy integracyjnej G2G
 B. brak dostępu do skonsolidowanej informacji o Powiecie - brak jednego centralnego miejsca agregującego na szczeblu Powiatu najistotniejsze
 informacje pochodzące od uczestników projektu i. braku systemu zbierająco-konsolidującego pozyskującego potrzebne dane z
 dostępnych (istniejących) źródeł
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 - brak możliwości udostępniania własnych treści na poziomie Powiatu bezpośrednio przez odbiorców projektu –mieszkańców
 i. brak usług typu WEB2 ii. brak systemu kontroli uprawnień i nadzoru potrzebnego do kontrolowania
 procesu publikacji - brak platformy serwerowej dla zapewnienia miejsca realizacji usług informacyjnych - brak systemu zarządzania treścią tzw CMS - brak oprogramowania portalowego realizującego funkcjonalność jednolitej prezentacji
 zagregowanych danych
 Dodatkowe wyjaśnienia: AD A:
 Problem braku dostępu do usług on-line lub inaczej e-usług wynika z braku jednego dostępu do tychże. Jak wynika z opisu stanu dotychczasowego opisanego w rozdziale I.1.1 działania podejmowane dotychczas w tym zakresie przez każdego z uczestników projektu były indywidualne, o różnym zakresie, a przede wszystkim nieskoordynowane.
 Aktualny stan rzeczy w tej materii sprowadza się od strony interesariusza aby samodzielnie zlokalizował możliwość korzystania z usługi on-line (lub stwierdził jej brak) poprzez ręczne sprawdzenie danych na witrynie WWW (lub BIP) każdego z uczestników projektu.
 Ta niekorzystna sytuacja dotyczy wszystkich kategorii potencjalnych interesariuszy projektu tj:
 - mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych � brak usług typu G2C i G2B
 - urzędników � brak usług typu G2G
 Braki odnośnie usług G2C w praktyce oznaczają, że jeżeli mieszkaniec Powiatu potrzebował będzie załatwić elektronicznie dwie podobne sprawy to musi uprzednio sprawdzić w każdym z dwóch Urzędów czy jest to możliwe, a jeżeli tak to w jaki dokładnie sposób.
 Braki odnośnie usług G2B są jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku przedsiębiorców niż osób fizycznych, gdyż bardzo często zdarza się sytuacja, ze dana firma posiada swe przedstawicielstwo (filię lub oddział) na innym terenie i wielokrotnie załatwia te same sprawy w różnych Urzędach Braki odnośnie usług G2G są szczególnie uciążliwe dla interesariuszy, gdyż brak integracji aplikacji dziedzinowych znacznie utrudnia rozpatrzenia sprawy wymagającej zweryfikowania w różnych obszarach takich jak np. ewidencja ludności, podatki (środki transportu, nieruchomości), opieka społeczna czy geodezja skutkując konieczność zachowania papierowej formy uzyskania kompletu informacji celem załatwienia sprawy. Poglądowo ilustrują to Rysunek 2 oraz Rysunek 3, na których nieistniejące a niezbędne dla realizacji usług G2G połączenia komunikacyjne pomiędzy aplikacjami dziedzinowymi zaznaczono liniami oraz ponumerowano.
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 Rysunek 2 Brakujące połączenia komunikacyjne pomiędzy aplikacjami dziedzinowymi.
 Rysunek 3 Brakujące połączenia komunikacyjne pomiędzy aplikacjami dziedzinowymi z punktu widzenia
 interesanta.
 AD B:
 Z analizy stanu aktualnego wynika, że każdy z uczestników projektu udostępnia informacje o
 charakterze publicznym we własnym zakresie poprzez własną stronę internetową i własny Biuletyn
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 Informacji Publicznej. Są to czy działania formalnie niezbędne i minimalne aby wypełnić obowiązek
 informacyjny wynikający z odpowiednich przepisów ale zupełnie niewystarczające aby zapewnić
 syntetyczną (zagregowaną) bazę wiedzy na poziomie powiatu. Centralny punkt dostępu do informacji o
 Powiecie wraz ze wszystkimi jednostkami go tworzącymi nie istnieje na chwilę obecną. W związku z tym
 interesariusz musi samodzielnie poszukiwać potrzebnych mu informacji w wielu źródłach, pod
 rozmaitymi adresami i niekoniecznie zakończyć je sukcesem
 Brak możliwości udostępniania własnych treści na poziomie Powiatu bezpośrednio przez
 odbiorców projektu -mieszkańców oznacza inaczej brak usług typu WEB2, czyli w praktyce braku
 możliwość publikacji własnych treści przez interesariuszy projektu będących mieszkańcami Powiatu, na
 terenie którego będzie realizowany niniejszy projekt.
 Na podstawie ww. problemów zostało skonstruowane drzewo problemów -
 Rysunek 4 oraz
 Rysunek 5. Ze względu na rozmiar drzewa zostało ono podzielone na dwie części: pierwsza z nich
 prezentuje problemy związane z wydzielonymi kategoriami „Infrastruktura IT – sprzęt” oraz
 „Infrastruktura IT – oprogramowanie”, zaś druga dotyczy kategorii „Infrastruktura IT – integracja”.
 Zidentyfikowane problemy wymagają jak najszybszych działań zmierzających do budowy
 zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim. Infrastruktura ta
 oraz zmiany organizacyjne i nowe umiejętności służb publicznych nabyte podczas wdrażania projektu
 będą stanowić decydujący element w procesie poprawy jakości usług świadczonych przez administrację
 publiczną.
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 Rysunek 4. Drzewo problemów, cz.1.
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 brak E-GOV
 Brak Usług On-line dla Powiatu
 brak dostępu do informacji o Powiecie
 Brak usług G2G
 Brak usług G2C, G2B
 brak możliwości publikacji treści z Powiatu w jednym
 miejscu
 brak usług typu WEB2 dla
 mieszkańców
 brak usług sieciowych (webservices)
 brak CBD
 brak możliwości wydawania i
 weryfikowania tożsamości
 brak systemu konsolidującego dane
 z autonomicznych jednostek należących
 do powiatu
 brak sytemu nadzoru
 dostępem i uprawnieniami
 brak interfejsu komunikacyjnego w
 aplikacjach dziedzinowych
 brak systemu/oprogramowa
 nia integrującego dane w ramach
 Powiatu
 brak platformy serwerowej dla usług on-line
 brak powiatowego centrum
 certyfikacyjnego
 brak platformy serwerowej dla portalu
 brak systemu CMS
 Rysunek 5. Drzewo problemów, cz.2.
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 I.1.3 Cele projektu
 W niniejszej części dokumentu zostały opisane cele, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji
 projektu. Główny cel projektu:
 BUDOWA ZINTEGROWANEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W
 POWIECIE LUBELSKIM
 wpisuje się w Priorytet 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
 2007-2013.
 Do celów bezpośrednich projektu zaliczono:
 1. Udostępnienie pracownikom Urzędów Gminy oraz Starostwa Powiatowego zintegrowanego
 systemu informatycznego obsługującego procesy administracyjne wraz z modułem
 komunikacji elektronicznej z mieszkańcami.
 2. Udostępnienie możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych mieszkańcom
 24 g/dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Uzyskanie kompletności i spójności systemów informatycznych obsługujących urzędy w
 Gminach i Starostwie Powiatowym.
 4. Zautomatyzowanie wymiany danych między elementami systemu informatycznego w
 starostwie.
 5. Utworzenie i udostępnienie w Gminach elementów systemu GIS oraz zakup odpowiedniego
 oprogramowania do przeglądania map cyfrowych GIS udostępnionych przez Starostwo
 Powiatowe w Lublinie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rozszerzanie bazy danych
 mapy numerycznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego o dane dotyczące planowania
 przestrzennego (nałożenie map planów przestrzennych na mapę zasadniczą geodezyjną ze
 Starostwa Powiatowego), dane ewidencyjne dotyczące ulic i dróg gminnych, dane
 dotyczące parametrów sieci wod.-kan. i sieci ciepłowniczej, innych sieci i urządzeń
 dotychczas nie naniesionych przez powiatową obsługę geodezyjną.
 6. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w sferze telekomunikacji – wykorzystanie
 technologii Voice over Internet Protocol (VoIP) .
 7. Modernizacja i standaryzacja platformy oprogramowanie i sprzętu IT JST powiatu
 lubelskiego.
 Tabela 5 zawiera cele pośrednie i szczegółowe projektu oraz związane z nimi działania zaplanowane
 w ramach realizacji projektu.
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 Tabela 5 Cele pośrednie i szczegółowe projektu.
 Cele pośrednie Cele bezpośrednie Działanie
 Rozwój infrastruktury sieci
 LAN JST
 Budowa sieci LAN Urzędu;
 Adaptacja pomieszczenia na serwer
 Budowa sieci energetycznej
 Zakup i uruchomienie nowej
 platformy sprzętowej
 Wykorzystanie systemów
 zarządzania bazami danych w
 węzłach sieci LAN JST
 Zakup oprogramowania biurowego
 Zakup oprogramowania
 antywirusowego
 Wprowadzenie modułu
 Elektroniczne-Archiwum i
 elektronicznego obiegu
 dokumentów
 Wdrożenie nowoczesnego
 oprogramowania
 umożliwiającego
 przetwarzanie danych
 Zakup oprogramowania OCR
 Zakup programu geodezyjnego do
 przeglądania i edycji map
 Zakup programów do obróbki
 graficznej
 Wdrożenie nowych urządzeń
 umożliwiających
 przetwarzanie
 obrazu/dźwięku na postać
 cyfrową
 Zakup drukarek, skanerów
 Aparatu cyfrowego oraz kamery
 cyfrowej z HDD
 7. Modernizacja i
 standaryzacja platformy
 oprogramowanie i sprzętu IT
 JST powiatu lubelskiego :
 zwiększona wydajność
 systemów IT w JST w powiecie
 lubelskim
 5. Utworzenie i
 udostępnienie w Gminach
 elementów systemu GIS
 Dostosowanie zaplecza
 sprzętowego w kategorii
 stacje robocze do wymagań
 nowoczesnych aplikacji
 informatycznych
 Zakup stacji roboczych
 3. Uzyskanie kompletności i
 spójności systemów
 informatycznych
 obsługujących urzędy w
 Gminach i Starostwie
 Powiatowym: zapewnienie
 bezpieczeństwa przetwarzania
 Wdrożenie systemów
 jednolitej autoryzacji i
 uwierzytelnienia w
 infrastrukturze IT urzędów
 Zakup sieciowych systemów
 operacyjnych
 Konfiguracja usług katalogowych na
 serwerach autoryzacji
 Zakup kwalifikowanych certyfikatów
 elektronicznych dla urzędników JST
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 Cele pośrednie Cele bezpośrednie Działanie
 i gromadzenia danych. Zabezpieczenie ciągłości
 przetwarzania danych
 Zakup urządzeń UPS
 Zakup systemów bezpieczeństwa:
 firewall, systemy antywirusowe
 Zwiększenie dostępu do sieci
 Internet dla mieszkańców
 Organizacja bezpłatnych
 bezprzewodowych punktów
 dostępowych do Internetu –
 HotSpot
 Organizacja bezpłatnych,
 aktywnych i pasywnych telecentrów
 na terenie powiatu
 6. Wykorzystanie
 nowoczesnych rozwiązań w
 sferze telekomunikacji –
 wykorzystanie technologii
 Voice over Internet Protocol
 (VoIP): przeciwdziałanie
 wykluczeniu cyfrowemu
 mieszkańców powiatu
 lubelskiego.
 Zwiększenie dostępu do
 technologii ICT dla
 mieszkańców
 Wykorzystanie technologii VOIP w
 celu uruchomienia nowych kanałów
 komunikacji z interesantami.
 Udostępnienie usług on-line
 klasy G2G
 Wdrożenie systemu integrującego
 aplikacje dziedzinowe wraz z
 Centralną baza danych
 Dostosowanie aplikacji dziedzinowych
 do wymiany danych – utworzenie
 interfejsów komunikacyjnych
 3. Uzyskanie kompletności i
 spójności systemów
 informatycznych obsługujących
 urzędy w Gminach i Starostwie
 Powiatowym. 4.
 Zautomatyzowanie wymiany
 danych między elementami
 systemu informatycznego w
 starostwie.
 Wzrost i zrównoważony rozwój
 regionu wskutek uproszczenia i
 ułatwienie dostępu do Urzędu
 poprzez ukształtowanie
 systemu elektronicznej
 administracji e-GOV
 Udostępnienie usług on-line
 klasy G2C, G2B
 Uruchomienie Powiatowego Ośrodka
 Informatycznego - centrum
 przetwarzania danych i certyfykacji
 Dostarczenie platformy serwerowej
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 Cele pośrednie Cele bezpośrednie Działanie
 Utworzenie systemu
 informacji o Powiecie
 8. Udostępnienie możliwości
 składania wniosków w
 sprawach indywidualnych
 mieszkańcom 24 g/dobę 7 dni
 w tygodniu: usprawnienie
 czynności administracyjnych
 traktowanych jako procesy
 biznesowe w obszarze
 administracji
 Udostępnienie usług typu
 web2
 Wdrożenie portalu powiatowego
 Wdrożenie systemu CMS
 Dostarczenie platformy serwerowej
 Wdrożenie systemu bezpieczeństwa
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 Tabela 6 Cele szczegółowe projektu w ujęciu SMART.
 S M A R T
 Nazwa celu szczegółowego Wskaźniki miary realizacji Osiągalność:
 Skwantyfikowane zadania do
 zrealizowania niezbędne do osiągnięcia
 celu
 Ocena realistyczności Określony w czasie
 Udostępnie-nie usług on-
 line klasy G2C,G2G, G2B na
 poziomie Powiatu
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 1 – Informacja (szt.)
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 2 - Interakcja (szt.)
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 3 – dwustronna interakcja
 (szt.)
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 4 – transakcja (szt.)
 - Liczba zainstalowanych serwerów baz
 danych/aplikacji/plików (szt.)
 - Liczba utworzonych aplikacji oraz
 udostępnionych usług
 teleinformatycznych
 - Liczba wdrożonych platform
 serwerowych dla funkcjonowania
 aplikacji
 - Wdrożenie systemu integrującego
 aplikacje dziedzinowe wraz z Centralną
 baza danych
 - Dostosowanie aplikacji dziedzinowych
 do wymiany danych – utworzenie
 interfejsów komunikacyjnych
 - Wdrożenie elektronicznej skrzynki
 podawczej
 - Uruchomienie Powiatowego centrum
 przetwarzania danych i certyfikacji
 - Dostarczenie platformy serwerowej
 Cel realistyczny gdyż:
 - precyzyjnie zdefiniowany
 poprzez określoną liczbę
 zamkniętych i prosto
 sformułowanych zadań
 stanowiące metody jego
 osiągnięcia
 - sensowny i zbieżny w
 odniesieniu do interesów
 beneficjentów
 - racjonalny z punktu widzenia
 społeczeństwa informacyjnego
 oraz wykonalności technicznej
 - Realizacja celu w czasie jest
 określona harmonogramem
 realizacji poszczególnych zadań
 będących metodami jego realizacji
 - Możliwe określenie stanu realizacji
 na każdym etapie poprzez
 określenie stanu realizacji
 poszczególnych zadań będących
 metodami realizacji celu
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 Utworzenie sytemu
 informacji o Powiecie
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 1 – Informacja (szt.)
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 2 - Interakcja (szt.)
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 3 – dwustronna interakcja
 (szt.)
 - Liczba uruchomionych on-line usług na
 poziomie 4 – transakcja (szt.)
 - Liczba zainstalowanych serwerów baz
 danych/aplikacji/plików (szt.)
 - Liczba wdrożonych kompleksowych
 systemów zarządzania (szt.)
 - Liczba wdrożonych systemów
 bezpieczeństwa sieci (szt.)
 - Wdrożenie portalu powiatowego
 - Wdrożenie systemu CMS
 - Dostarczenie platformy serwerowej
 - Wdrożenie systemu bezpieczeństwa
 Cel realistyczny gdyż:
 - precyzyjnie zdefiniowany
 poprzez określoną liczbę
 zamkniętych i prosto
 sformułowanych zadań
 stanowiące metody jego
 osiągnięcia
 - sensowny i zbieżny w
 odniesieniu do interesów
 beneficjentów
 - racjonalny z punktu widzenia
 społeczeństwa informacyjnego
 oraz wykonalności technicznej
 - Realizacja celu w czasie jest
 określona harmonogramem
 realizacji poszczególnych zadań
 będących metodami jego realizacji
 Możliwe określenie stanu
 realizacji na każdym etapie poprzez
 określenie stanu realizacji
 poszczególnych zadań będących
 metodami realizacji celu
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 I.2 Możliwe warianty
 Z uwagi na skalę projektu analizę wariantów projektu podzielono na trzy obszary, adekwatnie do
 podziału przeprowadzonego w rozdziale I.1.2:
 1. infrastruktura IT – sprzęt, sieci szerokopasmowe,
 2. infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi Urząd,
 3. infrastruktura IT – integracja.
 I.2.1 Opis najważniejszych wariantów realizacji projektu (innych możliwości sposobów
 osiągnięcia celów projektu)
 Kolejne części niniejszego rozdziału dokumentu szczegółowo opisują warianty realizacji projektu w
 założonych obszarach. Dla każdego obszaru rozpatrzono dwa warianty inwestycyjne, dla których została
 przeprowadzona analiza DGC oraz wielokryterialna.
 Obszar1: infrastruktura IT – sprzęt, s ieci szerokopasmowe
 Wariant I – charakterystyka szczegółowa
 W zakresie infrastruktury IT w rozpatrywanym wariancie zaplanowano następujące inwestycje:
 1. budowę okablowania logicznego sieci komputerowej w kategorii 6 oraz mostów między
 sieciami w starostwie powiatowym w technologii światłowodowej,
 2. rozbudowę/modernizację okablowania logicznego sieci komputerowej w kategorii 5,
 3. adaptację pomieszczeń na serwer z wykorzystaniem szaf RACK oraz listew montażowych
 naściennych PCV,
 4. instalację klimatyzatorów w węzłach sieci LAN,
 5. budowę dedykowanych sieci energetycznych wg zapotrzebowania danej jednostki.
 Tabela 7 zawiera podsumowanie rzeczowo-finansowe wariantu I w rozpatrywanym obszarze.
 Szczegółowe wyliczenia zawarte są w arkuszu kalkulacyjnym "DGC analiza - infrastruktura IT sprzęt.xls".
 Tabela 7 Kosztorys oraz wskaźniki rezultatu – podsumowanie wariantu I.
 Wskaźniki rezultatu L.P. Przedmiot zakupu
 Sieci + w ęzły sieci 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 9 2 zakup klimatyzatora 8 3 budowa sieci LAN 6 4 rozbudowa sieci LAN 2 5 okablowanie światłowodowe + prace instalatorskie 1 6 Modernizacja serwerowni 1 7 budowa dedykowanej sieci energetycznej dla sieci LAN 3
 29 Panel krosujący 12 31 szafa dystrybucyjna 42U 10
 razem 1 168 278,00 zł
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 Wariant II – charakterystyka szczegółowa
 W zakresie infrastruktury IT w rozpatrywanym wariancie zaplanowano następujące inwestycje:
 1. budowę okablowania logicznego sieci komputerowej w kategorii 6,
 2. adaptację pomieszczeń na serwer z wykorzystaniem szaf RACK oraz podłóg technicznych z
 możliwością prowadzenia okablowania pod podłogą,
 3. instalację klimatyzatorów w węzłach sieci LAN,
 4. budowę dedykowanych sieci energetycznych we wszystkich jednostkach gdzie jest
 budowana sieć LAN.
 Tabela 8 zawiera podsumowanie rzeczowo-finansowe wariantu I w rozpatrywanym obszarze.
 Szczegółowe wyliczenia zawarte są w arkuszu kalkulacyjnym "DGC analiza - infrastruktura IT sprzęt.xls".
 Tabela 8 Kosztorys oraz wskaźniki rezultatu – podsumowanie wariantu II.
 Wskaźniki rezultatu L.P. Przedmiot zakupu
 Sieci + w ęzły sieci 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 9 2 zakup klimatyzatora 8 3 budowa sieci LAN 6 4 rozbudowa sieci LAN 2 5 okablowanie światłowodowe + prace instalatorskie 1 6 Modernizacja serwerowni 1
 7 budowa dedykowanej sieci energetycznej dla sieci LAN 8
 29 Panel krosujący 12 31 szafa dystrybucyjna 42U 10
 razem 1 581 846,00 zł
 Podczas opracowywania kosztorysów poszczególnych wariantów przyjęto następujące założenia:
 1. koszty budowy sieci LAN zostały przyjęte na podstawie wykonanej analizy technicznej –
 audytu zasobów informatycznych JST biorących udział w projekcie,
 2. koszty rozbudowy sieci LAN w wariancie II zostały oszacowane na 140% kosztów
 rozbudowy sieci w wariancie I – różnica jest związana ze zmianą technologii wykonania
 sieci w wariancie II (z kat. 5e na 6),
 3. koszt adaptacji pomieszczeń na węzeł sieci LAN w wariancie II wynosi ok. 160% kosztów
 założonych w wariancie I – różnica jest związana z założeniem budowy serwerowni z
 wykorzystaniem podłogi technicznej w wariancie II (wariant I przewiduje wykorzystanie
 listw PCV),
 4. wariant II przewiduje budowę dedykowanej sieci energetycznej we wszystkich miejscach
 budowy/rozbudowy sieci LAN, podczas gdy wariant I zakłada budowę dedykowanej sieci
 energetycznej w miejscach gdzie podczas audytu infrastruktury IT stwierdzono
 niestabilności zasilania energetycznego.
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 Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd
 W zakresie infrastruktury IT obejmującej oprogramowanie, uruchomienie usług e-Urzędu oraz bazę
 sprzętową będącą platformą do funkcjonowania ww. usług przewidziano następujące inwestycje:
 1. wyposażenie JST powiatu lubelskiego w stacje robocze, serwery oraz urządzenia
 peryferyjne niezbędne do realizacji zadań związanych z uruchamianiem usług publicznych
 on-line,
 2. wyposażenie JST w oprogramowanie realizujące funkcjonalności elektronicznego obiegu
 dokumentów, archiwum elektronicznego oraz oprogramowanie towarzyszące dedykowane
 do realizacji zadań biurowych związanych z zadaniami wykonywanymi przez JST,
 3. wyposażenie JST w kwalifikowane certyfikaty elektroniczne,
 4. organizację punktów PIAP na terenie powiatu lubelskiego,
 5. uruchomienie systemów transmisji dźwięku przez sieć Internet oraz jego integrację z
 tradycyjnymi usługami PSTN.
 Ww. zadania stanowią minimalny wykaz usług, których uruchomienie jest niezbędne w trakcie
 realizacji projektu, niezależnie od wybranego wariantu realizacji.
 Kolejne części niniejszego rozdziału zawierają analizę wariantową rozważanych metod realizacji
 projektu.
 Wariant I – charakterystyka szczegółowa
 W zakresie infrastruktury IT obejmującej oprogramowanie, uruchomienie usług e-Urzędu Urzędu
 oraz bazę sprzętową będącą platformą do funkcjonowania ww. usług w ramach rozpatrywanego
 wariantu przewidziano:
 1. uruchomienie na poziomie każdej JST niezbędnych i niedziałających w jednostce
 elementów e-Urzędu obejmujących:
 a. aplikację realizującą funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów,
 b. samorządowy portal WWW,
 c. zintegrowany Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub integrację ESP z
 systemem elektronicznego obiegu dokumentów i systemem ePUAP,
 d. wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 e. wdrożenie zintegrowanego z elektronicznym obiegiem dokumentów modułu
 elektronicznego archiwum,
 f. utworzenie on-line bazy danych elektronicznych pism i wniosków.
 2. wyposażenie każdej JST w niezbędne stacje robocze wraz z oprogramowaniem biurowym;
 przyjęto założenie, że każda stacja robocza jest komputerem klasy PC wyposażonym w kartę
 sieciową i system operacyjny umożliwiający pracę grupową w sieci LAN,
 3. wyposażenie JST w serwery plików i aplikacji wg potrzeb JST,
 4. zapewnienie systemów zabezpieczeń zasilania awaryjnego na poziomie indywidualnych
 zasilaczy awaryjnych kluczowych urządzeń i stacji roboczych pracujących w urzędzie,
 5. zapewnienie wykonywania kopii zapasowych z danych zgromadzonych na serwerach plików
 i aplikacji oraz domowych kont użytkowników,
 6. uruchomienie puntków PIAP w postaci HotSpot’ów, infokiosków oraz aktywnych
 telecentrów w zależności od potrzeb poszczególnych JST.
 Tabela 9 zawiera podsumowanie rzeczowo-finansowe wariantu I w rozpatrywanym obszarze.
 Szczegółowe wyliczenia zawarte są w arkuszu kalkulacyjnym "DGC analiza - infrastruktura IT
 uslugi.xls".
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 Tabela 9 Kosztorys oraz wskaźniki rezultatu – podsumowanie wariantu I.
 L.P. Przedmiot zakupu Wskaźniki rezultatu
 Podsumowanie kwotowe
 składników projektu
 E-Urząd 1 Aplikacja: elektroniczny obieg dokumentów 5 111 900,00 zł 2 Portal WWW 1 0,00 zł 3 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 5 30 000,00 zł 4 Kwalifikowany podpis elektroniczny 32 13 020,00 zł 5 Moduł Elektroniczne Archiwum 4 26 800,00 zł
 6 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 9 43 200,00 zł
 razem 335 440,00 zł Sprzęt i oprogramowanie
 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 325
 1 209 600,00 zł
 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) 1 6 000,00 zł
 3 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 269 200 280,00 zł
 4 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office prof.. BOX 11 16 200,00 zł
 5 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SM (oem) 40 3 600,00 zł
 6 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SB 11 12 000,00 zł 7 Monitory LCD 19'' 325 271 800,00 zł 8 Oprogramowanie antywirusowe 11 54 000,00 zł 9 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 11 39 600,00 zł
 10 System operacyjny (zgodny lub równoważny Windows XP Pro) 27 24 220,00 zł
 11 Windows server 2008 Standard - MOLP 1 9 360,00 zł 12 CAL do Windows server 160 19 200,00 zł 13 Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN 3 7 200,00 zł 14 System operacyjny serwer 1 0,00 zł 15 Skaner A3 4 9 600,00 zł 16 Skaner z podajnikiem 16 43 200,00 zł 17 Urządzenie wielofunkcyjne 15 100 800,00 zł
 18 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 14 100 800,00 zł
 19 Drukarka A3 laser/ kolor 1 6 000,00 zł 20 Drukarka laserowa kolorowa/dupleks 18 64 800,00 zł 21 Drukarka laserowa dupleks/sieć 32 91 200,00 zł 22 Czytnik i drukarka kodów kreskowych 12 23 200,00 zł 23 UPS do serwera 11 23 760,00 zł 24 UPS do stacji roboczych 284 119 280,00 zł 25 UPS centralny 1 0,00 zł 26 Serwer typu RACK 19” 15 315 600,00 zł 27 Streamer do serwera 13 58 800,00 zł 28 Firewall 16 64 800,00 zł 29 Panel krosujący 12 4 026,00 zł 30 Switch do szafy 19” 21 34 440,00 zł 31 szafa dystrybucyjna 42U 10 24 000,00 zł
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 L.P. Przedmiot zakupu Wskaźniki rezultatu
 Podsumowanie kwotowe
 składników projektu
 32 Monitoring 1 0,00 zł 33 Centrala VOIP + bramki VOIP 12 522 000,00 zł 34 Oprogramowanie do backupu 2 1 800,00 zł 35 Macierz dyskowa 2 85 000,00 zł 36 Przełącznik KVM 1 180,00 zł
 37 Oprogramowanie graficzne (zgodne lub równoważne Corel,Photoshop,Adobe Acrobat) 1 10 800,00 zł
 38 Zestaw nagłaśniający 0 4 800,00 zł razem 4 104 238,00 zł
 PIAPy 1 HotSpot 3 0,00 zł 2 Punkt dostępowy HOT-SPOT 28 113 400,00 zł 3 Kiosk Internetowy zewnętrzny 4 81 600,00 zł 4 Kiosk Internetowy wewnętrzny 20 288 000,00 zł
 5 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 17 90 000,00 zł
 6 Kamera cyfrowa 6 21 000,00 zł 7 Aparat cyfrowy 8 12 600,00 zł 8 Rzutnik multimedialny z ekranem 10 59 400,00 zł 9 Projektor multimedialny 1 0,00 zł
 10 Biblioteka MAK (oprogramowanie do ewidencji zasobów oraz wyp. Przez www.) 1 12 000,00 zł
 11 Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie 2 10 000,00 zł razem 826 600,00 zł
 koszt sumaryczny 4 452 746,00
 zł
 Wariant II – charakterystyka szczegółowa
 W ramach wariantu II przewidziano realizację inwestycji w sposób jak maksymalnie
 scentralizowany, umożliwiający centralne zarządzanie infrastrukturą i oprogramowaniem przynajmniej
 na poziomie JST, a tam gdzie jest to możliwe na poziomie starostwa powiatowego. W związku z tym w
 ramach rozpatrywanego wariantu przewidziano:
 1. uruchomienie na poziomie każdej JST niezbędnych i niedziałających w jednostce
 elementów e-Urzędu obejmujących:
 a. aplikację realizującą funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów,
 b. wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 c. wdrożenie zintegrowanego z elektronicznym obiegiem dokumentów modułu
 elektronicznego archiwum,
 d. utworzenie on-line bazy danych elektronicznych pism i wniosków.
 2. utworzenie centralnego, samorządowego portalu WWW obejmującego wszystkie JST
 powiatu,
 3. uruchomienie systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub integrację ESP z systemem
 elektronicznego obiegu dokumentów i systemem ePUAP na poziomie starostwa dla każdej
 JST powiatu,
 4. wyposażenie każdej JST w niezbędne stacje robocze wraz z oprogramowaniem biurowym;
 wykorzystanie technologii terminalowej,
 5. wyposażenie JST w serwery terminali,
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 6. wyposażenie JST w serwery aplikacji wg potrzeb JST,
 7. zapewnienie systemów zabezpieczeń zasilania awaryjnego na poziomie centralnego
 zasilacza awaryjnego dla każdej JST,
 8. zapewnienie wykonywania kopii zapasowych z danych zgromadzonych na serwerach plików
 i aplikacji oraz domowych kont użytkowników,
 9. uruchomienie puntków PIAP w postaci HotSpot’ów, infokiosków oraz aktywnych
 telecentrów w zależności od potrzeb poszczególnych JST.
 Tabela 10 zawiera podsumowanie rzeczowo-finansowe wariantu II w rozpatrywanym obszarze.
 Szczegółowe wyliczenia zawarte są w arkuszu kalkulacyjnym "DGC analiza - infrastruktura IT
 uslugi.xls".
 Tabela 10 Kosztorys oraz wskaźniki rezultatu – podsumowanie wariantu II.
 L.P. Przedmiot zakupu Wskaźniki rezultatu
 Podsumowanie kwotowe składników
 projektu
 E-Urząd
 1 Aplikacja: elektroniczny obieg dokumentów 5 111 900,00 zł
 2 Portal WWW 1 30 000,00 zł
 3 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 1 90 000,00 zł
 4 Kwalifikowany podpis elektroniczny 32 13 020,00 zł
 5 Moduł Elektroniczne Archiwum 4 26 800,00 zł
 6 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 9 43 200,00 zł
 razem 413 440,00 zł 413 440,00 zł Sprzęt i oprogramowanie
 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 325 780 000,00 zł
 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) 1 6 000,00 zł
 3 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 269 195 960,00 zł
 4 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office prof.. BOX 11 16 200,00 zł
 5 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SM (oem) 40 3 600,00 zł
 6 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SB 11 12 000,00 zł
 7 Monitory LCD 19'' 325 266 400,00 zł 8 Oprogramowanie antywirusowe 11 54 000,00 zł
 9 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 11 39 600,00 zł
 10 System operacyjny (zgodny lub równoważny Windows XP Pro) 27 24 220,00 zł
 11 Windows server 2008 Standard - MOLP 1 9 360,00 zł
 12 CAL do Windows server 160 19 200,00 zł
 13 Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN 3 7 200,00 zł
 14 System operacyjny serwer 1 0,00 zł 15 Skaner A3 4 9 600,00 zł
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 L.P. Przedmiot zakupu Wskaźniki rezultatu
 Podsumowanie kwotowe składników
 projektu
 16 Skaner z podajnikiem 16 43 200,00 zł 17 Urządzenie wielofunkcyjne 15 100 800,00 zł
 18
 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 14 93 600,00 zł
 19 Drukarka A3 laser/ kolor 1 6 000,00 zł
 20 Drukarka laserowa kolorowa/dupleks 18 64 800,00 zł
 21 Drukarka laserowa dupleks/sieć 32 91 200,00 zł
 22 Czytnik i drukarka kodów kreskowych 12 23 200,00 zł
 23 UPS do serwera 0 0,00 zł 24 UPS do stacji roboczych 284 119 280,00 zł 25 UPS centralny 13 378 600,00 zł 26 Serwer typu RACK 19” 15 315 600,00 zł 27 Streamer do serwera 13 58 800,00 zł 28 Firewall 16 64 800,00 zł 29 Panel krosujący 12 4 026,00 zł 30 Switch do szafy 19” 21 34 440,00 zł 31 szafa dystrybucyjna 42U 10 24 000,00 zł 32 Monitoring 1 0,00 zł 33 Centrala VOIP + bramki VOIP 12 522 000,00 zł 34 Oprogramowanie do backupu 2 1 800,00 zł 35 Macierz dyskowa 2 85 000,00 zł 36 Przełącznik KVM 1 180,00 zł
 37
 Oprogramowanie graficzne (zgodne lub równoważne Corel,Photoshop,Adobe Acrobat) 1 10 800,00 zł
 38 Zestaw nagłaśniający 0 4 800,00 zł 39 Serwer terminali 16 448 000,00 zł
 razem 4 495 379,00 zł 4 495 379,00 zł PIAPy
 1 HotSpot 3 0,00 zł 2 Punkt dostępowy HOT-SPOT 28 113 400,00 zł 3 Kiosk Internetowy zewnętrzny 4 81 600,00 zł 4 Kiosk Internetowy wewnętrzny 20 288 000,00 zł
 5
 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 17 90 000,00 zł
 6 Kamera cyfrowa 6 21 000,00 zł 7 Aparat cyfrowy 8 12 600,00 zł 8 Rzutnik multimedialny z ekranem 10 59 400,00 zł 9 Projektor multimedialny 1 0,00 zł
 10
 Biblioteka MAK (oprogramowanie do ewidencji zasobów oraz wyp. Przez www.) 1 12 000,00 zł
 11 Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie 2 10 000,00 zł
 razem 826 600,00 zł 826 600,00 zł
 koszt sumaryczny 4 941 186,00 zł
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 Obszar3: infrastruktura IT - integracja
 Wariant I – charakterystyka szczegółowa
 W zakresie dotyczącym integracji wariant ten zakłada zaprojektowanie, a następnie realizacje
 rozwiązania integrującego bazującego na rozwiązaniach bazującego na działaniu analogicznym do sieci
 równorzędnych „peer-to-peer” i polegającego na bezpośredniej komunikacji pomiędzy aplikacjami
 dziedzinowymi. Rozwiązanie takie wymaga ustandaryzowania aplikacji dziedzinowych u każdego
 uczestnika projektu. Sprowadza się to do wdrożenia takich samych aplikacji dziedzinowych, które będą
 uczestniczyły w procesie wymiany danych w poszczególnych lokalizacjach. Ponadto każda z tych
 aplikacji musi posiadać ujednolicony moduł dwustronnej komunikacji. Będzie on służył do obsługi
 przychodzących zapytań oraz przekazywania odpowiedzi.
 W zakresie utworzenia systemu informacyjnego natomiast wariant ten zakłada utworzenie w
 każdej lokalizacji odrębnego centrum autoryzacyjnego i systemu portalowego z CMS-em. W ten sposób
 powstanie system rozproszony realizujący zakładane funkcjonalności
 Założenia te implikują utworzenie lokalnych węzłów przetwarzania celem zapewnienia przez każdy
 z nich:
 � platformy serwerowej dla danego węzła
 � oprogramowania realizującego funkcjonalność centrum autoryzacji (CA) wydawanie i
 weryfikowanie elektronicznych poświadczeń w formie certyfikatów cyfrowych
 � oprogramowania realizującego funkcjonalność sytemu zarządzania treścią i systemu
 portalowego do publikacji treści
 Ideę powyższą ilustrują diagramy - Rysunek 6, Rysunek 7.
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 Integracja aplikacji dziedzinowych -usługi on-lineWariant 1 (zdecentralizowany)
 UG1Ewidencja Ludności
 Opieka Społeczna
 Geodezja
 Podatki
 Zapytanie o dane
 Uzyskanie certyfikatu
 Wniosek pracownika
 x16
 UGnWniosek pracownika
 Uzyskanie certyfikatu
 Zapytanie o dane
 Ewidencja Ludności
 Opieka Społeczna
 Geodezja
 Podatki
 Starostwo PowiatoweWniosek pracownika
 Uzyskanie certyfikatu
 Zapytanie o dane
 Ewidencja Ludności
 Opieka Społeczna
 Geodezja
 Podatki
 CA UG1
 CA Ugn
 CA SP
 Wniosek interesariusza
 Wniosek interesariusza
 Rysunek 6 Integracja aplikacji dziedzinowych – wariant I.
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 Portal PowiatowyWariant 1 (zdecentralizowany)
 UG1
 Urzędowy BIP
 Urzędowy ESP
 CA
 Ugn uzyskaj informację
 złóż zapytanieUrzędowy BIP
 załatw sprawę
 Urzędowy ESP uzyskaj dostęp do publikacji
 CApublikuj własna treść (web2)
 Starostwo Powiatowe
 Urzędowy BIP
 Urzędowy ESP
 CA
 CM
 S Portal S
 P
 Upraw
 nienia i dostęp
 Portal U
 G1
 Upraw
 nienia i dostęp
 CM
 S Portal U
 gn
 Upraw
 nienia i dostęp
 CM
 S
 x16
 Rysunek 7 Struktura portalu powiatowego – wariant I.
 W syntetycznym ujęciu wariant 1 polega na:
 � Wymianie aplikacji dziedzinowych na nowe, dedykowane jednolite wersje z interfejsem
 komunikacyjnym u każdego uczestnika projektu
 � Każdy uczestnik tworzy niezależne CA i tworzy własną nową stronę WWW (mini portal)
 � Strona WWW powiatu zawiera tylko odnośniki do stron poszczególnych uczestników
 projektu
 Wariant II – charakterystyka szczegółowa
 W zakresie integracyjnym wariant ten zakłada zaprojektowanie, a następnie realizacje rozwiązania
 integrującego centralizującego gromadzenie i przetwarzanie informacji poprzez zastosowanie
 centralnej bazy danych i dedykowanego oprogramowania integrującego. Obydwa te elementy zostaną
 zrealizowane na poziomie Powiatu. Oprogramowanie integrujące wykorzystując technologię typu
 webservices będzie komunikowało się z aplikacjami dziedzinowymi i zasilało w ten sposób centralna
 bazę danych. Aby było to możliwe istniejące aplikacje dziedzinowe rozbudowane zostaną o interfejs
 komunikacyjny. Rozwiązanie takie powoduje względnie niedużą zmianę od strony użytkowej, dzięki
 czemu proces wdrażania nie będzie nadmiernie skomplikowany w poszczególnych lokalizacjach.
 Użytkownicy zaś końcowi nie będą musieli poznawać na nowo aplikacji dziedzinowych z którymi
 dotychczas pracowali.
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 W zakresie systemu informacyjnego wariant ten natomiast zakłada utworzenie na poziomie
 powiatu jednego, wspólnego dla wszystkich centrum autoryzacyjnego oraz wspólnego Portalu
 powiatowego. Portal ten poprzez funkcjonalne moduły z nim współpracujące takie jak system
 zarządzania treścią (CMS), moduł uprawnień i moduł konsolidacyjny będzie umożliwiał poza publikacja
 nowych treści także agregacje danych z istniejących źródeł lokalnych poszczególnych uczestników
 projektu (BIP, strony WWW).
 W ten sposób powstanie zagregowana baza wiedzy o Powiecie i jednocześnie zachowana
 autonomia istniejących systemów publikacji treści.
 Założenia te implikują utworzenie tylko jednego, powiatowego węzła przetwarzania który musi
 zapewnić:
 � platformę serwerową
 � oprogramowania realizującego funkcjonalność centrum autoryzacji (CA) wydawanie i
 weryfikowanie elektronicznych poświadczeń w formie certyfikatów cyfrowych
 � oprogramowania realizującego funkcjonalność sytemu zarządzania treścią i systemu
 portalowego do publikacji treści
 Ideę powyższą ilustrują poniższe diagramy na Rysunek 8 i Rysunek 9.
 Integracja aplikacji dziedzinowych -usługi on-lineWariant 2 (scentralizowany)
 Starostwo Powiatowe
 UG1 Ewidencja LudnościEwidencja Ludności interfejs
 Opieka SpołecznaOpieka Społeczna interfejs
 GeodezjaGeodezja interfejs
 PodatkiPodatki interfejs
 Zapytanie o dane
 CA - Centrum CertyfikacjiUGn
 Ewidencja Ludności interfejs Uzyskanie certyfikatu Wniosek interesariusza
 Opieka Społeczna interfejsWniosek pracownika
 Geodezja interfejs
 Podatki interfejs
 Zintegrow
 any system zarz
 ądzania+baza danych
 Zapytanie o dane
 Zapytanie o dane
 x16
 Rysunek 8 Integracja aplikacji dziedzinowych.
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 Portal PowiatowyWariant 2 (scentralizowany)
 Starostwo Powiatowe
 UG1Urzędowa strona WWW
 Urzędowy BIP
 Urzędowy ESP
 Zarządzanie uprawnieniami i dostepem uzyskaj informację
 złóż zapytanie
 załatw sprawę
 UGn uzyskaj dostęp do publikacjiUrzędowa strona WWW
 publikuj własna treść (web2)Urzędowy BIP
 Urzędowy ESP
 Zarządzanie uprawnieniami i dostepem
 Autom
 atyczne pobieranie i konsolidacja danych żródłow
 ych
 PO
 RT
 AL
 C M
 SZ
 arządzanie upraw
 nienaimi i
 dostępem
 CA
 x16
 Rysunek 9 Struktura portalu powiatowego.
 W syntetycznym ujęciu wariant 2 polega na tym, że :
 � Aplikacje dziedzinowe nie są wymieniane lecz następuje ich modyfikacja poprzez
 utworzenie interfejsu komunikacyjnego
 � Utworzony zostaje powiatowy portal konsolidujący dane z witryn WWW uczestników
 projektu
 � Utworzona zostaje powiatowa centralna baza danych
 � Utworzony zostaje na poziomie powiatu system integrujący aplikacje dziedzinowe i
 centralną bazę danych
 I.2.2 Analiza wariantów projektu
 Analiza DGC
 Obszar1: infrastruktura IT - sprzęt
 W kategorii infrastruktura i sprzęt użytkownikami projektu będą głównie pracownicy JST powiatu
 lubelskiego. W celu oszacowania liczby użytkowników posługiwano się danymi określającymi liczbę
 pracowników w poszczególnych JST powiatu lubelskiego, którzy stanowią podstawową grupę
 odbiorców tej części prjektu - Tabela 11.
 Tabela 11 Liczba pracowników poszczególnych JST powiatu lubelskiego.
 gmina liczba
 pracowników Bełżyce 31 Borzechów 14
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 gmina liczba
 pracowników Bychawa 42 Garbów 41 Głusk 30 Jabłonna 22 Jastków 57 Konopnica 47 Krzczonów 16 Niedrzwica Duża 38 Strzyżewice 26 Wojciechów 19 Wólka 51 Wysokie 18 Zakrzew 16 Starostwo Powiatowe 158
 razem 626 źródło: Starostwo Powiatowe w Lublinie
 Na podstawie liczby pracowników oszacowano miary rezultatu dla obydwu wariantów projektu w
 pierwszym i kolejnych latach funkcjonowania projektu - Tabela 12. W tabeli tej zawarte są również
 nazwy usług zidentyfikowanych dla tej części projektu – są to cztery usługi związane z budowaną
 infrastrukturą i wyposażeniem jej w sprzęt zapewniający odpowiednie środowisko pracy w węźle sieci
 LAN.
 W kolejnych częściach dokumentu przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy DGC oraz
 szczegółowe informacje na temat szacowania kosztów funkcjonowania projektu.
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 Tabela 12 Wykaz usług oraz miara rezultatu dla obszaru: infrastruktura IT – sprzęt.
 Miara rezultatu Liczba użytkowników usługi wariant I wariant I
 LP Usługa wariant I wariant II nowi
 odbiorcy utrzymani odbiorcy
 nowi odbiorcy
 utrzymani odbiorcy
 p r a c o w n i c y J S T
 1 Transmisja danych z prędkością 1GB 198 255 138,6 59,4 178,5 76,5 2 Zabezpieczenie termiczne węzła sieci LAN 626 626 438,2 187,8 438,2 187,8
 3 Zapewnienie dedykowanego zasilania energetycznego 214 413 149,8 64,2 289,1 123,9
 4 Zapewnienie wymogów bezpieczeństwa węzła sieci LAN 626 626 438,2 187,8 438,2 187,8
 razem 1664 1920 1164,8 499,2 1344 576

Page 57
                        
                        

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim
 Strona 57
 Wariant I
 Tabela 13 zawiera analizę kosztów eksploatacyjnych projektu w ujęciu rocznym. Przyjęto, że na
 główne koszty eksploatacyjne składają się koszty energii elektrycznej związane z zakupionymi
 elementami infrastruktury (klimatyzatory) oraz koszty przeglądów i ew. napraw sieci logicznej i
 energetycznej. Koszty energii elektrycznej oszacowano na podstawie prognozowanego poziomu
 zużycia, zaś koszty remontów i utrzymania wyznaczono w sposób ryczałtowy, uwzględniając średnie
 koszty przeglądów sieci i napraw.
 Tabela 13 Koszty eksploatacji przyjęte w wariancie I.
 Koszty eksploatacji
 Moc (średnia)
 [kW]
 Dzienny czas pracy
 Cena [zł/kWh]
 Liczba dni
 pracy Koszt
 jednostkowy Koszt
 całkowity Koszt energii elektrycznej - klimatyzator 0,50 24,00 0,52 365,00 2277,60 15943,20
 Koszty eksploatacji %całkowitego początkowego wydatku inwestycyjnego Koszt
 całkowity
 Koszty remontów i utrzymania 5% 47727,30
 razem 63670,50
 W Tabela 14 zawarte są dane użyte do wyliczenia wskaźnika DGC dla analizowanego wariantu.
 Wiersz „wydatki zdyskontowane” zawiera sumę wydatków inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla
 analizowanego wariantu, wyrażone w wartościach zdyskontowanych, zgodnie z przyjętą 5% stopą
 dyskonta.
 Tabela 14 Dane do wyliczenia wartości wskaźnika DGC dla wariantu I.
 wyszczególnienie
 jedn
 .
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 inflacja
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 wydatki 9
 54 5
 46,0
 0 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
 670
 ,50
 zł
 63
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 ,50
 zł
 63
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 ,50
 zł
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 zł
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 MR
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 499
 499
 499
 499
 499
 499
 499
 499
 499
 499
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 wyszczególnienie
 jedn
 .
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 koszty 9
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 546,
 00 z
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 60
 638,
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 02 z
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 000,
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 50 z
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 44 z
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 088,
 16 z
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 37
 226,
 82 z
 ł
 35
 454,
 12 z
 ł
 33
 765,
 83 z
 ł
 32
 157,
 93 z
 ł
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 626,
 60 z
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 miara rezultatu w danym roku
 1164
 ,80
 475,
 43
 452,
 79
 431,
 23
 410,
 69
 391,
 14
 372,
 51
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 77
 337,
 88
 321,
 79
 306,
 47
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 87
 277,
 97
 264,
 74
 252,
 13
 240,
 12
 nr roku inwestycji
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11
 12
 13
 14
 15
 Wyliczony wskaźnik DGC dla wariantu I wynosi: 255.
 Wariant II
 Tabela 15 zawiera analizę kosztów eksploatacyjnych realizacji projektu w wariancie II w ujęciu
 rocznym. Przyjęto, że na główne koszty eksploatacyjne składają się koszty energii elektrycznej związane
 z zakupionymi elementami infrastruktury (klimatyzatory) oraz koszty przeglądów i ew. napraw sieci
 logicznej i energetycznej. Koszty energii elektrycznej oszacowano na podstawie prognozowanego
 poziomu zużycia, zaś koszty remontów i utrzymania wyznaczono w sposób ryczałtowy, uwzględniając
 średnie koszty przeglądów sieci i napraw.
 Tabela 15 Koszty eksploatacji przyjęte w wariancie II.
 Koszty eksploatacji
 Moc (średnia)
 [kW]
 Dzienny czas pracy
 Cena [zł/kWh]
 Liczba dni
 pracy Koszt
 jednostkowy Koszt
 całkowity Koszt energii elektrycznej - klimatyzator 0,50 24,00 0,52 365,00 2277,60 15943,20
 Koszty eksploatacji %całkowitego początkowego wydatku
 inwestycyjnego Koszt
 całkowity
 Koszty remontów i utrzymania 5% 59345,70
 razem 75288,90
 Tabela 16 zawiera, podobnie jak przypadku poprzedniego wariantu, dane użyte do wyliczenia
 wskaźnika DGC. Wiersz „wydatki zdyskontowane” zawiera sumę wydatków inwestycyjnych i
 eksploatacyjnych dla analizowanego wariantu, wyrażone w wartościach zdyskontowanych, zgodnie z
 przyjętą 5% stopą dyskonta.
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 Tabela 16 Dane do wyliczenia wartości wskaźnika DGC dla wariantu II.
 wyszczególnienie
 jedn
 .
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 037
 ,38
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 990
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 56
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 ,74
 zł
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 ,42
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 50
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 ,49
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 48
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 ,85
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 019
 ,86
 zł
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 ,68
 zł
 39
 927
 ,31
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 026
 ,01
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 36
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 ,25
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 miara rezultatu w danym roku
 1344
 ,00
 548,
 57
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 57
 473,
 88
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 31
 429,
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 35
 389,
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 371,
 29
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 61
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 78
 320,
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 92
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 07
 nr roku inwestycji
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11
 12
 13
 14
 15
 Wyliczony wskaźnik DGC dla wariantu I wynosi: 269.
 W wyniku przeprowadzonej analizy wariantów ustalono, że wskaźniki DGC dla rozpatrywanych
 wariantów realizacji projektu kształtują się następująco:
 � wariant I – współczynnik DGC = 255,
 � wariant II – współczynnik DGC = 269.
 Przytoczone wartości wskazuję, że wariant I jest preferowanym sposobem realizacji projektu w
 kategorii: infrastruktura IT – sprzęt.
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 Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd
 W kategorii infrastruktura IT – oprogramowanie i usługi e-Urząd użytkownikami projektu będą
 głównie mieszkańcy powiatu i interesanci JST powiatu lubelskiego oraz pracownicy JST powiatu
 lubelskiego. Tabela 17 zawiera specyfikację usług uruchomionych w ramach rozpatrywanej części
 projektu oraz wyliczenie miary rezultatu dla każdego z rozpatrywanych wariantów. W Tabela 18
 zawarto oszacowanie rocznych kosztów eksploatacji w kategorii: infrastruktura IT – oprogramowanie,
 usługi e-Urząd.
 Wyniki analizy DGC dla wariantu I i II zawarte są odpowiednio w Tabela 19 i Tabela 20. Na
 podstawie przeprowadzonych rozważań otrzymano następujące wartości współczynników DGC:
 � wariant I – współczynnik DGC = 36,
 � wariant II – współczynnik DGC = 37.
 Wyliczone wartości wskazują, że sugerowanym wariantem realizacji projektu jest wariant I.
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 Tabela 17 Wykaz usług oraz miara rezultatu dla obszaru: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd.
 Liczba użytkowników usługi Liczba użytkowników usługi
 LP Usługa wariant I wariant II nowi
 odbiorcy utrzymani odbiorcy
 m i e s z k a ń c y p o w i a t u
 1 Załatwianie spraw on-line (średnio ok. 50 aktywnych formularzy na JST)
 9996 9996 6997,2 2998,8
 2 Prowadzenie korespondencji przez ESP 9996 9996 6997,2 2998,8
 3
 Możliwość pozyskania certyfikatu niekwalifikowanego do kontaktu z JST
 9996 9996 6997,2 2998,8
 4 Bezpłatne połączenia głosowe z JST 7140 7140 4998,0 2142,0
 5 BIP: pozyskiwanie informacji o stanie załatwianych spraw
 9996 9996 6997,2 2998,8
 6 Korzystanie z taniego dostępu do Internetu 570 570 399,0 171,0 7 Pozyskiwanie danych GIS na poziomie gminy 2856 2856 1999,2 856,8
 p r a c o w n i c y J S T
 1 Zarządzanie dokumentami z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów.
 626 626 438,2 187,8
 2 Wykonywanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (VOIP).
 626 626 438,2 187,8
 3 - realizowanie wielostronnych połączeń konferencyjnych i wideokonferencyjnych
 626 626 438,2 187,8
 4 - praca jako system rozgłoszeniowy (np. ewakuacja, sytuacje kryzysowe)
 626 626 438,2 187,8
 5 - roaming połączeń w sieci VOIP 626 626 438,2 187,8
 6 Zintegrowane zarządzanie stacjami roboczymi w LAN JST
 0 626 0,0 0,0
 7 Automatyczny backup danych wszystkich użytkowników IT w sieciach LAN JST
 0 626 0,0 0,0
 8 Zapewnienie wymogów bezpieczeństwa węzła sieci LAN
 626 626 438,2 187,8
 razem 54306 55558 38161,2 16291,8
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 Tabela 18 Roczne koszty eksploatacji oszacowane dla wariantów realizacji projektu dla obszaru: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi e-Urząd.
 wariant 1 wariant 2 koszty energii elektrycznej na stanowisko robocze składniki pobór mocy [W] czas pracy [h] zużycie energii [kWh] 1 monitor 60 7 0,42 2 jednostka centralna 120 7 0,84 3 drukarka 80 7 0,56 4 skaner 20 7 0,14 suma 1,96 koszt jednostkowy [zł] 0,52 sumaryczny koszt energi na jedno stanowisko / 1 dzień pracy 1,0192 sumaryczny koszt energi na jedno stanowisko / 1 rok 203,84
 sumaryczny koszt energii: wszystkie stanowiska zakupione w ramach projektu / 1 rok 69917,12 8561,28
 koszty energii elektrycznej na terminal składniki pobór mocy [W] czas pracy [h] zużycie energii [kWh] 1 monitor 60 7 0,42 2 jednostka centralna 100 7 0,7 3 drukarka 80 7 0,56 4 skaner 20 7 0,14 suma 1,82 koszt jednostkowy [zł] 0,52 sumaryczny koszt energi na jedno stanowisko / 1 dzień pracy 0,9464 sumaryczny koszt energi na jedno stanowisko / 1 rok 189,28
 sumaryczny koszt energii: wszystkie stanowiska zakupione w ramach projektu / 1 rok 61516 koszty energii elektrycznej na stanowisko serwerowe składniki pobór mocy [W] czas pracy [h] zużycie energii [kWh]
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 wariant 1 wariant 2 1 monitor 60 2 0,12 2 jednostka centralna 300 24 7,2 suma 7,32 koszt jednostkowy [zł] 0,52 sumaryczny koszt energi na jeden serwer / 1 dzień pracy 3,8064 sumaryczny koszt energi na jeden serwer / 1 rok 1370,304
 sumaryczny koszt energii: wszystkie serwery zakupione w ramach projektu / 1 rok 20554,56 42479,424
 koszty energii elektrycznej na klimatyzator składniki pobór mocy [W] czas pracy [h] zużycie energii [kWh] 1 klimatyzator 120 24 2,88 suma 2,88 koszt jednostkowy [zł] 0,52 sumaryczny koszt energi na jeden serwer / 1 dzień pracy 1,4976 sumaryczny koszt energi na jeden serwer / 1 rok 539,136
 sumaryczny koszt energii: wszystkie klimatyzatory zakupione w ramach projektu / 1 rok sumaryczny koszt energii elektrycznej / 1 rok 9047 1,68 112556,70 koszty remontów i konserwacji infrastruktury składniki wartość 1 koszty remontów i konserwacji 5% 263313,9 286770,95
 sumaryczny koszt remontów i konserwacji 263313,9 286770,95 koszty ubezpieczenia

Page 64
                        
                        

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim
 Strona 64
 wariant 1 wariant 2 składniki wartość
 1 koszty ubzepieczenia infokiosków zewnętrznych 700,00 na infokiosk 2 800,00 2 800,00
 2 koszty ubezpieczenia pozostałego sprzętu 2600 na JST 41600 41600
 sumaryczny koszt remontów i konserwacji 44400 44400
 RAZEM KOSZTY EKSPLOATACJI 488657,26 494768,36

Page 65
                        
                        

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim
 Strona 65
 Wariant I
 Tabela 19 Dane do wyliczenia wartości wskaźnika DGC dla wariantu II.
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 zł
 259
 145
 ,38
 zł
 246
 805
 ,12
 zł
 235
 052
 ,50
 zł
 miara rezultatu w danym roku
 3801
 4,20
 1732
 6,20
 1797
 8,86
 1782
 6,39
 1764
 7,68
 1744
 5,57
 1722
 2,69
 1698
 1,47
 1672
 4,18
 1645
 2,88
 1616
 9,50
 1587
 5,80
 1557
 3,40
 1526
 3,80
 1494
 8,38
 1462
 8,38
 nr roku inwestycji
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11
 12
 13
 14
 15
 Wyliczony wskaźnik DGC dla wariantu I wynosi: 36.
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 Wariant II
 Tabela 20 Dane do wyliczenia wartości wskaźnika DGC dla wariantu II.
 wyszczególnienie jedn. 2008 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 inflacja 5
 %
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 5%
 wydatki
 5 7
 35
 41
 9,0
 0 z
 ł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 48
 8 6
 57
 ,26
 zł
 MR
 38
 89
 0,6
 18
 61
 2
 20
 27
 9
 21
 11
 2
 21
 94
 5
 22
 77
 9
 23
 61
 2
 24
 44
 6
 25
 27
 9
 26
 11
 2
 26
 94
 6
 27
 77
 9
 28
 61
 2
 29
 44
 6
 30
 27
 9
 31
 11
 2
 koszty
 5 7
 35
 41
 9,0
 0
 zł
 46
 5 3
 87
 ,87
 zł
 44
 3 2
 26
 ,54
 zł
 42
 2 1
 20
 ,51
 zł
 40
 2 0
 19
 ,54
 zł
 38
 2 8
 75
 ,75
 zł
 36
 4 6
 43
 ,57
 zł
 34
 7 2
 79
 ,59
 zł
 33
 0 7
 42
 ,47
 zł
 31
 4 9
 92
 ,83
 zł
 29
 9 9
 93
 ,17
 zł
 28
 5 7
 07
 ,78
 zł
 27
 2 1
 02
 ,65
 zł
 25
 9 1
 45
 ,38
 zł
 24
 6 8
 05
 ,12
 zł
 23
 5 0
 52
 ,50
 zł
 miara rezultatu w danym roku
 38
 89
 0,6
 0
 17
 72
 5,6
 5
 18
 39
 3,3
 5
 18
 23
 7,3
 7
 18
 05
 4,5
 4
 17
 84
 7,7
 7
 17
 61
 9,7
 5
 17
 37
 2,9
 7
 17
 10
 9,7
 5
 16
 83
 2,2
 0
 16
 54
 2,2
 8
 16
 24
 1,8
 1
 15
 93
 2,4
 4
 15
 61
 5,7
 0
 15
 29
 3,0
 1
 14
 96
 5,6
 3
 nr roku inwestycji
 0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 Wyliczony wskaźnik DGC dla wariantu II wynosi: 37.
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 Obszar3: infrastruktura IT - integracja
 Integracji podlegać będą następujące aplikacje dziedzinowe:
 lp
 zainstalowane oprogramowanie:
 oprogramowanie dedykowane uwagi PRODUCENT ilosc Bełżyc
 e
 Bor
 zech
 ów
 Byc
 haw
 a
 Gar
 bów
 Głu
 sk
 Jabł
 onna
 Jast
 ków
 Kon
 opni
 ca
 Krz
 czon
 ów
 Nie
 drzw
 ica
 Duża
 Nie
 mce
 Str
 zyżew
 ice
 Woj
 ciec
 hów
 Wól
 ka
 Wys
 okie
 Zak
 rzew
 Sta
 rost
 wo
 Pow
 iato
 we
 w
 Lubl
 inie
 1 EWOPISEwidencja gruntów i budynków Geobid 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 EWMAPA Geobid 1 13 USC Ewidencja USC WOI Lublin 6 1 1 1 1 1 1
 4 System Obsługi USCsystem rejestracji aktów stanu cywilnego
 Technika Gliwice 3 1 1 1
 5 Mikropesel WOI Lublin 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 6System do obsługi dowodów osobistych WOI Lublin 2 1 1
 7 System Podatkowy
 Ewidencja podatków:lesnego,rolnego, transportowego, od nieruchomosci Mikrobit 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 8 TransportPodatek os środków transport Mikrobit 3 1 1 1
 9Podatek od środków transportowych Vendis 3 1 1 1
 10 Podatki lokalne Vendis 1 1
 11Podatki od osób fizycznych Vendis 4 1 1 1 1
 12 Podatki od osób prawnych Vendis 4 1 1 1 113 Ewidencja Samochodów Info-system 1 114 Podatki osób prawnych Info-system 1 115 Program do podatków Info-system 1 116 POMOST Sygnity 2 1 117 Podatki DOS Mikrobit 1 118 Świadczenia rodzinne Sygnity 2 1 1
 Razem 73 6 5 4 5 3 4 5 4 6 5 4 4 4 4 7 1 2 Określenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych
 lp rodzaj nakładu inwestycyjnego ilos ć nakład jednost
 Warto ść PLN
 1
 Integracja oprogramowaniaCentralny system Integrujący 0 0 0
 2
 integracja producentów oprogramowania dziedzinowego poprzez wyminę wszystkich aplikacji dziedzinowych na ustanadaryzowane z interfejsem komunikacyjnym (w tym webservices) 73 18000 1314000
 3
 integracja oprogramowania impementacja webserwices dla aplikacji dziedzinowych 0 0 0
 4 Koszt sprzetu (w tym CA) 18 24000 432000
 5 Koszt portali uczestników dostosowanych do web2 18 50000 900000
 6 Szkolenia 18 17927 322686 7 biuro projektu 1 460000 460000 8 studium wykonalnosci 1 50000 50000
 Razem 3478686
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 Koszty eksploatacyjne cz ęści wspólnej PLN rodzaj kosztu okres koszt 1% nakładów przez pierwsze 2 lata (gwarancja) rok 34787 3% nakładów w ciągu kolejnych rok 104361
 Koszty te obejmują: koszty zużywanej energii, ubezpieczenia, utrzymania służb informatycznych
 do obsługi w każdym węźle (czyli u każdego uczestnika) lub ich outsourcing, zużycie materiałów eksploatacyjnych, koszty niezbędnych certyfikatów SSL etc
 Do obliczenia wskaźnika DGC przyjęto następujące dane.
 Bełżyc
 e
 Bor
 zech
 ów
 Byc
 haw
 a
 Gar
 bów
 Głu
 sk
 Jabł
 onna
 Jast
 ków
 Kon
 opni
 ca
 Krz
 czon
 ów
 Nie
 drzw
 ica
 Duża
 Str
 zyżew
 ice
 Woj
 ciec
 hów
 Wól
 ka
 Wys
 okie
 Zak
 rzew
 S
 taro
 stw
 o P
 owia
 tow
 e w
 Lu
 blin
 ie RA
 ZE
 M
 Liczba mieszka ńców 13809 3755 12257 8964 7961 7617 12722 11546 4830 11195 7583 5963 10039 5038 3153 126432
 Liczba pracowników 34 15 41 24 23 37 24 16 41 26 16 52 17 15 159 540
 Źródło: Dane wg GUS na 31.12.2008 Dane własne o zatrudnieniu w JST na 31.12.2008 Definicja miary rezultatu (MR)
 Określenie liczby u żytkowników po integracji
 procent MR
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z ewidencją ludności (inicjatywa obywatela) 10% mieszkańców 12643 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do ewidencji ludności (inicjatywa urzędnika) 20% mieszkańców 25286
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z opieką społeczną (inicjatywa obywatela) 7% mieszkańców 8850
 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do opieki społecznej (inicjatywa urzędnika) 14 % mieszkańców 17700
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z geodezją 5% mieszkańców 6322
 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do geodezji (inicjatywa urzędnika) 10% mieszkańców 12643
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z podatkami (wnoszone z inicjatywy mieszkańca) 80% mieszkańców 101146
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 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do podatków (inicjatywa urzędnika) 80% mieszkańców 101146
 liczba pasywnych użytkowników Portalu -mieszkańcy 20% mieszkańców 25286
 liczba aktywnych użytkowników Portalu -mieszkańcy 5% mieszkańców 6322 liczba pasywnych użytkowników Portalu -pracownicy 80% pracowników 432 liczba aktywnych użytkowników Portalu -pracownicy 75 % pracowników 405
 liczba mieszkańców korzystających z CA 5% mieszkańców 6322
 liczba urzędników korzystających z CA 75 % pracowników 405 MR= 324908
 Na podstawie powyższych danych wyliczona została wartość DGC:
 WARIANT 1 DGC = 1,24
 Wariant II
 Integracji podlegać będą następujące aplikacje dziedzinowe:
 lp
 zainstalowane oprogramowanie:
 oprogramowanie dedykowane uwagi PRODUCENT ilosc Bełżyc
 e
 Bor
 zech
 ów
 Byc
 haw
 a
 Gar
 bów
 Głu
 sk
 Jabł
 onna
 Jast
 ków
 Kon
 opni
 ca
 Krz
 czon
 ów
 Nie
 drzw
 ica
 Duża
 Nie
 mce
 Str
 zyżew
 ice
 Woj
 ciec
 hów
 Wól
 ka
 Wys
 okie
 Zak
 rzew
 Sta
 rost
 wo
 Pow
 iato
 we
 w
 Lubl
 inie
 1 EWOPISEwidencja gruntów i budynków Geobid 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 2 EWMAPA Geobid 1 13 USC Ewidencja USC WOI Lublin 6 1 1 1 1 1 1
 4 System Obsługi USCsystem rejestracji aktów stanu cywilnego
 Technika Gliwice 3 1 1 1
 5 Mikropesel WOI Lublin 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 6System do obsługi dowodów osobistych WOI Lublin 2 1 1
 7 System Podatkowy
 Ewidencja podatków:lesnego,rolnego, transportowego, od nieruchomosci Mikrobit 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 8 TransportPodatek os środków transport Mikrobit 3 1 1 1
 9Podatek od środków transportowych Vendis 3 1 1 1
 10 Podatki lokalne Vendis 1 1
 11Podatki od osób fizycznych Vendis 4 1 1 1 1
 12 Podatki od osób prawnych Vendis 4 1 1 1 113 Ewidencja Samochodów Info-system 1 114 Podatki osób prawnych Info-system 1 115 Program do podatków Info-system 1 116 POMOST Sygnity 2 1 117 Podatki DOS Mikrobit 1 118 Świadczenia rodzinne Sygnity 2 1 1
 Razem 73 6 5 4 5 3 4 5 4 6 5 4 4 4 4 7 1 2 Określenie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych
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 Nakłady inwestycyjne na cz ęść wspóln ą
 lp rodzaj nakładu inwestycyjnego ilosc nakład jednost
 Warto ść PLN
 1
 Integracja oprogramowaniaCentralny system Integrujący 1 300 000 300 000
 2
 integracja producentów oprogramowania dziedzinowego poprzez wyminę wszystkich aplikacji dziedzinowych na ustanadaryzowane z interfejsem komunikacyjnym (w tym webserwices) 0 0 0
 3
 integracja oprogramowania impementacja webserwices dla aplikacji dziedzinowych 1 600 000 600000
 4 Koszt sprzetu (w tym CA) 1 300 000 300 000 5 Koszt Portalu 1 100 000 100 000 6 Szkolenia 18 17 927 322 686 7 biuro projektu 1 460 000 460 000 8 studium wykonalnosci 1 50 000 50 000
 Razem 2 132 686
 Koszty eksploatacyjne cz ęści wspólnej lp rodzaj kosztu okres Koszt PLN
 1 1% nakładów przez pierwsze 2 lata (gwarancja) rok 15327
 2 3% nakładów w ciągu kolejnych rok 45981 Koszty te obejmują: koszty zużywanej energii, ubezpieczenia, utrzymania służb informatycznych do
 obsługi w każdym węźle (czyli u każdego uczestnika) lub ich outsourcing, zużycie materiałów eksploatacyjnych, koszty niezbędnych certyfikatów SSL etc.
 Do obliczenia wskaźnika DGC przyjęto następujące
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 Liczba mieszka ńców 13809 3755 12257 8964 7961 7617 12722 11546 4830 11195 7583 5963 10039 5038 3153 126432
 Liczba pracowników 34 15 41 24 23 37 24 16 41 26 16 52 17 15 159 540
 Źródło: Dane wg GUS na 31.12.2008 Dane własne o zatrudnieniu w JST na 31.12.2008 Definicja miary rezultatu (MR)
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 Określenie liczby u żytkowników po integracji procent MR
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z ewidencją ludności (inicjatywa obywatela)
 10% mieszkańców 12643
 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do ewidencji ludności (inicjatywa urzędnika)
 20% mieszkańców 25286
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z opieką społeczną (inicjatywa obywatela)
 7% mieszkańców 8850
 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do opieki społecznej (inicjatywa urzędnika)
 14 % mieszkańców 17700
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z geodezją
 5% mieszkańców 6322
 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do geodezji (inicjatywa urzędnika)
 10% mieszkańców 12643
 Liczba użytkowników-mieszkańców=Liczbie spraw bezpośrednio związanych z podatkami (wnoszone z inicjatywy mieszkańca)
 80% mieszkańców 101146
 Liczba użytkowników-pracowników=Liczbie spraw mieszkańców Powiatu pośrednio wymagających uzyskania dostępu przez pracowników Urzędu do podatków (inicjatywa urzędnika)
 80% mieszkańców 101146
 liczba pasywnych użytkowników Portalu -mieszkańcy 20% mieszkańców 25286
 liczba aktywnych użytkowników Portalu -mieszkańcy 5% mieszkańców 6322
 liczba pasywnych użytkowników Portalu -pracownicy 80% pracowników 462
 liczba aktywnych użytkowników Portalu -pracownicy 75 % pracowników 434
 liczba mieszkańców korzystających z CA 5% mieszkańców 6322
 liczba urzędników korzystających z CA 75 % pracowników 434
 MR= 324996
 Na podstawie powyższych danych wyliczona została wartość DGC:
 WARIANT 2 DGC = 0,75
 Wniosek: Wariant nr 2 jest korzystniejszy
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 Analiza wielokryterialna
 W celu uzupełnienia analizy DGC oraz zweryfikowania jej wyników przeprowadzona została, zgodnie z wytycznymi, analiza wielokryterialna. Kategorie analizy wielokryterialnej odpowiadają kategoriom rozważanym podczas analiz DGC.
 Obszar1: infrastruktura IT - sprzęt,
 Przyjętą punktację dla oceny wariantów realizacji projektu w kategorii: infrastruktura IT - sprzęt,
 wraz z wagami poszczególnych kategorii oceny zawiera Tabela 21.
 Do przeprowadzonej analizy wielokryterialnej przyjęto następujące założenia:
 � największą wagę przyporządkowano minimalizacji kosztów i jednoczesnemu
 osiągnięciu jak najlepszych parametrów budowanej infrastruktury sieci LN; obydwa
 warianty realizacji projektu zapewniają prędkość działania sieci do 1Gb/s, przy czym
 koszt drugiego jest większy,
 � wysoką wagę przyporządkowano kryterium bezpieczeństwa przechowywania danych w
 węzłach sieci LAN; wyższą punktację w tym kryterium uzyskał wariant II (dedykowane
 sieci energetyczne),
 � średnią wagę przypisano kryterium obniżenia kosztów związanych z eksploatacją
 wybudowanej infrastruktury – II wariant generuje wyższe koszty w tym zakresie ze
 względu na konieczność częstszych i droższych przeglądów okresowych bardziej
 zaawansowanej technologicznie infrastruktury (systemy gaszenia objętościowego),
 � najniższą wagę przyporządkowano kryterium zachowania istniejącej infrastruktury,
 które jest istotne ze względu na chęć ograniczenia prac budowlanych przez JST; wyższą
 punktację w tym zakresie uzyskał wariant I.
 �
 Tabela 21 Analiza wielokryterialna wariantów realizacji projektu w kategorii: infrastruktura IT - sprzęt.
 Wariant I Wagi
 [0-1]
 Ocena punktowa
 [0 -4pkt] Wpływ
 Niskie nakłady związane z
 uruchomieniem projektu. 0,25 4 1
 Zwiększenie prędkości
 transmisji danych w sieciach IT
 w JST
 0,25 3 0,75
 Zwiększenie
 bezpieczeństwa
 przechowywania danych w
 0,20 3 0,60
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 węzłach sieci LAN w JST
 Obniżenie kosztów
 funkcjonowania JST 0,15 4 0,60
 Zachowanie istniejącej
 infrastruktury 0,15 4 0,60
 razem 3,55
 Wariant II Wagi
 [0-1]
 Ocena
 punktowa
 [0 -4pkt]
 Wpływ
 Niskie nakłady związane z
 uruchomieniem projektu. 0,25 3 0,75
 Zwiększenie prędkości
 transmisji danych w sieciach IT
 w JST
 0,25 4 1,00
 Zwiększenie
 bezpieczeństwa
 przechowywania danych w
 węzłach sieci LAN w JST
 0,20 4 0,80
 Obniżenie kosztów
 funkcjonowania JST 0,15 2 0,30
 Zachowanie istniejącej
 infrastruktury 0,15 1 0,15
 razem 3,00
 W wyniku przeprowadzonej analizy większą punktację uzyskał wariant I realizacji projektu
 (3,55 pkt), zatem realizacja tego projektu jest bardziej uzasadniona ze względu na realizację celów
 związanych z przyjętymi kryteriami oceny.
 Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi eUrząd
 Przyjętą punktację dla oceny wariantów realizacji projektu w kategorii: infrastruktura IT –
 oprogramowanie, usługi Urząd, wraz z wagami poszczególnych kategorii oceny zawiera Tabela 21.
 Do przeprowadzonej analizy przyjęto następujące założenia:
 � największą wagę przyporządkowano minimalizacji kosztów i jednoczesnemu
 osiągnięciu jak największej liczby usług on-line dostępnych dla interesantów; obydwa
 warianty realizacji projektu prowadzą do uruchomienia tych samych usług on-line przy
 czym koszt pierwszego wariantu jest niższy,
 � wysoką wagę przyporządkowano obniżeniu kosztów funkcjonowania JST, obniżaniu
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 kosztów kontaktu przeciętnego interesanta z JST; pierwszy wariant realizacji projektu
 uzyskał w tym kryterium wyższą ocenę (koszty operacyjne utrzymania wariantu II
 zostały uznane za wyższe niż w przypadku wariantu I ze względu na wyższe
 zaawansowanie technologiczne tego wariantu i związane z nim koszty
 wykwalifikowanej obsługi funkcjonujących systemów IT),
 � w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa danych wyższą ocenę uzyskał wariant II ze
 względu na zastosowane zintegrowane i kompleksowe rozwiązania (terminale,
 centralne zasilacze).
 Wagi poszczególnych kryteriów były określane przy uwzględnieniu kryterium liczebności kręgu odbiorców poszczególnych usług: im więcej użytkowników tym większa waga danego kryterium. Wyniki analizy wielokryterialnej zawiera Tabela 22.
 Tabela 22 Wyniki analizy wielokryterialnej dla wariantów realizacji projektu, obszar:
 Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi eUrząd
 Wariant I Wagi Ocena
 punktowa Wpływ [0-1] [0 -4pkt] Niskie nakłady związane z uruchomieniem projektu. 0,2 4 0,8 Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów IT w JST 0,2 2 0,4 Zwiększenie dostępności usług JST on-line 0,2 4 0,8 Obniżenie kosztów funkcjonowania JST 0,15 4 0,6 Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT w JST 0,15 3 0,45 Zapewnienie dostępu do zasobów IT JST osobom niepełnosprawnym 0,1 2 0,2 razem 3,25
 Wariant II Wagi Ocena
 punktowa Wpływ [0-1] [0 -4pkt] Niskie nakłady związane z uruchomieniem projektu. 0,2 2 0,4 Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów IT w JST 0,2 4 0,8 Zwiększenie dostępności usług JST on-line 0,2 4 0,8 Obniżenie kosztów funkcjonowania JST 0,15 2 0,3 Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT w JST 0,15 4 0,6 Zapewnienie dostępu do zasobów IT JST osobom niepełnosprawnym 0,1 2 0,2
 razem 3,1
 Analiza wielokryterialna wariantów projektu potwierdza wyniki analizy DGC – wyższy wynik uzyskał wariant I, który jest zalecanym wariantem realizacji projektu.
 Obszar3: infrastruktura IT - integracja
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 Analizowane przedsięwzięcie oprócz osiągnięcia celów, które można wyrazić w wartościach pieniężnych, realizować będzie również następujące cele:
 � poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury, � odsetek odbiorców usługi z obszaru gminy wiejskiej, � podniesienie jakości świadczonych usług, � wartość planowanych wydatków związanych ze świadczeniem usługi on-line na jednego
 odbiorcę, � stopień zapewnienia rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywania szans w
 odniesieniu do potrzeb odbiorców. System oceny przyjęty dla niniejszego projektu przedstawia się następująco: 0: brak wpływu, 1: niewielki wpływ, 2: umiarkowany wpływ, 3: istotny wpływ, 4:bardzo duży wpływ Następnym etapem analizy jest określenie wag dla kryteriów cząstkowych. Wagi te odzwierciedlają
 znaczenie jakie jest przypisywane poszczególnym kryteriom cząstkowym. Łączna suma wag nie może przekroczyć 1,0.
 Tabela 23 Opis analizowanych cech wraz z przypisanymi im wagami
 Lp Cecha Waga Uzasadnienie przyjętej wartości wagi
 1 poprawa wykorzystania
 istniejącej infrastruktury
 0,3 Utworzenie jednolitego, spójnego dla powiatu systemu
 informatycznego z wykorzystaniem posiadanych zasobów
 obniży koszty świadczenia usług, podniesie ich poziom
 i dostępność.
 2 odsetek odbiorców usługi z
 obszaru gminy wiejskiej
 0,1 Na terenie powiatu jedynie dwie gminy należą do gmin
 miejsko – wiejskich, a ludność utrzymuje się w dużym
 stopniu z rolnictwa. Informatyzacja świadczenia usług przez
 jednostki samorządowe przełoży się w sposób pośredni na
 wzrost znaczenia technologii informatycznej w tworzeniu
 dochodu mieszkańców.
 3 podniesienie jakości
 świadczonych usług przez instytucje
 gminne
 0,3 Oszczędność czasu pracowników i mieszkańców,
 wysoki poziom usług, śledzenie na bieżąco toku spraw
 przekłada się
 w sposób bezpośredni na poprawę jakości życia
 mieszkańców.
 4 wartość planowanych
 wydatków związanych ze
 świadczeniem usług, przypadająca
 na jednego mieszkańca
 0,1 Koszt utworzenia systemu przy zmniejszeniu kosztów
 eksploatacji i konserwacji dotychczasowego nie odgrywa
 w strukturze wydatków i planach rozwoju gminy znaczącej
 roli.
 5 stopień zapewnienia rozwoju
 społeczeństwa informacyjnego oraz
 wyrównywania szans w odniesieniu
 do potrzeb odbiorców
 0,2 Rozwój informatyzacji w jednostkach samorządowych
 przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych,
 popularyzacji narzędzi informatycznych a tym samym do
 rozwoju gminy i podniesienia dobrobytu jej mieszkańców.
 6 RAZEM 1,0
 Źródło: Opracowanie własne
 Poniżej w tabeli zostanie zaprezentowany wynik oceny analizowanych wariantów projektu pod kątem jakości spełniania wymienionych cech.
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 Tabela 24 Wynik oceny analizowanego wariantu 1 projektu Lp Cecha Ocena Uzasadnienie przyjętej wagi Ocena *
 waga
 1 poprawa
 wykorzystania
 istniejącej infrastruktury
 0 Obecnie urzędy obsługujące gminy i starostwo posiadają
 urządzenia i oprogramowanie informatyczne nie stanowiące
 jednolitego pełnego systemu lub są niewykorzystywane na
 możliwym poziomie ze względu na braki. Ich uzupełnienie w
 znaczący sposób wpłynie na jakość świadczonych przez
 gminę usług.
 0*0,3
 =
 0,0
 2 odsetek odbiorców
 usługi z obszaru gminy
 wiejskiej
 1 Obecnie Gminy i Starostwo świadczą część usług w
 oparciu o posiadane zasoby baz cyfrowych i narzędzi do ich
 obróbki. Jest to jednak wysoce niewystarczające. Nie ma też
 wpływu na wzrost znaczenia technologii informatycznej
 w tworzeniu dochodu mieszkańców.
 1*0,1
 =
 =0,1
 3 podniesienie
 jakości świadczonych
 usług
 1 Czasochłonność procedur obowiązujących pracowników i
 mieszkańców przy niewystarczającej bazie informatycznej, nie
 pozwalana na osiąganie wysokiego poziomu usług.
 1*0,3
 =
 =0,3
 4 wartość
 planowanych
 wydatków związanych
 ze świadczeniem
 usług, przypadająca na
 jednego mieszkańca
 0 Koszty eksploatacji i konserwacji rozbudowanego systemu
 będą wysokie z uwagi na rozproszoną strukturę sytemu.
 Skomplikowany i kosztowny będzie proces wdrażania.
 Szczególnie uciążliwe będzie próba rozbudowy systemu
 W przeliczeniu na mieszkańca koszt realizacji projektu
 będzie oscylował
 w granicach – 67.96 zł
 0*0,1
 =
 =0,0
 5 stopień
 zapewnienia rozwoju
 społeczeństwa
 informacyjnego oraz
 wyrównywania szans w
 odniesieniu do potrzeb
 odbiorców
 2 Stopień informatyzacji w jednostkach samorządowych ma
 wpływ na wyrównania szans rozwoju społeczeństwa
 informacyjnego. JST, które wyposażone w odpowiednie
 narzędzia informatyczne sprzyjają rozwojowi gminy
 i podniesieniu jakości życia mieszkańców. Jednak
 społeczność musi mieć ogólny dostęp do narzędzi opartych
 na technologiach cyfrowych i informatycznych.
 2*0,2
 =
 =0,4
 RAZEM 0,8
 Źródło: Opracowanie własne
 Projekt otrzymał łącznie 0,8 pkt przy maksymalnej ocenie 4. Otrzymana ocena potwierdza istnienie pewnego zasobu technologicznego w jednostkach gminnych które są nie w pełni wykorzystywane lub jakość świadczonych z ich pomocą usług jest już niewystarczająca.
 Tabela 25 Wynik oceny analizowanego wariantu 2 projektu
 Lp Cecha Ocena Uzasadnienie przyjętej wagi Ocena
 *waga
 1 poprawa wykorzystania
 istniejącej infrastruktury
 3 Obecnie urzędy obsługujące gminy i starostwo posiadają
 urządzenia i oprogramowanie informatyczne nie stanowiące
 jednolitego pełnego systemu lub są niewykorzystywane na
 3*0,3=
 0,9

Page 77
                        
                        

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim
 Strona 77
 możliwym poziomie ze względu na braki. Podniesienie
 poziomu zaawansowania technicznego użytkowanych
 komputerów oraz oprogramowania i spięcie ich w
 zintegrowany systempodniesie jakość usług świadczonych
 przez urzędy i pozwoli wykorzystać tkwiący w systemi
 potencjał dla potrzeb administracji. Zastosowane kioski
 informacyjne pomogą mieszkańcom w korzystaniu z
 infrastruktury jednostek samorządowych i Urzędu, jednak nie
 zastąpią komputerów osobistych i powszechnie dostępnej
 sieci Internet..
 2 odsetek odbiorców
 usługi z obszaru gminy
 wiejskiej
 3 Obecnie Gminy i Starostwo świadczą część usług w oparciu
 o posiadane zasoby baz cyfrowych i narzędzi do ich obróbki.
 Zastosowanie Portalu Powiatowego jako jednego punktu
 dostepu pozwolą każdemu zainteresowanemu dotrzeć do
 informacji w formie cyfrowej, i to nie tylko na poziomie gminy,
 ale również powiatu i – oraz na poziomie globalnym Mimo to,
 ze względu na ograniczoną kulturę informatyczną części
 mieszkańców powiatu, informacja pozostanie dla nich
 niedostępna.
 3*0,1=0,3
 3 podniesienie jakości
 świadczonych usług
 4 Czasochłonność procedur w urzędach zostanie ograniczona.
 Odbiorcami ostatecznymi staną się urzędnicy oraz
 mieszkańcy w miarę posiadanych umiejętności podstawowej
 obsługi komputera Wzrośnie poziom usług
 i znacząco poprawi się zarządzanie powiatem
 4*0,3=
 =1,2
 4 wartość planowanych
 wydatków związanych
 ze świadczeniem
 usług, przypadająca na
 jednego mieszkańca
 3 Koszty eksploatacji i konserwacji rozbudowanego sytemu
 będą zmniejszone ze względu ujednolicone rozwiązania lecz
 trudniejsze do kontrolowania ze względu na duży obszarowo
 zasięg inwestycji oraz zintegrowanego systemu wymiany
 danych.Konieczne będzie przeszkolenie pracowników W
 przeliczeniu na mieszkańca koszt realizacji projektu będzie
 oscylował
 w granicach – 58,57 zł
 3*0,1=
 =0,3
 5 stopień zapewnienia
 rozwoju społeczeństwa
 informacyjnego oraz
 wyrównywania szans w
 odniesieniu do potrzeb
 odbiorców
 3 Obecny stopień informatyzacji w jednostkach samorządowych
 przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych gdyż
 szkoły są dobrze wyposażone, a ogólna dostępność
 infomatów przyczyni się do zwiększania kultury informatycznej
 mieszkańców. Mieszkaniec powiatu, który przyzwyczai się do
 korzystania z nowoczesnych technologii będzie wymagał
 podobnej łatwości dostępu również od innych instytucji, aby
 jeszcze bardziej rozwijać się jako członek społeczeństwa
 informacyjnego
 4*0,2=
 =0,8
 RAZEM 3,5
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 Wariant2 jest bardziej atrakcyjny dla inwestora ze względu na pełniejszą realizacje celów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, o czym świadczy uzyskanie 3,5 pkt. na 4 możliwe. Jest to tym bardziej korzystne, że koszt wariantu 2 jest niższy niż wariantu 1.
 I.2.2.A Rozwiązanie technologiczne (Charakterystyka proponowanych technologii, elementów i
 parametrów technicznych inwestycji)
 Obszar1: infrastruktura IT - sprzęt
 Ze względu na wciąż rosnące wymagania prędkościowe komputerów i aplikacji, coraz mocniej
 zaznaczające swą obecność i przydatność usługi multimedialne, minimalne wymagania dla nowych
 elementów okablowania strukturalnego to kategoria 6 / klasa E oraz RJ45 jako interfejs końcowy dla
 połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej. Kategoria 6 jest najnowszym dodatkiem do standardów
 okablowania strukturalnego i posiada dwukrotnie szersze pasmo przenoszenia niż okablowanie
 Kategorii 5e. To poszerzone pasmo przenoszenia, razem ze znacznie powiększoną odpornością na
 zewnętrzne zakłócenia, zabezpiecza potencjał Kategorii 6, który pozwoli obsługiwać wielo-gigabitowe
 aplikacje. Określone w nowym standardzie specyfikacje narzucają producentom konieczność
 opracowania takich komponentów Kategorii 6, które będzie można dowolnie mieszać i łączyć (ang.
 Mix&Match) nawet z produktami konkurencji. Taka sytuacja gwarantuje użytkownikom sieci swobodę
 wyboru technologii lub zmianę dostawcy. Norma eliminuje również możliwość wyboru komponentów,
 które są tylko oznaczone symbolem "Cat.6", a w rzeczywistości nie spełniają wymagań założonych przez
 zatwierdzony nowy standard. Oprócz oznaczenia produktu istotne jest również dołączenie do niego
 odpowiednich certyfikatów testowania nową metodą "De-Embedded Testing" określoną w standardzie
 ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6.
 W przypadku modernizacji sieci LAN dopuszczalne jest użycie elementów kategorii 5e, jeżeli
 istniejąca część infrastruktury jest zrealizowana w tej technologii. Krótkie porównanie technologii 5e
 oraz 6 dla sieci LAN zawiera Tabela 26.
 Tabela 26 Porównanie technologii wykonania okablowania strukturalnego LAN.
 Kategoria Zalety Wady
 5e � wspiera Ethernet 10Mb/s, 100Mb/s oraz
 Gigabit Ethernet;
 � standard zatwierdzony (listopad 1999 ).
 � brak wsparcia dla przyszłych szybkich
 protokołów (np. Ethernet 10 Gigabit);
 6 � wspiera Ethernet 10Mb/s,100Mb/s oraz
 Gigabit Ethernet;
 � posiada zapas parametrów transmisyjnych;
 � standard zatwierdzony (czerwiec 2002
 roku).
 � kosztuje ok. 30% więcej niż kategoria 5E;
 � zapas parametrów transmisyjnych nie
 wystarczy prawdopodobnie do uruchomienia
 10 Gigabit Etherent (problemem są złącza, nie
 kabel);
 � ekologia - kabel jest grubszy - większe zużycie
 miedzi i tworzyw sztucznych.
 Pomieszczenie techniczne serwerowni to główny punkt dystrybucyjny okablowania
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 strukturalnego, w którym zbiegać się będzie okablowanie poziome i pionowe obiektu, kable
 światłowodowe, jak również doprowadzenia traktów sieci rozległej we/wy od głowicy
 telekomunikacyjnej budynków. Jako urządzenia aktywne powinno stosować się przełączniki zarządzalne
 warstwy 3, które powinny posiadać dożywotnią gwarancję producenta. Korzystnym jest, aby wszystkie
 pomieszczenia techniczne serwerowni były pomieszczeniami przyległymi i były ze sobą połączone.
 Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowni powinna być dostosowana do warunków pomieszczenia i
 mocy cieplnej wydzielanej przez zainstalowane urządzenia.
 Wszystkie urządzenia aktywne, pasywne, modemy i serwery powinny być umieszczone w
 szafach dystrybucyjnych typu „rack”. Szafy krosownicze i teletechniczne powinny być montowane w
 standardzie 19'' i umożliwiać zainstalowanie odpowiedniej liczby urządzeń aktywnych. Liczba
 elementów aktywnych zależy od ilości punktów sieci. Należy przyjąć, że na każde 48 punktów
 logicznych należy przewidzieć miejsce w szafie o wysokości 4U. W szafach powinno być zarezerwowana
 przestrzeń umożliwiająca ewentualne ustawienie urządzeń teletransmisyjnych o wysokości 15 cm. Szafa
 powinna uwzględniać miejsce na zamontowanie lokalnego UPS'a podtrzymującego działanie urządzeń
 aktywnych zamontowanych w szafie. W szafie powinna być zainstalowana listwa zasilająca (lub listwy,
 w zależności od potrzeb) umożliwiająca zasilanie zamontowanych tam urządzeń.
 Montowane w szafach koncentratory (HUB'y) i przełączniki (SWITCH'e) i urządzenia transmisji
 danych (ROUTER'y, MODEM'y), powinny pochodzić od renomowanych producentów i tak dobrane, by
 zabezpieczały około 5÷10 % wolnych gniazd dla łatwej rekonfiguracji połączeń w ramach sieci lokalnej.
 Zalecane jest zaimplementowanie zapasowego (redundantnego) łącza teletransmisyjnego.
 System okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm:
 ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie lub EN 50173-1:2002 wydanie drugie, dotyczących okablowania
 strukturalnego budynków. Przy wykonywaniu wyceny prac należy uwzględnić wymóg dostarczenia
 przez wykonawcę wyników pomiarów powykonawczych i testów okablowania (statycznych i
 dynamicznych), potwierdzonych protokołami.
 Wymagane jest również dołączenie do dokumentacji odpowiednich certyfikatów zgodności
 komponentów i systemu okablowania z jednym z obowiązujących standardów:
 � ISO/IEC 11801:2002 wydanie drugie,
 � EN50173-1:2002 wydanie drugie,
 � ANSI/TIA/EIA 568-B.2 Cat.6,
 � draft specyfikacji JTC 1/25N 981.
 Przetwarzanie, wymiana i archiwizacja informacji korporacyjnych ( biznesowych) mających
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 zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania instytucji z wykorzystaniem technicznych środków
 teleinformatycznych powinno odbywać się w sposób kontrolowany i dostęp do nich powinien być
 ograniczony pomimo, iż nie są one kwalifikowane jako informacje niejawne stanowiące tajemnicę
 państwową czy służbową. Są to jednak informacje bardzo ważne (wrażliwe) dla instytucji i ich utrata lub
 zniszczenie może spowodować duże straty. Jednakowej ochronie powinny podlegać wszystkie atrybuty
 bezpieczeństwa tych informacji takie jak: dostępność, poufność i integralność .
 � Dostępność – cecha zapewniająca, że zasoby informacyjne są dostępne użytkownikowi w
 wymaganym miejscu, czasie i w wymaganej formie;
 � Poufność – cecha zapewniająca, że dostęp do zasobów informacyjnych jest ograniczony
 tylko do kręgu osób uprawnionych.
 � Integralność – cecha zapewniająca, że oryginalna forma lub stan zasobów może być
 zmieniony tylko przez osoby do tego uprawnione.
 Do oceny poziomu wrażliwości zasobów, w tym zasobów informacyjnych, które nie są klasyfikowane
 jako informacje stanowiące tajemnicę państwową lub służbową można wykorzystać:
 � wymagania normy PN-ISO/IEC 17799/2003 Technika informatyczna. Praktyczne zasady
 zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 � wymagania normy PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady
 stosowania.
 Na podstawie tych dokumentów wyróżnia się (ze względu na stopień zagrożenia i wartość szkód) cztery
 kategorie zagrożonych wartości i jedenaście klas odporności (KO), odpowiadające różnym poziomom
 ryzyka utraty danych. Dla pomieszczeń , gdzie są zlokalizowane serwerownie w JST ma zastosowanie
 kategoria Z2.
 � Kategoria zagrożonej wartości Z2 - KO (II –V) - mienie średniej wartości, które można
 wymienić lub zastąpić oraz dokumenty (w tym w formie elektronicznej), których uszkodzenie,
 zniszczenie, ujawnienie lub kradzież spowoduje straty w instytucji.
 Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi Urząd
 Tabela 27 i Tabela 28 zawierają minimalne wymagania techniczne elementów infrastruktury IT w
 zakresie:
 � stacji roboczych – (rodzaje stacji występujące w zestawieniu zostały zidentyfikowane zgodnie z
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 wymaganiami poszczególnych użytkowników podczas przeglądu infrastruktury IT JST),
 � elementów wyposażenia Powiatowego Ośrodka Informatycznego,
 � elementów wyposażenia szaf dystrybucyjnych.
 Tabela 29 zawiera specyfikację funkcjonalności oprogramowania wchodzącego w skład aplikacji
 E-URZĄD, które będzie pozwalało na realizację usług dostępnych on-line przez poszczególne JST.
 Tabela 27: Specyfikacja podstawowego sprzętu komputerowego.
 rodzaj sprzętu specyfikacja
 stacje robocze • Procesory o parametrach odpowiadających:
 INTEL Core 2 Duo 2GHz 2 MB Cache (zgodny lub równoważny)
 INTEL Pentium IV 3 GHz 533MHz BOX (zgodny lub równoważny)
 INTEL Core Duo 2.4GHz, 4MB Cache, BOX (zgodny lub równoważny)
 • karta sieciowa: PCI 100 Mbit PCI (tylko w SP 1000 Mbit)
 • grafika:
 128 MB
 256 MB (SP)
 • RAM:
 DDR 1024 MB
 DDR 2048 MB (SP)
 • FDD: 1.44 MB
 • HDD:
 120 GB 7200 RPM ATA 100, co najmniej 300000 MFT
 120 GB 7200 RPM S-ATA co najmniej 300000 MFT (SP)
 • DVD-RW, DVD Rom lub CD ROM 52x
 • System Operacyjny zgodny lub równoważny Windows XP Pro
 • obudowa z zasilaczem co najmniej 250, 300 lub 350W i portami USB
 wyprowadzonymi z przodu obudowy
 graficzne
 stacje robocze
 � procesor o parametrach odpowiadających: INTEL Pentium IV 3 GHz 533MHz BOX
 (zgodny lub równoważny)
 � karta sieciowa: PCI 100 Mbit
 � grafika: 128 MB
 � RAM: DDR2 2048 MB
 � FDD: 1.44 MB
 � HDD: 300 GB 7200 RPM ATA 100, co najmniej 300000 MFT
 � DVD - RW
 � System Operacyjny zgodny lub równoważny Windows XP Pro
 • obudowa z zasilaczem co najmniej 250W i portami USB wyprowadzonymi z przodu
 obudowy
 komputery
 przenośne
 � procesor o parametrach odpowiadających: Intel Core 2 Duo, 1,83 GHz, 667 MHz
 (zgodny lub równoważny)
 � karta sieciowa: bezprzewodowa
 � grafika: 256 MB
 � RAM: DDR 1024 MB
 � FDD: 1.44 MB
 � HDD: 80 GB
 � DVD – RW
 � Rozdzielczość ekranu LCD: 1280x800
 � System Operacyjny zgodny lub równoważny Windows XP Pro
 monitory LCD � wielkość plamki: 0.24 mm
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 rodzaj sprzętu specyfikacja
 17”, 19”, 21”,
 22”
 � częstotliwość odchylania pionowego: 50-160 Hz
 � regulacja cyfrowa
 � normy jakościowe: E2000, TCO-03,
 � głośniki zintegrowane w obudowie.
 �
 serwer plików
 i aplikacji
 • procesor:
 Intel XEON, core 2 x 2 (zgodny lub równoważny)
 Intel XEON, 2.8 GHz (zgodny lub równoważny)
 • pamięć:
 8192 MB (SP), 2048 MB, 4048 MB lub1024 MB
 • kontroler: SCSI, RAID 1
 • obudowa: RACK lub z możliwością montażu w szafie RACK 19’’
 • HDD: Hot SWAP 80 lub 120 GB x 2
 UPS do
 serwera
 � obudowa: RACK
 � moc wyjściowa: > 1000 W
 UPS do stacji
 roboczych
 � moc wyjściowa: >300 W lub > 350 W
 sprzętowa
 ochrona
 antywirusowa
 � obudowa 1U server
 � interfejsy 2 * 10/100/1000 Ethernet ports
 � Single CPU 2.4 GHz Celeron
 � 80 GB Hard Drive
 � 512 MB RAM
 � ochrona antywirusowa poczty elektronicznej - skanowanie SMTP i POP3
 � ochrona antywirusowa sieci WWW - skanowanie HTTP, FTP, ICAP
 � ochrona przed programami szpiegującymi
 � filtrowanie treści poczty elektronicznej
 � ochrona przed spamem
 � ochrona przed phishingiem (blokowanie poczty elektronicznej)
 � moduł filtrowania ruchu w sieci WWW (opcja)
 � powiadamianie w sytuacjach krytycznych (e-mail, SNMP itd.)
 � automatyczne uaktualnianie szczepionek antywirusowych i definicji
 antyspamowych
 � szczegółowe raportowanie w postaci rejestrów (log) i raportów graficznych
 firewall obsługa sieci VPN
 szyfrowanie kanałów VPN
 panel
 krosujący
 • 20 lub 24 portowy patchpanel kat.5e (w przypadku modernizacji) lub 6 (w
 przypadku nowych instalacji) z prowadnicą
 switch do
 szafy 19”
 switch 20 lub 24 porty
 technologia1000Mb/s (Starostwo), 100 Mb/s (pozostałe)
 obsługa VPN
 streamer wewnętrzny,
 DDS3, 70GB lub 12 GB
 punkt
 dostępowy
 WIRELESS do
 sieci LAN
 � technologia 2.4 GHz, 811b/g
 wewnętrzny
 Źródło: Opracowanie własne.
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 Tabela 28: Specyfikacja sprzętu komputerowego Publicznych Punktów Dostępowych (PIAP)
 rodzaj sprzętu specyfikacja
 infomat – kiosk
 internetowy
 Wolnostojący, zewnętrzny, wykonany z aluminium malowanego proszkowo, obudowa
 monitora powinna mieć formę odlewu kompozytowego o podwyższonej wytrzymałości,
 wyposażony w kamerę internetową, kartę sieciową RJ45,
 Oprogramowanie: Windows XP Home zgodne lub równoważne, przeglądarka
 internetowa, wirtualna klawiatura.
 Tam gdzie są co najmniej dwa infokioski i hot-spot jeden z infokiosków powinien
 posiadać kartę bezprzewodową Wi-FI 802.11 b/g oraz antenę umożliwiającą odbiór sygnału
 z publicznego Hot-Spota.
 Oprogramowanie:
 - interface uniemożliwiający ingerencję w system operacyjny
 - możliwość personalizacji grafiki (dedykowany wygaszacz, logo itp.)
 - możliwość dołączenia dodatkowego ekranu nawigacyjnego
 - przeglądarka internetowa z możliwością filtrowania dostępu do Internetu
 - obsługa protokołu SSL
 - funkcja powiększania przeglądanych stron www
 - praca w trybie wielookienkowym
 - monitorowanie wyświetlania obcych okien
 - wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną z poziomu przeglądarki
 - obsługa drukarki oraz drukowania wybranych informacji
 - wyświetlanie dowolnej liczby wygaszaczy ekranu w sposób losowy lub uporządkowany
 np. dla celów reklamowych;
 - wirtualna klawiatura wyświetlana na ekranie, możliwość wprowadzania polskich znaków
 - wirtualna klawiatura współpracująca z dowolną aplikacją pracującą pod kontrolą systemu
 Windows (zgodnego lub równoważnego) (przeglądarka internetowa, edytory tekstów,
 klient poczty itd.), z możliwością przemieszczania po ekranie, regulowany stopień
 przeźroczystości podczas przemieszczania
 - możliwość dalszej rozbudowy
 - generowanie plików statystyk
 - wysyłanie powiadomień o pracy kiosku
 Zasilanie: 230-240V
 Matryca LCD: - Matryca LCD co najmniej 17" obszar roboczy 337 x 270 mm, - Wlk piksela -
 0,264 mm, - Jasność - 300cd/m2, - Kontrast 450:1, - Kąt widzenia poziom/pion - 168/164, -
 Czas reakcji 4/16ms, - Element dotykowy zintegrowany z matrycą LCD - kontroler USB,
 Przejrzystość - ponad 90%, Odporność na udar - nakładka powinna wytrzymać upadek
 stalowej kuli o wadze 0,5 kg z wysokości 50 cm, Trwałość - ponad 100 mln dotknięć
 Punkt
 dostępowy
 HOT-SPOT
 � technologia 2.4 GHz
 � zewnętrzna antena sektorowa
 � stelaż do umocowania anteny na budynku
 � anteny kierunkowe do połączenia punktu z siecią LAN poszczególnych urzędów
 kamera
 cyfrowa
 � rozdzielczość 800000 megapikseli
 � format MiniDV
 rzutnik
 multimedialny
 � rozdzielczość co namniej 1024x768
 � jasność 1500 ANSI Lum.
 � Kontrast: 1000:1
 Źródło: Opracowanie własne
 Tabela 29: Specyfikacja oprogramowania komputerowego.
 aplikacja specyfikacja
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 system
 operacyjny –
 stacje
 robocze
 Stacje robocze zostaną wyposażone w system operacyjny zgodny lub równoważny Windows
 XP Profesional / VISTA, który będzie dostarczony wraz z zakupionymi komputerami w wersji
 OEM. Wybrany system operacyjny musi być przystosowany do pracy w sieci LAN i Internet,
 umożliwiać logowanie do domeny Windows i wędrującego za użytkownikiem profilu
 ustawień środowiska pracy.
 oprogramow
 anie
 antywirusow
 e
 Oprogramowanie zainstalowane w stacjach roboczych będzie zakupione w ramach licencji
 wielostanowiskowej. Wybrane oprogramowanie będzie posiadało następujące składniki:
 � monitor antywirusowy,
 � skaner antywirusowy,
 � skaner poczty elektronicznej,
 � moduł do aktualizacji antywirusowych baz danych przez Internet.
 Zamieszczone ceny uwzględniają wersje wielostanowiskowe.
 oprogramow
 anie biurowe
 Wybrane pakiety oprogramowania biurowego będą składały się z następujących składników:
 edytora tekstów typu WYSIWYG zgodnego lub równoważnego MS Word,
 arkusza kalkulacyjnego zgodnego lub równoważnego MS Excell,
 programu do obsługi poczty elektronicznej.
 oprogramow
 anie biurowe
 zaawansowa
 ne
 Wybrane pakiety oprogramowania biurowego będą składały się z następujących składników:
 edytora tekstów typu WYSIWYG zgodnego lub równoważnego MS Word,
 arkusza kalkulacyjnego zgodnego lub równoważnego MS Excell,
 programu do obsługi poczty elektronicznej,
 aplikacji do tworzenia prezentacji multimedialnych (w większości przypadków
 zgodnej z MS PowerPoint)
 aplikacji do tworzenia relacyjnych baz danych (w większości przypadków zgodnej z
 MS Access)
 system
 operacyjny –
 serwer
 Serwer zostanie wyposażony w oprogramowanie dedykowane do pracy serwerowej,
 wyposażone w niezbędne systemy zarządzania baz danych oraz oprogramowanie
 zapewniające wykorzystanie serwera w roli serwera plików. Oprogramowanie serwera
 powinno ponadto umożliwiać ujednolicenie polityki bezpieczeństwa w sieci urzędów, tzn.
 powinno przechowywać w centralnym repozytorium informacje o wszystkich użytkownikach
 sieci i oferować po zalogowaniu się użytkownika do sieci jego spersonalizowane środowisko
 pracy.
 Serwer zostanie wyposażony w oprogramowanie zgodne lub równoważne Linux, które będzie
 dostarczone wraz z zakupionym serwerem w wersji OEM.
 Serwer zostanie wyposażony w oprogramowanie dedykowane do pracy na stanowisku
 serwerowym, zapewniające możliwość pracy grupowej oraz kontrolę dostępu do sieci LAN
 urzędu.
 W większości wypadków serwer zostanie wyposażony w oprogramowanie dedykowane do
 pracy na stanowisku serwerowym zgodne lub równoważne z Windows 2008 Serwer.
 oprogramow
 anie
 antywirusow
 e - serwer
 Na urządzeniach sprzętowej ochrony antywirusowej będzie pracować oprogramowanie
 antywirusowe na odpowiednia platformę charakteryzujące się następującą funkcjonalnością:
 � monitor antywirusowy
 � skaner antywirusowy
 � skaner poczty elektronicznej
 � skaner ruchu na styku oraz wewnątrz sieci LAN (SP)
 moduł do aktualizacji antywirusowych baz danych przez Internet.
 program do
 elektroniczn
 ego obiegu
 dokumentów
 Wybrany program musi spełnia następujące funkcjonalności:
 � kontrola terminowości realizacji spraw,
 � określenie terminu realizacji sprawy,
 � informowanie o zbliżającym się terminie realizacji sprawy,
 � informowanie o przekroczeniu terminu realizacji sprawy,
 � wprowadzanie nowych dokumentów w postaci źródłowej,
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 � posiadać możliwość wprowadzenie struktury organizacyjnej,
 � określanie wydziałów związanych z dokumentem (wydziały są definiowane przez
 użytkownika),
 � podział dokumentów według kategorii definiowanych przez użytkownika (np. pisma
 przychodzące, pisma wychodzące, przetargi, awarie, reklama, szkolenia),
 � modyfikowanie treści dokumentów,
 � gromadzenie dokumentów z podziałem na dowolne okresy (miesiące, lata itp.),
 � wyszukiwanie dokumentów według różnych kryteriów np.: daty, symbol, kategoria, temat,
 wydział, opis dokumentu,
 � wydruk listy wyselekcjonowanych dokumentów,
 � prezentacja na ekranie monitora treści dokumentu z możliwością wydruku,
 � określanie praw dostępu do określonego dokumentu dla wybranej grupy użytkowników,
 � współpraca z działającymi już Biuletynami Informacji Publicznej,
 � opóźnioną dekretację dokumentów,
 � znakowanie dokumentów kodami kreskowymi,
 � dekretację dokumentu na wielu pracowników,
 � prowadzenie dzienników korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 � posiadać zaimplementowaną bazę danych interesantów,
 � posiadać zaimplementowaną bazę danych RWA.
 Podana cena programu powinna zawierać: koszt zakupu aplikacji, koszty wdrożenia na
 stanowiskach komputerowych oraz koszty wszelkiego oprogramowania niezbędnego do pracy
 aplikacji na serwerze aplikacji (np. system operacyjny).
 Program elektronicznego obiegu dokumentów powinien zawierać moduł obsługi Rady
 Powiatu (dla powiatu), Rady Miejskiej (dla Urzędów Miasta) oraz Rady Gminy dla gmin), który
 powinien zawierać funkcjonalności zapewniające:
 • bazę danych informacji o Radnych,
 • rejestrację obecności na posiedzeniach,
 • automatyczne naliczanie diet Radnych,
 • prowadzenie repozytorium dokumentów związanych z działaniem Rad i ich eksport
 do systemu Biuletynu Informacji Publicznej w formacie XML i plikach źródłowych dowolnego
 formatu,
 • udostępnianie dokumentów zawierających akty prawa miejscowego i projekty aktów
 w sieci lokalnej Intranet .
 Elektroniczn
 a Skrzynka
 Podawcza
 System wyposażony w mechanizmy wymagane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
 dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów
 elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651) (m.in. sprzętowy
 moduł HSM). System ESP będzie zintegrowany z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w sposób
 umożliwiający automatyczny odbiór i rejestrację w Systemie Obiegu Dokumentów przesyłek
 wpływających do ESP.
 Dopuszczalna jest zamiana: zamiast doatrczenia autonomicznego systemu ESP integracji z
 systemem ESP na bezpłatnej platformie ePUAP.
 Elektroniczn
 e Archiwum
 System Elektronicznego Archiwum będzie pracował jako moduł Elektronicznego Obiegu
 Dokumentów. Umożliwi archiwizację dokumentów w postaci elektronicznej, ich
 katalogowanie z zachowaniem odpowiednich kategorii archiwalnych oraz prowadzenie
 archiwum papierowego.
 Ewopis
 (zgodne lub
 równoważne
 )
 SYSTEM EWIDENCJI GRUNTÓW BUDYNKÓW I LOKALI: praca na wspólnej bazie graficzno-opisowej z systemem EWMAPA; kontrola z częścią graficzną; wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki; zawiadomienie o zmianie danych o podmiocie dla instytucji; umożliwienie rejestrowania dokładności powierzchni działki (ar lub m2); możliwość wyboru osób, które mają wystąpić na wypisie jeżeli wypis robiony jest z okna działki;
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 zaznaczanie kolorem wyszukiwanej osoby w jednostce rejestrowej; wyświetlanie KW z działek w oknie jednostki rejestrowej wygodne przejście ze zmiany do programu RCiWN z przeniesieniem informacji o obiektach będących przedmiotem zmiany
 baza pism i
 wniosków
 System Elektornicznych Formularzy działający w architekturze klient – serwer, zapewniający przesyłanie danych zawartych w formularzu na stronie WWW w formacie XML opisanych formatem XMLS. System powinien zapewniać ponadto automatyczne generowanie formularza w formacie PDF, sformatowanym i uzupełnionym danymi wpisanymi przez interesanta i gotowym do wydruku.
 Źródło: Opracowanie własne.
 Obszar3: infrastruktura IT - integracja
 Projekt będzie zrealizowany w architekturze SOA (Service Oriented Architecture), czyli opartej na usługach (będących w założeniu „samodzielnymi”, możliwymi do wykorzystania przez rożne aplikacje/usługi odpowiednikami podstawowych funkcji biznesowych realizowanych przez aplikacje dziedzinowe. Istotą tego podejścia jest automatyzacja zarówno uruchamiania pojedynczych usług jak i integracji usług w złożone procesy biznesowe. Zasadniczymi problemami występującymi w tym obszarze są: język opisu usług, proces publikacji usługi przez jej dostarczyciela oraz wyszukiwanie potrzebnych usług przez klienta, a także wykorzystujące semantykę protokoły kompozycji usług w złożone i często długotrwałe procesy biznesowe.
 Do modelowania procesów biznesowych realizowanych w SOA można wykorzystywać notację BPMN przygotowaną m. in. do opisu tej klasy zagadnień. W modelach takich komunikacja z usługami jest modelowana jako zdarzenia typu wyślij/odbierz wiadomość (komunikat) zawierająca odpowiednie dane wysłane/pobierane do/od usług
 Jedną z koncepcji architektury zgodnej z SOA jest Web Services (usługi ą sieciowe). Usługi sieciowe są z założenia architekturą czysto abstrakcyjną, a przez to uniwersalną. Uniwersalność usług sieciowych wynika wprost z wykorzystania języka XML. Jego siła polega na tym, że (dzięki samoopisowi) nadaje się on do wyrażenia dowolnej abstrakcji: definicji obiektu, jego atrybutów i współzależności z innymi obiektami, opisu, zarówno danych, jak i meta danych (to znaczy treści i struktury dokumentu), protokołu transmisji, reguł walidacji, algorytmu przetwarzania itp. Jednocześnie XML jest obsługiwany na praktycznie wszystkich platformach.
 W przeciwieństwie do DCOM czy Javy usługi sieciowe są wolne od zależności od jakiejkolwiek platformy systemowej czy aplikacyjnej, języka programowania, modelu komponentowego, formatu danych czy metody transportu informacji. Z kolei w porównaniu z architekturą CORBA oferują znacznie więcej konkretu. Zamiast możliwości tworzenia usług i interfejsów całkowicie wg uznania, mamy do czynienia z gotowym, standardowym językiem opisu usług (WSDL). Zamiast ogólnych wytycznych odnośnie do konstrukcji katalogu usług, technologia usług sieciowych oferuje standardową metodę katalogowania, wyszukiwania i lokalizacji usług (UDDI). Zamiast możliwości implementacji dowolnego protokołu wymiany komunikatów, Web Services wykorzystują jeden protokół uniwersalny (SOAP) zdolny przenieść zarówno komunikaty tekstowe, dokumenty, jak i binaria.
 Z punktu widzenia organizacji konsekwencją stosowania Web Services jest ochrona dotychczasowych inwestycji. Dzięki usługom sieciowym funkcje istniejących aplikacji mogą być opisane za pomocą WSDL i udostępnione – poprzez bramkę tłumaczącą napływające z zewnątrz wywołania SOAP na lokalny dialekt, np. RPC – i odwrotnie.
 W ten sposób znika potrzeba modyfikacji istniejących systemów, a jednocześnie ich udostępnianie dzięki standardom jest łatwiejsze i tańsze. Drugą ważną zaletą Web Services jest możliwość wielokrotnego wykorzystania usług, a więc także leżących u ich podstaw komponentów programowych.
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 Te same usługi mogą być włączane do wielu rożnych zestawów usług odwzorowujących różne procesy biznesowe.
 Przykładowo, usługa uwierzytelniania nie musi być implementowana oddzielnie dla każdego procesu czy aplikacji – wszystkie one mogą odwoływać się do jednej, centralnej usługi. W dłuższym okresie wielokrotne wykorzystanie istniejących komponentów przekłada się na realne oszczędności.
 Zastosowanie usług sieciowych pozwala zachować elastyczność, a w szczególności –całkowicie uniezależnia organizację od technologii stosowanych wewnętrznie przez poszczególnych dostawców aplikacji. Systemy różnych producentów można dzięki usługom sieciowym łączyć bez obawy o technologię, skupiając się jedynie na ich funkcjonalności biznesowej i możliwych do uzyskania efektach końcowych w postaci lepiej lub gorzej odwzorowanych procesów biznesowych. Odejście od integracji jako technologii na rzecz doboru i komponowania funkcji biznesowych w procesy, a następnie modelowania ich zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami
 Usługa sieciowa jest zwykle odpowiednikiem funkcji biznesowej w typowej aplikacji. W rozumieniu Web Services usługa ma formę wyodrębnionego, samodzielnego komponentu programowego o jasno zdefiniowanej funkcjonalności biznesowej.
 Proponuje się wdrożenie projektu w architekturze SOA etapami wg Rysunek 10.
 Rysunek 10 Etapy wdrożenia SOA.
 Implementacja architektury na każdym etapie daje w pełni funkcjonujące rozwiązanie. Kolejne
 etapy rozbudowują infrastrukturę zintegrowanego środowiska o nowe możliwości zwiększając jego elastyczność i bezpieczeństwo. Można jednak poprzestać na drugim bądź trzecim etapie gdy wdrożenie kolejnych musi być odłożone w czasie lub wydaje się nieopłacalne.
 W proponowanym środowisku integracyjnym zaleca się zastosowanie modelu ESB (bazującej na Portalu) z zastosowaniem brokera integrującego co ilustruje Rysunek 11
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 Rysunek 11 Integracja z wykorzystaniem brokera
 W miejscu wielu niezależnych połączeń między aplikacjami powstaje topologia gwiazdy, w której
 centralną częścią staje się broker. Ponieważ wiedza o środowisku: jego topologii, strukturze, parametrach, formatach itd. oraz funkcja transformowania koncentrują się w brokerze, same interfejsy ulegają uproszczeniu. Tak naprawdę interfejsy/adaptery staja się odpowiedzialne jedynie za komunikację pomiędzy brokerem a aplikacjami.
 Broker Integrujący
 Centralnym elementem systemu integrującego będzie broker integrujący. Zapewni on sprawną i bezpieczną komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami integracji. Jego podstawowa funkcjonalność musi zawierać:
 - Mechanizmy kolejek komunikatów. - Obsługę języka XML, w którym będą formatowane komunikaty - Mechanizm publikacji i subskrypcji komunikatów - Obsługę standardów związanych z WebSerwices - Obsługę transakcji związanych z przetwarzaniem komunikatu - Mechanizmy pozwalające na pracę w wysokim reżimie dostępności systemu (odtworzenie
 stanu kolejek komunikatów po planowym wyłączeniu bądź awarii, klastrowanie)
 Komunikaty będą podstawową jednostką wymiany informacji między aplikacjami. Kolejki zapewniają płynne buforowanie między systemami. Fizycznie system może być odłączony od środowiska integracyjnego (np. w sytuacji awarii). Komunikat, który trafił do brokera jest wtedy przechowywany do czasu ponownego podłączenia systemu. Operacje na kolejce, czyli umieszczanie komunikatów w buforze jak i ich pobieranie objęte są transakcją, zatem istnieje gwarancja dostarczenia informacji do adresata.
 Mechanizm publikacji i subskrypcji pozwala na luźne powiązanie między aplikacjami. Na przykład system informujący o zmianie danych adresowych obywatela publikuje komunikat, który trafia do wszystkich subskrybentów tego rodzaju wiadomości. Ilość publikujących dany typ komunikatu jak i ilość subskrybentów nie jest znana żadnej aplikacji prócz brokera, który zarządza odpowiednią konfiguracją. Mechanizm ten będzie powiązany z buforowaniem, czyli kolejkowaniem komunikatów.
 Neutralność Technologiczna
 W projektach dofinansowanych ze Śródków unijnych istotnym wymaganiem jest konieczność zapewnienia otwartego dostępu oraz neutralność technologiczna, którą dla proponowanego rozwiązania programowego można zapewnić poprzez stosowanie otwartych standardów, opisanych szczegółowo powyżej. Z punktu widzenia ww. technologii jest obojętne, jakie inne systemy dziedzinowe: komercyjne bądź nie komercyjne, będą korzystały z platformy integracyjnej. Tak więc technologia ta jest neutralna technologicznie.
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 Portal integracji danych. Koncepcja portalu dotyczy środowiska dostępu do Internetu, które ułatwia dostarczanie danych użytkownikom.
 Termin „portal” jest używany w bardzo szerokim znaczeniu do określenia tego, co jest związane z jakąkolwiek platformą, zapewniającą m.in.:
 • Łatwy i personalizowany dostęp z przeglądarki do różnorodnych treści i aplikacji w Internecie, intrasieci czy ekstranecie, wg tożsamości użytkownika.
 • Agregacje treści, danych i usług z wielu źródeł na wspólnym interfejsie użytkownika.
 • Dostosowywane mechanizmy pozwalające indywidualnym użytkownikom zmieniać różne aspekty ośrodka w celu dostosowania ich do własnych potrzeb, przez włączenie danych pochodzących z różnych źródeł.
 Portale pojawiały się początkowo jako forma integrowania zawartości, z czasem stając się agregatorami aplikacji. Obecnie łączą zarówno aplikacje, jak i zawartość.
 Terminem „portal” określa się często różne rozwiązania: od pojedynczego interfejsu łączącego z różnymi zasobami wskazywanymi przez hiperlinki (z możliwością wyszukiwania) do platformy roboczej e-biznesu z kontekstową personalizacją. Najczęściej jednak określa się tak strony webowe agregujące informacje z różnorodnych źródeł, składane „w locie” na potrzeby klientów, partnerów czy pracowników. Informacje z różnorodnych baz danych i aplikacji są często kompilowane w postaci tzw. portletów, tworzących portale dostosowane treściowo do potrzeb użytkownika.
 Takie techniczne definicje nie oddają jednak tego, w jakim zakresie portale są rozwiązaniami dla biznesu. Technologie często podlegają zmianom, problemy biznesowe są bardziej stałe. Właściwe jest więc definiowanie portali przez zadania, jakie spełniają w e-biznesie, a nie przez technologie, które są w nich stosowane.
 W rozwoju technologii portalowych można wydzielić trzy generacje rysunek Normą stają się zestawy zintegrowanych pakietów oprogramowania zawierające: serwer aplikacyjny, oprogramowanie integracyjne i inne komponenty. Zestawy takie wykorzystują możliwości zarządzania zawartością, wiedzą i procesami. Dominujące kierunki to zwiększone bezpieczeństwo, możliwość automatyzacji procesów biznesowych i lepsza obsługa web services, a rozwiązania w większym stopniu są oparte na standardach, co pozwala na lepszą integrację produktów różnych dostawców.
 W rozwoju technologii portalowych można wydzielić trzy generacje (Rysunek 12 ). Normą stają się zestawy zintegrowanych pakietów oprogramowania zawierające: serwer aplikacyjny, oprogramowanie integracyjne i inne komponenty. Zestawy takie wykorzystują możliwości zarządzania zawartością, wiedzą i procesami. Dominujące kierunki to zwiększone bezpieczeństwo, możliwość automatyzacji procesów biznesowych i lepsza obsługa web services, a rozwiązania w większym stopniu są oparte na standardach, co pozwala na lepszą integrację produktów różnych dostawców.
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 Rysunek 12 Generacje oprogramowanie portalowego.
 Charakterystyka proponowanych technologii , elementów i parametrów
 technicznych inwestycji
 Dostęp do brokera komunikacyjnego
 Aplikacje dziedzinowe łączą się bezpośrednio z aplikacją integracyjną z wykorzystaniem protokołu HTTP. Istnieje także możliwość logowania do systemu komunikacyjnego poprzez panel administracyjny z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 Komunikacja pomiędzy Platformą Integracyjną a aplikacjami dziedzinowymi
 Platforma Integracyjna komunikuje się z aplikacjami dziedzinowymi za pomocą protokołu SOAP z wykorzystaniem danych w formacie XML oraz protokołu HTTP:
 - aplikacje dziedzinowe udostępniają interfejs wejścia/wyjścia, który umożliwia przyjmowanie żądań pochodzących z systemu integracyjnego oraz wysyłanie odpowiedzi i komunikatów do systemu integracyjnego w postaci zgodnej z w/w protokołami
 - Platforma Integracyjna udostępnia interfejs wejścia/wyjścia, który umożliwia przyjmowanie żądań pochodzących od aplikacji dziedzinowych oraz wysyłanie odpowiedzi i komunikatów do aplikacji dziedzinowych w postaci zgodnej z w/w protokołami
 Zlecanie wykonania operacji Platformie Integracyjnej
 System integracyjny wykonuje określone operacje w wyniku żądania HTTP pochodzącego od aplikacji dziedzinowych z wykorzystaniem protokołu SOAP cyklicznego wywołania przez system, jeżeli dane działanie zostanie dodane do harmonogramu zadań (np. z wykorzystaniem cron'a) polecenia wydanego z wykorzystaniem panelu administracyjnego Platformy Integracyjnej
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 Pobieranie informacji oraz modyfikacja wpisów w bazach danych aplikacji dziedzinowych
 Preferowanym sposobem na pobieranie informacji z baz danych aplikacji dziedzinowych przez system integracyjny, dokonywanie modyfikacji w bazach danych aplikacji dziedzinowych przez system integracyjny jest przesłanie stosownego żądania z Platformy Integracyjnej do aplikacji dziedzinowej poprzez HTTP z wykorzystaniem protokołu SOAP, wykonanie odpowiednich zapytań i przetworzenia informacji przez aplikację dziedzinową oraz odesłanie uzyskanych danych do systemu integracyjnego poprzez HTTP w postaci zgodnej z protokołem SOAP.
 Inną możliwością jest bezpośrednia komunikacja Platformy Integracyjnej z bazami danych poszczególnych aplikacji dziedzinowych z wykorzystaniem interfejsu ODBC o ile udostępniony zostanie tego typu dostęp oraz schemat baz danych (lub ich fragmentów) przechowujących informacje, które mogą być wykorzystywane w komunikacji pomiędzy aplikacjami.
 Dane przechowywane w brokerze komunikacyjnym
 System Platformy Integracyjnej przechowuje następujące dane:
 - komunikaty / żądania wejściowe w postaci plików XML pochodzące od aplikacji dziedzinowych, które są skolejkowane, lecz nie zostały jeszcze obsłużone przez broker
 - komunikaty / żądania wejściowe w postaci plików XML pochodzące od aplikacji dziedzinowych, których obsługiwanie nie zakończyło się powodzeniem
 - komunikaty błędów oraz informacje dotyczące komunikatów / żądań zakończonych niepowodzeniem w postaci rekordów w bazie danych
 - statystyki dotyczące komunikacji systemu integracyjnego z aplikacjami dziedzinowymi
 - informacje nt. subskrypcji danych zgłoszonych przez systemy zintegrowane
 Zakres działań Platformy Integracyjnej:
 - pośredniczenie w komunikacji pomiędzy aplikacjami dziedzinowymi poprzez przekazywanie zapytań i odpowiedzi z wykorzystaniem walidacji poprawności komunikatów, lecz bez ingerencji w dane,
 - pośredniczenie w komunikacji pomiędzy aplikacjami dziedzinowymi poprzez przekazywanie zapytań i odpowiedzi z wykorzystaniem walidacji poprawności komunikatów oraz przetwarzaniem danych zawartych w zapytaniach i/lub odpowiedziach,
 - generowanie statystyk dotyczących komunikacji pomiędzy aplikacjami dziedzinowymi,
 - implementacja systemu subskrypcji.
 I.3 Realizacja projektu
 I.3.1 Opis lokalizacji / miejsce realizacji projektu
 Projekt będzie realizowany na obszarze 16 gmin powiatu lubelskiego - Rysunek 14 :
 1. Bełżyce, 2. Borzechów, 3. Bychawa,
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 4. Garbów, 5. Głusk, 6. Jabłonna, 7. Jastków, 8. Konopnica, 9. Krzczonów, 10. Niedrzwica Duża, 11. Strzyżewice, 12. Wojciechów, 13. Wólka, 14. Wysokie, 15. Zakrzew.
 Koordynatorem projektu jest Powiat Lublin – w siedzibie Starostwa Powiatowego zlokalizowane
 będzie organizowany Powiatowy Ośrodek Informatyczny, Rysunek 13.
 Rysunek 13 Siedziba Starostwa Powiatowego w Lublinie.
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 Rysunek 14 Powiat Lubelskie - miejsca realizacji projektu.
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 Poszczególne produkty projektu należące do kategorii: - Obszar1: infrastruktura IT – sprzęt, - Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi Urząd, zostaną zlokalizowane w siedzibach JST partnerów projektu, bądź w budynkach komunalnych
 znajdujących się na terenie gmin. Produkty wchodzące w skład Powiatowego Ośrodka Informatycznego będą zlokalizowane w
 siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie. Dokładny opis lokalizacji i istniejącej obecnie infrastruktury w miejscach przyszłej lokalizacji
 produktów projektu został wydzielony ze względu na obszerność w postaci załącznika 4 do studium wykonalności.
 I.3.2 Niezbędne czynności, materiały i usługi
 Kolejne części niniejszego rozdziału zawierają charakterystykę niezbędnych czynności, materiałów i usług dla wszystkich zidentyfikowanych obszarów projektu.
 Obszar1: infrastruktura IT – sprzęt oraz Obszar2: infrastruktura IT – oprogramowanie, usługi Urząd
 Tabela 30 zawiera sumaryczny spis wszystkich usług i materiałów projektu. Detaliczny spis, z podziałem
 na poszczególnych partnerów projektu zawarty jest w tabelach umieszczonych w Załączniku 3 do
 studium – str. 160 studium wykonalności.
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 Tabela 30 Charakterystyka niezbędnych czynności, materiałów i usług dla obszaru I i II projektu.
 L.P. Przedmiot zakupu Aktualna liczba Podsumowanie kwotowe składników projektu
 E-Urząd
 1 Aplikacja: elektroniczny obieg dokumentów 3 2 Portal WWW 0
 3 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 5 4 Kwalifikowany podpis elektroniczny 27
 5 Moduł Elektroniczne Archiwum 2 6 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 10
 razem 224 920,00 zł Sieci
 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 9 2 zakup klimatyzatora 9 3 budowa sieci LAN (Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej) 5
 4 rozbudowa sieci LAN (Adaptacja sieci LAN) 1 5 Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej i dedykowanej sieci energetycznej 1 6 Przyłączenie sieci LAN OPS w Strzyżewicach do sieci LAN UG Strzyżewice + 5000 1
 7 okablowanie światłowodowe + prace instalatorskie 1 8 Modernizacja serwerowni 1 9 budowa dedykowanej sieci energetycznej dla sieci LAN 1
 10 Okablowanie strukturalne: dedykowana sieć elektryczna do zasilenia sprzętu komputerowego oraz instalacja telefoniczna +20 000
 1
 razem 926 520,00 zł Sprzęt i oprogramowanie
 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 282 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 16 3 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 263 4 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office prof.. BOX 12 5 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SM (oem) 3
 6 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SB 11
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 L.P. Przedmiot zakupu Aktualna liczba Podsumowanie kwotowe składników projektu
 7 Monitory LCD 19'' 285 8 Oprogramowanie antywirusowe 10
 9 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 11 10 Oprogramowanie antywirusowe – stacje robocze (licencja wielostanowiskowa) 1
 11 Switche zarządzalne do węzłów dystrybucyjnych 7 12 Firewall, UTM 3
 13 System operacyjny (zgodny lub równoważny Windows XP Pro) 27 14 Windows server 2008 Standard - MOLP 1 15 CAL do Windows server 160 16 (System operacyjny serwer) SERWER 1 17 Skaner A3 4
 18 Skaner z podajnikiem 15 19 Urządzenie wielofunkcyjne 18 20 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 13
 21 Drukarka A3 laser/ kolor 1 22 Drukarka laserowa kolorowa/dupleks 18
 23 Drukarka laserowa dupleks/sieć 26 24 Czytnik i drukarka kodów kreskowych 1
 25 UPS do serwera 11 26 UPS do stacji roboczych 284
 UPS centralny 27 Serwer typu RACK 19” 12 28 Streamer do serwera 12
 29 Firewall 12 30 Panel krosujący 11 31 Switch do szafy 19” 11
 32 szafa dystrybucyjna 42U 10 Monitoring
 33 Centrala VOIP + bramki VOIP 11 Oprogramowanie do backupu
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 L.P. Przedmiot zakupu Aktualna liczba Podsumowanie kwotowe składników projektu
 34 Macierz dyskowa 2 35 Przełącznik KVM 1
 36 Oprogramowanie graficzne (zgodne lub równoważne Corel,Photoshop,Adobe Acrobat) 1 37 Zestaw nagłaśniający 1 38 Kamera cyfrowa 5 39 Aparat cyfrowy 7
 40 Rzutnik multimedialny z ekranem 9 41 Biblioteka MAK (oprogramowanie do ewidencji zasobów oraz wyp. Przez www.) 1 42 Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie 2 43 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 13 44 Czytnik kodów kreskowych 6
 razem 3 737 626,00 zł PIAPy
 1 Punkt dostępowy HOT-SPOT 27 2 Kiosk Internetowy zewnętrzny 4
 3 Kiosk Internetowy wewnętrzny 16 4 Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN 3
 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum Projektor multimedialny
 razem 490 200,00 zł
 koszt sumaryczny 5 398 664,00 zł
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 Obszar3: infrastruktura IT - integracja
 Tabela 31 zawiera spis i charakterystykę niezbędnych czynności, materiałów i usług dla części
 wspólnej projektu.
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 Tabela 31 Niezbędne czynności, materiały i usługi dla części wspólnej projektu.
 LP przedmiot/usługa kwota opis szczegółowy;
 1. studium wykonalności; 120 730,58 wykonanie studium wykonalności; wykonanie dokumentacji technicznej - audytu informatycznego dla potrzeb realizacji projekt (wykonane w 01.2008)
 zarządzanie
 2. - Biuro Projektu; 319 940
 obsługa organizacyjna (wynagrodzenia 2 pracowników, wyjazdy służbowe, obsługa bankowa - 159 900,00zł), stałe doradztwo prawne (w zakresie obowiązującego pr. krajowego i i wspólnotowego – 10 000,00 zł), doradztwo techniczne (sprawdzanie zgodności i jakości dostarczanego sprzętu 25 600,00, nadzór nad późniejszą pracą sprzętu i oprogramowania, a także usług instalacyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych – 24 400,00 zł) oraz specjalistyczne doradztwo dotyczące przedmiotu Projektu (zostanie wynajęta firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do stałego audytu nad pracami programistycznymi pod względem bezpieczeństwa danych, zgodności z obowiązującymi przepisami, funkcjonalności, jakości – 100 040 );
 infrastruktura sprzętowa, na której zostaną uruchomione systemy informatyczne integrujące infrastrukturę IT poszczególnych partnerów Projektu:
 serwer plików i aplikacji – 2 sztuki (20 000 zł x 2),
 macierz dysków – 2 sztuki (25 000 x 2),
 oprogramowanie do wirtualizacji środowiska serwerowego – 2 licencje (40 000 zł),
 System Zarządzania Bazą Danych – 2 licencje (80 000 zł),
 zabezpieczenie UPS serwerów – 2 zasilacze awaryjne (8000 zł),
 system operacyjny do serwerów – 4 licencje (15 000 zł),
 szafa dystrybucyjna 42 U,
 3. sprzęt niezbędny do uruchomienia i działania 300 000 klimatyzator;
 4. integracja oprogramowania 290 000 integracja oprogramowania – projekt i oprogramowanie mechanizmu wymiany danych, repozytorium danych oraz uruchomienie usług WebService;
 5. szkolenia 281 600 szkolenia pracowników beneficjenta odpowiedzialnych za wdrożenie systemu w poszczególnych jednostkach
 integracja producentów
 6. oprogramowania dziedzinowego; 700 000
 integracja oprogramowania dziedzinowego od strony producentów poszczególnych aplikacji – zryczałtowany koszt związany z usługami siedmiu zidentyfikowanych producentów aplikacji dziedzinowych funkcjonujących w jednostkach Powiatu Lubelskiego;
 Suma: 2 012 270,58 zł
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 I.3.3 Planowany harmonogram realizacji inwestycji
 Tabela 32 zawiera planowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji.
 Tabela 32 Harmonogram realizacji inwestycji
 2008 2009 2010 2011
 koszty netto PLN VAT Suma I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
 1
 Inwentaryzacja zasobów sprzętowych i oprogramowania 20959,49 4611,09 25570,58 25570,58
 2
 Opracowanie studium wykonalności i jego aktualizacja 58000,00 12760,00 70760,00 61000,00 9760,00
 3
 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci (powiat lubelski) 15900,00 3498,00 19398,00 19398,00
 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci (gmina Strzyżewice) 5000,00 0,00 5000,00 5000,00
 4 Złożenie wniosku o dofinansowanie 0,00 0,00 0,00
 5 Zawarcie umowy o dofinansowanie 0,00 0,00 0,00
 6
 Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej 0,00 0,00 0,00
 7
 Wdrożenie systemu świadczenia usług publicznych 184360,66 40559,34 224920,00 114840,00 110080,00
 8 Budowa sieci LAN wyposażenie i 759442,62 167077,38 926520,00 926520,00
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 zabezpieczenie serwerowni
 9 Dostawa sprzętu i oprogramowania 3059529,51 673096,49 3732626,00 3732626,00
 10
 Uruchomienie telecentrów i bezpłatnych punktów dostępu do internetu 401803,28 88396,72 490200,00 362400,00 127800,00
 11
 Integracja oprogramowania w gminach i starostwie 983606,56 216393,44 1200000,00 244000,00 244000,00 712000,00
 12
 Wynagrodzenia osobowe i podróże służbowe 159900,00 0,00 159900,00 26650,00 26650,00 26650,00 26650,00 26650,00 26650,00 Pozostałe koszty zarządzania projektem 131180,33 28859,67 160040,00 Opracowanie przedmiotu zamówienia 24400,00 Doradztwo prawne 2000,00 2440,00 1000,00 1000,00 2660,00 6100,00 Obsługa bankowa 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Sprawdzenie zgodności dostaw 24400,00
 13
 Sprawdzenie zgodności integracji 24400,00 36600,00 34140,00
 14
 Wdrożenie systemu w poszczególnych jednostkach 230819,67 50780,33 281600,00 281600,00
 15 Multimedialny portal www 73770,49 16229,51 90000,00 90000,00
 16 Promocja projektu 20000,00 4400,00 24400,00 8540,00 3660,00 3660,00 7320,00 1220,00
 17 Odbiór projektu i rozliczenie 0,00 0,00 0,00
 18 RAZEM 6104272,61 1306661,97 7410934,58
 19 Koszty kwalifikowalne 6104272,61 1306661,97 7410934,58
 NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 25 570,58 61 000,00 5 330 344,00 1 994 020,00
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 I.4 Stan po realizacji projektu
 I.4.1 Opis stanu po realizacji projektu
 W ramach realizacji projektu oczekuje się osiągnięcia wskaźników celu i rezultatu zawartych w
 Tabela 37 oraz Tabela 38.
 W ramach budowy lub modernizacji sieci, w każdym z podmiotów, który zaplanował niniejsze
 przedsięwzięcie (załącznik 3 do SW) zostaną zrealizowane następujące działania:
 � zakup potrzebnego sprzętu i materiałów,
 � przygotowanie budynku: nawiercenie otworów, położenie elementów mocujących kable,
 przygotowanie miejsc dla urządzeń aktywnych,
 � położenie kabli (w przypadku modernizacji sieci bale kat.5e, w przypadku budowy siecikable
 kat.6),
 � instalacja gniazdek i zakończeń kabli (gniazda RJ45 kat 5e lub 6),
 � instalacja listew maskujących PCV (natynkowych),
 � odbiór sieci,
 � budowa dedykowanej serwerowi (wyposażenie jej w dedykowane zabezpieczenie i urządzenia
 zapewniające kontrolę dostępu: szafa dystrybucyjna, alarm, zamek elektromagnetyczny na
 kartę, klimatyzator).
 We wszystkich jednostkach administracji publicznej będących podmiotem projektu większość
 oprogramowania, którego zakup przewidziany został w projekcie zostanie nabyta wraz ze sprzętem
 komputerowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwy zakup oprogramowania w wersji OEM lub
 MOLP – systemy operacyjne (zgodne lub równoważne systemom: Windows XP Professional lub VISTA
 Business), oprogramowanie biurowe (zgodne lub równoważne MS Office), co znacznie obniży koszt tej
 inwestycji.
 Wszystkie JST zostaną wyposażone w serwery plików i aplikacji, zapewniające należyte
 zabezpieczenie zasobów informatycznych jednostek oraz umożliwiające wdrożenie aplikacji E-URZĘDU.
 Wszystkie zasoby będą zabezpieczone urządzeniami podtrzymującymi zasilanie – tzw. UPS.
 W ramach projektu zaplanowano zakup oprogramowania GIS (system EW mapa, zgodny lub
 równoważny) na poziomie partnerów projektu w celu rozszerzanie bazy danych mapy numerycznej
 Starostwa Powiatowego o dane dotyczące planowania przestrzennego (nałożenie map planów
 przestrzennych na mapę zasadniczą geodezyjną ze Starostwa Powiatowego), dane ewidencyjne
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 dotyczące ulic i dróg gminnych, dane dotyczące parametrów sieci wod.-kan. i sieci ciepłowniczej, innych
 sieci i urządzeń nie naniesionych przez powiatową obsługę geodezyjną.
 W ramach projektu przewidziane zostało wdrożenie:
 � Systemów elektronicznego archiwum u poszczególnych partnerów projektu (nie
 posiadających takiego systemu), które będzie umożliwiało prowadzenie archiwum
 elektronicznego oraz papierowego w JST. System ten powinien być zintegrowany z
 systemem obiegu dokumentów;
 � Oprogramowania realizującego Elektroniczny Obieg Dokumentów, co pozwoli na
 wywiązanie się poszczególnych jednostek administracji publicznej z obowiązków
 zawartych w „ustawie o dostępie do informacji publicznej” oraz zwiększenie
 efektywności i organizacji pracy. Jednym z modułów zakupionego systemu obiegu
 dokumentów będzie system Elektronicznej Skrzynki Podawczej, który będzie
 zapewniał realizację oficjalnego kanału wymiany informacji z interesantami. System
 ten będzie wyposażony w mechanizmy wymagane w rozporządzeniu Prezesa Rady
 Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych
 doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr
 200, poz. 1651).
 � Oprogramowania elektronicznych formularzy, które zostanie zintegrowane z
 systemami BIP lub portali partnerów projektu. Dzięki wdrożeniu systemu zostaną
 udostępnione on-line formularze umożliwiające zdalne załatwianie spraw oraz
 zostaną udostępnione on-line rejestry publiczne prowadzone przez JST powiatu
 lubelskiego. W sumie zostanie udostępnione 110 rejestrów - Tabela 33 i Tabela 34
 oraz 914 usług on-line - Tabela 33, Tabela 34.
 Tabela 33 Wykaz rejestrów udostępnionych przez partnerów projektu w wyniku realizacji projektu –
 poziom gmin.
 LP Nazwa rejestru
 Liczba rejestrów
 (partnerów projektu)
 1 Rejestr uchwał Rady Gminy. 15
 2 Rejestr zarządzeń Wójta. 15
 3 Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych (w oparciu o statut
 gminy). 15
 4 Ewidencja działalności gospodarczej. 15
 5 Ewidencja komisji i zespołów Rady Gminy. 15
 6 Rejestr instytucji kultury. 15
 razem: 90
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 Tabela 34 Wykaz rejestrów udostępnionych przez partnerów projektu w wyniku realizacji projektu –
 poziom starostwa powiatowego.
 Lp Nazwa rejestru POWIAT Liczba
 rejestrów 1 Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie Powiatu 1
 2 Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 1
 3 Rejestr uchwał Rady Powiatu 1
 4 Rejestr zarządzeń Starosty 1
 5 Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 1
 6 Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1
 7 Rejestr firm zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia w
 zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 1
 8 Rejestr firm zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia w
 zakresie transportu odpadów 1
 9 Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i
 jego ochronie 1
 10 Rejestr terenów na których stwierdzono przekroczenie standardów
 jakości gleby lub ziemi 1
 11 Ewidencja placówek upowszechniania kultury zarządzanych przez
 władze powiatu 1
 12 Ewidencja klubów sportowych, których statuty nie przewidują
 prowadzenia działalności gospodarczej 1
 13 Ewidencja szkół i placówek publicznych prowadzonych przez Powiat 1
 14 Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 1
 razem: 14
 Tabela 35 Wykaz usług on-line udostępnionych przez partnerów w wyniku realizacji projektu –
 poziom gmin.
 LP Nazwa usługi Liczba
 usług 1 Deklaracja na podatek leśny 15 2 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 15
 3 Oświadczenie o szkodach powstałych w gospodarstwie rolnym 15
 4 Wniosek i zobowiązanie dotyczące sadzonek na zalesienie 15
 5 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 15
 6 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 15
 7 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia 15
 8 Wniosek o wydanie dowodu osobistego 15
 9 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 15
 10 Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 15
 11 Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej 15
 12 Zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii 15
 13 Zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji działalności
 gospodarczej 15
 14 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 15
 15
 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu jak i poza miejscem sprzedaży
 15
 16 Zawiadomienie o odbyciu imprezy rozrywkowej organizowanej poza stałą
 siedzibą albo w sposób objazdowy 15
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 LP Nazwa usługi Liczba
 usług 17 Wniosek o podział nieruchomości 15
 18 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 15
 19 Wniosek o wydanie zaświadczenia-ogólny 15
 20 Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
 przestrzennego 15
 21 Zgłoszenie pobytu czasowego 15
 22 Zgłoszenie pobytu stałego 15
 23 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 15
 24 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 15
 25 Wniosek o zatwierdzenie podziału działki 15
 26 Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego)** 15
 27 Wniosek o wydanie informacji o linii rozgraniczającej 15
 28 Wniosek o wydanie informacji o terenie 15
 29 Deklaracja na podatek od środków transportowych 15
 30 Deklaracja na podatek rolny 15
 31 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i
 ośrodków oraz słuchaczy kolegiów 15
 32 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
 publicznego 15
 33 Wniosek o odprowadzanie ścieków 15
 34 Wniosek o wydanie warunków dostawy wody 15
 35 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 15
 36 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 15
 37 Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania / wymeldowania 15
 38 Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 15
 39 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 15
 40 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 15
 41 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do
 zasiłku rodzinnego 15
 42 Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 15
 43 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 15
 44 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego 15
 45 Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz
 ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 15
 razem: 675
 Tabela 36 Wykaz usług on-line udostępnionych przez partnerów w wyniku realizacji projektu –poziom
 starostwa powiatowego.
 L.p. Nazwy sprawy Liczba
 usług
 1 Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 1
 2 Wniosek o wydanie dziennika budowy 1 3 Wniosek o pozwolenie na budowę / rozbiórkę 1 4 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 1
 5 Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę
 1
 6 Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu 1 7 Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę 1 8 Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na inną osobę 1 9 Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych 1
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 L.p. Nazwy sprawy Liczba
 usług 10 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie dróg publicznych 1 11 Wniosek o wydanie zaświadczenia lub duplikatu dokumentu 1 12 Wniosek o uznanie rekultywacji za zakończoną 1
 13 Wniosek o wydanie decyzji określającej osobę obowiązaną do wykonania rekultywacji gruntów, kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów 1
 14 Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 1 15 Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych 1 16 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej 1 17 Wniosek o wydanie wypisu 1 18 Wniosek o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów 1 19 Zgłoszenie pracy geodezyjnej 1 20 Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków 1
 21 Zlecenie wykonania wypisu/wyrysu z dokumentów ewidencji gruntów oraz wgląd do dokumentacji 1
 22 Wniosek o udostępnienie danych 1 23 Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej 1
 24 Wniosek o wydanie decyzji do wykonania rekultywacji gruntów, kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów 1
 25 Wniosek o zwrot działki gruntu stanowiącej działkę dożywotniego użytkowania
 rencistom (bądź zstępnym faktycznie użytkującym działkę) z ubezpieczenia społecznego rolników
 1
 26
 Wniosek o zwrot działki gruntu pod budynkami, właścicielom budynków (następcom prawnym), którzy swoje gospodarstwa przekazali na Skarb Państwa a budynki pozostały odrębnym od gruntu przedmiotem własności zbywców gospodarstwa
 1
 27 Wniosek o scalenie gruntów i wymianę 1 28 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 29 Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości 1 30 Wniosek o ograniczenie praw rzeczowych na nieruchomościach 1 31 Wniosek o odszkodowanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości 1
 32 Wniosek o wykreślenie ciężaru realnego z tytułu nieuiszczonej ceny ziemi na rzecz Skarbu Państwa
 1
 33 Wniosek o zwrot działek siedliskowych i działek dożywotniego użytkowania 1
 34 Wniosek o wyznaczenie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalizacji
 1
 35 Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 1 36 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów 1 37 Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża 1 38 Wniosek o przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych 1 39 Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb 1
 40 Wniosek o wpisanie do rejestru/wykreślenie z rejestru zwierząt należących do
 gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych
 1
 41 Wniosek o pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie urządzeń wodnych 1
 42 Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 1
 43 Wniosek o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1
 44 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów 1
 45 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
 1
 46 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów 1
 47 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 1
 48 Zgłoszenie do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu
 1
 49 Wniosek o pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu 1 50 Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych 1 51 Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej 1 52 Wniosek o przyjęcie zmian w dokumentacji geologicznej 1 53 Wniosek o zmianę koncesji 1
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 L.p. Nazwy sprawy Liczba
 usług 54 Wniosek o wygaszenie koncesji 1 55 Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny 1
 56 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na nieruchomości będącej własnością gminy
 1
 57 Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów 1 58 Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska lub jego części 1
 59 Wniosek o zaopiniowanie przedsięwzięć w zakresie potrzeby przeprowadzenia
 oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych
 1
 60 Wniosek o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć w
 postępowaniach o wydanie decyzji środowiskowych
 1
 61 Wniosek o udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie 1
 62 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji powodujących emisję zanieczyszczeń 1
 63 Wniosek o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza 1 64 Zgłoszenie instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia 1 65 Wniosek o wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego 1
 66 Wniosek o określenie wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód w stosunku do jednostek posiadających pozwolenia wodnoprawne 1
 67 Wniosek o wydanie decyzji określającej obowiązek ponoszenia opłaty za
 konserwację urządzeń wodnych dla podmiotów nie będących członkami konserwacyjnej spółki wodnej
 1
 68 Wniosek o wydanie karty wędkarskiej 1
 69 Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie / rozpoznawanie kopaliny pospolitej 1
 70 Podanie o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką 1
 71 Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 1
 72 Podanie o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej 1 73 Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów 1 74 Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora 1
 75 Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy (w zw. z
 utratą/zniszczeniem dotychczasowej) 1
 76 Wniosek o wydanie nowej legitymacji instruktora ( w zw. ze zmianą danych
 osobowych, brakiem miejsca na przedłużenie ważności) 1
 77 Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 1
 78 Wniosek o zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 1
 79 Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących
 ośrodki szkolenia kierowców
 1
 80 Wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie ze zgłoszonymi zmianami danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 1
 81 Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 1
 82 Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów 1
 83 Wniosek o rozszerzenie uprawnienia diagnosty 1 84 Wniosek o wydanie duplikatu uprawnienia diagnosty 1
 85 Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1
 86 Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1
 87 Wniosek o wydanie zaświadczenia zgodnie ze zgłoszonymi zmianami danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 1
 88 Wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów 1
 89 Wniosek o wydanie zgody na wykonanie pieczątek identyfikacyjnych i imiennych uprawnionych diagnostów oraz stacji kontroli pojazdów 1
 90 Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 1
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 91 Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 1
 92 Wniosek o udzielenie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 1
 93 Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 1
 94 Wniosek o zmianę treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 1
 95 Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 1
 96 Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 1
 97 Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 1
 98 Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 1
 99 Zgłoszenie zmiany danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 1
 100 Zgłoszenie zmiany danych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 1
 101 Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób 1
 102 Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 1
 103 Wniosek o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne 1
 104 Wniosek o zmianę zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne 1
 105 Zgłoszenie zmiany danych pojazdów zgłoszonych do zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
 1
 106 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 1
 107 Zawiadomienie o wykonywaniu przewozów wg. posiadanego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
 1
 108 Zawiadomienie o zmianie danych będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych 1
 109 Wniosek o rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu 1 110 Wniosek o rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu 1 111 Wniosek o zmianę dotychczasowej organizacji ruchu 1 112 Wniosek o wydanie prawa jazdy 1 113 Wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem 1 114 Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1
 115 Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu utraty dokumentu 1
 116 Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu zniszczenia dokumentu 1
 117 Wniosek o wydanie wtórnika uprawnienia do kierowania pojazdami z powodu zmiany danych
 1
 118 Wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy 1 119 Wniosek o przywrócenie cofniętego prawa jazdy 1
 120 Wniosek o wymianę prawa jazdy na podst. art. 115 ustawy Prawo o ruchu drogowym 1
 121 Wniosek o wymianę zagranicznego prawa jazdy 1
 122 Wniosek o wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania 1
 123 Wniosek o wpis potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do prawa jazdy na podst. art. 97a ustawy Prawo o ruchu drogowym 1
 124 Wniosek o wydanie uprawnienia do kierowania z depozytu 1 125 Wniosek o wydanie zaświadczenia na egzamin kontrolny 1 126 Podanie o przesłanie dokumentów do WORD 1 127 Wniosek o rejestrację 1 128 Wniosek o czasową rejestrację na dojazd do badań 1 129 Wniosek o czasową rejestrację na wywóz za granicę 1 130 Wniosek o czasowe wycofanie z ruchu 1 131 Wniosek o przywrócenie pojazdu po czasowym wycofaniu z ruchu 1

Page 109
                        
                        

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim
 Strona 109
 L.p. Nazwy sprawy Liczba
 usług 132 Wniosek o wyrejestrowane z powodu zbycia za granicę 1 133 Wniosek o wyrejestrowane z powodu demontażu 1 134 Wniosek o wyrejestrowane z powodu kradzieży 1 135 Wniosek o wyrejestrowane z powodu trwałej utraty 1 136 Wniosek o wyrejestrowane z powodu zniszczenia/kasacji pojazdu za granicą 1
 137 Wniosek o wyrejestrowane z powodu przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy 1
 138 Wniosek o powtórną rejestrację pojazdu odzyskanego po kradzieży 1 139 Wniosek o powtórną rejestrację pojazdu zabytkowego 1 140 Wniosek o powtórną rejestrację pojazdu uznanego za unikatowy 1 141 Wniosek o powtórną rejestrację ciągnika i przyczepy rolniczej 1 142 Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 1 143 Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu 1 144 Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej 1 145 Wniosek o wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego 1 146 Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej/tablic rejestracyjnych 1 147 Wniosek o wydanie wtórnika pozwolenia czasowego 1 148 Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego 1 149 Wniosek o wydanie zatrzymanego pozwolenia czasowego 1 150 Wniosek o wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej 1 151 Wniosek o nabicie numerów nadwozia/ podwozia/ ramy 1 152 Wniosek o wpisanie/ wykreślenie współwłaściciela/ współwłaścicieli 1 153 Wniosek o wpisanie/ wykreślenie zastawu rejestrowego 1 154 Wniosek o wpisanie/ wykreślenie adnotacji LPG-GAZ 1 155 Wniosek o wpisane/ wykreślenie adnotacji CNG-GAZ 1 156 Wniosek o wpisanie/ wykreślenie adnotacji HAK 1 157 Wniosek o wpisanie/ wykreślenie adnotacji L 1 158 Wniosek o wpisanie/ wykreślenie adnotacji VAT 1 159 Wniosek o wpisanie/ wykreślenie adnotacji TAXI 1 160 Wniosek o dokonane zmiany rodzaju pojazdu 1 161 Wniosek o dokonanie zmiany przeznaczenia pojazdu 1 162 Wniosek o dokonanie zmiany masy własnej pojazdu 1 163 Wniosek o dokonanie zmiany liczby miejsc siedzących/ stojących w pojeździe 1 164 Wniosek o dokonane zmiany nazwiska właściciela/ współwaściciela 1 165 Wniosek o dokonane zmiany adresu właściciela/ współwłaściciela 1 166 Wniosek o dokonanie zmiany numeru VIN 1 167 Wniosek o dokonane zmiany masy ciągniętej przyczepy 1 168 Zawiadomienie o zmianie numeru ramy 1 169 Zawiadomienie o zmianie silnika (paliwo, moc, pojemność) 1 170 Zawiadomienie o zmianie liczby osi 1 171 Zgłoszenie zbycia pojazdu 1 172 Podanie o zaświadczenie o utraconej karcie pojazdu 1 173 Podanie o zaświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym 1 174 Podanie o zaświadczenie z artykułu 217 § 2 pkt.2 kpa 1
 175 Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na badania techniczne
 1
 176 Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego ze względu na przedłużenie pobytu czasowego (dotyczy obcokrajowców z kartą pobytu) 1
 177 Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych na unijne 1 178 Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych z plastykowych na metalowe 1 179 Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych 1 180 Wniosek o wydanie tablic rejestracyjnych zabytkowych 1
 181 Wniosek o sprostowanie błędów pisarskich l rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanych przez organ decyzjach
 1
 182 Wniosek o wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy 1 183 Wniosek o uwierzytelnienie sporządzonych przez stronę odpisów z akt sprawy 1 184 Wniosek o udostępnienie danych 1 185 Wniosek o wydanie z depozytu dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych 1 186 Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia zwykłego 1 187 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy 1 188 Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 1 189 Wniosek o stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 1
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 usług upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami
 190 Wniosek do nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 1
 191 Zgłoszenie do kalendarza imprez kulturalnych 1
 192 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego 1
 193 Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1
 194 Wniosek o udzielenie dotacji dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych 1
 razem 194
 W celu obniżenia kosztów połączeń telefonicznych oraz dodatkowego wykorzystania sieci LAN
 planowane jest wdrożenie technologii VOIP. W związku z tym zaplanowano wyposażenie
 poszczególnych gmin, urzędów i starostwa w bramki VOIP obsługujące do 30 linii wewnętrznych + 4
 kanały VOIP zewnętrzne + 4 linie cyfrowe ISDN (2 x 2) miejskie + 1. Urządzenia zaplanowane do
 wykorzystania w projekcie charakteryzują się możliwością współpracy z centralami PSTN
 zainstalowanymi w poszczególnych JST – nie jest wymagana wymiana istniejącej infrastruktury
 (centrale, aparaty telefoniczne), a jedynie jej uzupełnienie o sprzęt pozwalających korzystać z zalet
 telefonii VOIP.
 Centrale VOIP zostaną umieszczona w węzłach sieci LAN poszczególnych urzędów, gdzie w
 szafach dystrybucyjnych będą zbiegały się wszystkie łącza sieci LAN.
 Zbudowane w ramach projektu sieci LAN będą opierać się na technologii Fast Ethernet 10/100
 Mb/s. Technologia ta jest niezawodna i standardowo stosowana w nowych budynkach. Proponowana
 koncepcja jest ekonomiczna, a jednocześnie zapewnia dużą przepustowość łączy (100 Mb/s).
 Szacowany czas trwałości sieci wynosi min. 15 lat natomiast w praktyce, przy właściwej konserwacji i
 wymianie uszkodzonych urządzeń, okres ten ulega znacznemu wydłużeniu. Proponowane rozwiązanie
 jest optymalne z punktu widzenia osiągnięcia celów projektu.
 Zakupione komputery będą nowoczesne i zostaną wyposażone w monitory LCD 17” oraz LCD 19”
 spełniające normę TCO’06 oraz w najnowsze wersje systemów operacyjnych i oprogramowania
 biurowego. Monitory LCD charakteryzują się ograniczeniem promieniowania elektromagnetycznego i
 wysoką stabilnością generowanego obrazu oraz relatywnie niskim zużyciem energii elektrycznej.
 Dodatkowo koszt zakupu monitorów LCD uległ obniżeniu ze względu na popularyzację tej technologii i
 w porównaniu z zakupem monitorów CRT o porównywalnych parametrach wyświetlanego obrazu i
 emisji promieniowania e-m nie jest znacząco wyższy. Szacowany czas trwałości oprogramowania i
 komputerów wynosi 4 lata.
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 Łącze do sieci internet łączące zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę informatyczną z
 siecią WAN/Internet będzie stanowiło funkcjonujące w większości jednostek łącze typu Neostrada/DSL.
 Wybrane technologie wykonania sieci w siedzibach poszczególnych podmiotów i punktów
 dostępowych umożliwiają zmianę providera usług internetowych - jest neutralna i gwarantuje
 charakter infrastruktury otwartej dla wszystkich operatorów dostarczających usługi komunikacji
 elektronicznej, na zasadach niedyskryminacji. Projekt w części odnoszącej się do PIAP-Telecentrów
 spełnia zasady otwartego dostępu – zakupione w ramach projektu urządzenia będą udostępnione
 wszystkim mieszkańcom.
 Planowane rozwiązania w zakresie urządzeń i systemów informatycznych spełniają wymogi
 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
 Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji, przetwarzania danych
 osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
 systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 W szczególności dotyczy to:
 • integralności danych i uwierzytelnienia w systemie – wykorzystanie mechanizmów autoryzacji
 w systemach opreacyjnych,
 • procedur tworzenia kopii bezpieczeństwa,
 • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz – wykorzystanie firewall’a,
 • zabezpieczenia przed utratą danych – zastosowanie UPS-ów,
 • zabezpieczenie obszaru w którym przetwarzane są dane – wydzielenie miejsca na serwer
 aplikacji i plików.
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 Tabela 37 Wykaz wskaźników produktu dla projektu.
 Oznaczenie Wskaźniki produktu, działanie 4.1 jendostka
 miary
 wartość w
 roku bazowym
 2009
 wartość w roku
 docelowym 2011
 Uzasadnienie
 2 KSI-P.10.2.1 Ilość uruchomionych PIAP (szt.) szt. 0 45 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30
 4 KSI-P.11.1.1 Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych (szt.) szt. 0 973
 5 KSI-P.11.3.1 Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online (szt.) szt. 0 104
 Wykaz zaplanowanych do uruchomienia rejestrów na poziomie gmin i starostwa
 powiatowego.
 6 KSI-P.13.3.1 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 - Informacja (szt.) szt. 0 104
 Wykaz zaplanowanych do uruchomienia rejestrów na poziomie gmin i starostwa
 powiatowego.
 7 KSI-P.13.3.2 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja (szt.) szt. 0 869
 Wykaz zaplanowanych e-formularzy do zdalnego załatwiania spraw do
 uruchomienia na poziomie gmin i starostwa powiatowego.
 9 KSI-P.13.3.4 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja (szt.) szt. 0 5
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30 (system elektronicznej skrzynki
 podawczej)
 11 LSI-P.4.1.10 Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci (szt.) szt. 0 14
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30
 (systemy firewall)
 13 LSI-P.4.1.12 Liczba wdrożonych wewnętrznych systemów zarządzania informacją (szt.) szt. 0 3
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30 (systemy obiegu dokumentów)
 14 LSI-P.4.1.13 Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów (szt.) szt. 0 3
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30 (systemy obiegu dokumentów)
 15 LSI-P.4.1.14 Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji szt. 0 2 Wykaz zaplanowanych zakupów
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 Oznaczenie Wskaźniki produktu, działanie 4.1 jendostka
 miary
 wartość w
 roku bazowym
 2009
 wartość w roku
 docelowym 2011
 Uzasadnienie
 dokumentów (szt.) w ramach projektu - Tabela 30 (systemy elektronicznego
 archiwum)
 17 LSI-P.4.1.16 Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików (szt.) szt. 0 13
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30
 (liczba serwerów)
 18 LSI-P.4.1.17 Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych (szt.) szt. 0 13
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30
 (liczba stramerów)
 19 LSI-P.4.1.18 Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji (szt.) szt. 0 13
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30
 (liczba serwerów)
 20 LSI-P.4.1.19 Liczba zakupionych komputerów posiadających dostęp do Internetu (szt.) szt. 0 298
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30
 (liczba komputerów)
 22 LSI-P.4.1.20 Liczba zakupionych serwerów (szt.) szt. 0 13
 Wykaz zaplanowanych zakupów w ramach projektu - Tabela 30
 (liczba serwerów)
 28 LSI-P.4.1.8 Długość nowopowstałej sieci LAN (km) km 0 12
 Wykaz zaplanowanych usług w ramach projektu - Tabela 30 (na
 podstawie analizy stanu aktualnego – załącznik 4 do SW)
 29 LSI-P.4.1.9 Długość zmodernizowanej sieci LAN (km) km 0 1
 Wykaz zaplanowanych usług w ramach projektu - Tabela 30 (na
 podstawie analizy stanu aktualnego – załącznik 4 do SW)
 29 KSI-P.100 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) szt 0 0
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 Tabela 38 Wykaz wskaźników rezultatu dla projektu.
 Wskaźniki rezultatu, działanie 4.1 jendostka
 miary
 wartość w roku
 bazowym 2009
 wartość w roku
 rocelowym 2011
 Uzasadnienie
 2 KSI-R.10.1.5 Liczba jednostek publicznych podłączonych do szerokopasmowego internetu (szt.) szt. 16 16
 Liczba partnerów projektu
 5 KSI-R.11.1.2 Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych (szt.)
 szt. 0 16 Liczba partnerów
 projektu
 6 KSI-R.11.2.1
 Liczba osób, które uzyskały możliwość używania podpisu elektronicznego (osoby)
 osoby 0 27
 Lista zaplanowanych zakupów kwalifik.
 podpisów elektronicznych w
 ramach
 8 KSI-R.11.3.2
 Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych (osoby)
 osoby 0 9996 Szacunkowo ok. 7%
 mieszkańców powiatu lubelskiego.
 9 KSI-R.13.1.1
 Liczba osób korzystających z usług on-line (osoby) osoby 0 48651
 Wskaźniki przyjęte do analizy DGC, na
 podstawie statystyk systemów BIP
 partnerów projektu
 13 LSI-R.4.1.3
 Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji (osoby)
 osoby 0 626 Liczba wszystkich
 urzędników w JST – partnerach projektu
 14 LSI-R.4.1.4 Liczba wdrożonych platform serwerowych (szt.) szt. 0 13
 Liczba zakupionych serwerów w ramach
 projektu
 15 LSI-R.4.1.5
 Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line (szt.) szt. 0 1
 Portal w Powiatowym Ośrodku
 Informatycznym + portal w gmine
 Bychawa
 16 LSI-R.4.1.6 Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu (szt.)
 szt. 0 16 Liczba partnerów projektu
 17 LSI-R.4.1.7 Ilość mieszkańców objętych systemem (osoby) osoby 0 143466 Liczba mieszkańcow
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 powiatu lubelskiego - GUS
 19 LSI-R.4.1.9
 Liczba użytkowników nowo wybudowanej sieci (szt.) szt. 0 546
 Liczba urzędników zatrudnionych w JST, które planują budowę
 sieci LAN
 19 KSI-R.100 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.)
 szt. 0 0
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 I.4.1.A Trwałość technologiczna
 Trwałość technologii informatycznych uwzględnionych w realizacji projektu została oszacowana
 na:
 warstwa sprzętu i oprogramowania komputerowego 3 lata,
 okablowanie strukturalne i sieć energetyczna 15 lat
 Niezawodność sprzętu komputerowego zostanie podniesiona poprzez:
 � określenie podczas procesu przetargowego minimalnego okresu gwarancji sprzętu
 informatycznego na 3 lata,
 � określenie minimalnych wymogów dotyczących dostarczanego sprzętu (MTTF w przypadku
 HDD, wieczysta gwarancja dla RAM, etc.).
 I.4.2 Matryca logiczna projektu
 W celu opracowania matrycy logicznej projektu (Tabela 39) przeprowadzono analizę projektu oraz
 dokonano identyfikacji wszystkich osób, podmiotów i instytucji mogących mieć jakiekolwiek
 powiązania z projektem. Następnie, na podstawie opisu stanu obecnego, dokonano analizy istniejących
 problemów, ich identyfikacji i definicji oraz sformułowano potrzebę reakcji na zaistniałą sytuację. W
 kolejnym etapie przeanalizowano cele, do których osiągnięcia projekt ma doprowadzić i które rozwiążą
 zidentyfikowane problemy. Na koniec uporządkowano zebrane informacje w logiczną ciągłość
 dochodzenia do założonych w strategii celów projektu na podstawie przeprowadzonych identyfikacji.
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 Tabela 39Matryca logiczna projektu.
 Logika interwencji Wskaźniki realizacji Źródła informacji o
 wskaźniku Założenia/Ryzyka
 Cel nadrzędny:
 Budowa zintegrowanej infrastruktury
 społeczeństwa informacyjnego w Powiecie
 Lubelskim
 Wzrost liczby obywateli korzystających z
 udostępnionej informacji publicznej
 Zwiększenie dostępności Internetu na terenie powiatu
 Zwiększenie tempa i poprawa jakości załatwiania spraw
 w JST
 Raport oceny ex post
 projektu
 Cele bezpośrednie projektu: Wskaźniki realizacji celów bezpośrednich:
 Rozwój infrastruktury sieci LAN JST
 Wykorzystanie systemów zarządzania
 bazami danych w węzłach sieci LAN JST
 Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania
 umożliwiającego przetwarzanie danych
 Wdrożenie nowych urządzeń
 umożliwiających przetwarzanie
 obrazu/dźwięku na postać cyfrową
 Dostosowanie zaplecza sprzętowego w
 kategorii stacje robocze do wymagań
 nowoczesnych aplikacji informatycznych
 Wdrożenie systemów jednolitej autoryzacji i
 uwierzytelnienia w infrastrukturze IT
 urzędów
 Zabezpieczenie ciągłości przetwarzania
 danych
 Zwiększenie dostępu do sieci Internet dla
 mieszkańców
 Zwiększenie dostępu do technologii ICT dla
 mieszkańców
 Udostępnienie usług on-line klasy G2G
 Udostępnienie usług on-line klasy G2C, G2B
 Uzupełnienie braków występujących w
 oprogramowaniu dziedzinowym i aplikacyjnym.
 Rozwój zasobów IT urzędów.
 Udostępnienie PIAP.
 Zapewnienie bezpieczeństwa transmisji i
 przechowywania danych.
 Organizacja Powiatowego Ośrodka Informatycznego.
 Protokoły odbioru produktów
 projektu, badania
 statystyczne wykonywane
 przez JST.
 Statystyki wewnętrzne.
 Dokumentacja
 powykonawcza.
 Tendencja wzrostu jakości
 usług administracji
 samorządowej.
 Zainteresowanie
 mieszkańców usługami IT
 dostępnymi on-line.
 Rezultaty projektu: Wskaźniki rezultatu:
 Podniesienie poziomu dostępu do internetu
 pracownikom JST.
 Wzrost liczby osób korzystających z
 elektronicznego kontaktu z JST.
 Obniżenie kosztów biurowych JST.
 Unowocześnienie zaplecza sprzętowego i
 Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem
 identyfikacji (osoby),
 Liczba wdrożonych platform serwerowych,
 Ilości portali umożliwiającej kontakt on-line,
 Ilość jednostek sektora publicznego
 Liczba osób, które uzyskały możliwość używania
 Ankiety prowadzone wśród
 mieszkańców, protokoły
 odbioru produktów projektu,
 ”logi” systemów
 informatycznych.
 Terminowa dostawa
 sprzętu i bezawaryjne
 działanie systemów
 komputerowych.
 Zainteresowanie
 mieszkańców i
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 Logika interwencji Wskaźniki realizacji Źródła informacji o
 wskaźniku Założenia/Ryzyka
 oprogramowania JST.
 Podniesienie poziomu dostępu do Internetu
 i technologii informacyjnych dla
 mieszkańców i odwiedzających powiat.
 Integracja usług on-line JST na platformie
 Powiatowego Ośrodka Informatycznego.
 Popularyzacja wykorzystania technologii IT
 w powiecie
 podpisu elektronicznego ,
 Liczba obywateli korzystających z udostępnionych
 rejestrów publicznych
 pracowników JST edukacją
 prowadzoną przez
 Internet.
 Produkty projektu: Wskaźniki produktu:
 Nowa i zmodernizowana siec LAN.
 Serwerownie w sieciach LAN wraz z
 wyposażeniem.
 Wymieniony/zmodernizowany sprzęt
 komputerowy wraz z oprogramowaniem
 systemowym i biurowym.
 Systemy bezpieczeństwa - sprzętowe zapory
 sieciowe.
 Systemy backupu i zabezpieczeń danych.
 System elektronicznego obiegu
 dokumentów,
 Oprogramowanie antywirusowe.
 Systemy archiwizacji danych.
 Komplety podpisów elektronicznych.
 Publiczne punkty dostępowego Internetu,
 Infomaty, hot-spoty.
 Stworzone aplikacje integracyjne i usługi.
 Ilość uruchomionych PIAP (szt.),
 Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych
 usług teleinformatycznych (szt.),
 Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online
 (szt.),
 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 -
 Informacja (szt.),
 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 -
 Interakcja (szt.),
 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 -
 dwustronna interakcja (szt.),
 Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 -
 transakcja (szt.),
 Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci
 (szt.),
 Liczba wdrożonych kompleksowych systemów
 zarządzania (szt.),
 Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu
 dokumentów (szt.),
 Liczba wdrożonych systemów elektronicznej
 archiwizacji dokumentów (szt.),
 Liczba wdrożonych systemów identyfikacji i
 autentykacji (szt.),
 Liczba zainstalowanych serwerów baz
 danych/aplikacji/plików (szt.),
 Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu
 danych (szt.),
 Liczba wdrożonych platform serwerowych dla
 funkcjonowania aplikacji (szt.),
 Protokoły odbioru, wyniki
 pomiarów energetycznych
 torów sieci LAN, protokoły
 szkoleń pracowników JST.
 Logi działania systemów
 informatycznych.
 Posiadanie
 wystarczających do
 wdrożenia nowych
 systemów umiejętności
 efektywnego
 wykorzystania sprzętu i
 oprogramowania przez
 pracowników JST.
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 Logika interwencji Wskaźniki realizacji Źródła informacji o
 wskaźniku Założenia/Ryzyka
 Liczba zakupionych serwerów (szt.),
 Liczba zakupionych komputerów posiadających dostęp
 do Internetu (szt.),
 Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp
 do sieci szerokopasmowej (szt.),
 Liczba punktów dostępu do Internetu uzyskanych
 dzięki węzłom dostępowym (szt.),
 Długość nowopowstałej sieci LAN (km),
 Długość zmodernizowanej sieci LAN (km)
 Działania w ramach projektu:
 Źródła finansowania:
 Przygotowanie dokumentacji projektowej.
 Przygotowanie i złożenie wniosku wraz
 załącznikami – RPO WL działanie 4.1.
 Zawarcie umowy o dofinansowanie.
 Przygotowanie i przeprowadzenie
 zamówień publicznych.
 Budowa sieci LAN i wyposażenie
 serwerowni.
 Uzupełnienie platformy sprzętowej i
 oprogramowania.
 Zakup oprogramowania E-Urząd.
 Szkolenie pracowników/ wdrożenie
 oprogramowania E-Urząd.
 Utworzenie PIAP.
 Uruchomienie telefonii IP.
 Utworzenie Powiatowego Ośrodka
 Informatycznego.
 Uruchomienie portali internetowych.
 Wdrożenie GIS.
 Monitoring efektów przedsięwzięcia i
 sprawozdawczość.
 Promocja projektu.
 Wkład własny 15%
 Udział UE – 85%
 Dokumenty księgowe.
 Budżety partnerów projektu.
 Uzyskanie dofinansowania
 realizacji projektu w
 ramach Działania 4.1.
 Społeczeństwo
 informacyjne RPO WL na
 lata 2007-2013
 Zabezpieczenie wkładu
 własnego.
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 II. Wykonalność finansowo-ekonomiczna
 II.1 Zaproponowana metodologia przeprowadzenia analiz
 Celem przeprowadzenia analizy finansowej jest:
 1. ocena finansowej rentowności inwestycji i kapitału własnego (krajowego), a także finansowej
 bieżącej wartości netto poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu;
 2. analizą objęto całą serię działań, czynności i usług służącą osiągnięciu założonego celu,
 3. weryfikację trwałości finansowej projektu i beneficjenta oraz operatora;
 4. ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.
 II.1.1 Przyjęte założenia przeprowadzonych analiz
 Analizę finansową sporządzono z punktu widzenia właściciela rezultatów projektu tj. Powiatu
 Lubelskiego. Analiza finansowa została opracowana w oparciu o metodologię zdyskontowanych
 przepływów środków pieniężnych (Discounted Casch Flow).
 1. W analizie tej wzięto pod uwagę wyłącznie przepływy pieniężne tzn. rzeczywistą kwotę pieniężną
 otrzymywaną lub wypłacaną w ramach projektu. Jednocześnie uwzględniono wartość pieniądza w czasie.
 Przyszłe przepływy pieniężne zdyskontowano wstecznie do wartości bieżącej za pomocą stopy dyskontowej,
 przyjętej na poziomie 5%.
 2. Załącznikiem do Studium Wykonalności jest skoroszyt programu Excel składający się z 3 arkuszy odpowiednio
 Założenia, Obliczenia, Wyniki.
 3. Projekt nie będzie realizowany etapowo. Wszystkie przychody i wszystkie koszty związane są z elementami
 infrastruktury proponowanymi do dofinansowania.
 4. Projekt poddano analizie wrażliwości i ryzyka.
 5. Analiza jest zawarta w okresie referencyjnym.
 II.1.2 Przyjęte założenia analizy finansowej
 Analizę finansową wykonano w sposób uwzględniający wyłącznie przepływy pieniężne tj.
 rzeczywistą kwotę wyrażoną w pieniądzu otrzymywaną lub wypłacaną w ramach projektu.
 Niepieniężne pozycje rachunkowe nie są przedmiotem analizy takie jak amortyzacja i rezerwy na
 nieprzewidziane wydatki.
 Rodzaj cen i stopa dyskonta
 Analizę finansową wykonano w cenach stałych, ponieważ stopa dyskonta przyjęta w analizach
 wynosząca 5 % jest wyrażona w wartościach rzeczywistych.
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 Rodzaj analizy
 Analizę finansową przeprowadzono metodą pełną. Projekt należy do grupy B (projekty duże)
 projekt poddano analizie wrażliwości i analizy ryzyka.
 Przedmiot analizy
 Z punktu widzenia Powiatu Lubelskiego przeprowadzono analizę mającą na celu wskazanie
 płynności finansowej, szczególnie w latach, w których może nastąpić konieczność dopłat do
 funkcjonowania projektu – (Tabela 11 i 13 Załącznika)
 Zakres analizy finansowej w zakresie nakładów inwestycyjnych sporządzono metodą przyrostu.
 Koszty promocji projektu oszacowano na podstawie kalkulacji własnej w oparciu o ceny rynkowe
 wykonywania folderów, ulotek, tablic oraz naklejek, które zostaną umieszczone na zakupionych
 urządzeniach.
 Nakłady odtworzeniowe i koszty eksploatacyjne
 Nakłady odtworzeniowe i koszty eksploatacyjne określono za pomocą metodologii określonej
 w Wytycznych tematycznych do studiów wykonalności dla projektów RPO województwa lubelskiego
 w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Nakłady inwestycyjne zostały skalkulowane w oparciu
 o kosztorys i kalkulację własną sporządzony w 2009 r.
 Okres referencyjny
 Zgodnie z przyjętymi wytycznymi dla RPO w województwie lubelskim okres referencyjny
 wynosi 15 lat.
 Wartość rezydualna
 Wartość rezydualna obliczona została zgodnie z wytycznymi ogólnymi do studiów wykonalności
 dla projektów RPO województwa lubelskiego tj, wg. wzoru:
 i
 FCFFV n= , gdzie:
 - RV – wartość rezydualna,
 - FCFn – poziom wolnych przepływów pieniężnych obliczony jako suma przychodów operacyjnych z ostatniego roku w okresie referencyjnym pomniejszoną o sumę odpowiadającą im kosztów operacyjnych skorygowaną o zmianę kapitału obrotowego
 - n – oznacza ostatni rok realizacji w przyjętym do obliczeń w okresie referencyjnym,
 - i – oznacza przyjętą stopę dyskonta: i = 5%.
 Ponieważ w wyniku realizacji projektu Powiat Lubelskie i Partnerzy nie będą osiągali
 przychodów zatem poziom wolnych przepływów pieniężnych w ostatnim roku okresu referencyjnego
 będzie ujemny. Biorąc pod uwagę powyższe w analizie finansowej i analizie ekonomicznej wartość
 rezydualna wynosi 0,00 zł.
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 II.1.3 Przyjęte założenia analizy ekonomicznej
 Analizę ekonomiczną wykonano z punktu widzenia społeczności przyjmując za punkt wyjścia
 przepływy pieniężne określone w analizie finansowej.
 Korekty fiskalne
 Z przepływów w analizie finansowej odliczono podatki pośrednie od nakładów i wyników
 projektu oraz dotacje.
 Przekształcenie cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
 Do analizy ekonomicznej zastosowano wynagrodzenie ukryte. Wyliczono je w sposób
 następujący:
 Błąd! Nie mo żna tworzy ć obiektów przez edycj ę kodów pól.
 FW – wynagrodzenie rynkowe ogółem 2486,22 PLN,
 (www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_ASSETS_08w07_04rocz.pdf),
 SW – wynagrodzenie ukryte
 u – Regionalny wskaźnik bezrobocia – 12,7 % (listopad 2007 – źródło
 www.stat.gov.pl/lublin/index_PLK_HTML.htm)
 t – Stawka wpłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i odpowiednich podatków w 2007 r.
 średnio 30 %
 SW = 2486,22 × (1-12,7) × (1-30) = 1519,32 zł
 II.2 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu
 Nakłady inwestycyjne zgodnie z wytycznymi tematycznymi do studiów wykonalności projektów
 RPO województwa lubelskiego w zakresie społeczeństwa informacyjnego podzielono na dwie grupy:
 1. Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne (koszt kwalifikowalny) związane z realizacją projektu,
 2. Inwestycje odtworzeniowe (koszt niekwalifikowalny) wykonywane w okresie eksploatacji
 projektu.
 Oszacowanie wydatków przewidywanych do poniesienia w całym procesie inwestycyjnym (dla
 zaplanowania budżetu) oraz oszacowanie wydatków przewidywanych do poniesienia przy realizacji
 robót (dla ich zamawiania), to dwa odrębne oszacowania, regulowane dwoma ustawami: ustawą z dnia
 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 nr 249 poz. 2104 z późn zm.), oraz ustawą z
 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655 z późn. zm.).
 Mając na względzie regulacje dotyczące szacowania nakładów inwestycyjnych określono je
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 uwzględniając łącznie obie ustawy. Ustawa o finansach publicznych jak i ustawa Prawo zamówień
 publicznych mają na celu między innymi ochronę i zapewnienie efektywności wydatkowania środków
 publicznych.
 Zamawianie robót budowlanych finansowanych ze środków publicznych reguluje ustawa Prawo
 zamówień publicznych. Rozszerza ona i precyzuje zasady szacowania nakładów inwestycyjnych
 w zakresie robót budowlanych, jak również dostaw i usług. Do oszacowania wartości zamówienia na
 roboty budowlane, dostawy i usługi przyjęto definicje sprecyzowane w ustawie Prawo Zamówień
 Publicznych. Roboty budowlane na potrzeby niniejszego opracowania oraz kalkulacje nakładów
 zawartych w budżecie rozumiane są jako wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca
 1994 r. – Prawo budowlane. Wartość kosztorysowa robót tak sporządzona nie jest obciążona
 podatkiem VAT (choć podatek VAT jest kosztem obciążającym zamawiającego).
 Koszty promocji oszacowano według kalkulacji własnych popartych badaniami (w zakresie
 dostępności i poziomu cen) własnymi rynku. Koszty promocji oszacowano według kalkulacji własnych
 popartych badaniami (w zakresie dostępności i poziomu cen) własnymi rynku. Obowiązki beneficjenta
 odnośnie informacji i promocji projektu określone zostały i będą stosowane zgodnie z obowiązującymi
 wytycznymi dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu
 Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
 Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas
 realizacji projektu będą zawierały:
 − Logo Narodowej Strategii Spójności
 − Herb Województwa Lubelskiego, z dopiskiem ,,Województwo Lubelskie”, z prawej strony znaku
 − Logo Unii Europejskiej, z dopiskiem ,,Unia Europejska” z lewej strony znaku lub poniżej Europejski Fundusz
 Rozwoju Regionalnego
 − Tam, gdzie będzie to możliwe opis w postaci: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
 2007-2013”
 (Nie będą używane skróty nazw, ponieważ mogą nie być powszechnie znane a przez to mogą nie być
 rozpoznawalne).
 − Na materiałach dużych tj. tablicach informacyjnych będzie umieszczone hasło: ,,Twój pomysł, europejskie
 pieniądze”
 Powyższe będzie stosowane do:
 − korespondencji prowadzonej w spawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi
 we wdrażanie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
 − umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej,
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 − ogłoszeń na wybór wykonawcy czy naboru personelu do wykonywania czynności związanych z wdrożeniem,
 realizacją i rozliczeniem projektu,
 − materiałów konferencyjnych, multimedialnych, broszur i ulotek,
 − materiałów prasowych,
 − informacji publikowanych na stronie internetowej
 Działanie informacyjne i promocyjne to:
 − tablice informacyjne (Tablica będzie zawierała hasło Twój pomysł, europejskie pieniądze oraz tytuł projektu,
 wartość projektu, kwotę dofinansowania z EFRR oraz nazwę beneficjenta. Tablica będzie ustawiona w
 terminie 30 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie projektu)
 Na stronie internetowej beneficjenta zostanie utworzona specjalna zakładka, której celem będzie
 przekazanie, jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o realizowanym projekcie w ramach
 Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto serwis ten będzie zawierał następujące informacje:
 − Adresy stron internetowych informujących o Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego
 − Numery telefonów, infolinii do Punktów Informacyjnych, adresy do korespondencji
 − Krótki opis realizowanych i zrealizowanych projektów.
 Pozostałymi kosztami inwestycji są np.: koszty nadzorów: inwestorskiego, archeologicznego czy
 koszty opłat za wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego, oraz koszty promocji projektu,
 opracowania studiów ekspertyz lub analiz czy zakup gruntów. W przypadku inwestycji będącej
 przedmiotem projektu wystąpią poza kosztami robót budowlanych następujące koszty:
 1. Opracowanie audytu w jednostkach – 25 570,58
 2. Opracowanie studium wykonalności – 70 760,00PLN,
 3. Promocja projektu – 24 400,00 PLN,
 4. Zarządzanie projektem – 319 940,00
 Wytyczne Ogólne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa
 lubelskiego dopuszczają możliwość niekalkulowania rezerwy. Ponieważ wielkości szacunków są
 aktualne (kosztorys i kalkulację z 2010 r.) rezerwa nie została ujęta jako 3 grupa nakładów
 inwestycyjnych.
 II.3 Źródła finansowania projektu
 Zakłada się, że projekt będzie finansowany w głównej części w ramach EFRR i w pozostałej ze
 środków własnych gminy. W celu określenia wielkości dofinansowania wydatki co do ich rodzaju
 sprawdzono pod względem kwalifikowalności. Ponieważ projekt (geograficznie) jest realizowany na
 poziomie NUTS II (województwo), to dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
 Lubelskiego warunek podstawowy jest spełniony, źródła finansowania przedstawia Tabela 40.
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 Projekt realizuje bezpośrednio lub pośrednio postanowienia wynikające z art. 3
 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; działanie podejmowane w ramach funduszy obejmuje na
 poziomie krajowym i regionalnym priorytety Wspólnoty sprzyjające trwałemu rozwojowi poprzez
 wzmacnianie wzrostu, konkurencyjności, zatrudnienia i integracji społecznej oraz poprzez ochronę
 i poprawę jakości środowiska naturalnego. Pod względem polityk horyzontalnych realizacja projektu
 jest pozytywna a zatem, spełnione jest postanowienie art. 16, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
 państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz
 uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy oraz społeczeństwa
 informacyjnego. Realizacja projektu jest zgodna z dokumentem programowym a gmina Kraśnik
 wskazana w projekcie jako beneficjent spełnia te wymogi. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi
 kwalifikowania wydatków w ramach RPO na lata 2007 – 2013 ,,Podręcznik kwalifikowalności”
 wydatków okres ponoszenia wydatków ustalono na 1 stycznia 2007 i 31 grudnia 2015. W projekcie
 będącym przedmiotem opracowania wydatki będą ponoszone w 2009, 2010 i 2011 roku spełnione są
 przesłanki czasowe kwalifikowalności.
 Podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z art. 3 e Rozporządzenia 1084/2006 oraz art. 7 ust. 1
 pkt. d Rozporządzenia 1080/2006 może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został
 rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz beneficjent nie ma prawnej możliwości
 odzyskania podatku VAT. Beneficjent jest podatnikiem VAT, a zakupione przez Beneficjenta towary i
 usługi nie będą wykorzystywane przez Beneficjenta do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym
 samym, w przypadku projektu będącego przedmiotem analizy zakupione towary i usługi (wybudowana
 infrastruktura) nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, więc podatek
 VAT będzie stanowił wydatek kwalifikowalny w rozumieniu ww. rozporządzeń.
 Tabela 40 Źródła finansowania
 Rok bazowy okres wdrażania projektu LP Kategoria/rok
 2009 2010 2011
 1 Nakłady na realizacje projektu 100 % 86 570,58 5 330 344,00 1 994 020,00 2 Środki własne 15 % 12 985,59 799 551,61 299 103,00 3 Środki w ramach RPO 85 % 73 584,99 4 530 792,39 1 694 917,00
 Źródło: Kalkulacja własna
 II.3.1 Źródła finansowania. Finansowanie części inwestycji nie pochodzącej ze środków EFRR
 Część środków niepochodząca z EFRR będzie sfinansowana ze środków własnych Gmin
 i Powiatu Lubelskiego. Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury powstałej w wyniku realizacji
 projektu będą pochodziły z budżetu. Poszczególne etapy będą finansowane z budżetu (prace
 przygotowawcze, studia).
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 II.3.2 Kalkulacja luki finansowej. Poziom dofinansowania
 Zgodnie z art. 55 ust. 2. rozp. 1083/06 założono, że „wydatki kwalifikowane nie mogą
 przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto
 z inwestycji w okresie referencyjnym właściwym dla danej kategorii inwestycji”. Projekt generujący
 dochód w rozumieniu ww. rozporządzenia jest to projekt współfinansowany z EFRR lub EFS, którego
 wartość przekracza 1 mln EUR obejmujący inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega
 opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą
 sprzedaż gruntu lub budynków, lub dzierżawę gruntu lub budynków lub wszelkie inne świadczenie
 usług, dla których wielkość bieżąca przychodów (w rozumieniu art. 55 ust 1 rozporządzenia 1083/2006
 „…projekt generujący dochód oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę,
 korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek
 operację pociągającą za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem
 budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług…”) przewyższa wartość kosztów
 operacyjnych. Ponieważ w wyniku realizacji projektu nie będą osiągane przychody przez żadnego z
 partnerów nie ustalano poziomu dofinansowania za pomocą luki finansowej. Wielkość dofinansowania
 przyjęto w wysokości maksymalnej tj. 85 %.
 II.3.3 Podstawowe parametry kredytów i pożyczek
 Przewiduje się że od zakończenia realizacji zadania do ostatecznego rozliczenia nie minie więcej
 niż 3 miesiące. Z uwagi na harmonogram rzeczowo finansowy i możliwości zaliczkowania nie zakłada
 się, iż nastąpi zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Kredyt (opcjonalnie, jeśli nie będzie możliwości
 zaliczkowania, zostanie zaciągnięty w oparciu o następujące warunki, które będą obowiązane spełnić
 bank)i:
 1. Okres umowy kredytu – 5 miesięcy – do symulacji potrzebnej do oceny i porównania ofert należy przyjąć
 okres 5 miesięcy zaczynając od 10 grudnia 2009 r,
 2. Symulacja rat kapitałowych i odsetkowych będzie zawierać wszystkie dodatkowe koszty oraz wskazywać, jaka
 wielkość marży (ponad WIBOR) jest oferowana,
 3. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego miesiąca odsetkowego w oparciu o wskaźnik
 średniego oprocentowania depozytów bankowych – WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego miesiąc kolejnej
 spłaty raty odsetkowej, powiększony o marżę „m”, stałą w okresie kredytowania,
 4. Raty kapitałowe i odsetkowe będą spłacone jednorazowo,
 5. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia środków kredytowych,
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 6. Cenę oferty w złotych polskich należy rozumieć jako sumę kosztów oprocentowania kredytu, prowizji
 przygotowawczej oraz sumy wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu spłaty rat kapitałowych i rat
 oprocentowania wg wzoru:
 Co = Ko + Wo + Pp – gdzie:
 Co – cena ofertowa
 Ko – oprocentowanie plus marża „m” liczone jw. – wyrażone w złotych;
 Wo – suma wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu wpłat przez Zamawiającego rat kapitałowych
 i odsetkowych oraz za pozostawienie środków do dyspozycji, – wyrażona w złotych;
 Pp – prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu – wyrażona w złotych.
 1) odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji,
 2) forma zabezpieczenia spłaty kredytu – weksel własny in blanco stanowiący równowartość 150 % kwoty
 kredytu,
 3) warunki przedterminowej spłaty – bez ograniczeń i prowizji.
 7. Sytuację finansową Zamawiającego określa opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
 o możliwości spłaty kredytu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu:
 1) o wydatkach Rb – 28S;
 2) o dochodach Rb – 27S;
 3) o stanie zobowiązań RbZ;
 4) o nadwyżce i deficycie NDS.
 II.3.4 Ocena możliwości finansowych inwestora. Wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora
 Ocena finansowa inwestora sporządzona została w oparciu o wartości budżetowe z roku
 bazowego 2009. Dla prognozy dochodów budżetowych wykorzystane zostały wskaźniki wzrostu
 gospodarczego, a dla prognozy wydatków planowany wskaźnik inflacji. Wydatki inwestycyjne inwestora
 zostały zaplanowane zgodnie z przyjętym wieloletnim programem inwestycyjnym. Wartości dla roku
 bazowego ujęte zostały w wysokości ujętej w projekcie budżetu na rok 2009.
 Sytuację inwestora przeanalizowano pod kontem wskaźników długu, obsługi zadłużenia,
 inwestycji, udziału dochodów własnych w dochodach ogółem i dochodu przypadającego na jednego
 mieszkańca.
 Analizowany wskaźnik obsługi zadłużenia, wyliczony został wg wzoru:
 Woz = (R+O+Zp+We)/Dog x 100%
 − Woz - wskaźnik zadłużenia
 − R – kwoty rat pożyczek i kredytów do spłaty w danym roku budżetowym
 − O – kwoty należnych w danym roku odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych papierów
 wartościowych
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 − Zp – kwota potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń
 − We – kwota przypadających w danym roku budżetowym wykupu papierów wartościowych
 − Dog – dochody ogółem
 Wskaźnik obsługi zadłużenia, z tytułów wymienionych w art. 169 ustawy o finansach
 publicznych, nie może przekroczyć 15 % dochodów. Dla inwestora w badanym okresie wskaźnik
 maksymalnie osiąga wielkość co najwyżej 8 %. Jest on więc poniżej progów określonych w ustawie.
 Badaniu poddano także budżet inwestora pod kontem wskaźnika długu, tj. wielkości zadłużenia
 gminy w stosunku do dochodów ogółem. Wskaźnik ten liczony został wg wzoru:
 Wd=(K+P+E+Dep+Wz)/Dogx100%
 − Wd - wskaźnik długu
 − K - kwota zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów
 − P - kwota zobowiązania wynikającego z udzielonych przez gminę poręczeń
 − E - kwota zadłużenia z tytułu papierów wartościowych
 − Dep - przyjęte depozyty
 − Wz - wymagalne zobowiązania
 − Dog - dochody ogółem
 Do zbadania powyższego wskaźnika przyjęto tytuły zaliczane do długu publicznego zgodnie
 z art. 11 ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo uwzględniono potencjalne zobowiązania z tytułu
 udzielonych poręczeń. Ustawa o finansach publicznych nie zalicza tego typu zobowiązań do długu
 publicznego ale są one brane pod uwagę przez banki do analizy zdolności kredytowej, stąd też uznano
 za stosowne uwzględnienie również tych zobowiązań. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach
 publicznych wskaźnik długu nie może przekroczyć 60% dochodów. Dla przeprowadzonych analiz
 wskaźnik w poszczególnych latach osiąga on maksymalnie wielkość 21 %. W ocenie możliwości
 finansowych inwestora analizie poddano także, jaki procent wydatków ogółem gminy stanowią wydatki
 inwestycyjne. Wskaźnik inwestycji liczony został wg wzoru:
 Wi =I/Wogx100%
 − Wi - wskaźnik inwestycji
 − I - wydatki inwestycyjne
 − Wog - wydatki ogółem
 Wskaźnik ten powinien znajdować się w przedziale 10%-50%. Dla badanej gminy wskaźnik ten
 w latach 2008-2015 oscyluje w przedziale między 8,5 % do 20,7 %. Kolejnym wskaźnikiem jaki został
 wyliczony to wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Minimalny poziom tego
 wskaźnika to 25,6 %, jest on znacznie wyższy bo na poziomie powyżej 52 %. Świadczy to o
 uniezależnieniu gminy od zewnętrznych źródeł finansowania, oraz o dużym poziomie samodzielności
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 finansowej. Potwierdzeniem tego są generowane wolne środki na rachunku bankowym i niewielki
 poziom zadłużenia. Wskaźnik ten liczony jest wg wzoru:
 U= Dw/Dogx100%
 − U-wskaźnik udziału
 − Dw-dochody własne
 − Dog-dochody ogółem
 Możliwość realizowania potrzeb społecznych przez gminę jest określana przez wskaźnik dochodu
 przypadającego na jednego mieszkańca. Poziom tego wskaźnika nie powinien być niższy niż 500 PLN/Mk.
 Dochód jaki przypada na jednego mieszkańca badanej JST jest znacznie wyższy od poziomu minimalnego.
 Średni dochód przypadający na jednego mieszkańca przekracza 2000,00 PLN/Mk.
 Wskaźnik ten wyliczony został wg wzoru:
 Dm=Dog/L
 − Dm - wskaźnik dochodu przypadającego na jednego mieszkańca
 − L - liczba mieszkańców
 − Dog - dochody ogółem
 Wyliczono także kształtowanie się tego wskaźnika w okresie objętym analizą.
 II.4 Przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów
 W wyniku realizacji projektu Partnerzy nie będą osiągała przychodów.
 II.4.1 Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego
 Dla wariantu bazowego liczba użytkowników wynosi:
 II.4.2 Prognozowana liczba użytkowników po realizacji inwestycji
 Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu została określona następująco. Mając na
 względzie że najwięcej spraw załatwia się elektronicznie (z krajów UE) w Danii i wynosi ta liczba 30 %
 zakłada się że w Polsce ta wielkość osiągnie 10 % w ciągu 10 lat.
 W Polsce w 2008 r. nastąpił dalszy wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego
 użytkowania. Dotyczyło to takich rodzajów sprzętu audiowizualnego i multimedialnego, jak
 odtwarzacze MP3, komputery osobiste (z dostępem do Internetu), drukarki, odtwarzacze DVD. W 2008
 r. komputer osobisty posiadało 56,4 % gospodarstw domowych (w 2007 r. – 50,1 % a w 2006 r.- 43,7 %),
 w tym z dostępem do Internetu – 45,7 %. Najlepiej w sprzęt ten wyposażone były gospodarstwa
 pracujących na własny rachunek (odpowiednio 85,9 % i 76,5 %) oraz gospodarstwa pracowników (76,0
 % i 62,5 %), przy czym największa poprawa w tym zakresie w stosunku do 2007 r. wystąpiła w
 gospodarstwach rolników (wzrost odpowiednio o 18,6 % i 50,1 %). Drukarkę posiadała ponad 1/3
 gospodarstw domowych ogółem oraz nieco ponad 2/3 gospodarstw pracujących na własny rachunek. W
 telefon komórkowy wyposażonych było 83,5 % ogółu gospodarstw, w tym 98,1 % gospodarstw
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 pracujących na własny rachunek i 97,7 % gospodarstw pracowników. Największą dynamikę w tym
 zakresie zaobserwowano w gospodarstwach emerytów i rencistów (wzrost o 12,5 %).
 Gospodarstwa domowe z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego,
 podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego są słabiej wyposażone w dobra trwałego użytku niż
 gospodarstwa z pozostałych województw. Przykładowo zróżnicowanie pomiędzy województwami w
 wyposażeniu gospodarstw domowych w komputery waha się w granicach od 49,7% w woj.
 świętokrzyskim (w tym z dostępem do Internetu 32,5%) do 62,2% w woj. pomorskim (z dostępem do
 Internetu – 53,0%). Dynamika wyposażenia w komputer z dostępem do Internetu na wsi wyniosła
 143,7%, zaś w mieście 119,6% - źródło Sytuacja gospodarstw domowych w 2008 r. w świetle wyników
 badań budżetów gospodarstw domowych - Główny Urząd Statystyczny 2008 r.
 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_sytuacja_gosp_dom_2008.pdf. Dynamika wzrostu
 jest spowodowana wyrównywaniem się poziomów życia między wsią a miastem oraz wzrostem
 dostępności usług – coraz więcej operatorów świadczy usługi dostępowe (sygnałem pokryta jest coraz
 większa część terenów) a także ceny nabycia sprzętu (zwłaszcza używanego) są dla większości
 gospodarstw domowych osiągalne. Obecnie należy się spodziewać zjawiska nasycenia. Jak widać z ww.
 badań w 2008 r. komputer osobisty posiadało 56,4 % gospodarstw domowych, w 2007 r. – 50,1 % a w
 2006 r.- 43,7 %. Dynamika wynosi odpowiednio 6,4 %, 6,3 %. Zakłada się, że trend zostanie utrzymany
 ale z tendencją spadkową ponieważ nasycenie wynosi odpowiednio: w rodzinach pracowniczych 76 %,
 rolniczych 62,8 %. Zakłada się, że wskaźniki te osiągną wartości krajów cyfrowo bardziej od Polski
 rozwiniętych tj. 90 %. Ponieważ do tych poziomów Polska już zbliżyła się znacznie zakłada się, że
 dynamika wzrostu będzie w sposób trwały spadała.
 Biorąc powyższe pod uwagę dla wariantu inwestycyjnego liczbę użytkowników oszacowano
 przyjmując ostrożnie, że zwiększy się ona o 10 % w ciągu 10 lat (dotyczy to wyłącznie liczby
 użytkowników związanych z realizacją projektu).
 Liczba załatwianych spraw w urzędach administracji publicznej wynosi w granicach równych 10 %
 liczby mieszkańców. Zatem dla Powiatu Lubelskiego i Gmin liczba ta wyniesie 28000,00.
 Zakłada się, że liczba użytkowników będzie wzrastała o 1 % osiągając po 10 latach 10 % a w
 kolejnych przyjmie już wartość stałą. Prognozę liczby użytkowników zawężono do osób sprawdzających
 aktualności, nabory, sprawy do załatwienia, formularze oraz osoby, które za pomocą Internetu
 sprawdzają dostępność Wójta, jego zastępcy i innych osób, od których mogą potencjalnie uzyskać
 informacje. Zakłada się, że część użytkowników – poszukuje informacji w celu załatwienia konkretnej
 sprawy, odnajduje ją na bipach lub miejscach gdzie są dostępne odpowiednie instrukcje. Zakłada się, że
 będzie to 10 % ogółu mieszkańców. Z liczby odwiedzin podstron wynika, że liczba wejść na
 poszczególne strony jest o wiele większa niż wspomniane 28000,00 bo wynosi ponad 2000000. Zatem
 założenia nie powinny budzić wątpliwości co do poprawności kalkulacji.
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 Tabela 41 Prognoza liczby użytkowników
 Prognoza liczby użytkowników
 rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 L. użytkowników obecnie
 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000
 Wzrost 2800 3080 3388 3727 4100 4510 4961 5457 6003 6603 Źródło: Kalkulacja własna
 II.4.3 Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego
 W wariancie bazowym przychody wynoszą 0 zł.
 II.4.4. Kalkulacja przychodów po realizacji inwestycji
 W wyniku realizacji projektu Partnerzy nie będą osiągali przychodów.
 II.4.5. Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacja projektu
 Ponieważ projekt nie będzie generował przychodów będą one takie same jak w wariancie
 bezinwestycyjnym tj. 0,00 zł.
 II.5. PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA
 II.5.1. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego
 W wariancie bez realizacji inwestycji koszty eksploatacyjne związane z projektem nie występują.
 II.5.2. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu inwestycyjnego
 Nakłady ponoszone w trakcie eksploatacji:
 Koszty energii elektrycznej
 Energia elektryczna
 Wykonano pomiary zużycia energii przez komputer w sposób następujący: miernik podłączono
 bezpośrednio do przewodu zasilającego komputer co wyeliminowało zafałszowanie wyników przez inne
 urządzenia peryferyjne a zwłaszcza przez monitor czy głośniki. Dopiero po kompletnym wyłączeniu komputera
 przez użycie wyłącznika na zasilaczu wynik pomiaru wynosił 0 W. Uruchomiony komputer w normalny sposób,
 czyli włącznikiem na obudowie powoduje wzrost poboru energii aż do stabilnego poziomu: 120 W. Użyto
 zwrotu stabilnego ponieważ w trakcie uruchamiania poziom poboru energii wynosi od 21 W do 184 W. Takie
 skoki zanotowano przy kilkukrotnych pomiarach. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i otworzeniu kilku
 stron internetowych (3 stron naraz) zanotowano pobór mocy: (min.120 W /max. 182 W). Podobnie dziej się
 przy odczytywaniu pły CD czy DVD. Monitor według danych znamionowych zużywa około 40 – 50 W.
 Nie wykonywano pomiarów ponieważ monitor nie będzie wykazywał istotnych skoków poboru mocy
 (wyświetlanie odbywa się w sposób ciągły). Uwzględniając szacunkowe zużycie energii przez urządzenia
 peryferyjne takie jak np. klawiatura bezprzewodowa, dodatkowe porty USB, dźwięk przyjęto, że pobór
 mocy wyniesie średnio 200 W na godzinę, pomiary i koszty energii elektrycznej przedstawia Tabela 42.
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 Założono, że średnio jeden zestaw komputerowy będzie pracował 6,5 g dziennie a jego moc przyjęta do
 kalkulacji wyniesie 200 W. Założono, że koszty energii koniecznie do funkcjonowania pozostałych urządzeń
 wyniosą dodatkowo 2000,00 zł/rok (drukarki, skanery, rutery).
 Tabela 42 Pomiary i koszty energii elektrycznej
 Lp.
 JST
 ilo
 ść
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 ery
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 ść
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 iecz
 en
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 1 Bełżyce 12 1 7 3 0 1 6 809,40 3 677,08 1 464,00
 2 Borzechów 23 1 14 3 1 1 11 434,40 6 174,58 2 928,00
 3 Bychawa 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 4 Garbów 13 1 4 1 2 1 7 123,80 3 846,85 1 830,00
 5 Głusk 30 1 3 2 1 1 11 994,40 6 476,98 3 782,00
 6 Jabłonna 23 1 3 1 1 1 9 654,40 5 213,38 2 928,00
 7 Jastków 37 1 7 3 4 1 16 642,60 8 987,00 5 002,00
 8 Konopnica 43 2 5 3 3 1 17 723,20 9 570,53 5 612,00
 9 Krzczonów 18 1 11 2 2 1 9 863,80 5 326,45 2 440,00
 10
 Niedrzwica
 Duża 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 11 Niemce 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 12 Strzyżewice 26 1 6 1 3 0 11 123,20 6 006,53 3 538,00
 13 Wojciechów 0 0 0 0 1 0 569,40 307,48 122,00
 14 Wólka 0 0 3 1 1 0 1 084,40 585,58 122,00
 15 Wysokie 6 1 2 0 1 0 2 819,40 1 522,48 854,00
 16 Zakrzew 12 1 0 0 0 0 3 900,00 2 106,00 1 464,00
 17
 Powiat
 Lubelski 55 1 0 0 0 1 18 970,00 10 243,80 6 710,00
 Suma 298 13 65 20 20 9 129 712,40 70 044,72 38 796,00
 Obsługa techniczna i eksploatacyjna
 Założono, że miesięcznie serwis eksploatacyjny
 Tabela 43 Kalkulacja miesięcznych kosztów eksploatacyjnych
 Lp.
 JST
 ilo
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 1 Bełżyce 12 1 7 3 0 1 600,00 13 440,00 5 280,00
 2 Borzechów 23 1 14 3 1 1 1 150,00 26 880,00 10 120,00
 3 Bychawa 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 4 Garbów 13 1 4 1 2 1 650,00 7 680,00 5 720,00
 5 Głusk 30 1 3 2 1 1 1 500,00 5 760,00 13 200,00
 6 Jabłonna 23 1 3 1 1 1 1 150,00 5 760,00 10 120,00
 7 Jastków 37 1 7 3 4 1 1 850,00 13 440,00 16 280,00
 8 Konopnica 43 1 5 3 3 1 2 150,00 9 600,00 18 920,00
 9 Krzczonów 18 1 11 2 2 1 900,00 21 120,00 7 920,00
 10 Niedrzwica Duża 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 11 Niemce 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
 12 Strzyżewice 26 1 6 1 3 1 1 300,00 11 520,00 11 440,00
 13 Wojciechów 0 0 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00
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 14 Wólka 0 0 3 1 1 0 0,00 5 760,00 0,00
 15 Wysokie 6 1 2 0 1 0 300,00 3 840,00 2 640,00
 16 Zakrzew 12 1 0 0 0 0 600,00 0,00 5 280,00
 17 Powiat Lubelski 55 1 0 0 0 1 2 750,00 0,00 24 200,00
 Suma 298 12 65 20 20 10 14900,00 124800,00 131120,00
 Koszty wynagrodzeń:
 Zakłada się zatrudnienie 1 osoby do obsługi niepełnosprawnych – ¾ etatu. Przyjęto, że koszt
 wynagrodzenia będzie wynosił razem z kosztami pracownika i pracodawcy 1779,15 zł, (Tabela 4. Załącznika)
 Tabela 44 Kalkulacja kosztów wynagrodzeń
 ZUS US ZUS PRACODAWCY Łącznie
 Wyn. brutto emer. rentowe chor. zdr. I zdr. II podatek emer. rentowe wypadkowe GFŚP FP
 1 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 2 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 3 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 4 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 5 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 6 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 7 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 8 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 9 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 10 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 11 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 12 1500,00 146,40 22,50 36,75 100,31 16,18 67,05 146,40 67,50 27,00 1,50 36,75 1779,15
 Σ 18000,00 1756,80 270,00 441,00 1203,75 194,15 804,60 1756,80 810,00 324,00 18,00 441,00 21349,80
 Źródło: Kalkulacja własna
 Materiały biurowe – zakłada się wzrost kosztów materiałów biurowych. Związany jest z koniecznością z
 uwagi na prowadzoną działalność upowszechniania informacji, wydawania informatorów a także zamawiania
 folderów promocyjnych. Zakłada się, że koszty te wyniosą średnio 8 000,00 zł rocznie. (Tabela 7. Załącznika)
 II.5.3. Kalkulacja zmiany kosztów wywołanych realizacją projektu
 Zmiana koszów została skalkulowana jako różnica kosztów utrzymania w wariancie inwestycyjnym
 w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego i wynosi tyle samo co w wariancie inwestycyjnym.
 II.5.4. Plan amortyzacji
 Ponieważ w wyniku realizacji projektu powstaną nowe środki trwałe to od ich wielkości będą naliczono
 odpisy amortyzacyjne.
 W planie amortyzacji umieszczono następujące elementy:
 − rok,
 − wartość początkową,
 − amortyzację roczną oraz
 − wartość netto środka trwałego.
 Zgodnie z Wytycznymi ogólnym do studiów wykonalności dla projektów RPO województwa lubelskiego
 zaleca się by stosować okres amortyzacji dla każdego typu aktywów odzwierciedlający ich faktyczny okres
 użytkowania, a nie minimalny okres amortyzacji wynikający z przepisów prawa. Zastosowano stawki amortyzacji
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 wynikające z załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób następujący:
 ponieważ okres amortyzacji wynikający z zastosowania powyższych stawek jest krótszy niż okres referencyjny –
 zastosowano obniżona stawkę amortyzacji wynikającą z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
 dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 64, poz. 654 z 2000 r. z późn. zm. – 10 % -
 skorygowany według art. 16 j. Zgodnie z art. 16 j zakres inwestycji potraktowano jako ulepszony środek trwały po
 raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika i zastosowano indywidualne stawki amortyzacyjne na
 podstawie art. 16j ust. pkt 4). Przepis stanowi, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 40 lat pomniejszony
 o liczbę lat, które upłynęły od dnia oddania po raz pierwszy do użytkowania z zastrzeżeniem, że okres amortyzacji
 nie może być krótszy niż 10 lat. (zastosowano więc okres amortyzacji, który będzie równy okresowi
 referencyjnemu).
 II.6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA PROJEKTU
 Na podstawie oszacowanych zmian w przychodach i kosztach spowodowanych realizacją projektu
 sporządzono rachunek zysków i strat dla projektu. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z definicjami określonymi
 w ustawie o rachunkowości. Rachunek zysków i strat dla projektu prezentuje Tabela nr 13 w załączniku 4 do
 Studium Wykonalności. Ujemne wyniki finansowe wynikają z charakteru projektu – rozwój usług on – line wiąże
 się z wydatkami inwestycyjnymi (które mają wpływ na wzrost kosztów), a modernizacja infrastruktury
 teleinformatycznej generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne. Koszty z tym związane nie są rekompensowane
 przez przychody.
 II.7. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PROJEKTU W OKRESIE REALIZACJI I EKSPLOATACJI INWESTYCJI
 II.7.1. Kalkulacja zapotrzebowania na kapitał obrotowy
 Kapitał obrotowy skalkulowano w oparciu o następujące założenia:
 − zapasy – skalkulowano jako 1 miesięczną wartość rocznego zużycia materiałów,
 − należności – założono, że wartość ta stanowi 1 miesięczną wartość łącznych przychodów,
 − zobowiązania – założono, że wartość ta stanowi 1 miesięczną wartość łącznych kosztów działalności
 operacyjnej (bez amortyzacji).
 W analizie uwzględniono zmiany kapitału obrotowego.
 II.7.2. Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji
 Na podstawie danych dotyczących kosztów realizacji projektu, oszacowanych przychodów i kosztów,
 zapotrzebowania na kapitał obrotowy, a także planowanego montażu finansowego sporządzono rachunek
 przepływów pieniężnych dla projektu. Rachunek został sporządzone zgodnie z definicjami i formatami zawartymi
 w Ustawie o rachunkowości i zaprezentowane w Tabeli nr 15 w załączniku do Studium Wykonalności. Z
 przedstawionych danych wynika, ze realizacja projektu generuje corocznie ujemne przepływy pieniężne
 wynikające z kosztów eksploatacji, które nie zostaną pokryte przychodami. Należy tu jednak zwrócić uwagę na
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 niekomercyjny charakter projektu. Jest to jedna z dziedzin związanych z wypełnianiem przez państwo
 podstawowych zadań na rzecz społeczności. Zasadność i skuteczność projektu jest rozpatrywana w dalszej części
 opracowania. Z punktu widzenia finansowego i zapewnienia płynności finansowej projektu ważne jest jednak
 przedstawienie finansowania planowanych wydatków. Strukturę finansowania ujemnych przepływów pieniężnych
 przedstawiono w kolejnym punkcie opracowania.
 II.7.3. Źródła pokrycia deficytu
 Ujemne przepływy pieniężne są zbilansowane w analizie sytuacji finansowej beneficjenta. Przepływy te
 są uwidocznione w tabeli 16 załącznika Analiza trwałości. Salda przepływów są w każdym roku większe od zera.
 II. 8. ANALIZA KOSZTÓW – KORZYŚCI – ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI
 II.8.1. Wskaźniki FNPV/C i FRR/C
 Do obliczenie wskaźnika wewnętrznej stopy zwrotu z projektu FNPV/C i FRR/C ujęto jako wydatki:
 1. Początkowe nakłady inwestycyjne,
 2. Inwestycje odtworzeniowe (w przypadku projektu nie wystąpiły),
 3. Koszty działalności operacyjnej,
 4. Podatki.
 Jako wpływy:
 1. Wpływy z przychodów generowanych przez projekt,
 2. Wartość rezydualną
 Tabela 45 Wskaźniki FNPV/C, FRR/C
 LP Wyszczególnienie
 1 FNPV/C -14 173 586,20 2 FRR/C niepoliczalne
 Źródło: Kalkulacja własna
 Wskaźniki FNPV/C i FRR/C, Dla projektu będącego przedmiotem analizy FNPV/C ma wartość ujemną
 a FRR/C jest niepoliczalne. Oznacza to, że przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów i to oznacza,
 że projekt wymaga dofinansowania. Ponieważ FRR/C jest niepoliczalne oznacza to że dla zainwestowanego
 kapitału nie istnieje taka stopa dyskontowa dla której FNPV/C ma wartość zerową tj. projekt nie generuje
 odpowiednich środków do zwrotu kapitału zainwestowanego ze wszystkich źródeł.
 II.8.2. Wskaźniki FNPV/K i FRR/K
 Do obliczenie wskaźnika wewnętrznej stopy zwrotu z projektu FNPV/K i FRR/K ujęto jako
 wydatki:
 1. Początkowe nakłady inwestycyjne,
 2. Inwestycje odtworzeniowe (w przypadku projektu nie wystąpiły),
 3. Koszty działalności operacyjnej,
 4. Podatki.
 Jako wpływy:
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 1. Wpływy z przychodów generowanych przez projekt,
 2. Wartość rezydualną (w przypadku projektu wynosząca 0)
 Tabela 46 Wskaźniki FNPV/K i FIRR/K
 LP Wyszczególnienie
 1 FNPV/K -8 247 621,15
 2 FRR/K niepoliczalne
 Źródło: Kalkulacja własna
 Wskaźniki FNPV/K i FRR/K, Dla projektu będącego przedmiotem analizy FNPV/K ma wartość ujemną a
 FRR/K jest niepoliczalne. Oznacza to, że przychody generowane przez projekt nie pokryją kosztów i to oznacza, że
 projekt wymaga dofinansowania. Ponieważ FRR/K jest niepoliczalne oznacza to że dla zainwestowanego kapitału
 nie istnieje taka stopa dyskontowa dla której FNPV/C ma wartość zerową tj. projekt nie generuje odpowiednich
 środków do zwrotu kapitału własnego.
 II.8.3. Trwałość finansowa projektu
 Projekt w każdym z lat przepływów posiada wartości sald końcowych dodatnie. Ponieważ w pierwszym
 roku zaistnieje konieczność wniesienia gotówki dla zabezpieczenia kapitału obrotowego, w kolejnych wystąpi
 konieczność rozruchu technologicznego i projekt wygeneruje stratę, która będzie pokryta z budżetu – przepływ w
 tabeli 16 załącznika.
 II. 9. ANALIZA KOSZTÓW – KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA INWESTYCJI
 Oszczędności w kosztach podróży
 Zakłada się, że z 989 użytkowników nie będzie przyjeżdżało do urzędu w skali roku każda (osoba jeden
 raz). Założono dla uproszczenia, że każda z osób średnio musiałaby pokonać do urzędu drogę o długości 15 km w
 obie strony samochodem osobowym.
 Zakłada się, że te 989 osób nie będzie osobiście odwiedzać urzędu. Koszty eksploatacji pojazdów
 skalkulowano w oparciu o Instrukcję Oceny Efektywności Ekonomicznej Przedsięwzięć Drogowych i Mostowych
 (IBDM – Warszawa – 2008 r.) według wzoru:
 ( )∑=
 ×××=n
 jjtntpodrepjep SDRdniSUVkLK
 1
 365,,
 gdzie:
 − Kep - roczne koszty eksploatacji pojazdów samochodowych w [PLN]
 − L - długość odcinka drogi w [km]
 − kepj - jednostkowe koszty eksploatacji grupy pojazdów samochodowych „j” jako funkcja prędkości podróży Vpodr, ukształtowania
 terenu Ut i stanu technicznego nawierzchni Stn zgodnego z SOSN, w [PLN/km] (wielkości normatywne)
 SDRj – średnioroczne dobowe natężenie ruchu grupy pojazdów samochodowych w [poj./dobę].
 Wielkości kepj zostały zaczerpnięte z zaktualizowanej Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć
 drogowych i mostowych. Zakłada się, że nawierzchnia, po której pojazdy będą jeździły ma kategorię B według
 SOSN a prędkość podróży wynosi 50 km/h. Oszczędności obliczono zgodnie z Instrukcją Oceny Ekonomicznej
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 Przedsięwzięć Drogowych i Mostowych dla dróg powiatowych, 989 samochodów osobowych będzie poruszać się
 w skali roku (każdy przejedzie odległość 15 km w obydwu kierunkach).
 Tabela 47 Roczne oszczędności na dojazdach
 Koszty eksploatacji
 Liczba pojazdów
 Koszty czasu w przewozach pasażerskich
 Koszty emisji toksycznych
 składników spalin
 RAZEM
 2011 989 47052,66 17643,76 222,73 64 919,15 Źródło: Kalkulacja własna
 Kolejne oszczędności wyniosą 10 000,00 zł rocznie (szacunkowo 10 % z działu 750, rozdział 75023, § 4210
 (339720), oraz 989 osób × 6 zł (przesyłka za zwrotnym poświadczeniem odbioru) × 2 (założono, że dla każdej
 decyzji będzie oprócz wnioskodawcy co najmniej jedna strona postępowania administracyjnego) = 45 840,00
 zł/rok.
 Z uwagi na zainstalowanie telefonii VOIP mieszkańcy nie będą ponosili kosztów rozmów telefonicznych
 do urzędu. Z tego tytułu zakłada się, że łączne oszczędności wyniosą 5000,00 zł/rok (na podstawie analizy
 przeprowadzonych rozmów telefonicznych ustalono, że 2/3 ogólnego czasu połączeń to rozmowy lokalne tj. z
 mieszkańcami załatwiającymi sprawy w urzędzie).
 Założono również, że z tytułu wydruków oszczędności wyniosą w granicach 28 800,00 zł (obecnie 30 gr za
 stronę wydruku atramentowego na 160000 stron – 48000,00 zł) (wydruk laserowy 12 gr za stronę – 160000,00 ×
 0,12 zł = 19200,00).
 Wprowadzenie telefonii VOIP przełoży się na ogólne obniżenie rachunków. Porównanie kosztów połączeń
 VOIP ze standardowymi:
 Oszczędności na telefonii VOIP
 Wprowadzenie telefonii VOIP przełoży się na ogólne obniżenie rachunków. Porównanie kosztów połączeń
 VOIP ze standardowymi:
 Tabela 48 Porównanie kosztów połączeń
 Ceny połączeń wg ipcall (za minutę)
 Ceny połączeń średnie z uwagi na brak danych o
 kosztach po łączeń do sieci i innych operatorów
 Różnica w kosztach po zainstalowaniu
 VOIP wartości bezwzględne w odniesieniu
 do całości
 1 lokalne 0,07 0,11 0,36
 2 miedzystrefowe 0,07 0,13 0,46
 3 komórkowe 0,35 0,72 0,51
 4 międzynarodowe 0,37 - 1,24 0,45 - 3,27 1,00
 5 abonament 0 40,98 1,00
 6 inicjacja 0 0,15 1,00
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy i cennika IPCALL
 Tabela 49 Kalkulacja oszczędności na wprowadzeniu telefonii VOIP
 Wydatki na rozmowy
 urząd jednostki
 150 000,00 50 000,00
 połączenia jako % wydatków
 1 lokalne 60% 60%
 2 międzystrefowe 10% 10%
 3 komórkowe 20% 20%
 4 międzynarodowe 10% 10%
 5 abonament 1620,00 1620,00
 6 inicjacja (l. połączeń) 0,00 0,00
 Oszczędności
 urząd jednostki
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 1 lokalne 32400,00 10800,00
 2 międzystrefowe 6900,00 2300,00
 3 komórkowe 15300,00 5100,00
 4 międzynarodowe 0,00 0,00
 5 abonament 21600,00 22680,00
 6 inicjacja
 ŁĄCZNIE 76200,00 40880,00
 ŁĄCZNIE URZĄD + JEDNOSTKI 117080,00
 ŁĄCZNIE (zakładając, że 60 % połączeń będzie realizowanych za pomocą VOIP) 70248,00
 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy i cennika IPCALL
 Zakłada się, że mając nieodpłatny dostęp do Internetu 100 osób nie będzie korzystało ze stałych
 płatnych łącz operatorów komercyjnych. Przyjmując stawkę z TP S. A. 54 zł za łącze 512 kb – oszczędności sięgną
 rocznie rzędu 64 800,00 zł.
 Korekta CIT
 Zakłada się, że wykonawca skalkuluje zysk na poziomie 5 %, od zysku zapłaci podatek CIT w wysokości 19
 %.
 Tabela 50 Kalkulacja podatku CIT
 2009 2010 2011 Wielkość nakładów
 70 959,49 4 369 134,43 1 634 442,62 CIT
 638,64 39 322,21 14 709,98 Źródło: Opracowanie własne
 Zakłada się, że umożliwienie przesyłania bezpiecznie danych wygeneruje następujące oszczędności:
 1. Ordynacja podatkowa nakłada na Starostów obowiązek przekazywanie Wójtom i Burmistrzom kopii decyzji o
 pozwoleniu na budowę. Decyzji tych wydaje się rocznie około 2500,00 × 6 zł + 2500 × 0,12 = 15000,00 + 300 =
 15300,00 zł
 2. Ustawa Prawo budowlane i ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada obowiązek uzgadniania w
 określonych przypadkach projektów decyzji, podobnie obowiązki takie nakłada ustawa Prawo ochrony
 Środowiska. Z tego tytułu ilość w sztukach korespondencji wynosi rocznie 1000 × 6 zł + 1000 × 0,12 = 6000,00
 + 120 = 6120,00 zł
 3. Dziennie rejestruje się około 60, 70 zmian w ewidencji gruntów. Oznacza to w przybliżeniu liczbę transakcji
 płatnych. Założono, że liczba ta wynosi 50. Przekazywanie danych z ewidencji gruntów skutkuje opóźnieniem
 wydania decyzji podatkowej. Najczęściej zwłoka wynosi 7 dni. Przyjmując średnią cenę zbycia jednej
 nieruchomości i średni czas przebywania środków na rachunku oraz średnie saldo na rachunku wyniesie – 50
 × 50000,00 × 220 = 550 000 000,00. Ponieważ aktualizacja baz danych odbywa się ze średnim opóźnieniem 7
 dni średnie saldo na rachunku wyniesie w granicach 5000 000,00. Te pieniądze wpływają z tygodniowym
 opóźnieniem. Zakładając, że po zrealizowaniu projektu będą wpływały na bieżąco korzyści wyniosą 210 959
 przy 2 % oprocentowaniu.
 4. Dziennie odnotowuje się ponad tysiąc użytkowników, którzy poszuka informacji. Założono, że nie skorzystały
 te osoby z tel. (koszt impulsu nawiązywającego)
 II.9.1. Wskaźniki ENPV i ERR
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 Tabela 51 Wskaźniki ENPV i EIRR
 1 ENPV 5 750 891,46
 2 ERR 16,58%
 Źródło: Opracowanie własne
 Wskaźniki ENPV jest większy od zera co oznacza, że dla społeczności inwestycja generuje wystarczające
 przychody (przychody + oszczędności gospodarstw domowych) które pokrywają nakłady inwestycyjne i koszty
 operacyjne. Wskaźnik ERR jest większy od zera i wyższy niż społeczna stopa dyskonta co oznacza że społecznie
 realizacja projektu jest uzasadniona (z ekonomicznego punktu widzenia). W przypadku gdyby ENPV przyjmowała
 wartości ujemne należałoby rozważać wariant bezinwestycyjny.
 II.9.2. Wskaźnik B/C
 Wskaźnik B/C obrazuje stosunek korzyści do kosztów a jego wartość jeżeli jest większa od 1 – oznacza to,
 że projekt z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia jest ekonomicznie i gospodarczo uzasadniony. B/C dla
 projektu wynosi 1,82
 II.9.3. Trwałość finansowa projektu
 Analizę finansową trwałości przeprowadzono wg poprzednich założeń „Wytycznych ogólnych do studiów
 wykonalności dla projektów w ramach RPO województwa lubelskiego”. Wynika analizy trwałości zawiera tabela
 13 załącznika do niniejszego Studium. Przeprowadzono sprawdzającą analizę trwałości finansowej projektu, w
 której zidentyfikowano konieczne przepływy finansowe, których pokrycie musi nastąpić w celu utrzymania
 należytego stanu technicznego jak i rezultatów projektu. Po zidentyfikowaniu koniecznych do poniesienia
 nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych w czasie eksploatacji skalkulowano konieczną wartość pieniądza
 w gotówce w każdym z lat analizy i zapisano te wydatki w projekcji budżetu w poz. 2.2. Przeprowadzono analizę
 przepływów finansowych, wydatków w całym okresie referencyjnym oraz obliczono salda przepływów. Ponieważ
 w żadnym z lat analizy saldo przepływów nie jest mniejsze od zera (jest nieujemne). Oznacza to, że w całym
 swoim okresie tak wdrożenia jak i referencyjnym projekt jest finansowo trwały (są zabezpieczone środki na jego
 prawidłowe utrzymanie).
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 III. Wykonalność instytucjonalna
 III.1 Wykonalność instytucjonalna projektu
 III.1.1 Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt
 Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację wnioskowanego Projektu będzie Powiat
 Lubelski - Lider. Zgodnie z zapisami załączonej do wniosku umowy partnerskiej Nr IGM.2222-14/09 z
 dnia 2 lipca 2009 r zmienioną w 2010 r. płatności dokonywane będą przez Lidera. W celu
 zabezpieczenia finansowego płatności Partnerzy w terminie nie krótszym niż 10 dni przed terminem
 płatności faktury przekażą na wydzielony na potrzeby projektu rachunek bankowy Lidera środki
 finansowe, w kwotach przezeń określonych, maksymalnie do kwoty przypadającej na poszczególnych
 partnerów według załącznika 1 a-o do umowy partnerskiej. Ponadto partnerzy przekażą na wydzielony
 na potrzeby projektu rachunek bankowy lidera w 3 transzach, przypadającą każdemu z nich kwotę
 dotyczącą tzw. inwestycji wspólnej (określoną w załączniku nr 3 do umowy partnerskiej). Po uzyskaniu
 refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych Lider przekaże na wydzielone na potrzeby projektu
 rachunki bankowe Partnerów dotację rozwojową stanowiącą refundację kosztów kwalifikowalnych
 Partnera z tytułu przypadającej mu części projektu.
 Powiat jest jednostką zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (ustawa z
 dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału władzy Dz.U. Nr 96, poz.
 603) i powstał na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia
 powiatów (Dz.U. Nr 103, poz. 652 z późn. zm.). Powiat działa w oparciu o Ustawę z dnia 5 czerwca 1998
 r. o samorządzie powiatowym. (Dz.U.01.142.1592 z późniejszymi zmianami).
 Polityka inwestycyjna jednostki prowadzona jest zgodnie z:
 � Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – art. 51 ust 1, 2 i 3,
 � Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 1998 roku, poz. 2104 z
 późniejszymi zmianami) na podstawie, której są opracowywane wieloletnie programy inwestycyjne.
 Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Powiat ma osobowość
 prawną.
 Powiat wykonuje określone ustawami zadania ponadgminne w imieniu własnym i na własną
 odpowiedzialność w zakresie:
 � edukacji publicznej,
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 � promocji i ochrony zdrowia,
 � pomocy społecznej,
 � polityki parorodzinnej,
 � wspierania osób niepełnosprawnych,
 � transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 � kultury i ochrony dóbr kultury,
 � kultury fizycznej i turystyki,
 � geodezji, kartografii i katastru,
 � gospodarki nieruchomościami,
 � administracji architektoniczno-budowlanej,
 � gospodarki wodnej,
 � ochrony środowiska i przyrody,
 � rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 � porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 � ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i
 zdrowia ludzi oraz środowiska,
 � przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 � ochrony praw konsumenta,
 � utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 � obronności,
 � promocji powiatu,
 � współpracy z organizacjami pozarządowymi
 Ponadto:
 � do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i
 kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
 � ustawy mogą określać inne zadania powiatu,
 � ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu
 administracji rządowej, wykonywane przez powiat,
 � powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z zakresu swojej właściwości
 na warunkach ustalonych w porozumieniu,
 � zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin,
 � ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i
 przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,
 � powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań
 publicznych z zakresu administracji rządowej,
 � powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami
 lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się
 terytorium powiatu,
 � w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi
 podmiotami,
 � Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze
 użyteczności publicznej,
 � ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej mogą nałożyć na powiat
 obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z
 usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością,
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 � jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z
 obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć
 wykonania czynności również poza terenem powiatu,
 � powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
 terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
 III.1.2 Opis wdrażania projektu
 Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację wnioskowanego Projektu będzie Powiat
 Lubelski - Lider. Zgodnie z zapisami załączonej do wniosku umowy partnerskiej Nr IGM.2222-14/09 z
 dnia 2 lipca 2009 r. płatności dokonywane będą przez Lidera. W celu zabezpieczenia finansowego
 płatności Partnerzy w terminie nie krótszym niż 10 dni przed terminem płatności faktury przekażą na
 wydzielony na potrzeby projektu rachunek bankowy Lidera środki finansowe, w kwotach przezeń
 określonych, maksymalnie do kwoty przypadającej na poszczególnych partnerów według załącznika 1 a-
 o do umowy partnerskiej. Ponadto partnerzy przekażą na wydzielony na potrzeby projektu rachunek
 bankowy lidera w 3 transzach, przypadającą każdemu z nich kwotę dotyczącą tzw. inwestycji wspólnej
 (określoną w załączniku nr 3 do umowy partnerskiej). Po uzyskaniu refundacji poniesionych kosztów
 kwalifikowalnych Lider przekaże na wydzielone na potrzeby projektu rachunki bankowe Partnerów
 dotację rozwojową stanowiącą refundację kosztów kwalifikowalnych Partnera z tytułu przypadającej
 mu części projektu.
 Powstała w ramach Projektu na terenie poszczególnych Stron umowy partnerskiej infrastruktura
 informatyczna pozostanie ich własnością zgodnie z załącznikiem 1a - o do wspomnianej umowy,
 natomiast produkty powstałe w ramach wspólnej inwestycji realizowanej u wszystkich Stron umowy w
 celu integracji systemów informatycznych zainstalowanych w poszczególnych jednostkach (określone w
 załączniku nr 2 do umowy partnerskiej) pozostaną własnością Strony, u której sprzęt i oprogramowanie
 są niezbędne do uruchomienia i działania wspólnej części Projektu.
 Obowiązki Partnerów podzielono zgodnie z cyklem realizacji Projektu na trzy grupy dotyczące:
 przygotowania, realizacji oraz trwałości rezultatów Projektu.
 Na etapie przygotowania Projektu do realizacji rola partnerów polega na współdziałaniu w zakresie
 procesu opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podpisania
 umowy o dofinansowanie Projektu, w szczególności poprzez udzielenie Liderowi Projektu wszelkich
 niezbędnych w tym celu informacji. Na etapie przygotowawczym Partnerzy zabezpieczają środki
 finansowe niezbędne do realizacji projektu, w kwotach określonych w umowie partnerskiej.
 Na etapie realizacji Projektu Partnerzy zobowiązują się do zabezpieczenia prawidłowości realizacji
 Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. W celu
 zapewnienia prawidłowej implementacji Projektu Partnerzy umożliwią kontrolę na miejscu Liderowi,
 Instytucji Zarządzającej RPO WL 2007-2013 oraz innym uprawnionym podmiotom. Partnerzy będą
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 współpracować z Liderem w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych, utworzą także
 wyodrębniony rachunek bankowy dotyczący realizacji Projektu.
 Na etapie porealizacyjnym obejmującym okres trwałości Projektu Partnerzy odpowiadają za
 utrzymanie rezultatów realizacji projektu w szczególności poprzez wykorzystanie instrumentu rękojmi i
 gwarancji oraz przeprowadzenie przeglądu infrastruktury informatycznej po ich upływie. Partnerzy
 ponosili będą również bieżące wydatki związane z obsługą zainstalowanych urządzeń.
 III.1.3 Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu
 Finansowanie powiatu reguluje Rozdział 6 Ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 51
 powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu
 jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu i jest uchwalany przez radę powiatu
 na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem budżetowym.
 Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu, rozpatrywanie
 sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie
 udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu
 powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
 absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną
 izbę obrachunkową. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu.
 Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w
 sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu (art. 55). Bez zgody
 zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu powiatu zmian
 powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub
 zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Rada
 powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:
 � obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży w toku prac nad projektem
 budżetu powiatu,
 � wymaganą przez radę powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza
 niż określona w odrębnych przepisach,
 � wymagane materiały informacyjne, które zarząd powiatu powinien przedstawić radzie powiatu wraz z projektem
 uchwały budżetowej,
 � terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.
 Zgodnie z art. 56 Ustawy o samorządzie powiatowym dochodami powiatu są: udziały w
 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości określonej odrębną ustawą, subwencje
 z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
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 realizowane przez powiatowe służby, inspekcje i straże, dochody powiatowych jednostek budżetowych
 oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, odsetki za
 nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji.
 Dochodami powiatu mogą być: subwencja wyrównawcza z budżetu państwa, dotacje z państwowych
 funduszów celowych, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
 wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, spadki,
 zapisy i darowizny, odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych
 oraz inne dochody. Subwencje ogólne są ustalane dla powiatów według zobiektywizowanych kryteriów,
 które określa odrębna ustawa (art. 57).
 Wg art. 59 w uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane
 wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.
 Zgodnie z art. 60 za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu. Zarządowi
 powiatu przysługuje wyłączne prawo:
 � zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach
 upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
 � emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,
 � dokonywania wydatków budżetowych,
 � zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,
 � dysponowania rezerwami budżetu powiatu,
 � blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
 Gospodarka finansowa powiatu jest jawna (art 61). Wg art. 64 kontrolę gospodarki finansowej
 powiatów sprawują regionalne izby obrachunkowe.
 III.2 Trwałość rezultatów projektu
 III.2.1 Utrzymanie i eksploatacja inwestycji
 Zbudowany w ramach planowanego projektu majątek stanowić będzie własność poszczególnych
 JST, w związku z czym koszty utrzymania i eksploatacji inwestycji pozostają w obowiązku tychże JST, w
 takim zakresie w jakim inwestycja ich dotyczy: każda JST będzie odpowiadała za utrzymanie
 infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej na jej obszarze. Środki na obsługę bieżącą zbudowanej
 infrastruktury w każdym roku kalendarzowym, w całym okresie referencyjnym, będą każdorazowo
 gwarantowane uchwałą budżetową na rok następny jako środki na wydatki bieżące.
 III.2.2 Utrzymanie rezultatów projektu
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 Właścicielem infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu na terenie danej JST będzie ta
 właśnie JST. Będzie ona podmiotem zarządzającym infrastrukturą, co ze względu na status prawny JST,
 gwarantuje trwałość utrzymania rezultatów projektu w okresie co najmniej wymaganym. Dodatkowo
 partnerzy projektu zobowiązali się w umowie do zachowania określonych we wniosku aplikacyjnym
 celów projektu w ciągu co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz utrzymywania
 uzyskanego w ramach projektu majątku przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu i nie
 zbywaniu go ani nie przekazywania innym podmiotom.
 III.2.3 Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu
 Każda JST uczestnicząca w projekcie ma pełną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania
 rezultatów projektu.
 Każdego roku Uchwałą Budżetową, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”,lit.„i” oraz pkt
 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
 zm.) oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30
 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zostaje przyjęty budżet
 na kolejny rok działalności.
 JST w przeciwieństwie do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw charakteryzują się wysoką
 stabilnością gospodarczo – finansową, a po stronie ciągłości działalności i płynności finansowej
 opowiada się ustawowa gwarancja części dochodów.
 Zdolność organizacyjną lidera projektu potwierdzają zrealizowane przez niego przedsięwzięcia,
 dofinansowane ze środków UE - Tabela 52.
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 Tabela 52 Doświadczenie wnioskodawcy we wdrażaniu projektów dofinansowanych z zagranicznych środków pomocowych.
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 III.2.4. Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji
 Partnerzy projektu w ramach podpisanej umowy zobowiązują się do zachowania określonych we
 wniosku aplikacyjnym celów projektu w ciągu co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz
 utrzymywania uzyskanego w ramach projektu majątku przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji
 projektu i nie zbywaniu go ani nie przekazywania innym podmiotom.
 Powstała w ramach Projektu na terenie poszczególnych Stron umowy partnerskiej infrastruktura
 informatyczna pozostanie ich własnością zgodnie z załącznikiem 1a - o do umowy, natomiast produkty
 powstałe w ramach wspólnej inwestycji realizowanej u wszystkich Stron umowy w celu integracji
 systemów informatycznych zainstalowanych w poszczególnych jednostkach (określone w załączniku nr
 2 do umowy partnerskiej) pozostaną własnością Strony, u której sprzęt i oprogramowanie są niezbędne
 do uruchomienia i działania wspólnej części Projektu.
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 III.3 Wykonalność prawna / Zgodność z polityką ochrony środowiska
 III.3.1 Kwestie prawne związane z realizacją projektu
 Partnerzy projektu są właścicielami nieruchomości, na których inwestycja będzie realizowana.
 III.3.2 Wpływ na środowisko regionu
 Planowana inwestycja nie wymaga opracowania oddzielnego raportu o oddziaływaniu na
 środowisko naturalne.
 Infrastruktura powstała podczas realizacji projektu będzie umiejscowiona w obiektach
 należących do poszczególnych JST. W jej skład będą wchodziły nowoczesne urządzenia informatyczne,
 które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego i spełniają normy UE. W związku z tym,
 zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w
 sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
 szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
 o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) rozważana inwestycja
 nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko7.
 Podstawowe efekty bezpośrednie (w zakresie środowiska naturalnego) oczekiwane w wyniku
 realizacji projektu to:
 • oszczędność papieru w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych,
 • poprawienie warunków pracy pracowników SP poprzez minimalizację emitowanego promieniowania
 elektromagnetycznego uzyskaną dzięki wykorzystaniu paneli LCD oraz nowoczesnych monitorów spełniających
 normy TCO’06,
 • ograniczenie kosztów utylizacji zużytego, niesprawnego sprzętu biurowego,
 • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie monitów LCD.
 III.3.3 Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym
 NATURA 2000 jest określeniem obszarów chronionych Europejskiej Sieci Ekologicznej, systemu,
 który ma zapewnić zachowanie cennych, a przy tym zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz integrację
 ochrony przyrody z działalnością człowieka. Podstawowym celem jest realizacja zrównoważonego
 rozwoju w skali ponad krajowej.
 7 Raport oddziaływania na środowisko wymagany jest do instalacji radiokomunikacyjnych,
 radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujących pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, o częstościach od 30 kHz do 300 GHz.
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 Przedmiotowy projekt nie będzie realizowany na terenie obszarów NATURA 2000, jego produkty
 będą zlokalizowane głównie wewnątrz budynków.
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 Załącznik nr 1 Ocena wystąpienia pomocy publicznej w projekcie
 Pomocą publiczną w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) jest wsparcie
 udzielane na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, o ile zostaną spełnione łącznie
 następujące warunki:
 1. wsparcie jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych -
 powyższe oznacza, iż zarówno środki pochodzące z budżetu państwa, jak i środki
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą stanowić pomoc publiczną, w
 przypadku gdy spełnione zostaną wszystkie wymieniane przesłanki;
 2. wsparcie jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
 3. wsparcie ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub
 przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów);
 4. wsparcie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę
 handlową między państwami członkowskimi UE.
 W przypadku przedmiotowego projektu, beneficjentem bezpośrednim projektu nie jest podmiot
 prowadzący działalność gospodarczą. Zasięg projektu ma charakter lokalny i projekt nie zakłóca
 wymiany handlowej między państwami członkowskimi UE. Infrastruktura zakupiona podczas realizacji
 projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności komercyjnej – jej wykorzystanie
 będzie związane z zakresem realizowanych przez beneficjenta zadań: gminy i starostwo powiatowe
 wykonują zadania publiczne o znaczeniu lokalnym; własne i zlecone, nie zastrzeżone ustawowo na rzecz
 innych podmiotów, zadania powierzone na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
 zadania publiczne powierzone gminie w drodze porozumienia międzygminnego, zadania publiczne
 powierzone w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone
 gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom
 na podstawie umów - zgodnie z art. 7 ust. 1-3 oraz art. 8 ust. 1-5 ustawy o samorządzie gminnym..
 Oczywistym jest zatem stwierdzenie braku występowania przesłanek występowania pomocy publicznej w przedmiotowym projekcie – pomoc publiczna nie dotyczy projektów instytucji publicznych, związanych ze świadczeniem usług administracji publicznej drogą elektroniczną oraz wdrażaniem systemów informatycznych.
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 Załącznik nr 2. Samoocena projektu
 Tabela 53 Samoocena merytoryczna projektu.
 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Przyznane punkty
 Strona SW
 Uzasadnienie przyznania punktów
 obszar wiejski
 3 str 6.
 Projekt jest realizowany na terenie Powiatu w skład którego wchodzą 2 gminy miejsko-wiejskie i 14 wiejskich – dominującym obszarem realizacji projektu są tereny wiejskie.
 obszar wiejsko-miejski 2
 obszar miejski 1
 1.1
 Kryterium trafności: Wpływ na zwiększenie dostępu do Internetu oraz wykorzystania technik ICT Łączna liczba przyznanych punktów za
 kryterium: 3 x x
 realizacja projektu w sposób bezpośredni przyczyni się do powstania nowych inwestycji, zainspirowania następnych inwestycji związanych ze strategią innowacji, w następstwie czego zostaną utworzone miejsca pracy
 3 str. 45
 Do zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców powiatu przyczyni się udostępnienie darmowego internetu w postaci PIAPów oraz Hot-Spotów oraz popularyzacja wykorzystania wysokich technologii w działalności samorządów w powiecie.
 W wyniku realizacji projektu nastąpi ożywienie rynku telepracy - dzięki obniżeniu kosztów elektronicznych certyfikatów kwalifikowanych, w wyniku utworzenia regionalnego centrum certyfikacyjnego w Powiatowym Ośrodku Informatycznym.
 1.2 Kryterium trafności:
 Wpływ na jakość inwestycyjną obszaru
 projekt w sposób pośredni, w perspektywie długookresowej będzie miał wpływ na powstawanie nowych inwestycji (zapewniony zostanie dostęp do powstałej infrastruktury sieci szerokopasmowej) – zjawisko ‘uwolnienia otwartej pętli’
 2
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 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Przyznane punkty
 Strona SW
 Uzasadnienie przyznania punktów
 projekt w niewielkim stopniu uatrakcyjni ekonomicznie i inwestycyjnie obszar, na którym będzie realizowany (infrastruktura poza budynkiem beneficjenta, utworzenie PIAP-ów i/lub hot-spotów)
 1
 projekt ma niewielki wpływ na ekonomikę i atrakcyjność obszaru (wewnętrzna infrastruktura u beneficjenta)
 0
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 3 x x
 Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu przypadająca na 1 usługę publiczną zrealizowaną on-line (kryterium względne)
 str. 112
 Całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą 7410934,58 zł brutto, 6104272,61 netto. W wyniku projektu zostanie uruchomionych 978 usług on-line (suma usług na poziomie 1-4 oraz liczby rejestrów udostępnionych on-line w ramach projektu i utworzonych aplikacji i usług uruchomionych w ramach integracji). Uwzględniając wymienione wyżej dane, współczynnik kosztów kwalifikowanych na 1 usługę publiczną zrealizowaną on-line wynosi: 7577,64 zł
 2
 Kryterium skuteczności / efektywności: Efektywność kosztowa osiągnięcia 1 produktu
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 x x
 3.1
 Kryterium użyteczności: Wpływ na zapobieganie ‘wykluczeniu cyfrowemu’ (e-exclusion / digital divide)
 możliwość korzystania z ogólnodostępnych, miejsc publicznych dostępu do internetu (telecentra), hot spoty oraz tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury dla społeczeństwa w postaci np. gminnych sieci szkieletowych, bez względu na rodzaj użytej technologii
 3 str.
 112
 Projekt przewiduje organizację PIAP w postaci telecentrów oraz HotSpotów u wszystkich partnerów projektu (45 sztuk PIAP i HotSpot). Dodatkowo przewidziana jest rozbudowa sieci szerokopasmowych w urzędach administracji publicznej (w sumie 11 km nowo wybudowanych i 1km zmodernizowanych sieci LAN w JST).
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 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Przyznane punkty
 Strona SW
 Uzasadnienie przyznania punktów
 możliwość korzystania z ogólnodostępnych, miejsc publicznych dostępu do internetu: telecentra, hot spoty
 2
 możliwość korzystania przez społeczeństwo z infrastruktury w ograniczonym zakresie np. w budynku urzędu w godzinach urzędowania, i/lub korzystanie z pasywnych form np. infomatów
 1
 możliwość korzystania jedynie z pasywnych form PIAP-ów np. infomatów
 0
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 3 x x
 tworzenie lub rozbudowa systemu informacji przestrzennej (GIS) lub budowa, przebudowa, wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi lub lokalnymi lub budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym lub lokalnym lub opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji kulturowej i turystycznej
 5 str. 7
 Projekt przewiduje wdrożenie systemów pozwalających na przeglądanie i wydruk map cyfrowych (GIS) w poszczególnych gminach -interesant będzie mógł pozyskać ww. dane w gminach, bez potrzeby udawania się do wydziału Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym. Dodatkowo projekt zakłada utworzenie Powiatowego Ośrodka Informatycznego jako regionalnego centrum zarządzania informacją, świadczącego usługi centrum certyfikacyjnego (certyfikaty niekwalifikowane) dla interesantów wszystkich partnerów projektu oraz będącego platformą funkcjonowania centrum oprogramowania integracyjnego wszystkich partnerów projektu.
 3.2
 Kryterium użyteczności: Wpływ na wdrożenie nowej usługi, grupy usług i/lub treści (content)
 co najmniej 2 nowe usługi internetowe i nowa treść
 4
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 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Przyznane punkty
 Strona SW
 Uzasadnienie przyznania punktów
 budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym lub lokalnym
 3
 1 usługa internetowa i/lub nowa treść 1
 poprawa istniejącej usługi internetowej i/lub treści
 0
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 5 x x
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 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Przyznane punkty
 Strona SW
 Uzasadnienie przyznania punktów
 Infrastruktura powstała podczas realizacji projektu będzie umiejscowiona w obiektach należących do poszczególnych JST. W jej skład będą wchodziły nowoczesne urządzenia informatyczne, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego i spełniają normy UE. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada
 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) rozważana inwestycja nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
 Podstawowe pozytywne efekty bezpośrednie (w zakresie środowiska naturalnego) oczekiwane w wyniku realizacji projektu to:
 - oszczędność papieru w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych,
 - poprawienie warunków pracy pracowników SP poprzez minimalizację emitowanego promieniowania ektromagnetycznego uzyskaną dzięki wykorzystaniu paneli LCD oraz nowoczesnych monitorów spełniających normy TCO’06,
 - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
 3.3
 Kryterium użyteczności: Oddziaływanie na ochronę środowiska i inne polityki horyzontalne
 Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną ochrony środowiska
 2 147
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 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Przyznane punkty
 Strona SW
 Uzasadnienie przyznania punktów
 poprzez zastosowanie monitów LCD, - zmniejszenie liczby bezpośrednich wizyt
 interesantów w JST poprzez umożliwienie zdalnego załatwiania spraw (redukcja emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych).
 Na podstawie wymienionych przesłanek należy uznać, że inwestycja z punktu widzenia ochrony środowiska będzie pozytywna.
 Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans.
 Usługi on-line udostępnione w ramach projektu, nowowybudowane PIAPy będą dostępne dla wszystkich grup społecznych
 bez względu na płeć, rasę, czy sprawność fizyczną.
 Ponadto uruchomione zostaną nowe kanały komunikacji z JST (telefonia internetowa, ESP), które pozwolą na śledzenie stanu załatwiania spraw przez osoby niepełnosprawne oraz mniej mobilne.
 Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną wyrównywania szans
 2 25
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 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Przyznane punkty
 Strona SW
 Uzasadnienie przyznania punktów
 Projekt ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalną społeczeństwa informacyjnego
 2 7
 Aktualny stopień rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w powiecie znacznie utrudnia rozwój społeczeństwa
 informacyjnego w tym regionie. Brak dostępu do nowoczesnych technologii powoduje dalsze pogłębianie się zjawiska
 wykluczenia cyfrowego mieszkańców. Cel strategiczny projektu – budowa
 zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim wpisuje się w Priorytet 4 Regionalnego Programu
 Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach planowanego projektu zostaną zrealizowane
 Bezpośrednio projekt wykazuje pozytywny
 wpływ na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego.
 .
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 6 x x
 Projekt realizowany w partnerstwie 2 142
 Projekt jest realizowany na skalę powiatową – liderem projektu jest powiat, zaś parterami projektu jest 16 JST z terenu powiatu.
 4 Kryterium partnerstwa:
 Realizacja projektu w partnerstwie
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 2 x x
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 Tabela 54 Samoocena strategiczna projektu
 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Możliwe
 punkty Przyznane punkty
 Strona SW
 Waga Ważone
 punkty
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 0 - 3 3 2 6
 Projekt współtworzy kompleksowe rozwiązania obszarowe – projekt jest końcowym elementem wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze na danym obszarze lub projekt jest centralnym rozwiązaniem, którego realizacja umożliwi realizację kolejnych projektów sferycznie umiejscowionych wobec danego projektu lub projekt poprawia spójność danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp.
 3 3 13
 Projekt jest bezpośrednią kontynuacją lub uzupełnieniem realizowanych dotychczas projektów (z funduszy strukturalnych, przedakcesyjnych, kontraktów wojewódzkich, dotacji celowych itp.) od 1999 r.
 2
 Projekt jest słabo powiązany z realizowanymi projektami z tego zakresu, ale występują takie projekty w pobliżu i w ogólnym pojęciu projekt kontynuuje poprawę spójności danego układu obiektów, infrastruktury, sieci itp
 1
 1
 Kryterium komplementarności wewnętrznej: Synergia z innymi projektami tej samej osi priorytetowej
 Projekt nie jest powiązany z realizowanymi projektami z tego zakresu, inne projekty znajdują się z dala od produktów danego projektu i nie mają z nimi związku
 0
 2 Kryterium
 komplementarności Łączna liczba przyznanych punktów za
 kryterium: 0 - 2 0 2 0
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 Lp. Kryterium Elementy podlegające punktacji Możliwe
 punkty Przyznane punkty
 Strona SW
 Waga Ważone
 punkty
 Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami z co najmniej dwóch innych osi priorytetowych
 2 2
 Projekt jest bezpośrednio powiązany z projektami z innej jednej osi priorytetowej
 1 1
 zewnętrznej: Synergia z innymi projektami innych osi priorytetowej
 Projekt nie jest bezpośrednio powiązany z żadnym projektem z innych osi priorytetowych
 0 0
 Łączna liczba przyznanych punktów za kryterium:
 0 - 4 3 2 6
 Projekt wpływa na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy
 1 1 8
 Projekt wpływa na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
 1 1 7
 Projekt wpływa na poprawę atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego
 1 1 8
 3
 Kryterium trafności na poziomie regionalnym: Wpływ na realizację celów strategicznych województwa lubelskiego
 Projekt wpływa na rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawę skuteczności wdrażania polityki rozwoju
 1
 regionu 0 - 2 2 1 2
 Projekt przyczynia się do osiągania celów strategii gminy lub strategii powiatu (wynika bezpośrednio z określonych kierunków działań)
 2 2 25
 4
 Kryterium trafności na poziomie lokalnym: Wpływ na realizację celów strategicznych gminy/powiatu Projekt nie przyczynia się do osiągania
 celów strategii gminy lub powiatu lub brak takiej strategii
 0
 Łączne ważone punkty projektu 14
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 Załącznik nr 3. Załącznik do umowy partnerskiej – kosztorys szczegółowy przedsięwzięcia.
 Załącznik nr 18 a do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Bełżyce
 L.P. E-Urząd Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 1 Aplikacja: elektroniczny obieg dokumentów 1 36000 36000 2 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 1 6000 6000 3 Kwalifikowany podpis elektroniczny 6 420 2520 4 Moduł Elektroniczne Archiwum 1 12000 12000 5 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 8400 8400 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 3 adaptacja sieci LAN 1 4320 4320 Sprzęt i oprogramowanie 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 10 4200 42000 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 2 6000 12000 3 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 8 720 5760 4 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SM (oem) 3 1200 3600 5 Monitory LCD 19'' 10 960 9600 6 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 7 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 8 Skaner A3 1 2400 2400 9 Skaner z podajnikiem 2 2880 5760 10 Rzutnik multimedialny z ekranem 1 6600 6600 11 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 12 Drukarka laserowa dupleks/sieć 6 2400 14400 13 Czytnik i drukarka kodów kreskowych 1 6000 6000
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 L.P. E-Urząd Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 14 UPS do serwera 1 2160 2160 15 UPS do stacji roboczych 10 420 4200 16 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 17 Streamer do serwera 1 4800 4800 18 Firewall 1 2400 2400 19 Panel krosujący 1 366 366 20 Switch do szafy 19” 1 840 840 21 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 22 Punkt dostępowy HOT-SPOT 1 4200 4200 23 Centrala VOIP + bramki VOIP 1 48000 48000 24 Oprogramowanie graficzne (zgodne lub równoważne Corel,Photoshop,Adobe Acrobat) 1 10800 10800 25 Kamera cyfrowa 1 4200 4200 26 Aparat cyfrowy 1 1800 1800 Razem 321 726
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 Załącznik nr 18 b do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Borzechów
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa
 zł Suma
 zł E-Urząd 1 Kwalifikowany podpis elektroniczny 0 420 0 2 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 18000 18000 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 22 4200 92400
 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 1 6000 6000
 3 monitory LCD 19'' 19 960 18240 4 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 20 720 14400 5 skaner z podajnikiem 2 2880 5760 6 skaner A3 1 2400 2400 7 drukarka laserowa kolorowa/dupleks 4 3600 14400 8 drukarka laserowa dupleks/sieć 10 2400 24000 9 UPS do serwera 1 2160 2160 10 UPS do stacji roboczych 22 420 9240 11 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 12 Streamer do serwera 1 4800 4800 13 Firewall 1 2400 2400 14 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 15 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 16 Panel krosujący 1 366 366 17 Switch do szafy 19” 1 840 840 18 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 19 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200
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 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa
 zł Suma
 zł 20 Aparat cyfrowy 1 1800 1800 21 Rzutnik multimedialny 1 6600 6600 22 Centrala VOIP + bramki VOIP 1 48000 48000 23 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny 1 18000 18000
 Razem 350 406
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 Załącznik nr 18 c do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Bychawa
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 E-Urząd Ilość 1 Aplikacja: elektroniczny obieg dokumentów 0 0 0 2 Portal WWW 0 0 0 3 Kwalifikowany podpis elektroniczny 0 0 0 4 Moduł Elektroniczne Archiwum 0 0 0 5 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 0 0 0
 Sieci 0 0 0 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 0 0 0 2 zakup klimatyzatora 0 0 0 3 adaptacja sieci LAN 0 0 0
 Sprzęt i oprogramowanie 0 0 0 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 0 0 0
 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 0 0 0
 3 HotSPot 0 0 0 4 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SM (oem) 0 0 0 5 Monitory LCD 19'' 0 0 0 6 Oprogramowanie antywirusowe 0 0 0 7 System operacyjny serwer 0 0 0 8 Urządzenie wielofunkcyjne 0 0 0 9 Skaner z podajnikiem 0 0 0
 10 Rzutnik multimedialny z ekranem 0 0 0 11 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 0 0 0 12 Drukarka laserowa dupleks/sieć 0 0 0 13 Czytnik i drukarka kodów kreskowych 0 0 0 14 Monitoring 0 0 0 15 Centraal VOIP 0 0 0
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 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 16 Serwer typu RACK 19” 0 0 0 17 Streamer do serwera 0 0 0 18 Firewall 0 0 0 19 Panel krosujący 0 0 0 20 Switch do szafy 19” 0 0 0 21 Projektor multimedialny 0 0 0 22 Punkt dostępowy HOT-SPOT 0 0 0 23 Aparat Cyfrowy 0 0 0 24 Kamera Cyfrowa 0 0 0 25 Kiosk internetowy 0 0 0 26 UPS centralny 0 0 0
 Razem 0,00
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 Załącznik nr 18 d do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Garbów
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 E-Urząd 1 Kwalifikowany podpis elektroniczny 0 420 0 2 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 0 4800 0 3 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 0 6000 0 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 18000 18000 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 3 Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej 1 36000 36000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 10 4200 42000 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 3 6000 18000 3 monitory LCD 19'' 10 960 9600 4 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 10 720 7200 5 skaner z podajnikiem 1 2880 2880 6 drukarka laserowa kolorowa/dupleks 2 3600 7200 7 drukarka laserowa dupleks/sieć , skaner (urządzenie wielofunkcyjne) 2 7200 14400 8 UPS do serwera 1 2160 2160 9 UPS do stacji roboczych 10 420 4200 10 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 11 Streamer do serwera 1 4800 4800 12 Firewall 1 2400 2400 13 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 14 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 15 Panel krosujący 1 366 366 16 Switch do szafy 19” 1 840 840 17 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 18 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200
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 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 19 Punkt dostępowy HOT-SPOT 0 4200 0 20 Kamera cyfrowa 1 4200 4200 21 Aparat cyfrowy 1 1800 1800 22 Rzutnik multimedialny 1 6600 6600 23 Infomat – kiosk internetowy PIAP – zewnętrzny 1 20400 20400 24 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny 1 18000 18000 Razem 276 846
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 Załącznik nr 18 e do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Głusk
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa
 zł Suma
 zł E-Urząd 1 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 1 6000 6000 2 Kwalifikowany podpis elektroniczny 2 420 840 3 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 18000 18000 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 3 Budowa dedykowanej sieci energetycznej dla sieci LAN 1 36000 36000 4 Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej 1 36000 36000 Sprzęt i oprogramowanie Ilość 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 30 4200 126000 2 System operacyjny (zgodny lub równoważny Windows XP Pro) 4 1080 4320 3 monitory LCD 19'' 30 960 28800 4 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 30 720 21600 5 skaner z podajnikiem 1 2880 2880 6 skaner A3 1 2400 2400 7 drukarka laserowa dupleks/sieć 2 2400 4800 8 drukarka laserowa dupleks/sieć , skaner (urządzenie wielofunkcyjne) 1 7200 7200 9 UPS do serwera 1 2160 2160 10 UPS do stacji roboczych 30 420 12600 11 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 12 Streamer do serwera 1 4800 4800 13 Firewall 1 2400 2400 14 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 15 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 16 Panel krosujący 1 366 366 17 Switch do szafy 19” 1 840 840
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 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa
 zł Suma
 zł 18 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 19 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 20 Punkt dostępowy HOT-SPOT 5 4200 42000 21 Centrala VOIP + bramki VOIP 1 48000 48000 22 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny 1 18000 18000 23 Kamera cyfrowa 1 4200 4200 24 Aparat cyfrowy 1 1800 1800 25 Rzutnik multimedialny z ekranem 1 6600 6600 Razem 499 206
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 Załącznik nr 18 f do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Jabłonna
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 E-Urząd 1 Kwalifikowany podpis elektroniczny 1 420 420 2 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 8400 8400 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 3 Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej 1 36000 36000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 23 4200 96600 2 monitory LCD 19'' 23 960 22080 3 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 23 720 16560 4 drukarka laserowa kolorowa/dupleks 1 3600 3600 5 drukarka laserowa dupleks/sieć 1 2400 2400 6 drukarka laserowa dupleks/sieć , skaner (urządzenie wielofunkcyjne) 1 7200 7200 7 UPS do serwera 1 2160 2160 8 UPS do stacji roboczych 23 420 9660 9 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 10 Streamer do serwera 1 4800 4800 11 Firewall 1 2400 2400 12 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 13 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 14 Panel krosujący 1 366 366 15 Switch do szafy 19” 1 840 840 16 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 17 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 18 Punkt dostępowy HOT-SPOT 1 4200 4200 19 Centrala VOIP + bramka GSM 1 48000 48000
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 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 20 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny z czytnikiem kart 1 18000 18000 Razem 344 286
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 Załącznik nr 18 g do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Jastków
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa
 zł Suma
 zł E-Urząd 1 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 1 6000 6000 2 Kwalifikowany podpis elektroniczny 5 420 2100 3 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 18000 18000 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 37 4200 155400 2 monitory LCD 19’’ 37 960 35520 3 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 37 720 26640 4 skaner z podajnikiem 2 2880 5760 5 skaner A3 1 2400 2400 6 drukarka laserowa kolorowa/dupleks 3 3600 10800 7 drukarka laserowa dupleks/sieć 2 2400 4800 8 drukarka laserowa dupleks/sieć , skaner (urządzenie wielofunkcyjne) 2 7200 14400 9 UPS do serwera 1 2160 2160 10 UPS do stacji roboczych 37 420 15540 11 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 12 Streamer do serwera 1 4800 4800 13 Firewall 1 2400 2400 14 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 15 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 16 Panel krosujący 1 366 366 17 Switch do szafy 19” 1 840 840 18 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 19 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej 1 7200 7200
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 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa
 zł Suma
 zł GIS
 20 Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN 1 2400 2400 21 Punkt dostępowy HOT-SPOT 3 4200 12600 22 Aparat cyfrowy 1 1800 1800 23 Rzutnik multimedialny 1 6600 6600 24 Centrala VOIP + bramka GSM 1 48000 48000 25 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny 4 18000 72000 Razem 511 926
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 Strona 174
 Załącznik nr 18 h do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Konopnica
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 E-Urząd 1 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 1 6000 6000 2 Kwalifikowany podpis elektroniczny 5 420 2100 3 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 18000 18000 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 3 Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej 1 36000 36000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść
 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 40 4200 168000 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 3 6000 18000
 4 monitory LCD 19'' 40 960 38400
 5 aplikacja zdodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 40 720 28800 6 skaner z podajnikiem 3 2880 8640 7 drukarka laserowa dupleks/sieć , skaner (urządzenie wielofunkcyjne) 5 7200 36000 8 UPS do serwera 1 2160 2160 9 UPS do stacji roboczych 40 420 16800 10 Serwer typu RACK 19” 2 22800 45600 11 Streamer do serwera 1 4800 4800 12 Firewall 1 2400 2400 13 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 14 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 15 Panel krosujący 1 366 366 16 Switch do szafy 19” 1 840 840
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 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 17 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 18 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 19 Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN 1 2400 2400 20 Punkt dostępowy HOT-SPOT 8 4200 33600 21 Rzutnik multimedialny 1 6600 6600 22 Centrala VOIP + bramka GSM 0 48000 0 23 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny 3 18000 54000 24 Przełącznik KVM 1 180 180 25 Kamera cyfrowa 1 4200 4200 26 Aparat cyfrowy 1 1800 1800 Razem 573 486
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 Strona 176
 Załącznik nr 18 i do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Krzczonów
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 E-Urząd 1 Kwalifikowany podpis elektroniczny 3 420 1260 2 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 18000 18000 2 zakup klimatyzatora 1 15000 15000 3 Budowa okablowania logicznego sieci komputerowej 1 36000 36000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 15 4200 63000
 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 3 6000 18000
 3 monitory LCD 19'' 15 960 14400 4 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 18 720 12960 5 skaner z podajnikiem 2 2880 5760 6 Drukarka A3 laser/ kolor 1 6000 6000 7 drukarka laserowa kolorowa/dupleks 6 3600 21600 8 drukarka laserowa dupleks/sieć , skaner (urządzenie wielofunkcyjne) 4 7200 28800 9 UPS do serwera 1 2160 2160 10 UPS do stacji roboczych 15 420 6300 11 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 12 Streamer do serwera 1 4800 4800 13 Firewall 1 2400 2400 14 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 15 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 16 Panel krosujący 1 366 366 17 Switch do szafy 19” 1 840 840 18 szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400
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 Strona 177
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 19 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 20 Punkt dostępowy WIRELESS do sieci LAN 1 2400 2400 21 Punkt dostępowy HOT-SPOT 1 4200 4200 22 Aparat cyfrowy 1 1800 1800 23 Rzutnik multimedialny 1 6600 6600 24 Centrala VOIP + bramka GSM 1 48000 48000 25 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny 2 18000 36000 26 Zestaw nagłasniający 1 4800 4800 27 Czytnik i drukarka kodów kreskowych 1 4000 4000 28 Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie 1 4000 4000
 Razem 415 046
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 Strona 178
 Załącznik nr 18 j do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Strzyżewice
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 E - Urząd 1 Aplikacja: elektroniczny obieg dokumentów 1 36000 36000 2 Moduł Elektronicznej Skrzynki Podawczej 1 6000 6000 3 Kwalifikowany podpis elektroniczny 4 420 1680 4 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość 1 adaptacja pomieszczenia na serwer 1 18000 18000 2 modernizacja sieci logicznej oraz sieci energetycznej 1 84000 84000 3 wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sieci logicznej oraz sieci energet. 1 5841 5841 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 stacje robocze – komputery stacjon. (+ system operacyjny) 24 4200 100800 2 stacje robocze – komputery przenośne + system operacyjny -wyposażenie Telecentrum) 2 6000 12000 3 monitory LCD 19’’ 4x3 21 720 15120 4 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office Basic OEM 25 984 24600 5 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office prof. BOX 1 1800 1800 6 Skaner z podajnikiem 1 2880 2880 7 drukarka laserowa dupleks/sieć 5 2400 12000 8 kopiarko - drukarka, dupleks, sieć 1 9520 9520 9 UPS do serwera 1 3560 3560 10 UPS do stacji roboczych 26 350 9100 11 Serwer typu RACK 19” + system operacyjny + licencje dostępowe 1 28000 28000 12 Streamer do serwera 1 4800 4800 13 Firewall 1 2400 2400 14 Oprogramowanie antywirusowe (25 st.) 1 4800 4800 15 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 16 router DSL + VPN + 4 x Lan + Wi-fi 1 5600 5600 17 switch gigabit., zarządzalny, do szafy 19” 2 2800 5600
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 Strona 179
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 18 szafa dystrybucyjna 19", 42U 1 2400 2400 19 oprogramowanie do kosztorysowania - Norma Pro z bazą cenową lub równoważne 1 4426 4426 20 Oprogramowanie baz danych graf. syst. informacji przestrz. GIS + prof.odbiornik GPS 1 13919 13919 21 Rzutnik multimedialny 1 5000 5000 22 Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie 1 6000 6000 23 Centrala VOIP + bramka GSM 1 48000 48000 24 Infomat – kiosk internetowy PIAP – zewnętrzny 1 19000 19000 25 Infomat – kiosk internetowy PIAP – wewnętrzny 2 15600 31200 26 Biblioteka MAK (oprogramowanie do ewidencji zasobów oraz wyp. przez www.) 1 12000 12000 27 Czytnik kodów kreskowych 6 1200 7200 Razem 551 646
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 Strona 180
 Załącznik nr 18 k do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Wojciechów
 LP Przedmiot Ilość
 Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 2 Kiosk internetowy wewnętrzny z czytnikiem podpisów cyfrowych 1 18000 18000 3 Punkt dostępowy HOT-SPOT 1 4200 4200 Razem 29 400
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 Strona 181
 Załącznik nr 18 l do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Wólka
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 skaner z podajnikiem – dwustronny 1 2880 2880 2 drukarka laserowa dupleks/sieć , skaner (urządzenie wielofunkcyjne) 2 7200 14400 3 Streamer do serwera 1 4800 4800 4 Firewall 1 2400 2400 5 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600
 6 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200
 7 Centrala VOIP + bramka GSM 1 48000 48000 8 Drukarka kodów kreskowych z czytnikiem 1 6000 6000 9 Punkt dostępowy HOT-SPOT 1 4200 4200
 10 Kamera cyfrowa 1 4200 4200 11 Infomat – kiosk internetowy PIAP – zewnętrzny 1 20400 20400
 Razem 118 080
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 Strona 182
 Załącznik nr 18 m do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Gmina Wysokie
 L.P. Przedmiot Ilość Cena
 jednostkowa Suma E-Urząd
 1 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 Sieci Ilość Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść
 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 5 4200 21000
 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 1 6000 6000
 3 monitory LCD 19'' 5 960 4800 4 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 5 720 3600 5 drukarka laserowa kolorowa/dupleks 2 3600 7200 6 UPS do serwera 1 2160 2160 7 UPS do stacji roboczych 5 420 2100 8 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 9 Streamer do serwera 1 4800 4800
 10 Firewall 1 2400 2400 11 Oprogramowanie antywirusowe 1 4800 4800 12 Oprogramowanie antywirusowe – serwer 1 3600 3600 13 Panel krosujący 1 366 366 14 Switch do szafy 19” 1 840 840 16 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 17 Punkt dostępowy HOT-SPOT 1 4200 4200 18 Centrala VOIP + bramka GSM 1 48000 48000 19 Infomat – kiosk internetowy PIAP – zewnętrzny 1 20400 20400
 Razem 171 066
 Załącznik nr 18 n do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
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 Gmina Zakrzew
 L.P. Przedmiot Ilość Cena jednostkowa zł
 Suma zł
 E-Urząd 1 Aplikacja: elektroniczny obieg dokumentów 1 30000 30000 2 Kwalifikowany podpis elektroniczny 1 12000 12000 3 Utworzenie bazy danych elektronicznych pism i wniosków 1 4800 4800 4 Elektroniczne archiwum 1 10000 10000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 11 4200 46200 2 stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 1 6000 6000 3 monitory LCD 19'' 11 960 10560 4 aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 12 720 8640 5 UPS do serwera 1 2160 2160 6 UPS do stacji roboczych 11 420 4620 7 Serwer typu RACK 19” 1 22800 22800 8 Streamer do serwera 1 6000 6000 9 Macierz dyskowa 1 25000 25000 10 Firewall 1 2400 2400 11 Panel krosujący 1 366 366 12 Switch do szafy 19” 1 840 840 13 Szafa dystrybucyjna 42U 1 2400 2400 14 System operacyjny zgodny lub równoważny Windows XP Pro 13 700 9100 15 Centrala VOIP + bramka GSM 1 48000 48000 17 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office prof.. BOX 1 1800 1800 18 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SB 1 1200 1200 19 Oprogramowanie baz danych graficznych systemu informacji przestrzennej GIS 1 7200 7200 Razem 262 086
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 Strona 184
 Załącznik nr 18 o do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Starostwo Powiatowe Lublinie.
 L.P. E-Urząd Ilość Cena jednostkowa
 zł Suma
 zł Sieci Ilość 1 Okablowanie światłowodowe + prace instalatorskie 1 24000 24000 2 Okablowanie dla telefonii VoIP 1 0 0 3 Zakup klimatyzatora 1 15000 15000 4 Modernizacja serwerowni 1 18000 18000 Sprzęt i oprogramowanie Ilo ść 1 Stacje robocze – komputery stacjonarne (+ system operacyjny) 55 4200 231000
 2 Stacje robocze – komputery przenośne (+ system operacyjny) – wyposażenie Telecentrum 0 6000 0
 3 Monitory LCD 19'' 55 960 52800 4 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office BASIC (oem) 35 720 25200 5 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office Proff. BOX 10 1440 14400 6 Aplikacja zgodna lub równoważna MS Office SB 10 1080 10800 7 UPS do stacji roboczych 55 420 23100 8 Oprogramowanie antywirusowe – stacje robocze (licencja wielostanowiskowa) 1 6000 6000 9 Switche zarządzalne do węzłów dystrybucyjnych 7 3600 25200 10 Centrala VOIP + bramka GSM 1 42000 42000 11 Macierz dyskowa 1 60000 60000 12 Firewall, UTM 3 12000 36000 13 Windows server 2008 Standard - MOLP 1 9360 9360 14 CAL do Windows server 160 120 19200
 15 Okablowanie strukturalne: dedykowana sieć elektryczna do zasilenia sprzętu komputerowego oraz instalacja telefoniczna 1 300000 300000
 16 Serwer 1 42000 42000 Razem 954 060
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 Strona 185
 Załącznik nr 19 do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Część integracyjna Projektu, finansowana wspólnie przez wszystkich Partnerów.
 Tabela 55 Część integracyjna Projektu, finansowana wspólnie przez wszystkich Partnerów.
 7 przedmiot/usługa kwota opis szczegółowy;
 1. studium wykonalności; 120 730,58 wykonanie studium wykonalności; wykonanie dokumentacji technicznej - audytu informatycznego dla potrzeb realizacji projekt (wykonane w 01.2008)
 zarządzanie
 2. - Biuro Proektu; 319 940
 obsługa organizacyjna (wynagrodzenia 2 pracowników, wyjazdy służbowe, obsługa bankowa - 159 900,00zł), stałe doradztwo prawne (w zakresie obowiązującego pr. krajowego i i wspólnotowego – 10 000,00 zł), doradztwo techniczne (sprawdzanie zgodności i jakości dostarczanego sprzętu 25 600,00, nadzór nad późniejszą pracą sprzętu i oprogramowania, a także usług instalacyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych – 24 400,00 zł) oraz specjalistyczne doradztwo dotyczące przedmiotu Projektu (zostanie wynajęta firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania do stałego audytu nad pracami programistycznymi pod względem bezpieczeństwa danych, zgodności z obowiązującymi przepisami, funkcjonalności, jakości – 100 040 );
 infrastruktura sprzętowa, na której zostaną uruchomione systemy informatyczne integrujące infrastrukturę IT poszczególnych partnerów Projektu:
 serwer plików i aplikacji – 2 sztuki (20 000 zł x 2),
 macierz dysków – 2 sztuki (25 000 x 2),
 oprogramowanie do wirtualizacji środowiska serwerowego – 2 licencje (40 000 zł),
 System Zarządzania Bazą Danych – 2 licencje (80 000 zł),
 zabezpieczenie UPS serwerów – 2 zasilacze awaryjne (8000 zł),
 system operacyjny do serwerów – 4 licencje (15 000 zł),
 szafa dystrybucyjna 42 U, 3. sprzęt niezbędny do uruchomienia i działania 300 000 klimatyzator;
 4. integracja oprogramowania 290 000 integracja oprogramowania – projekt i oprogramowanie mechanizmu wymiany danych, repozytorium danych oraz uruchomienie usług WebService;
 5. szkolenia 281 600 szkolenia pracowników beneficjenta odpowiedzialnych za wdrożenie systemu w poszczególnych jednostkach
 integracja producentów
 6. oprogramowania dziedzinowego; 700 000
 integracja oprogramowania dziedzinowego od strony producentów poszczególnych aplikacji – zryczałtowany koszt związany z usługami siedmiu zidentyfikowanych producentów aplikacji dziedzinowych funkcjonujących w jednostkach Powiatu Lubelskiego;
 Suma: 2 012 270,58 zł
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 Strona 186
 Załącznik nr 20 do umowy Nr IGM.2222-……../09 o wspólnym przedsięwzięciu pn. „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa
 informacyjnego w Powiecie Lubelskim”
 Kosztorys sumaryczny Projektu, z podziałem na poszczególnych Partnerów w kategorii inwestycji indywidualnej oraz wspólnej (integracyjnej).
 LP jednostka kwota
 dot. inwestycji indywidualnej
 kwota dot. inwestycji wspólnej
 suma udział własny kwota dofinansowania
 1 Bełżyce 321 726,00 zł 125 766,91 zł 447 492,91 zł 67 123,94 zł 380 368,97 zł 2 Borzechów 350 406,00 zł 125 766,91 zł 476 172,91 zł 71 425,94 zł 404 746,97 zł 3 Bychawa - zł 125 766,91 zł 125 766,91 zł 18 865,04 zł 106 901,87 zł 4 Garbów 276 846,00 zł 125 766,91 zł 402 612,91 zł 60 391,94 zł 342 220,97 zł 5 Głusk 499 206,00 zł 125 766,91 zł 624 972,91 zł 93 745,94 zł 531 226,97 zł 6 Jabłonna 344 286,00 zł 125 766,91 zł 470 052,91 zł 70 507,94 zł 399 544,97 zł 7 Jastków 511 926,00 zł 125 766,91 zł 637 692,91 zł 95 653,94 zł 542 038,97 zł 8 Konopnica 573 486,00 zł 125 766,91 zł 699 252,91 zł 104 887,94 zł 594 364,97 zł 9 Krzczonów 415 046,00 zł 125 766,91 zł 540 812,91 zł 81 121,94 zł 459 690,97 zł 10 Niedrzwica - zł 125 766,91 zł 125 766,91 zł 18 865,04 zł 106 901,87 zł 11 Niemce - zł - zł - zł - zł - zł 12 Strzyżewice 551 646,00 zł 125 766,91 zł 677 412,91 zł 101 611,94 zł 575 800,97 zł 13 Wojciechów 29 400,00 zł 125 766,91 zł 155 166,91 zł 23 275,04 zł 131 891,87 zł 14 Wólka 118 080,00 zł 125 766,91 zł 243 846,91 zł 36 577,04 zł 207 269,87 zł 15 Wysokie 171 066,00 zł 125 766,91 zł 296 832,91 zł 44 524,94 zł 252 307,97 zł 16 Zakrzew 262 086,00 zł 125 766,91 zł 387 852,91 zł 58 177,94 zł 329 674,97 zł 17 SP Lublin 973 458,00 zł 125 766,91 zł 1 099 224,91 zł 164 883,74 zł 934 341,17 zł
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 Strona 187
 Załącznik nr 4.Opis stanu aktualnego infrastruktury IT partnerów
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