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STUDIUM WYKONALNOŚCI
 Studium wykonalności projektu dla zadania:
 "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnych maszyn"
 w ramach projektu
 "Budowa nowoczesnego systemu gospodarkiodpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz
 usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej"
 Inwestor: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiejul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów
 Wykonawca:Progress Consulting Sp. z o. o.ul. Prosta 36, 53- 508 Wrocław
 Lubartów, Lipiec 2010
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 1. Podsumowanie zarządcze
 1.1. Inicjatorzy i władze projektu
 Inicjatorem, inwestorem oraz podmiotem sprawującym nadzór i władzę nad
 realizacją projektu jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej zlokalizowany
 przy ul. Lubelska 68 w Lubartowie.
 1.2. Przedmiot analizy
 1.2.1. Nazwa projektu
 Opracowania studium wykonalności dla zadania: "Budowa ZakładuZagospodarowania Odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnychmaszyn" w ramach projektu: "Budowa nowoczesnego systemu gospodarki
 odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu
 na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej".
 1.1.2. Krótkie streszczenie projektu
 1.1.2.1. Sektor
 Projekt bezpośrednio jest związany z sektorem gospodarki komunalnej -
 gospodarką odpadami. Wpisuje się w perspektywy polityczne dotyczące kwestii
 związanej z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami ujęte w dokumentach
 strategicznych: Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
 2016; Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce
 do 2014 roku; Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010.
 W ramach projektu Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej podejmie
 działania mające na celu uporządkowanie oraz zbudowanie nowoczesnego systemu
 gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 w Lubartowie, w tym sortowni odpadów, linii do produkcji paliwa alternatywnego,
 instalacji zagospodarowania odpadów organicznych, punktu gromadzenia odpadów
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 6
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 niebezpiecznych, punktu odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych,
 punktu przerobu odpadów budowlanych wraz z zapleczem technicznym i socjalnym.
 Głównym zadaniem zakładu będzie poddawanie odzyskowi jak największej ilości
 odpadów. Selektywna zbiórka odpadów uzupełni już istniejącą na ternie tego typu „akcję”
 oraz wzbogaci istniejący system o nowy, bardzo istotny komponent, jakim jest instalacja
 fermentacji odpadów organicznych/biogazownia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w
 Lubartowie z uwagi na swoją kompleksowość oraz możliwość przetwarzania
 i zagospodarowywania kilku strumieni odpadów jest rozwiązaniem innowacyjnym oraz
 przyszłościowym. Przedmiotowy projekt jest końcowym etapem reorganizacji
 i racjonalizacji systemu gospodarki odpadami na terenie gmin wchodzących w skład
 Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Stworzony system zapewni
 kompleksową i zgodną z normami środowiskowymi obsługę obszaru pięciu gmin ZKGZL
 oraz w przyszłości gmin sąsiednich.
 Realizacja projektu przyniesie efekty katalityczne, w postaci zbudowania
 konkurencyjności terenów objętych zintegrowaną, kompleksową gospodarką opadami,
 jak atrakcyjnego miejsca zamieszkania, turystycznego i inwestycyjnego.
 1.1.2.2. Lokalizacja
 Planowana inwestycja Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie
 wybudowany zostanie w mieście Lubartów, powiat lubartowski, województwo lubelskie.
 Projektowany zakład zlokalizowany będzie na działkach nr 34/3, 36/3, 37, 39/3,
 38, 42/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 51/3, 50, 54/3, 56/2, 63/3, 64, 66/2, 121 w obrębie
 8 – Za fabryka, gm. m. Lubartów, w zachodniej części miasta, położony pomiędzy ulicami
 Nowodworską na południu, Gazową na wschodzie i Lipową na północy. Obecnie teren
 ten jest niezagospodarowany i porośnięty wysoką trawą, w części centralnej obszaru
 znajduje się stary sad. Od południowej strony w odległości ok. 500 m znajduje się zakład
 betoniarski. Od wschodniej strony graniczy z obecnie nieczynnym wyrobiskiem piasków,
 użytkowanym prawdopodobnie przez znajdujący się niedaleko zakład betoniarski.
 Od zachodu i północy graniczy z łąkami porośniętymi wysoką trawą oraz młodym
 drzewostanem – brzozą.
 Teren przeznaczony pod lokalizację inwestycji pozostaje obecnie jako nieużytek.
 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
 Przestrzennego Miasta Lubartowa przyjętego uchwała Rady Miejskiej w Lubartowie
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 7
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 nr XXXI/220/97 z dnia 27 lutego 1997 roku. Teren ten położony jest w obrębie obszaru
 oznaczonego w planie symbolem 328 PS.
 1.1.2.3. Obszar oddziaływania projektu (regionalny, krajowy, międzynarodowy)
 Bezpośrednim obszarem objętym oddziaływaniem niniejszej inwestycji
 pn."Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnych maszyn" jest obszary gmin, które przystąpiły do Związku Komunalnego
 Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 Projekt przyczyni się do poprawy warunków życia ludności, ochrony środowiska
 obszaru gmin, które po zakończeniu projektu będą przekazywały odpady do ZZO
 Lubartów.
 Tabela 1: Wykaz gmin, które po zakończeniu projektu będą przekazywały odpady do ZZO Lubartów
 Powiat Gmina Region gospodarki odpadami
 Liczba mieszkańców
 Założyciele ZKGZL ( ok. 49 275 mieszkańców)
 Lubartowski
 Miasto Lubartów
 Północno - Zachodni
 22928Gmina Lubartów 10259
 Niedźwiada 6 345Ostrów Lubelski 5 585
 Ostrówek 4 078Źródło: Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2009 r. według faktycznego
 miejsca zamieszkania
 Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011
 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXV/435/08 w dniu 27
 października 2008 r. gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej zaliczone zostały do Regionu Północno – Zachodniego. W ramach tego
 regionu zaplanowano budowę trzech zakładów zagospodarowania odpadów, które będą ze
 sobą współpracować. W Regionie Północno – Zachodnim funkcjonować mają obiekty:
 • ZZO nr 1 – Łuków – Krzywda,
 • Element ZZO Stoczek Łukowski,
 • ZZO nr 2 – Lubartów (częściowo funkcjonujący),
 • ZZO nr 3 – Adamki.
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 Tabela 2: Wykaz gmin, które należących do Pólnocno – Zachodniego regionu gospodarki odpadami
 Region gospodarki odpadami
 Gmina (liczba ludności) Liczba ludności
 Północno -Zachodni
 Lubartów (w) (10259), Kamionka (6380), Kock (6756), Lubartów (m) (22928), Niedźwiada (6351), Ostrów Lubelski (5597), Ostrówek (4143), Serniki (4841), Stoczek Łukowski (w) (2744), Łuków (30593), Adamów (5790), Krzywda (10430), Stanin (9729), Stoczek Łukowski (m) (8514), Wola Mysłowska (5225), Kłoczew (7363), Jeziorzany (2900), Nowodwór (4296), Ulan-Majorat (6041), Radzyń Podlaski (m) (16121), Radzyń Podlaski (w) (7991), Wohyń (7192), Borki (6156), Serokomla (4160), Wojcieszków (6969), Czemierniki (4630), Milanów (4151), Komarówka Podlaska (4868)
 228 012
 Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011
 Zakłada się jednak, że po uruchomieniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 w Lubartowie obszar oddziaływania zakładu może ulec powiększeniu, gdy okoliczne
 gminy nie przystąpią do innych związków komunalnych, a odpady będą kierowane przez
 firmy komunalne lub prywatne do ZZO Lubartów z uwagi na fakt, braku innych
 zakładów w pobliżu.
 Ponadto z biegiem czasu obszar oddziaływania może ulec zmianie, co związane
 może być ze zmianą zapisów w planach gospodarki odpadami sporządzanych na różnych
 szczeblach.
 Ponadto należy przyjąć, iż projekt będzie oddziaływał w stopniu regionalnym,
 krajowym i międzynarodowym.
 Projekt jest spójny z założeniami regionalnych dokumentów strategicznych
 województwa oraz kraju, które szczegółowo zostały zaprezentowane w rozdziale 1.3. Cele
 inicjatorów. Jest odpowiedzią na regulacje prawne oraz wymagania dotyczące gospodarki
 komunalnej Unii Europejskiej. Projekt jest przykładem dobrych praktyk w skali kraju i
 Europy. Nadrzędnym celem polityki ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami jest
 zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów
 „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne
 dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.
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 1.3. Cele inicjatorów
 Celem nadrzędnym projektu jest: Poprawa usług z zakresu infrastruktury
 miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego.
 Celem bezpośrednim projektu będącego przedmiotem niniejszego opracowania
 jest poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej poprzez stworzenie nowoczesnego
 i kompleksowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin należących
 do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 Cel główny jest stanem pożądanym, którego osiągnięcie jest warunkowane
 realizacją celów szczegółowych:
 • Podwyższenie jakość infrastruktury miejskiej;
 • Zapewnienie odpowiedniego standardu oraz jakości infrastruktury decydującej
 o konkurencyjności oraz poprawiającej atrakcyjność inwestycyjną powiatu.
 • Uporządkowania gospodarki odpadami, w tym dotyczącej tworzenia zbiorczych
 systemów segregacji, zbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 i niebezpiecznych.
 • Wzmocnienie małych miast jako centrów rozwoju lokalnego poprzez prowadzenie
 polityki zrównoważonego rozwoju.
 • Zwiększenie ochrony wykorzystania walorów kulturowych i przyrodniczo-
 krajobrazowych stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami.
 • Poprawa wykorzystania zasobów środowiska poprzez podejmowanie inwestycji
 w sposób świadomy, uwzględniając potrzebę zagospodarowania wtórego odpadów.
 • Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów.
 • Zwiększenie ilości surowców wtórnych odzyskanych z odpadów dzięki procesowi
 recyklingu.
 • Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami.
 • Ograniczenie ilości „dzikich wysypisk”.
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 • Założone cele są mierzalne i określone w czasie. Ich osiągnięcie jest realistyczne.
 Ponadto projekt jest spójny i komplementarny z celami dokumentów strategicznych na
 poziomie kraju i regionu oraz polityka lokalną.
 Poziom kraju
 Narodowe Strategiczne Ramy OdniesieniaJest to podstawowy dokument przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE,
 określający krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w okresie
 programowania. Zakładanym efektem strategii proponowanej w NSRO jest znaczące
 podniesienie jakości życia mieszkańców Polski i osiągnięcie spójności gospodarczej
 z innymi krajami UE. Projekt jest zgodny z celami polityki spójności w Polsce, zwłaszcza
 w zakresie poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa.
 Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu
 konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost
 zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
 Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do do osiągnięcia określonego
 w NSRO Celu Horyzontalnego nr 3 – Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej
 i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.
 Rozwój i modernizacja ochrony środowiska stymuluje innowacyjność i tworzenie
 nowych miejsc pracy, zmniejsza zewnętrzne koszty środowiskowe dla gospodarki, poprzez
 ograniczenie kosztów oczyszczania, likwidacja szkód, opieki zdrowotnej oraz przyczynia
 się do niezakłóconego wzrostu gospodarczego. Odgrywa ponadto podstawową rolę dla
 poprawy jakości życia i powodzenia procesów restrukturyzacyjnych na obszarach
 wiejskich i poprzemysłowych. Jednocześnie Polska stając się członkiem Unii Europejskiej
 zobowiązała się do wdrażanie dyrektyw unijnych. m. in dotyczących ochrony środowiska,
 czy też tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Aby wywiązać się
 z nałożonych zobowiązań, jak również zapewnić stały i zrównoważony wzrost gospodarczy
 działania z obszaru sektora środowiska powinny koncentrować się także na zmniejszeniu
 udziału składowych odpadów komunalnych.
 Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej podejmując się realizacji
 przedmiotowej inwestycji ma na celu doprowadzić do poprawy stanu środowiska
 naturalnego ziemi lubartowskiej oraz zapobiec jego degradacji poprzez wprowadzenie
 systemu zbierania, sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych.
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 Projekt dzięki podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców terenu objętego
 projektem, wyrobieniu i utrwaleniu nawyków w zakresie segregacji odpadów przyczyni się
 do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach śmieci i tym samym
 zwiększenia ilości surowców wtórnych odzyskanych z odpadów dzięki procesowi
 recyklingu oraz kompostowania.
 Strategia Rozwoju KrajuStrategia Rozwoju Kraju jest podstawowym dokumentem strategicznym
 określającym cele i priorytety rozwoju społeczno – gospodarczego Polski oraz warunki,
 które powinny ten rozwój zapewniać.
 Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców
 Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Podniesienie poziomu i jakości życia ma
 umożliwić polityka państwa pozwalająca na szybki, trwały rozwój gospodarczy
 w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju kapitału ludzkiego, zwiększaniu
 innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, w tym na inwestycjach
 w sferze badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych warunków ekonomiczno –
 społecznych i środowiskowych zapewniających europejski poziom i jakość życia obywateli
 i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych.
 Założenia niniejszego projektu są spójne z założeniami określonymi w Priorytecie 2
 SRK – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Podejmowanie działań w
 obszarze infrastruktury komunalnej uwzględniającej obecny i przyszły stan środowiska
 przyczynia się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju i podniesienia poziomu życia
 mieszkańców. W ramach niniejszego priorytetu wspierane mają być również
 przedsięwzięcia służące ochronie środowiska, ochrony i kształtowania krajobrazu,
 dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody i różnorodności biologicznej.
 Zarówno Strategia Rozwoju Kraju, jak i przedmiotowa inwestycja, mają na celu
 podjęcie działań, które przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego, jak również
 zapobiegną jego degradacji. Ogromną rolę w zapobieganiu postępującej degradacji
 walorów przyrodniczych jest racjonalne prowadzenie gospodarki odpadami, która
 sprowadza się m. in do ich segregacji, czy też ponownego przetworzenia. Realizacja
 projektu przyczyni się zatem do zwiększenia ilości surowców wtórnych odzyskanych z
 odpadów dzięki procesowi recyklingu, a tym samym minimalizacji szkodliwego dla
 środowiska składowania odpadów na wysypisku, czy też tworzeniu tzw. „dzikich
 wysypisk”.
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 Uchwalenie krajowej strategii rozwoju nie kończy procesu kreowania polityki
 strategicznej na poziomie kraju. Przygotowywane i zatwierdzane są także strategie
 sektorowe, będące uzupełnieniem i uszczegółowieniem zapisów Strategii Rozwoju Kraju.
 Strategie te wyznaczają cele i działania w każdej, konkretnej dziedzinie życia
 gospodarczego i społecznego. Służyć ma to potencjalnym podmiotom zainteresowanym
 działalnością na danym polu, tak by mogły one jasno zdefiniować zadania do realizacji
 i pozostawać w zgodzie z wizją i kierunkami rozwoju przedstawioną w strategii
 sektorowej. Sektorowy dokument strategiczny, istotny dla niniejszego projektu to Krajowy
 Plan Gospodarki Odpadami
 Krajowy Plan Gospodarki OdpadamiKrajowy Plam Gospodarki Odpadami jest dokumentem, który obejmuje
 kompleksowy zakres zadań niezbędnych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki
 odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i
 przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny
 istniejącej infrastruktury.
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami dotyczy zarówno odpadów powstających w
 kraju, a w szczególności odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, odpadów
 opakowaniowych i komunalnych, osadów ściekowych, jak i odpadów przywożonych na
 teren kraju. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia
 dalekosiężnego celu KPGO, a więc dojścia do takiego systemu gospodarki odpadami, aby
 był on zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są
 zasady gospodarki odpadami, czyli zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych
 odpadów oraz ograniczenia ich właściwości niebezpiecznych. Będzie to możliwe dzięki
 realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami
 wyznaczonymi, wyznaczonymi w KPGO, a polegającymi na: zapewnienie objęcia
 wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, jak również
 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych oraz zredukowanie liczby
 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane
 odpady komunalne.
 Poziom regionalny
 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego
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 Strategia rozwoju województwa jest podstawowym narzędziem prowadzonej przez
 samorząd województwa polityki regionalnej. Misją Strategii Rozwoju Województwa
 Lubelskiego jest: uruchomienie procesów rozwojowych w regionie umożliwiających trwały
 i zrównoważony rozwój województwa, przyczyniających się do poprawy jakości życia
 i wzrostu dobrobytu mieszkańców Lubelszczyzny. W Strategii Rozwoju Województwa
 Lubelskiego na lata 2006-2020 zostały sformułowane następujące cele pośrednie rozwoju
 regionu:
 1.Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc
 pracy.
 2.Rozwój nowoczesnego społeczeństwa i zasobów ludzkich dostosowanych do wymogów
 gospodarki opartej na wiedzy.
 3.Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego.
 4.Rozwój współpracy międzyregionalnej oraz poprawa skuteczności wdrażania polityki
 rozwoju regionu.
 Niniejszy projekt wpisuje się w następujące 3 priorytet i cel operacyjny 3.2
 Strategii: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i
 kulturowej. Przedmiotowa inwestycja w swoich założeniach ma przyczynić się do
 poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapobiegać jego degradacji poprzez
 wypracowanie rozwiązań, które ograniczą maksymalną uciążliwość dla środowiska, tj.
 wybudowanie i uruchomienie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie
 obejmującego linię sortowniczą do doczyszczania surowców zbieranych selektywnie,
 instalacje do produkcji paliwa alternatywnego, instalację do przerobu odpadów
 organicznych z jednoczesną produkcją energii elektrycznej, instalacje zagospodarowania
 odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, punkt gromadzenia odpadów
 niebezpiecznych.
 Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015
 Dokument ten jest elementem realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie
 regionalnym. Obowiązująca edycja dokumentu jest odpowiedzią na dostosowanie celów,
 priorytetów i niezbędnych działań do aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej
 województwa lubelskiego oraz stanu jego środowiska. Program określa:wojewódzkie
 priorytety polityki ekologicznej, strategię działań w zakresie ochrony środowiska do 2015
 roku, plan operacyjny na lata 2008-2015, monitoring realizacji oraz aspekty finansowe
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 jego wdrażania. Celem strategicznym polityki ekologicznej województwa lubelskiego,
 podobnie jak polityki ekologicznej państwa, jest zapewnienie bezpieczeństwa
 ekologicznego województwa (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury
 społecznej) oraz harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów
 środowiskowych.
 Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w 3 wojewódzki priorytet ekologiczny, w
 zakresie gospodarki odpadami: rozwój systemów zorganizowanego odbierania i zbierania
 odpadów komunalnych, w tym segregacji odpadów, tworzenie Rejonowych Zakładów
 Gospodarki Odpadami (RZGO).
 W Programie zdefiniowano także cele średniookresowe (do 2015 roku) oraz sposób
 ich osiągnięcia (kierunki działań do 2011 roku) w zakresie: ochrony dziedzictwa
 przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, zrównoważonego
 wykorzystania materiałów, wody i energii, dalszej poprawy jakości środowiska
 i bezpieczeństwa ekologicznego oraz zagadnień systemowych.
 Niniejszy projekt realizuje cele Programu w dziedzinie dalszej poprawy środowiska
 i bezpieczeństwa ekologicznego w zakresie gospodarki odpadami. Tym samym projekt
 wpłynie pozytywnie na:
 • Zwiększenie udziału odzysku w tym recyklingu, w szczególności odzysku energii z
 odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
 • Zapewnienie wystarczającej liczby instalacji do zagospodarowania odpadów
 komunalnych w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady
 zagospodarowania odpadów.
 • Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych
 występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
 • Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
 Projekt wpisuje się kierunki działań zmierzające do zapobiegania powstawaniu
 odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na
 środowisko, wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
 transportu,odzysku i unieszkodliwiania. Projekt realizuje założenie Programu mówiące o
 tym, iż gospodarka odpadami w województwie opierać się będzie na zakładach
 zagospodarowania odpadów (ZZO). Program narzuca wymóg budowy i rozbudowy
 składowisk odpadów jedynie w ramach planowanych do budowy i rozbudowy ZZO. Tym
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 samym niniejsze przedsięwzięcie polegające na budowie Zakładu Zagospodarowania
 Odpadów w Lubartowie, wraz z zakupem niezbędnej bazy sprzętowej, który pozwoli na
 odzysk odpadów w terenu gmin leżących w okolicy Lubartowa.
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011
 Niniejszy projekt wpisany jet w całości w omawiany dokument. Tym samym
 przedsięwzięcie realizuje następujące cele główne Planu w zakresie odpadów
 komunalnych:
 2. Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii
 z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
 3. Zapewnienie wystarczającej liczby instalacji do zagospodarowania odpadów
 komunalnych w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady
 zagospodarowania odpadów.
 4. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych
 występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
 5. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
 Jednocześnie projekt wpisuje się w kierunki działań oraz system gospodarowania
 odpadami na lata 2008-2019. Projekt jest przedsięwzięciem stanowiącym działanie
 wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu,
 odzysku i unieszkodliwienia (Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie
 i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii
 pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego
 i biochemicznego ich przekształcania oraz prowadzenie selektywnego zbierania
 i odbierania odpadów komunalnych) oraz działaniem wypełniającym założenia organizacji
 ponadgminnych systemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Niniejsze
 przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie jednego z 10 regionów gospodarki
 odpadami, wytyczonymi w województwie lubelskim (Region Północno – Zachodni).
 Poziom lokalny
 Strategia Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007-2015Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania rozwoju
 lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych
 kierunków rozwoju powiatu. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego
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 zarządzania powiatem. Pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości w poczynaniach
 władz powiatu, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań politycznych.
 Niniejszy projekt wpisuje się w priorytet I Strategii - Zwiększenie konkurencyjności
 lokalnej gospodarki, cel operacyjny 1.1: Rozwój infrastruktury poprawiającej
 atrakcyjność inwestycyjną powiatu. Wśród głównych kierunków działań w ramach
 powyższego celu operacyjnego wymienia się także projektu polegające na współpracy
 z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, inwestycje
 i działania w zakresie uporządkowania gospodarki odpadami (w tym tworzenie zbiorczych
 systemów segregacji, zbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 i niebezpiecznych). Założenia te realizuje przedmiotowe przedsięwzięcie.
 Strategia Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015Strategia Rozwoju Miasta Lubartów do roku 2015 jest dokumentem kierunkowym,
 swoistą mapą, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez
 wszystkich partnerów lokalnych Gminy. Proponowane w strategii cele i zadania służące
 ich realizacji, obejmują wszystkie sfery życia i funkcjonowania Gminy. W pracach nad
 strategią wyodrębnione zostały trzy obszary: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
 Potencjały Gminy, Gospodarka Gminy. Niniejszy projekt wpisuje się w cele strategiczne
 i zadania realizacyjne do roku 2015 w zakresie potencjałów
 Gminy Miejskiej Lubartów, potencjał ekologiczny. Celem strategii w tym obszarze jest
 funkcjonujący nowoczesny i efektywny system gospodarki odpadami. Jednym z zadań
 realizacyjnych celu jest współpraca w ramach Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej w zakresie tworzenia i utrzymania systemu zbiórki i zagospodarowania
 odpadów stałych,
 Wszystkie wypracowane w omawianym dokumencie cele strategiczne wraz
 z zadaniami realizacyjnymi zostały pogrupowane w 24 programy/obszary, w tym
 10 inwestycyjnych (twardych) oraz 14 nieinwestycyjnych (miękkich). Programy strategii
 stanowią kompleksy działań służących realizacji misji i celów strategicznych
 w perspektywie do 2015 roku. Niniejszy projekt realizuje założenia jednego z programów
 inwestycyjnych: Program gospodarki odpadami, którego celem operacyjnym jest:
 Ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów poprzez budowę
 zakładu zagospodarowania odpadów. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest
 jednym z literalnie wymienionych zadań gminy, przewidzianych do realizacji w latach
 2008-2010.
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 Projekt jest przede wszystkim spójny z polityką i złożeniami współpracy pomiędzy
 Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną, w ramach Szwajcarsko -
 Polskiego Programu Współpracy. Zakład Zagospodarowania Odpadami w Lubartowie
 przyczyni się do poprawy usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia
 standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego. Zatem działania w ramach
 inwestycji kwalifikują się do dofinansowania w ramach Priorytetu II obszaru wsparcia
 Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa infrastruktury
 1.4. Wcześniejsze doświadczenia z realizacji podobnych projektów
 W zakresie działalności Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej leżą
 działania mające na celu uporządkowanie oraz zbudowanie nowoczesnego systemu
 gospodarki odpadami, w tym celu prowadzone są obecnie następujące działania:
 • edukacja ekologiczna. Od pięciu lat Związek prowadzi działalność edukacyjną,
 mającą na celu przygotowanie społeczeństwa do wprowadzenia systemu
 selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za działalność edukacyjną w 2006
 roku ZKGZL otrzymał prestiżowy tytuł "Mistrz Edukacji Ekologicznej" w Konkursie
 Przeglądu Komunalnego o "Puchar Recyklingu".
 • zbiórka baterii oraz elektro-śmieci na terenie Związku Komunalnego Gmin
 Ziemi Lubartowskiej. Od 2005 roku razem z "REBA Organizacja Odzysku S.A."
 ZKGZL prowadzi zbiórkę zużytych baterii małogabarytowych. Pojemniki do zbiórki
 tego typu odpadów są obecne nie tylko w szkołach, ale również w sklepach i
 placówkach użytku publicznego. Od początku działania Związku zebrano 6 809 kg
 baterii.
 • wywóz odpadów komunalnych na terenie Gmin: Ostrów Lubelski, Ostrówek,
 Lubartów oraz Niedźwiada. W październiku 2008 roku Związek utworzył zakład
 budżetowy pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie. Po
 uzyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
 Wodnej zakupiony został samochód śmieciarka oraz pojemniki. Aktualnie ZKGZL
 zajmuje się wprowadzeniem systemu odbioru odpadów komunalnych od
 mieszkańców oraz rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów.
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 Wszystkie powyższe działania są komplementarne w stosunku do planowanej
 inwestycji zakładu zagospodarowania odpadami jak również stanowią podstawę
 utworzenia regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującej
 działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnego zbierania
 odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
 2010, przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania.
 Najważniejsze komplementarne inwestycje do projektu zrealizowane w ciągu ostatnich 24
 miesięcy przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej:
 • Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej uzyskał w 2008 r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 613.904 zł na zakup pojemników i śmieciarki. Wartość zadania: 767 380 zł, w tym 341.600 zł – pojemniki i 425.780 zł – śmieciarka.
 • Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej corocznie ubiega się o dofinansowanie edukacji ekologicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dotychczas uzyskane kwoty na realizacje edukacji ekologicznej przedstawiają się następująco:
 • 2005 r. - 17.180,00 zł,
 • 2006 r. – 14.600,00 zł,
 • 2007 r. - 9.053,77 zł,
 • 2008 r. – 9.000,00 zł.
 • 2009 r. – 9.000,00 zł.
 Wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Dla Ziemi” Związek Komunalny Gmin
 Ziemi Lubartowskiej realizuje projekt „Odpady organiczne: życie po życiu” ze środków
 Funduszu Norweskiego. Związek występuje jako partner wnioskodawcy, którym jest
 stowarzyszenie.
 Krótki okres funkcjonowania Związku, przy minimalnych kosztach własnych tego
 podmiotu ograniczał możliwości wnioskowania o fundusze unijne i osiągnięcie
 konkretnych sukcesów wdrażania projektów. Niemniej jednak związek Komunalny
 Gmina Ziemi Lubartowskiej złożył wniosek o dofinansowania projektu pn. „System
 gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na konkurs
 ogłoszony w ramach działania 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska Regionalnego
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 Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. projekt został
 merytorycznie pozytywnie oceniony.
 Brak doświadczenia we wdrażaniu projektów unijnych rekompensuje
 doświadczenie uczestników Związku i ich pracowników. Z tego też względu do zespołu
 realizującego projekt będzie powołany doradca po jednym przedstawicielu z każdej gminy.
 Do zespołu wdrażającego projekt zostaną powołane osoby, które brały udział we
 wdrażaniu projektów unijnych, rozliczani oraz monitorowaniu wskaźników produktów i
 rezultatów.
 Tabela 3: Inwestycji z środków UE realizowane w gminach członkowskich ZKGZL w przeciągu ostatnich 2 lat
 Nazwa zadania Rok inwestycji FunduszWartość
 inwestycjiKwota
 dofinansowania
 Budowa kanalizacji deszczowej osiedla 1 Maja w Lubartowie 2006-2007 PHARE 2 203 381,74 1652536,00
 Budowa i przebudowa dróg wraz z kompleksowym odwodnieniem północnej części Miasta
 2007 PHARE 3 292 843,21 2265476,10
 Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje 2008-2010 PO RPW 9 235 921,21 5 820 000
 Budowa drogi gminnej nr 103605L w Ostrowie Lubelskim 2006-2007 ZPORR 1 357 984,14 1 153 504,76
 Modernizacja ośrodka zdrowia w Ostrówku Kolonii
 04.2007
 -10.2007ZPORR 348 600,00 226 100,00
 Budowa oczyszczalni ścieków w Ostrówku Kolonii oraz sieci kanalizacyjnej
 10.2007
 -08.2008ZPORR 4 647 600,00 2 910 600,00
 Źródło: ZKGZL
 Brak doświadczenia w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków
 europejskich nie neguje zdolności organizacyjnych jednostki do realizacji niniejszego
 projektu. Obecnie Związek gromadzi i rozwijała własne zasoby w zakresie promocji,
 obsługi projektów oraz ubiegania się o fundusze europejskie, korzystając z doświadczenia
 członków ZKGZL.
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 1.5. Streszczenie raportu z oceny oddziaływania
 1.5.1. Autorzy raportu
 Wykonawcą Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy
 Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie jest firma EkoGEO, Przedsiębiorstwo
 Projektowo – Usługowe. Autorem raportu jest mgr Marcin Magdziarek, posiadający
 uprawnienia nr V-1438, VII-1320, XII-03/200.
 1.5.2. Zakres przedmiotowy raportu. Powiązania z innymi projektami
 Przedmiotem opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko jest inwestycją
 polegającej na budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w tym sortowni odpadów,
 linii do produkcji paliwa alternatywnego, instalacji zagospodarowania odpadów
 organicznych, punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych, punktu odzysku
 i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, punktu przerobu odpadów
 budowlanych wraz z zapleczem technicznym i socjalnym.
 Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest, zgodnie z Rozporządzeniem Rady
 Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących
 znacząco oddziaływań na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych
 z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
 (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poź. zm.) do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na
 środowisko i mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
 Do wspominanych inwestycji przedsięwzięcie kwalifikowane jest z uwagi na:
 • budowę instalacji do odzysku odpadów (§ 3, ust. 1, pkt 73 w/w rozporządzenia) –
 sortownie, fermenter, produkcja paliw alternatywnych
 • zabudowę o charakterze przemysłowym na powierzchni nie mniejszej niż 1 ha
 (§ 3, ust. 1, pkt 52a w/w rozporządzenia).
 Na terenie projektowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów zaplanowano lokalizację
 następujących obiektów:
 • sortownia mechaniczno – ręczna do odpadów opakowaniowych i surowcowych
 zbieranych selektywnie oraz segregacji odpadów zbieranych nieselektywnie;
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 • instalacja fermentacji przeznaczona do prowadzenia procesu fermentacji odpadów
 ulegających biodegradacji;
 • punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych;
 • punkt zagospodarowania odpadów budowlanych;
 • punkt czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych;
 • instalacja produkcji paliwa alternatywnego;
 • obiekty zaplecza socjalnego;
 • waga i brodzik;
 • obiekty techniczne pomocnicze.
 Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji, a następnie jej eksploatacja
 przy uwzględnieniu uwag zawartych w raporcie ograniczy ujemny wpływ instalacji na
 środowisko do minimum, do granic terenu do którego inwestor dysponuje tytułem
 prawnym.
 PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
 Etap realizacji
 W trakcie realizacji obiektów kubaturowych wykonane zostaną wykopy pod
 fundamenty. Ponadto wykopy zostaną wykonane także pod instalacje podziemne
 (wodociąg, kanalizacja). Wszystkie te prace, jak i budowa obiektów kubaturowych
 związane z pracą maszyn i ruchem pojazdów spowodują:
 • okresowy wzrost natężenia hałasu;
 • zanieczyszczenie powietrza nad składowiskiem unoszącymi się pyłami i spalinami
 od pojazdów.
 Usuwaną warstwę gleby i grunt piaszczysto – gliniasty można wykorzystać do
 rekultywacji terenów zdegradowanych lub do niwelacji terenu po zakończeniu inwestycji.
 Etap realizacji związany będzie z wytwarzaniem odpadów z materiałów
 budowlanych które w zależności od rodzaju zostaną albo zagospodarowane na terenie
 składowiska poprzez wykorzystanie na przesypki sanitarne, albo przekazane właściwym
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 22

Page 23
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 firmom zajmującym się odzyskiem poszczególnych odpadów (szkło, stal, drewno,
 opakowania).
 Etap eksploatacji
 Projektowany zakład należy wyposażyć we wszystkie niezbędne, a technicznie
 uzasadnione środki zabezpieczające przed oddziaływaniem na środowisko. Jako
 przedsięwzięcia chroniące środowisko należy uwzględnić:
 • sam fakt budowy linii do segregacji odpadów przyczyniającej się do ograniczenia
 ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie;
 • lokalizację odpowiednio zabezpieczonych kontenerów na poszczególne rodzaje
 odpadów;
 • funkcjonowanie myjni samochodowej i kontenerów z odprowadzaniem ścieków
 przez separator i osadnik do kanalizacji;
 • przyjmowanie odpadów komunalnych w hali sortowni na szczelnej betonowej
 nawierzchni skanalizowanej;
 • system wentylacji w hali sortowni i przygotowania wsadu do fermentatora
 minimalizujący jej wpływ na powietrze atmosferyczne;
 • funkcjonowanie biofiltru;
 • sieć dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją wód opadowych
 odprowadzanych do kanalizacji po oczyszczeniu w separatorze i osadniku;
 • odprowadzenie ścieków socjalnych, z myjni samochodowej i odcieków z sekcji
 przyjęć odpadów hali sortowni do kanalizacji;
 • odpowiednie zaprojektowanie i wydzielenie miejsc do magazynowania odpadów
 komunalnych zmieszanych przeznaczonych do sortowania oraz do balastu
 pozostałego po sortowaniu aby ograniczyć ich uciążliwość dla powietrza
 atmosferycznego, w tym głównie zapachową.
 Prawidłowo zaprojektowana, wybudowana i eksploatowana instalacja do odzysku
 odpadów winna w sposób minimalny oddziaływać na środowisko. Zastosowane
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 rozwiązania techniczne i zabezpieczenia przedstawione w raporcie zapewnią ochronę
 wszystkich komponentów środowiska przed zanieczyszczeniem.
 Wybudowana instalacja służyć będzie realizacji podstawowego zapisu obowiązującej
 ustawy o odpadach mówiącego o konieczności poddawania odpadów w pierwszej
 kolejności odzyskowi (art. 7, ust. 2, Ustawa o odpadach). Planowana działalność
 polegająca na sortowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i budowlanych przyczyni
 się do pozyskania surowców wtórnych nadających się do ponownego wykorzystania czyli
 do wydłużenia cyklu życiowego produktów.
 Etap likwidacji
 Na niniejszym etapie nie przewiduje się likwidacji projektowanych obiektów
 kubaturowych sortowni i infrastruktury towarzyszącej. Likwidacja instalacji związana
 będzie z usunięciem maszyn i urządzeń technicznych. Następnie obiekty mogą zostać
 zaadaptowane na inny rodzaj działalności gospodarczej. Alternatywnie istnieje możliwość
 rozbiórki obiektów. W takim wypadku należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę
 i prowadzić ją zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane, Prawa ochrony środowiska
 i Ustawy o odpadach.
 MINIMALIZACJA SZKODLIWYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 Postępowanie z odpadami dotyczy szukania rozwiązań z zastosowaniem hierarchii
 według zasady 3U: unikania tworzenia odpadów – ich redukcji; ponownego ich użycia –
 recykling; ostatecznego ich unieszkodliwiania.
 Planowana działalność polegająca na sortowaniu odpadów komunalnych
 zmieszanych oraz odpadów budowlanych przyczyni się do pozyskania surowców
 wtórnych nadających się do ponownego wykorzystania czyli do wydłużenia cyklu
 życiowego produktów.
 Celem minimalizacji wpływu projektowanej instalacji na etapie sporządzania
 projektu budowlanego uwzględniono następujące elementy:
 • rozwiązanie problemu magazynowania odpadów do sortowania i balastu po
 sortowaniu tak aby nie dopuścić do ich zagniwania
 • problem ostatecznego unieszkodliwiania balastu po sortowaniu
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 • dobór odpowiednich pojemników i boksów do magazynowania poszczególnych
 rodzajów odpadów
 • funkcjonowanie myjni samochodowej i kontenerów z odprowadzaniem ścieków
 przez separator i osadnik do kanalizacji
 • przyjmowanie odpadów komunalnych w hali sortowni na szczelnej betonowej
 nawierzchni skanalizowanej
 • system wentylacji w hali sortowni i przygotowania wsadu do fermentatora
 minimalizujący wpływ na powietrze atmosferyczne
 • funkcjonowanie biofiltru
 • sieć dróg wewnętrznych o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją wód opadowych
 odprowadzanych do kanalizacji po oczyszczeniu w separatorze i osadniku
 • szczelne i skanalizowane nawierzchnie w hali sortowni i obiektach związanych
 z odzyskiem odpadów organicznych
 • szczelna niecka myjni płytowej
 • szczelny zbiornik wody poprocesowej z fermentatora ze szczelnym układem
 jej doprowadzania i odprowadzania
 • szczelne i skanalizowane nawierzchnie w miejscach magazynowania odpadów
 • skanalizowane nawierzchnie komunikacyjne i magazynowe odpadów.
 Sporządzony raport nie jest powiązany z innymi projektami.
 1.5.3. Metodologia analizy projektu
 Ocenę oddziaływania na środowisko sporządzono na podstawie następującej metodologii:
 • badań emisji zanieczyszczeń do powietrza i opadów atmosferycznych w ramach
 monitoringu państwowego IMGW, WIOŚ i WSSE w Lublinie
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 • danych archiwalnych z dokumentacji hydrogeologicznych rejonu lokalizacji
 inwestycji
 • danych dotyczących planowanej działalności
 • analizy map topograficznych
 • ogólnej wiedzy o przedmiocie
 • wizji terenowej w miejscu lokalizacji inwestycji
 • wizji terenowych na innych tego typu obiektach
 • danych zawartych w Polskich jak i zagranicznych dokumentach referencyjnych
 BAT w zakresie gospodarki odpadami
 • obowiązujących aktów prawnych
 Jako podstawowe założenia do prognozy przyjęto:
 • publikowane dane o emisji zanieczyszczeń do powietrza, o hałasie
 • wyniki badań geologicznych i stan i plan zagospodarowania terenu
 • koncepcję budowy instalacji.
 Wnioski wynikające z analizy ww materiałów opracowano metodą porównawczą do
 budowanych i istniejących tego typu obiektów w Polsce i pozostałych krajach Europy.
 1.6. Główne rezultaty analizy
 1.6.1.Rentowność finansowa
 Wskaźniki efektywności finansowej zarówno dla całej inwestycji jaki i dla kapitału
 własnego są ujemne, co znaczy że projekt nie jest w stanie się samofinansować. Wynika
 to z faktu, ze przychody nie pokrywają nakładów inwestycyjnych oraz w początkowej fazie
 kosztów operacyjnych( bez amortyzacji).
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 1.6.2. Rentowność ekonomiczna
 Nie dotyczy, ponieważ wartość projektu po przeliczeniu CHF na Euro nie przekracza
 25 mln Euro, zgodnie z dokumentem „Analiza kosztów i korzyści projektów
 inwestycyjnych: Przewodnik”
 1.6.3. Wpływ na sytuację w dziedzinie zatrudnienia
 W wyniku realizacji projektu zostaną zatrudnieni pracownicy administracyjni i
 fizyczni niezbędni do prawidłowego funkcjonowania ZZO. Powstanie 26 nowych
 stanowisk pracy. Ponadto efekty inwestycji, jakim będzie zwiększenie konkurencyjności
 regionu, stwarzają jednocześnie podstawy do prowadzenia działalności ekonomicznej,
 rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego powiatu lubartowskiego, a co za tym idzie
 powstawaniu nowych miejsc pracy.
 1.6.4. Oddziaływanie na środowisko
 Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na politykę horyzontalna ochrony
 środowiska, pozwoli na realizację zapisów prawa polskiego dotyczących gospodarki
 odpadami. Zrealizowanie inwestycji ma na celu bezpośrednią realizację zapisów
 dotyczących ochrony środowiska a zawartych w unijnych dyrektywach.
 Bezpośrednio zrealizowana inwestycja przyczyni się do:
 • wprowadzenia zasady: „zanieczyszczający Płaci”(art. 174 ust. 2 Traktatu
 Akcesyjnego),
 • realizacji zapisów dyrektywy Rady Europy 75/442/EWG zmieniona w roku 1991
 (91/156/EWG), dotyczącej zapobiegania
 • powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i zmniejszania szkodliwości,
 • realizacji zapisów dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów,
 • realizacji zapisów dyrektywy Rady 91/157/EWG, która reguluje kwestie odzysku i
 unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
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 • realizacji zapisów dyrektywy 94/62/WE, która określa strategię UE w zakresie
 odpadów opakowaniowych.
 Realizacja inwestycji zawarta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, przez
 co jej funkcjonowanie pozytywnie wpłynie na realizację zapisów PGO dla Województwa
 Lubelskiego.
 Teren realizacji ZZO Lubartów nie znajduje się na obszarach objętych Europejską
 Siecią Ekologiczną Natura 2000 - obszarach siedliskowych (SOO) i obszarach ptasich
 (OSO) oraz innymi obszarami chronionymi o znaczeniu krajowym. Regionalny Dyrektor
 Ochrony Środowiska w Lublinie wydał w dniu 27 lipca 2009 r. zaświadczenie znak
 RDOŚ-06-WPN-6640/898/09gc iż projekt pn. IIIII nie wywrze istotnego oddziaływania na
 obszar Natura 2000.
 Według przeprowadzonego raportu z oceny oddziaływania inwestycji na
 środowisko, inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na zasoby naturowe.
 Prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji, a następnie jej eksploatacja przy
 uwzględnieniu uwag zawartych w raporcie ograniczy ujemny wpływ instalacji na
 środowisko do minimum. Zaś efekty działalności ZZO wpłyną pozytywnie na ochronę
 środowiska.
 Ponadto projekt oddziałuje pozytywnie na następujące polityki horyzontalne UE:
 • Przedmiotowy projekt pozostaje z zgodzie z polityką równych szans, w tym w
 szczególności kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wszystkie osoby zaangażowane w
 realizację projektu dobierane będą w oparciu o kompetencje i doświadczenie.
 Ponadto dostęp do produktów i rezultatów projektu dotyczyć będzie wszystkich
 mieszkańców bez względu na wiek, pochodzenie, poziom sprawności, wyznanie,
 tożsamość seksualną. W szczególności realizacja projektu przyczyni się do
 implementacji polityki równości szans w zakresie życia w czystym i ekologicznym
 środowisku, co jest ściśle skorelowane z funkcjonalną gospodarką odpadami,
 którą z kolei gwarantuje dostępność do sprawnych maszyn i urządzeń instalacji
 związanych z odzyskiem odpadów, których zakup stanowi m.in. przedmiot
 niniejszego projektu.
 • Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego.
 Działalność ZZO dotycząca zarządzania gospodarką odpadami oparta będzie na
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 innowacyjnych technologiach informatycznych m.in. wykorzystanych do całego
 systemu monitoringu dostarczanych odpadów, przetwarzanych odpadów,
 produkcji energii, paliwa alternatywnego, zarządzania administracyjnego itp.
 1.6.5. Pozostałe rezultaty
 Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki rezultatu:
 Tabela 4: Wskaźniki rezultatu
 Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość
 Liczba osób objętych selektywna zbiórką odpadów osoby 50 000
 Moc przerobowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów Mg/doba 50
 Ilość odpadów objętych selektywna zbiórką Mg/rok 6 000
 Ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko % 70
 Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele środowiskowe ha 2,75
 Ilość odpadów poddanych segregacji Mg/doba 16,4
 Ilość odpadów poddanych składowaniu w kompostowni Mg/doba 27,4
 Ilość produkowanego paliwa alternatywnego Mg/rok 3 000
 Maksymalne wyłączenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych
 Mg/rok 113
 Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)
 szt. 26
 Źródło: Progress Consulting Sp. z o. o.
 Projekt pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem instalacją niezbędnych maszyn" daje możliwość pokazania, że w polskich warunkach
 jest możliwa implementacja technologii przetwarzania odpadów, które funkcjonują w
 Europie Zachodniej. Na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje na terenie Polski zakład
 posiadający w ten sposób skonfigurowane elementy technologii dotyczące
 zagospodarowania odpadów. Dotychczas funkcjonujące zakłady w Polsce zbudowane są z
 modułów o przestarzałej technologii. Realizacja projektu jest prostym sposobem na
 przekonanie grup decyzyjnych , że tego typu technologie mogą się sprawdzać w polskich
 warunkach.
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 2. Kontekst społeczno - gospodarczy
 2.1. Podstawowe składniki kontekstu społeczno - gospodarczego
 Przeprowadzenie analizy otoczenia społeczno – gospodarczego ma na celu
 odpowiednie usytuowanie projektu względem występujących zjawisk społecznych.
 Umożliwi ona identyfikację głównych problemów powiatu lubartowskiego oraz Związku
 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz określi wpływ realizowanego
 przedsięwzięcia na niwelowanie negatywnych sytuacji i zjawisk.
 2.1.1. Aspekty geograficzne i środowiskowe
 Gminy Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej położone są w środkowej
 części województwa lubelskiego. Gminy te obejmują swoim obszarem część powiatu
 lubartowskiego.
 Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej został
 utworzony w województwie lubelskim, w powiecie
 lubartowskim przez następujące jednostki samorządu
 terytorialnego :
 • Gminę Lubartów,
 • Miasto Lubartów,
 • Gminę Niedźwiada,
 • Gminę Ostrów Lubelski
 • Gminę Ostrówek
 Obszar objęty oddziaływaniem niniejszego projektu będzie obejmował gminy, które
 przystąpiły do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 Zakłada się, iż Zakład Zagospodarowania Odpadami, jednostka budżetowa ZKGZL
 będzie oddziaływał także na Gminy Jeziorzany, Kamionka, Kock, Serniki, które będą
 mogły korzystać z jego usług.
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 Z biegiem czasu obszar oddziaływania ZZO Lubartów może ulec zmianie, co
 związane może być ze zmianą zapisów w planach gospodarki odpadami sporządzanych
 na różnych szczeblach.
 Gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz gminy
 które potencjalnie będą korzystać z ZZO Lubartów położone są w środkowej części
 województwa lubelskiego. Obszar, z którego odpady będą kierowane do ZZO Lubartów
 obejmuje część powiatu lubartowskiego. Powiat lubartowski położony jest w północnej
 części województwa lubelskiego. Zajmuje obszar leżący na granicy trzech krain
 geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Znaczną część
 powiatu zajmuje falista równina morenowa, Wysoczyzna Lubartowska – mezoregion
 Mazowsza, a pozostałą część Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, wchodzące w skład
 Polesia Lubelskiego.
 Teren ten znajduje się w strefie stykowej dwóch prowincji geograficznych: Niżu
 Środkowoeuropejskiego (zaliczanego do Europy Zachodniej) oraz Polesia (stanowiącego
 część Europy Wschodniej). Tym samym z geograficznego punktu widzenia przez ziemię
 lubartowską przebiega granica pomiędzy zachodnią i wschodnią częścią naszego
 kontynentu.
 Podstawową sieć rzeczną na terenie powiatu lubartowskiego tworzą rzeki:
 Wieprz o długości 72,8 km – biorący początek w gm. Jeziorzany w miejscowości Blizocin,
 a kończący się w Rokitnie gmina Lubartów oraz rzeki Tyśmienica, Czarna, Minina,
 Parysówka, Czerwonka, Syroczanka, Bobrówka o łącznej długości 281 km, z tego
 uregulowanych jest 251 km.
 W tym regionie znajdują się następujące obszary chronione: Kozłowiecki Park
 Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, Obszar Chronionego Krajobrazu
 „Kozi Bór", Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”, Obszar Chronionego
 Krajobrazu „Annówka”.
 Na terenie powiatu zostały wyznaczone dwie ostoje, które wchodzą w skład
 obszarów NATURA 2000. Są to: ostoja siedliskowa Dolny Wieprz (na styku gmin
 Jeziorzany i Michów) oraz ostoja ptasia Dolina Tyśmienicy (na granicy gmin Ostrówek i
 Kock).
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 Ilustracja 1: Powiat lubartowski na tle województwa lubelskiego
 Źródło: http://pl.wikipedia.org
 Ze względu na swoje położenie powiat jest uprzywilejowanym obszarem, jeżeli
 chodzi o rozwój energii ze źródeł odnawialnych. do rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej
 i słonecznej1. Podstawą do rozwoju energetyki wodnej mogą być dwie istniejące budowle
 piętrzące na rzece Minina w miejscowościach Lipniak i Węgielice w gminie Michów.
 Ponadto duża ilość gruntów ornych oraz tradycja rolnicza stwarza realne szanse
 rozwoju upraw energetycznych na terenie powiatu oraz produkcji energii z odpadów
 pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (np. biogazu). Powiat leży również w obrębie tzw.
 rowu lubelskiego, w pobliżu którego stwierdzono występowanie znacznych zasobów wód
 geotermalnych.
 Różnorodne i cenne przyrodniczo środowisko naturalne gmin wchodzących do
 Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej (duża powierzchnia obszarów prawnie chronionych,
 sieć wodna) może być zagrożone przez zwiększające się zanieczyszczenie środowiska.
 1 Wojewódzki program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego, BPP, Lublin 2006.
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 Na stan środowiska znacząco wpływa gospodarka odpadami. Ocenia się, że rocznie
 na terenie powiatu powstaje około 12 600, 14 Mg2 odpadów komunalnych. Szacuje się, że
 najbliższych latach ilość odpadów komunalnych w powiecie będzie nieznacznie rosła i w
 2013 roku wyniesie około 27 900 Mg3.
 Na terenie powiatu dominującym sposobem zbierania odpadów jest zbiórka
 odpadów zmieszanych. Procesem odzysku objęta jest niewielka ilość odpadów.
 Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na terenie miasta Lubartów, gminy Firlej
 oraz gminy Lubartów, Ostrówek, Niedźwiada, Ostrów Lubelski. W ciągu najbliższych lat
 należy doprowadzić do wdrożenia sprawnego systemu segregacji, zbiórki
 i unieszkodliwiania odpadów oraz wykorzystania ich do produkcji energii, paliwa
 alternatywnego w powiecie lubartowskim, aby stymulować zrównoważony rozwój regionu.
 2.1.2.Aspekty demograficzne
 Gminy należące do ZKGZL mają łączną powierzchnię 483,37 km2, a na koniec
 2009 r. zamieszkiwało ten obszar 49 275 mieszkańców4 tworząc około 15 700
 gospodarstw domowych. Cały obszar oddziaływania ZZO Lubartów wraz z gminami, które
 mogą dołączyć do jego oddziaływania ma powierzchnię: 834,6 km2 i zamieszkiwało go
 70 009 mieszkańców, tworząc około 22 350 gospodarstw domowych5. Średnia gęstość
 zaludnienia na tym terenie wynosi 83,86 osoby/km2 i jest niższe od średniej dla
 województwa (86,2 mieszkańca/km2) i kraju (122 mieszkańca/km2).
 Od kilku lat liczba ludności na terenie powiatu lubartowskiego wykazuje stałą
 tendencję spadkową. Długoterminowe prognozy demograficzne wskazują na dalsze
 obniżanie się liczby ludności na tym terenie. Spadek liczby ludności spowodowany jest
 głównie ujemnym przyrostem naturalnym i migracjami wewnątrz kraju a także migracją
 zarobkowa za granicę. Analizują jednakże obszar objęty działaniem ZKGZL zauważamy,
 iż liczba ludności mieszkańców zachowuje stały poziom.
 2 Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2008 roku
 3 Plan gospodarki odpadami dla powiatu lubartowskiego 2003-2013
 4 Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2009 r. Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2009 r.
 5 Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2008 r. Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2008 r.
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 Tabela 5: Liczba ludności gmin wchodzący w skład ZKGZL w roku 2009 według informacji uzyskanych z GUS
 Gmina Liczba MieszkańcówMiasto Lubartów 22 928Gmina Lubartów 10 259Niedźwiada 6 345Ostrów Lubelski 5 585Ostrówek 4 078
 Źródło: ww.staty.gov.pl
 Ilustracja 2: Liczba mieszkańców poszczególnych gmin należących ZKGZL w latach 2005-2009
 Źródło: ww.staty.gov.pl
 Tabela 6: Liczba mieszkańców poszczególnych gmin, które po zakończeniu projektu będą przekazywały odpady do ZZO Lubartów
 Gmina 2005 2006 2007 2008 2009
 M K M K M K M K M K
 Miasto Lubartów 10967 12 050 10 905 12 023 10 869 11 934 10 784 11 871 10757 11843
 Gmina Lubartów 4 967 5 195 5 039 5 220 5 114 5 346 5 162 5 394 5189 5478
 Niedźwiada 3 155 3 184 3 161 3 190 3 145 3 212 3 131 3 185 3154 3191
 Ostrów Lubelski 2 825 2 817 2 812 2 785 2 799 2 785 2 781 2 767 2797 2788
 Ostrówek 2 011 2 143 2 007 2 136 1 988 2 120 1 993 2 123 1982 2096
 Źródło: Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2009 r. według faktycznego miejsca zamieszkania
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 Tabela 7: Wykaz gmin, które po zakończeniu projektu będą przekazywały odpady do ZZO Lubartów
 WyszczególnieniePowierzchnia
 w km 2Ludność Kobiety na
 100 mężczyznOgółem Mężczyźni Kobiety Na km 2
 POWIAT LUBARTOWSKI 1288,8 89975 44071 45904 70 104
 Gmina miejska
 Lubartów 13,9 22655 10784 11871 1629 110
 Gminy miejsko-wiejskie
 Kock 101,1 6671 3281 3390 66 103
 W tym miasto 16,8 3476 1688 1788 207 106
 Ostrów Lubelski 121,6 5548 2781 2767 46 99
 W tym miasto 29,8 2224 1148 1076 75 94
 Gminy wiejskie
 Jeziorzany 66,5 2889 1427 1462 43 102
 Kamionka 111,7 6413 3154 3259 57 103
 Lubartów 158,7 10556 5162 5394 67 104
 Niedźwiada 95,8 6316 3131 3185 66 102
 Ostrówek 89,9 4116 1993 2123 46 107
 Serniki 75,6 4845 2390 2455 64 103
 Źródło: GUS. Ludność w powiecie lubartowskim w 2008 roku (stan na dzień 31.12)
 Na obszarze oddziaływania ZZO Lubartów liczba kobiet przewyższa liczbę
 mężczyzn, podobnie jak na terenie województwa lubelskiego i powiatu lubartowskiego.
 Największa dysproporcja w 2008 r. jest obserwowana w mieście Lubartów (110,08 kobiet
 na 100 mężczyzn) i Gminie Ostrówek (106,52).
 Ludność zamieszkująca obszar oddziaływania oraz potencjalny obszar
 oddziaływania ZZO cechuje się strukturą wiekową zbliżoną do średniej obserwowanej na
 poziomie województwa i kraju. Negatywnym zjawiskiem dotykającym danym obszar jest
 starzenie się społeczeństwa.
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 Tabela 8: Struktura ludności gmin ZKGZL w 2008 roku (stan na dzień 31.12)
 Wyszczególnienie
 Ludność w wieku:
 Ogółem
 Przedprod. Prod. Poprod.
 razem w tym kobiety
 razem w tym kobiety
 razem w tym kobiety
 Gmina miejska
 Lubartów 22655 4203 2083 15639 7801 2813 1987
 Gminy miejsko-wiejskie
 Ostrów Lubelski 5548 1139 530 3351 1520 1058 717
 W tym miasto 2224 398 172 1463 667 363 237
 Gminy wiejskie
 Lubartów 10556 2428 1148 6516 3115 1612 1131
 Niedźwiada 6316 1455 694 3772 1718 1089 773
 Ostrówek 4116 915 450 2336 1079 865 594 Źródło: Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2008 r.
 Ilustracja 3: Liczba mieszkańców poszczególnych gmin, które po zakończeniu projektu będą przekazywały odpady do ZZO Lubartów z podziałem na kategorie wiekowe
 Źródło: Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2008 r.
 Wysoki poziom osób w wieku poprodukcyjnym wskazuje na niekorzystną
 strukturę wiekową mieszkańców gmin oddziaływania ZZO oraz wpływa negatywnie na
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 jakość życia i warunki funkcjonowania lokalnej gospodarki. Taka sytuacja wpływa na
 mniejsze zainteresowanie inwestycjami w regionie.
 Wykształcenie ludności jest wskaźnikiem w dużym stopniu obrazującym potencjał
 powiatu do rozwoju i dokonywania się zmian strukturalnych. W powiecie lubartowskim
 notuje się niższy poziom wykształcenia niż średnie wartości dla kraju i województwa.
 Około 6% ludności legitymuje się wykształceniem wyższym (przy 8% w województwie i
 8,4% w kraju). Ludności ze średnim wykształceniem jest w powiecie 22%, podczas gdy w
 województwie odsetek ten wynosi 23,2%, a w kraju – 24%6.
 Niższy poziom wykształcenie wpływa na wysoki wskaźnik bezroboci w powiecie.
 Według danych GUS stopa bezrobocia na koniec 2009 r. na terenie powiatu
 lubartowskiego wynosiła 14,9% i była wyższa od stopy zarejestrowanej na terenie
 województwa lubelskiego oraz stopy dla kraju.
 Tabela 9: Bezrobocie w gminach tworzących ZKGZL
 Wśród bezrobotnych na terenie powiatu lubartowskiego na koniec 2007 r.
 najwięcej było osób młodych do 34 roku życia, którzy stanowili prawie 55 % ogółu
 bezrobotnych. Taki sam stan rzeczy był w całym województwie lubelskim.
 Migracja osób młodych, wykształconych jest skutkiem niewykorzystanie
 potencjału powiatu, brak działań mających na celu budowanie konkurencyjności i
 sprzyjającym nowym inwestycjom oraz poprawiających warunki życia mieszkańców i
 zapewniających ochronę środowiska.
 6PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ na lata 2004 – 2007
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 2.1.3. Aspekty ekonomiczne
 Powiat lubartowski, podobnie jak wiele innych powiatów w województwie, cechuje
 się stosunkowo niekorzystną strukturą gospodarki, z dominującą pozycją mało
 efektywnego sektora rolnego i słabo rozwiniętą działalnością pozarolniczą.
 Tabela 10: Liczba gospodarstw w poszczególnych gminach powiatu lubartowskiego
 Źródło: www.stat.gov.plŹródło: www.stat.gov.pl
 Jakość gleb determinuje w dużym stopniu kierunki upraw roślin
 i hodowli zwierząt. W uprawach dominują zboża, gryka i ziemniaki. Domeną jest także
 hodowla żywca wieprzowego i krów mlecznych.
 Rolnictwo jest rozdrobnione i mało efektywne. Średnia wielkość gospodarstwa
 rolnego w powiecie wynosi 5,5 ha i jest niższa niż w województwie (6,9 ha).
 Szacuje się, że tylko niewiele ponad 30% gospodarstw rolnych w powiecie produkuje
 towar na rynek, pozostałe zaś zajmują się produkcją rolną wyłącznie na własne potrzeby.
 Jedną ze słabości sektora rolnego jest niekorzystna struktura wykształcenia rolników.
 Prawie połowa gospodarstw rolnych prowadzona jest przez osoby nie posiadające
 wykształcenia rolniczego. Tylko niecały procent gospodarstw rolnych prowadzonych jest
 przez osoby z kierunkowym wykształceniem wyższym. Niskie wykształcenie rolników
 prowadzących gospodarstwa rolne jest jedną z barier utrudniających modernizację
 sektora rolnego i jego większą specjalizację. Odsetek osób pracujących w rolnictwie
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 wynosi ponad 60% ogółu pracujących (21,5% średnio dla kraju i 45% dla województwa).
 Tak wysoki udział osób zatrudnionych w rolnictwie wskazuje na przestarzałą strukturę
 lokalnej gospodarki, która w najbliższych latach będzie musiała ulegać stopniowej
 restrukturyzacji.7
 Na analizowanym obszarze według danych GUS działały w 2009 r. 1142
 podmioty gospodarcze z czego 1083 należało do sektora prywatnego. Prawie połowa 583
 podmiotów gospodarczych funkcjonowała w gminie Lubartów. Świadczy to o
 niewykorzystaniu potencjału gospodarczego gmin powiatu lubartowskiego
 Tabela 11: Podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarze gmin ZKGZL
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 7 Strategia Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007 - 2015Strategia Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2007 - 2015
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 Wśród przedsiębiorstw najliczniejsze są placówki handlowe i usługowe.
 W ostatnich latach wzrosła liczba zakładów produkcyjnych. Szczególnie dynamicznie
 rozwijają się branże: spożywcza, budowlana (produkcja materiałów budowlanych
 i wykończeniowych), odzieżowa, poligraficzna, produkcji opakowań, wydobycie surowców
 mineralnych: piasku, żwiru, torfu. Taka struktura gospodarki wskazuje na bazowanie na
 surowcach i prostych usługach dla ludności, w tym usługach publicznych.
 Zgodnie z klasyfikacją GUS najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało
 w sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz
 artykułów użytku osobistego i domowego, budownictwo, obsługa nieruchomości,
 wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przetwórstwo
 przemysłowe.
 Powiat Lubartowski jest atrakcyjnym inwestycyj nie powiatem – według rankingu
 przeprowadzonego na potrzeby Programu Partner COI zajmuje wysoką 8 pozycję pośród
 24 powiatów Lubelszczyzny. Atuty inwestycyjne powiatu lubartowskiego:
 • korzystna lokalizacja (blisko Lublina – stolicy województwa i ważnego ośrodka
 naukowego, przy drodze krajowej nr 19, blisko wschodniej granicy UE);
 • dobrze rozwinięta sieć dróg;
 • duży potencjał młodej kadry pracowniczej;
 • liczne tereny inwestycyjne znajdujące się w granicach powiatu ich duża
 atrakcyjność pod względem lokalizacyjnym i cenowym;
 • możliwość uzyskania ulg w podatku od nieruchomości przeznaczonych na
 działalność gospodarczą oraz turystyczną;
 • bogate dziedzictwo kulturowe (liczne zabytki architektury i kultury);
 • rozwijająca się baza turystyczna (w tym noclegowo-gastronomiczna);
 • wolne tereny rekreacyjne do rozwoju różnych form turystyki (w tym agroturystyki);
 • aktywna społeczność lokalna.
 Różnorodne i nieskażone środowisko naturalne stwarza korzystne warunki dla
 rozwoju sektora żywności ekologicznej. Na terenie powiatu działają instytucje
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 wspomagające rozwój przedsiębiorczości - Agencja Rozwoju Lokalnego (powiązana
 organizacyjnie z Lubelską Fundacją Rozwoju - www.lfr.lublin.pl), świadcząca szeroki
 wachlarz usług w zakresie wspierania przedsiębiorczości i promowania zatrudnienia.
 Główną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców jest Stowarzyszenie Kupców i
 Przedsiębiorców Ziemi Lubartowskiej.
 2.1.4. Gospodarka odpadami na obszarze związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 Na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej od początku 2009
 roku wprowadzono spójny system odbioru odpadów komunalnych. Na terenie Gmin:
 Ostrów Lubelski, Ostrówek, Lubartów oraz Niedźwiada ZZO LUBARTÓW oferuje
 podpisywanie umów na wywóz odpadów komunalnych. Odbiór odpadów oparty jest o
 pojemniki 110 l gospodarstwa domowe, lub pojemniki 1100 l – przedsiębiorcy, inne
 instytucje. Mieszkańcy razem z pojemnikami otrzymują worki do segregacji
 następujących frakcji: plastik (worki 110 l), papier (worki 110 l), szkło (worki 80 l). Za
 odbiór frakcji segregowanych mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych odpłatności.
 Zakład organizuje również raz w roku akcje zbiórki odpadów wielkogabarytowych
 oraz elektronicznych na terenie każdej z gmin.
 Miasto Lubartów jest obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
 które oferuje mieszkańcom pojemniki 110 l. oraz worki do segregacji odpadów. W
 zabudowie wielo rodzinnej działają punkty donoszenia odpadów oparte na pojemnikach
 1100 l obsługiwane przez firmę ATK Recykling.
 Gminy wiejskie z końcem 2008 r. wycofały pojemniki zbiorcze Kp-7 w które do
 końca 2008 r. mieszkańcy składowali odpady komunalne bezpłatnie.
 Miasto Lubartów
 Gospodarka odpadami na terenie Miasta Lubartów organizowana
 i nadzorowana jest przez Urząd Miasta. Obsługą systemu zbiórki
 odpadów na terenie miasta zajmuje się zakład budżetowy miasta Zakład
 Gospodarki Komunalnej oraz przedsiębiorstwo „SUKPOL” z Lublina.
 System selektywnej zbiórki obejmuje również osiedla domów
 jednorodzinnych. Zbiórka prowadzona jest według ustalonego
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 harmonogramu rocznego. Mieszkańcy zbierają odpady (makulatura, szkło, tworzywa
 sztuczne) w oznakowanych workach foliowych.
 Na terenie miasta odnotowuje się występowanie dzikich wysypisk odpadów wzdłuż
 torów kolejowych. Szacowana ilość odpadów komunalnych, głównie odpadów
 papierowych, wynosi 10 Mg. Wysypiska likwidowane są na bieżąco.
 Źródła odpadów w Mieście Lubartów8:• Odpady komunalne z gospodarstw domowych
 Tabela 12: Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie Miasta Lubartów
 Gmina 2006 2007 2008
 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 MiastoMiasto LubartówLubartów 3612,57 2098,97 2984,39 2081,10 2977,05 2083,74
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 Tabela 13: Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wg danych Miasta Lubartowa
 Gmina Zmieszane odpady komunalne, Kod: 20 03 01
 2007 r. 2008 r.
 Miasto Lubartów 3169,94 3997,4
 Źródło: Urząd Gminy
 • Odpady komunalne z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności
 Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły średnie, 2 gimnazja i 3 szkoły podstawowe,
 w których uczy się łącznie 5 471 uczniów; działają 4 przedszkola, w których przebywa
 513 wychowanków. Uwzględniając współczynnik powstawania odpadów komunalnych na
 jednego ucznia (40 kg/u/r) oraz na jednego wychowanka przedszkola (85 kg/o/r) szacuje
 się, że w placówkach oświatowych na terenie miasta powstaje ok. 262,4 Mg odpadów
 komunalnych rocznie.
 W urzędach działających na terenie miasta powstaje ok. 37,5 Mg odpadów
 komunalnych.
 Źródłem powstawania odpadów komunalnych są również funkcjonujące w mieście
 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szpital na 350 łóżek. W wyniku
 8PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA LATA 2006 – 2009
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 funkcjonowania szpitala i pozostałych placówek służby zdrowia powstaje ok. 175 Mg
 odpadów komunalnych.
 • Odpady uliczne
 Uwzględniając areał terenów zielonych oraz wskaźnik powstawania odpadów
 szacuje się, że powstaje na ulicach ok. 56 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Powstające odpady deponowane są na składowisku odpadów wraz z innymi odpadami
 komunalnymi lub pozostawiane są w miejscu ich powstawania (skoszona trawa).
 Funkcjonujące na terenie miasta targowiska (2 szt.) są źródłem powstawania odpadów
 z przewagą frakcji organicznych i opakowaniowych ok. 300 Mg odpadów na rok.
 • . Odpady komunalne z sektora gospodarczegoWedług danych Urzędu Miasta do największych wytwórców odpadów
 komunalnych w sektorze gospodarczym należą Powszechna Spółdzielnia Spożywców
 „Jedność”; Drukarnia „DAKO” S.C. D. Kozioł i J. Kozioł Mg; Drukarnia PEGWAN; Firma
 Cukiernicza „Solidarność” Sp. z o.o.; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska; Rozlewnia Gazu
 Płynnego „GASPOL” S.A.; JGM Sp. z o.o.; Lubartowska Fabryka Okien „FERNO” Sp. z
 o.o.; „GLASSPOL” Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjny’ Huta Szkła „MAGROS” S.J. M.
 Żołądek, F. Żołądek; P.P.H.U. „NOWAPLAST” Sp. z o.o.; P.P.H.U. “COOTON COOLOUR”.
 • Odpady z oczyszczalni ścieków Na terenie miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych przy ul.
 Sławińskiego. W wyniku jej działania powstaje rocznie ok. 6 391 Mg osadów ściekowych
 o uwodnieniu ok. 86%. Powstające osady w ilości ok. 2.135 Mg wykorzystywane są do
 formowania pośredniej warstwy izolacyjnej na składowisku. Część osadów poddawana
 jest higienizacji i przekazywana do wykorzystania rolniczego. Pozostała część odpadów
 deponowana jest na składowisku odpadów w Nowodworze
 Miasto i Gmina Ostrów Lubelski
 Gospodarka odpadami na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski
 organizowana i nadzorowana jest przez Urząd Miasta i Gminy. Obsługą
 systemu zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy zajmuje się zakład
 budżetowy gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Ostrowie Lubelskim.
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 System gromadzenia i zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy
 prowadzony jest przez Zakład Zagospodarowania Odpadami w Lubartowie, wycofane
 zostały dotychczas funkcjonujące pojemniki zbiorcze, mieszkańcy dysponują 110 l
 pojemnikami do zbiórki odpadów komunalnych.
 Na terenie gminy nie odnotowuje się występowania dzikich wysypisk odpadów.
 Źródła odpadów w Gminie Ostrówek Lubelski9:• Odpady komunalne z gospodarstw domowych
 Tabela 14: Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski
 Gmina 2006 2007 2008
 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 Ostrów Lubelski 1620,90 1350,7 1999,11 1458,81 1494,83 918,51
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 Tabela 15: Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wg danych Miasta i Gminy Ostrów Lubelski
 Gmina Zmieszane odpady komunalne, Kod: 20 03 01
 2007 r. 2008 r.
 Ostrów Lubelski 811,0 821,0
 Źródło: Urząd Gminy
 Tabela 16: Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie działek rekreacyjnych w Gminie Ostrów Lubelski (w/g grup)
 CHARAKTERYSTYKA SKŁADU ODPADÓW ILOŚĆ ODPADÓW Mg
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 12,8
 Odpady zielone 85,5
 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 3,4
 Opakowania z papieru i tektury 5,7
 Opakowania wielomateriałowe 0,5
 Szkło (nieopakowaniowe) 0,0
 Opakowania ze szkła 4,3
 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 5,7
 Opakowania z tworzyw sztucznych 2,1Tekstylia 1,5Metale 1,0
 Opakowania z metali 0,5Odpady mineralne 2,1
 9PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA LATA 2006 – 2009
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 CHARAKTERYSTYKA SKŁADU ODPADÓW ILOŚĆ ODPADÓW MgRAZEM 125,1
 Źródło: Dane Urzędu Gminy z 2005 roku
 • odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności;
 Na terenie gminy funkcjonuje 8 placówek oświatowych (1 szkoła średnia, 1 gimnazjum, 5
 szkół podstawowych, 1 przedszkole) dla 1.129 uczniów i 18 wychowanków. Szacuje się,
 że w placówkach oświatowych na terenie gminy powstaje ok. 46,7 Mg odpadów
 komunalnych.
 W urzędach działających na terenie gminy powstaje ok. 4,5 Mg odpadów komunalnych.
 Źródłem powstawania odpadów komunalnych jest również funkcjonujący na terenie
 miasta Ostrów Lubelski Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przyjmujący rocznie ok.
 11.000 pacjentów oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rozkopaczewie
 przyjmujący ok. 6.500 pacjentów w ciągu roku. W wyniku funkcjonowania Zakładów
 powstaje ok. 3,5 Mg odpadów komunalnych.
 • odpady komunalne od podmiotów gospodarczych;W instytucjach handlowych i usługowych (400 kg/pracownika/rok) na terenie Gminy
 Ostrów Lubelski powstaje ok. 100 Mg odpadów komunalnych rocznie.
 • odpady uliczne i z utrzymania zieleni;Szacuje się, że powstaje w gminie ok. 8,0 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Powstające odpady deponowane są na składowisku odpadów wraz z innymi odpadami
 komunalnymi lub pozostawiane są w miejscu ich powstawania (skoszona trawa). Według
 wyliczeń na targowiskach w gminie że powstaje tu ok. 100 Mg odpadów na rok.
 • odpady z oczyszczalni ścieków
 Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych typu
 BIOBLOK. W wyniku jej działania powstaje rocznie ok. 54,6 Mg uwodnionych osadów
 ściekowych. Powstające osady w wykorzystywane są na cele rolnicze.
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 Gmina Lubartów
 Gospodarka odpadami na terenie Gminy Lubartów organizowana i
 nadzorowana jest przez Urząd Gminy. Obsługą systemu zbiórki odpadów
 zajmuje się ZZO Lubartów. Odbiór odpadów oparty jest o pojemniki 110
 l gospodarstwa domowe oraz pojemniki 1100 l – przedsiębiorcy oraz inne
 instytucje. Mieszkańcy razem z pojemnikami otrzymują worki do
 segregacji następujących frakcji: plastik (worki 110 l), papier (worki 110 l), szkło (worki
 80 l). Za odbiór frakcji segregowanych mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych odpłatności.
 Na terenie gminy zlokalizowane są „dzikie wysypiska” odpadów.
 Tabela 17: „Dzikie wysypiska” odpadów na terenie Gminy Lubartów
 ILOŚĆ WYSYPISK
 SZACOWANA ILOŚĆ ODPADÓW [Mg]
 RODZAJ DOMINUJĄCEJ FRAKCJI ODPADÓW
 Wólka Rokicka 2 4,0 Komunalne
 Rokitno 2 4,0 Komunalne
 Nowodwór 3 6,0 Komunalne
 Annobór Kolonia 1 3,5 Budowlane
 Lisów 1 3,0 Budowlane
 Brzeziny 1 2,0 Komunalne
 RAZEM 11 22,5 Komunalne, budowlane
 Źródło: Plan gospodarki odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2004 – 2007
 Źródła odpadów w Gminie Lubartów10:
 • odpady komunalne z gospodarstw domowych
 Tabela 18: Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Lubartów
 Gmina 2006 2007 2008
 ogółem z gospodarstw domowych ogółem z gospodarstw
 domowych ogółem z gospodarstw domowych
 Gmina Lubartów 1469,92 1263,90 1916,25 1563,26 2977,05 2083,74
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 10PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA LATA 2006 – 2009
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 Tabela 19: Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wg danych Gminy Lubartów
 Gmina Zmieszane odpady komunalne, Kod: 20 03 012007 r. 2008 r.
 Gmina Lubartów 1 672,02 1 767,20
 Źródło: Urząd Gminy
 • odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności;
 Na terenie Gminy Lubartów działa 9 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Łącznie
 uczy się w nich 1 082 uczniów. Szacuje się zatem, że w placówkach oświatowych
 powstaje ok. 43,3 Mg odpadów.
 W urzędach działających na terenie gminy powstaje ok. 15 Mg odpadów komunalnych.
 Źródłem powstawania odpadów komunalnych jest również funkcjonujący na
 terenie Gminy Lubartów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łucce Kolonii. Brak
 jest informacji o ilości przyjmowanych pacjentów, stąd niemożliwe jest określenie ilości
 odpadów komunalnych powstających w wyniku działalności ośrodka.
 • odpady komunalne od podmiotów gospodarczych;
 Przy średnim współczynniku nagromadzenia odpadów powstających
 w instytucjach handlowych (400 kg/pracownika/rok) na terenie gminy w tego typu
 obiektach powstaje ok. 214,0 Mg odpadów komunalnych rocznie.
 Do największych wytwórców odpadów komunalnych należy Zakład Produkcyjny
 firmy „BLACK RED WHITE” S.A. w Chlewiskach.
 • odpady uliczne i z utrzymania zieleni;Na terenie gminy nie ma obszarów zorganizowanej zieleni ani targowisk, stąd
 przyjęto, że nie powstają tu odpady uliczne.
 • odpady z handlu i rzemiosła.
 Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów użytkowych.
 • odpady z oczyszczalni ścieków Na terenie gminy funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych
 w Rokitnie i Skrobowie Kolonii. Z danych Urzędu Gminy wynika, że oczyszczalnia
 ścieków w Rokitnie wytwarza rocznie ok. 21,9 Mg osadów ściekowych o uwodnieniu ok.
 98%. Powstające osady ściekowe z oczyszczalni w Rokitnie wykorzystywane są do
 rekultywacji składowiska w Rokitnie. Osady z oczyszczalni w Skrobowie wykorzystywane
 są do rekultywacji składowiska w Nowodworze.
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 Gmina Niedźwiada
 Gospodarka odpadami na terenie Gminy Niedźwiada organizowana
 i nadzorowana jest przez Urząd Gminy. Obsługą systemu zbiórki
 odpadów zajmuje się ZZO Lubartów. Odbiór odpadów oparty jest o
 pojemniki 110 l gospodarstwa domowe oraz pojemniki 1100 l –
 przedsiębiorcy oraz inne instytucje. Mieszkańcy razem z pojemnikami
 otrzymują worki do segregacji następujących frakcji: plastik (worki 110
 l), papier (worki 110 l), szkło (worki 80 l). Za odbiór frakcji segregowanych mieszkańcy
 nie ponoszą dodatkowych odpłatności.
 Na terenie gminy odnotowuje się występowanie dzikich wysypisk odpadów
 w lasach i rowach.
 Źródła odpadów w Gminie Niedźwiada11:
 • odpady komunalne z gospodarstw domowych;
 Tabela 20: Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Niedźwiada
 Gmina 2006 2007 2008
 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 Niedźwiada 665,78 308,08 392,29 392,29 404,58 404,58
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 Tabela 21: Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wg danych Gminy Niedźwiada
 Gmina Zmieszane odpady komunalne, Kod: 20 03 012007 r. 2008 r.
 Niedźwiada 392,22 404,58
 Źródło: Urząd Gminy
 • odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności; Na terenie
 gminy funkcjonuje 1 gimnazjum i 5 szkół podstawowych, w których uczy się
 łącznie 785 uczniów. W placówkach oświatowych na terenie gminy powstaje ok.
 31,4 Mg odpadów komunalnych.
 W urzędach działających na terenie gminy powstaje ok. 2,6 Mg odpadów komunalnych.
 11PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA LATA 2006 – 2009
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 W miejscowości Niedźwiada istnieje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W wyniku
 funkcjonowania zakładu powstaje ok. 1,3 Mg odpadów komunalnych.
 • odpady komunalne od podmiotów gospodarczych;
 Przy średnim współczynniku nagromadzenia odpadów powstających w instytucjach
 handlowych (400 kg/pracownik/rok) na terenie gminy Niedźwiada powstaje ok. 114,8 Mg odpadów komunalnych rocznie.
 • odpady uliczne i z utrzymania zieleni;
 Na terenie gminy nie ma terenów zieleni zorganizowanej ani targowisk. Brak
 danych dotyczących innych źródeł powstawania tego rodzaju odpadów nie uwzględniono
 ich ilości w dokonanym bilansie.
 • odpady z handlu i rzemiosła, odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne od podmiotów gospodarczych.
 Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów użytkowych.
 • odpady z oczyszczalni ścieków
 Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna oczyszczalnia ścieków. Brak jest zatem
 odpadów powstających w wyniku działań tego typu instalacji.
 Gmina Ostrówek
 Na terenie Gminy Ostrówek funkcjonuje zorganizowany system zbiórki odpadów
 komunalnych. Obsługą systemu zbiórki odpadów zajmuje się ZZO Lubartów. Odbiór
 odpadów oparty jest o pojemniki 110 l gospodarstwa domowe oraz pojemniki 1100 l –
 przedsiębiorcy oraz inne instytucje. Mieszkańcy razem z pojemnikami otrzymują worki do
 segregacji następujących frakcji: plastik (worki 110 l), papier (worki 110 l), szkło (worki
 80 l). Za odbiór frakcji segregowanych mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych odpłatności.
 Źródła odpadów w Gminie Ostrówek12:
 • odpady komunalne z gospodarstw domowych;
 Tabela 22: Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Ostrówek
 Gmina 2006 2007 2008
 12PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA LATA 2006 – 2009
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 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 ogółem z gospodarstw domowych
 Ostrówek 44,98 32,42 77,44 73,84 103,60 103,60
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 Tabela 23: Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wg danych z gmin
 Gmina Zmieszane odpady komunalne, Kod: 20 03 012007 r. 2008 r.
 Ostrówek 77,7 103,6Źródło: Urząd Gminy
 • odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności;
 Na terenie Gminy Ostrówek funkcjonują 2 placówki oświatowe (1 gimnazjum, 1 szkoła
 podstawowa) dla 528 uczniów. W placówkach oświatowych na terenie gminy powstaje
 ok. 21,1 Mg odpadów komunalnych.
 W urzędach działających na terenie gminy powstaje ok. 1,9 Mg odpadów komunalnych.
 W w wyniku funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej powstaje ok.
 2,4 Mg odpadów komunalnych.
 • odpady komunalne od podmiotów gospodarczych; Podmioty gospodarcze wytworzyły odpady o masie ok 42,8 Mg.
 • odpady uliczne i z utrzymania zieleni;Na terenie gminy istnieją obszary zieleni zorganizowanej podlegające zabiegom
 pielęgnacyjnym oraz jedno targowisko. Na terenach zielonych powstaje ok. 1,5 Mg
 odpadów ulegających biodegradacji oraz ok. 50 Mg odpadów komunalnych o przewadze
 opakowań i pozostałości roślinnych z targowisk.
 Na terenie gminy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów użytkowych.
 • Odpady z oczyszczalni ścieków - Na terenie gminy nie funkcjonuje żadna
 oczyszczalnia ścieków.
 Zbiórka odpadów
 Na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej od początku 2009
 roku wprowadzono spójny system odbioru odpadów komunalnych. Na terenie Gmin:
 Ostrów Lubelski, Ostrówek, Lubartów oraz Niedźwiada ZZO LUBARTÓW oferuje
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 50

Page 51
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 podpisywanie umów na wywóz odpadów komunalnych. Odbiór odpadów oparty jest o
 pojemniki 110 l gospodarstwa domowe, lub pojenmjniki 1100 l – przedsiębiorcy, inne
 instytucje. Mieszkańcy razem z pojemnikami otrzymują worki do segregacji
 następujących frakcji: plastik (worki 110 l), papier (worki 110 l), szkło (worki 80 l). Za
 odbiór frakcji segregowanych mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych odpłatności.
 Tabela 24: Firmy prowadzące zbiórkę odpadów komunalnych na obszarze funkcjonowania ZKGZL
 PRZEDSIĘBIORCAPRZEDSIĘBIORCA ADRESADRES OBSŁUGIWANYOBSŁUGIWANY TERENTEREN
 MIEJSCE DEPONOWANIAMIEJSCE DEPONOWANIA ODPADÓWODPADÓW
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
 ul. Cicha 6, Lubartów Miasto Lubartów Składowisko w Nowodworze
 Radosław Stefański Bystrzyca 16, Zakrzówek Miasto Lubartów Składowisko w Nowodworze
 Grzegorz Kosior Dys 266, Ciecierzyn Miasto Lubartów Składowisko w Nowodworze
 PHU Czest-Bud Michał Staga Al. Zwycięstwa 8, Lubartów
 Miasto Lubartów Składowisko w Nowodworze
 „SUKPOL” Sp. z o.o. Lublin, ul. Puławska 18/14
 Miasto Lubartów Składowisko w Rokitnie
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie
 Ostrów Lubelski, ul. Batalionów Chłopskich 35
 Miasto i Gmina Ostrów Lubelski
 Składowiskow Nowodworze
 P.W. EKO BoMart Bogdan Tomczewski
 Lubartów, ul. Nowodworska 20
 Gmina Niedźwiada, Gmina Lubartów
 Składowisko w Nowodworze
 PHU EKO-TRANS Cezary Kubacki, Podwykonawca ZZO w Lubartowie na terenie Gminy Lubartów.
 Wielkie 90, Abramów Gmina Lubartów Składowisko w Nowodworze
 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie
 ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów
 Gmina Lubartów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek
 Składowisko w Nowodworze
 Gminny Zakład Komunalny w Niedźwiadzie
 Niedźwiada 43, 21-104 Niedźwiada
 Gmina Niedźwiada, Gmina Lubartów
 Składowisko w Niedźwiadzie
 Składowisko w RokitnieRemondis Świdnik Sp. z o. o. ul. Kruczkowskiego 6A,
 21-040 ŚwidnikMiasto Lubartów, Gmina Lubartów
 Składowisko w Nowodworze
 MPO Sita Lublin S. A. ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin
 Gmina Lubartów Składowisko w Nowodworze
 Źródło: Urzędy Gmin
 Wywozem nieczystości płynnych z terenu gmin należących do ZKGZL zajmują się dwie firmy:
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 • Usługi asenizacyjne - Radosław Stefański,
 • TRANSKOM - Stanisław Cieniuch.
 Obecny system gospodarki odpadami nie zapewnia postępowania z odpadami
 zgodnego z przepisami ustawy o odpadach, a szczególnie wynikających z art. 10.
 Powoduje także, że znaczna części odpadów jest zagospodarowywana w sposób
 nieprawidłowy przez spalanie i nielegalne porzucanie. Szacuje się, że na tzw. dzikie
 wysypiska śmieci trafia ponad 30 % powstających odpadów. Większość gmin z terenu
 oddziaływania ZZO Lubartów nie posiada danych na temat dzikich wysypisk śmieci lub
 deklaruje ich brak. Częściowo problem porzucanych odpadów na terenach leśnych i przy
 drogach rozwiązują ich właściciele przez sprzątanie porzuconych odpadów ( zarządców
 dróg i nadleśnictw). Są to ponadto dodatkowe koszty dla Gmin, które takie wysypisko
 likwidują.
 Zbiórka odpadów organicznych
 Od września 2009 rozpoczął się pilotażowy program pn. „Odpady organiczne
 życie pożyciu”, zbiórki odpadów organicznych w powiecie Lubartowskim, aktualnie
 prowadzony na terenie ZKGZL oraz gminy Kamionka. Projekt jest próbą opracowania
 skutecznego, modelowego systemu recyklingu odpadów organicznych przy pomocy
 technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy).
 Model zakłada udział 120 gospodarstw domowych, partnerami projektu są Zakład
 Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie i Norweska firma Lindum- lider
 w zagospodarowaniu odpadów organicznych w Norwegii.
 W ramach projektu odbędą się warsztaty i szkolenia na temat recyklingu
 i zastosowania technologii EM. Projekt zakończy się konferencją wojewódzką na temat
 zagospodarowania odpadów i prezentacją osiągniętych efektów.
 Instalacje do unieszkodliwiania odpadów
 Instalacjami do unieszkodliwiania odpadów funkcjonującymi na terenie Związku
 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej są składowiska odpadów komunalnych. Nie
 funkcjonują instalacje do odzysku i recyklingu odpadów.
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 Na terenie oddziaływania ZZO Lubartów funkcjonują instalacje do
 unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie. Główny strumień odpadów
 komunalnych poddawany jest unieszkodliwieniu na istniejących składowiskach odpadów
 innych niż niebezpieczne i obojętne:
 • w Nowodworze, gm. Lubartów;
 • w Niedźwiadzie Kolonii, gm. Niedźwiada;
 Funkcjonujące na terenie Związku gminne składowiska odpadów posiadają
 odpowiednie zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed negatywnym
 oddziaływaniem składowanych odpadów. Dalsza eksploatacja istniejących składowisk
 odpadów wymaga również wyposażenia ich w system monitoringu (piezometry), wagi
 samochodowe oraz system rejestracji odcieków.
 Biorąc pod uwagę stan istniejących składowisk odpadów zgodnie
 z funkcjonującym Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011
 planuje się
 • przejęcie istniejących składowisk odpadów komunalnych przez Związek
 Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w celu dalszej ich eksploatacji do czasu
 rekultywacji;
 • po zamknięciu wszystkich istniejących na terenie Związku składowisk odpadów
 komunalnych zebrane odpady przeznaczone do unieszkodliwienia
 na składowiskach odpadów kierowane będą do unieszkodliwienia na składowisko
 odpadów Miasta Lublina w Rokitnie;
 • w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych
 na składowiskach odpadów oraz ich odzysku przewiduje budowę związkowego
 Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 Funkcjonujące gminne składowiska odpadów posiadają zabezpieczenie środowiska
 gruntowo – wodnego przed negatywnym oddziaływaniem odpadów, głównie w postaci
 syntetycznej geomembrany. Składowiska w Luszawie, Kolechowicach i Niedźwiadzie nie
 posiadają zaplecza techniczno-socjalnego. Na składowiskach tych wytyczone zostały drogi
 dojazdowe i wprowadzony system monitoringu wód podziemnych. Składowiska te
 są wyposażone w drenaże z odprowadzeniem odcieków do zbiorników bezodpływowych,
 z których odcieki wywożone są na oczyszczalnie ścieków.
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 Składowisko w Kocku nie posiada praktycznie żadnego wyposażenia technicznego,
 pomieszczenie magazynowe i administracyjne stanowił barakowóz został on jednak
 spalony. Brodzik dezynfekcyjny, zastępuje mata słomiana posypywana wapnem
 hydratyzowanym. Lokalizacja składowiska jest zgodna z planami zagospodarowania
 przestrzennego miasta i gminy Kock, lecz składowisko zorganizowano bez dopełnienia w
 tym zakresie formalności prawnych tj. bez decyzji o warunkach zabudowy
 i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.
 Znacznie lepiej wyposażone jest składowisko w miejscowości Nowodwór.
 Składowisko uzyskało na dalszą eksploatację pozwolenie zintegrowane. Na terenie
 składowiska znajdują się następujące obiekty:
 • zaplecze administracyjno-socjalne – jednokondygnacyjny budynek murowany,
 • cztery budynki garażowe, pełniące także funkcję magazynku sprzętu podręcznego
 i środków dezynfekcyjnych, w jednym z garaży gromadzony jest ZSEE pochodzący
 z selektywnej zbiórki,
 • brodzik dezynfekcyjny kół pojazdów opuszczających składowisko;
 • zbiornik na ścieki bytowe z budynku administracyjno-socjalnego o pojemności
 5 m3 z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm;
 • studzienka zbiorcza odcieków zbierająca odcieki z drenażu znajdującego się na
 dnie niecki, z której odcieki wywożone są na oczyszczalnię ścieków w Lubartowie;
 • system biernego ujęcia gazu składowiskowego, składający się z dwóch kominów
 odgazowujących, umieszczonych na przekątnej niecki składowiska;
 • komplet piezometrów zlokalizowanych wokół składowiska do monitoringu jakości
 wód podziemnych (1 na dopływie i 2 na odpływie);
 • waga samochodowa o nośności do 30 Mg;
 • droga wewnętrzna i zjazdy na powierzchnię składowania odpadów utwardzone
 płytami betonowymi;
 • na teren składowiska doprowadzona jest sieć wodociągowa z ujęcia w Lubartowie,
 sieć elektryczna i telefoniczna;
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 • obszar składowiska ogrodzony jest drucianą siatką o wysokości 2 m z nadbudową
 o wysokości 1 m ukośnie skierowana w stronę składowiska, wspartą na stalowych
 słupkach, ograniczającą dostęp osób niepowołanych i zwierząt oraz zapobiegająca
 przenoszeniu się lekkich frakcji na otaczające pola. Wjazd na teren składowiska
 odbywa się z drogi asfaltowej prowadzącej do miejscowości Nowodwór przez
 podwójną (wjazd i wyjazd) bramę wjazdową zamykaną poza godzinami pracy
 składowiska;
 • wokół składowiska jest pas zieleni izolacyjnej o szerokości 30 m (z trzech stron) i 5
 m (od drogi) od ogrodzenia składowiska;
 • na terenie obiektu zatrudnionych jest dwóch pracowników i operator spychacza
 gąsienicowego.
 Na składowisku tym mogą być wykorzystywane jako przesypki odpady mineralne. Przez
 składowanie unieszkodliwiane są odpady z grupy 19 08, 19 12 i 20.
 Na terenie powiatu lubartowskiego zlokalizowane jest również składowisko odpadów
 w Rokitnie, gm. Serniki przeznaczone do unieszkodliwiana odpadów z terenu miasta
 Lublin. Na powyższe składowisko kierowane są również odpady komunalne odbierane
 przez firmę SUKPOL z terenu osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie.
 Składowisko w Rokitnie jest eksploatowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
 Kanalizacji w Lublinie i ma powierzchnię 11,62 ha. w 2008 r. według danych WIOŚ
 Lublin trafiło na to składowisko ok. 126 000 Mg odpadów, co powoduje, że na terenie
 Powiatu Lubartowskiego jest składowane ponad 40 % odpadów, unieszkodliwionych
 przez składowanie na terenie Województwa Lubelskiego.
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 Tabela 25: Wykaz składowisk odpadów komunalnych – innych niż niebezpieczne i obojętne
 Gmina/miejscowość Zarządca Rozpoczęcie
 eksploatacjiPoj. [m3]/
 pow. [ha]Składowane
 odpadyWypełnienie
 do końca 2007 r. [Mg]
 Ilość złożona w roku 2007
 [Mg]
 Ekranizacja podłoża
 Termin zamknięcia
 Lubartów/Nowodwór
 P.G.K. w Lubartowie
 1990 96000/
 3,44
 odpady komunalne,
 osady ściekowe, skratki
 100 194,55 4557,61 Folia polietylenowa 0,2 mm
 2014
 Ostrówek/
 Luszawa
 Urząd Gminy w Ostrówku
 1988 5 500/
 0,83
 zmieszane odpady komunalne
 712,70 77,00 Folia 2 mm, mieszanina piasku z cementem
 2009
 Niedźwiada/
 Kol. Niedźwiada
 Gminny Zakład Komunalny
 1992 11 040/
 0,61
 zmieszane odpady komunalne
 4476,63,00 392,29 Folia 0,5 mm
 2012
 Ostrów Lubelski/ Kol. Kolechowice
 Z. G.K. i M. w Ostrowie Lubelskim
 1993 19 800/
 2,75
 zmieszane odpady komunalne, osady ściekowe, skratki
 811,00 12093,00 Geomembrana 1,5 mm
 2008
 Kamionka/Kamionka
 Urząd Gminy w Kamionce
 15000/0,80
 zmieszane odpady komunalne
 10559,50 120,0 Geomembrana
 2007
 Kock/Kolonia Kock
 ZGK i MW Kocku
 1965 36.000/1,10
 zmieszane odpady komunalne
 9774,00 188,00 6 m naturalnych iłów szarych
 2009
 Krzywda/Krzywda
 ZGK w Krzywdzie
 bd 118 000/
 2,52
 zmieszane odpady komunalne, osady ściekowe, skratki
 5396,50 848,90 Geomembrany
 HDPE o gr. 1,5 mm
 2020
 Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011, Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2006 – 2007 WIOŚ Lublin
 INSTALACJE DO ODZYSKU ODPADÓW
 Na terenie oddziaływania ZZO Lubartów funkcjonują następujące podmioty, które
 posiadających zezwolenia na odzysk odpadów:
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie prowadzi instalację do
 odzysku odpadów – magazyn do segregacji odpadów mieszczący się przy ul.
 Parkowej 6 w Lubartowie ( mocy przerobowej 14 000 Mg/rok. W magazynie do
 sortowania segreguje się ręcznie: papier na różne rodzaje i plastik (na rodzaje,
 kolory - butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, folia). Odpady segreguje
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 się w sposób zgodny z wymaganiami odbiorców. Wysegregowany papier i plastik są
 prasowane w belownicy o nacisku 10 ton w belki o ciężarze od 20 do 50 kg. Plac
 magazynowy na odpady opakowaniowe ze szkła zlokalizowany jest przy
 składowisku odpadów w Nowodworze. Jeżeli w PGK są wolne moce przerobowe
 odpady segregowane są na kolory, jeżeli nie – sortowanie polega tylko na
 doczyszczaniu (wybieraniu nieczystości). Odpady szklane sprzedawane są wtedy
 jako tzw. mix czyli stłuczka szklana mieszana. Ponadto Przedsiębiorstwo
 Gospodarki Komunalnymi prowadzi instalację do higienizacji osadów ściekowych.
 Proces higienizacji osadów ściekowych prowadzony jest poprzez dodanie do
 odwodnionego osadu pyłów dymnicowych węgla brunatnego z kopalni w
 Bełchatowie. Następnie osad jest przekazywany bezpłatnie rolnikom do
 wykorzystania do nawożenia. Należy podkreślić, że postępowanie takie jest
 niezgodne z przepisami prawa ustawy o odpadach i ustawy o nawozach i
 nawożeniu. Aby uznać powyższy proces za odzysk, higienizowany osad winien
 uzyskać zezwolenie Ministra Rolnictwa na wprowadzanie na rynek jako nawóz
 mineralno-organiczny lub organiczny. W przeciwnym wypadku można
 przekazywać osad ściekowy zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; po
 przeprowadzeniu badań gleb i wraz z planem nawożenia. Brak kontroli nad
 sposobem zagospodarowania przez rolników osadów ściekowych, dodatkowo
 wymieszanych z popiołami może skutkować w dalszej kolejności
 odpowiedzialnością PGK za wyrządzone szkody w środowisku.
 • Firma Produkcyjno - Handlowa Woźniak Krzysztof Woźniak, a ul. Kopernika
 38 B w Lubartowie – Lisowie. Na terenie oddziaływania ZZO Lubartów jest to jedna
 stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wpisana pod nr 24 do
 rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego. Stacje demontażu pojazdów
 w województwie znajdują się także w Rykach, Parczewie, Łukowie i Lublinie, tak że
 odległość między stacjami demontażu nie przekracza 50 km. Pod tym względem
 ocenia się, że dostęp mieszkańców do stacji demontażu pojazdów jest
 wystarczający.
 • Firma Roto Frank z Lubartowa posiada zezwolenie na odzysk odpadów
 drewnianych i opakowań drewnianych przez ich współspalanie w kotłowni w ilości
 1510 Mg/rok.
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 • Spółka JGM z Lubartowa przetwarza tworzywa sztuczne i posiada zezwolenie
 Starosty Lubartowskiego dopuszczające roczny przerób w ilości 4000 Mg/rok.
 • Firmy Transpol właściciel gorzelni w Samoklęskach gm. Kamionka prowadzi
 odpadów piekarniczych i produktów nie nadających się do sprzedaży. W procesie
 produkcyjnym zostało dopuszczone do odzysku 1400 Mg odpadów rocznie.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Export - Import Ryszard Kraciak, które
 uzyskało zezwolenie na wykorzystanie 42 000 Mg odpadów pogorzelnianych na
 terenie należącym do Gorzelni Przytoczno, gm. Jeziorzany przez ich
 rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby.
 Na terenie oddziaływania ZZO brakuje odpowiedniej infrastruktury do efektywnej
 sprawnej, zgodnej z uregulowaniami gospodarki odpadami.
 OSADY ŚCIEKOWE
 Osady ściekowe powstające w procesie oczyszczania ścieków z uwagi na ich dużą
 ilość spowodowaną głównie dużym uwodnieniem, utrudnieniami związanymi z ich
 zagospodarowaniem spowodowanymi łatwością ich zagniwania oraz obostrzeniami
 prawnymi stanowią duży problem. Z uwagi na fakt, że na terenie powiatu lubartowskiego
 sieć kanalizacji musi zostać rozbudowana osady ściekowe, będą w najbliższych latach
 stanowić narastający problem.
 Tabela 26: Wytworzone osady ściekowe i ich sposoby zagospodarowania
 Gmina 2006 2007ogółem w r * s* r* ogółem w r* s* m*
 Miasto Lubartów 744 441 56 666 358 135 -
 Ostrów Lubelski 6 - 3 3 7 - 7 -
 Gmina Lubartów 9 - 9 19 - 19 -•w r – wykorzystane rolniczo, s – składowane, r – rekultywacja, m- magazynowane
 Według danych GUS jedynie z terenów miasta Lubartów z gmin należących do ZKGZL
 osady ściekowe są ponownie wykorzystywane.
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 Tabela 27: Osady ścierkowe ponownie wykorzystane - 2008 [dam3]
 Osady ścierkowe ponownie wykorzystane - 2008 [dam3] Jednostka terytorialna31 Lubartów (MIASTO)52 LUBELSKIE - ogółem
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 Na terenie gmin związku podstawowym kierunkiem zagospodarowania osadów
 ściekowych jest ich wykorzystanie rolnicze, wykorzystanie w procesach technologicznych
 na składowiskach odpadów (jako warstwa przesypowa i warstwa rekultywacyjna) oraz
 składowanie na składowiskach. Największa ilość osadów ściekowych powstaje w wyniku
 funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lubartowie przy ul. Sławińskiego. Zakład
 Gospodarki Komunalnej w Lubartowie przekazuje nieodpłatnie higienizowane osady
 ściekowe jedynie za okazaniem dowodu osobistego i aktualnego nakazu płatniczego,
 celem spisania danych osobowych i danych dotyczących gruntów, na których osad ma
 być stosowany. Taki sposób postępowania jest niezgodny z art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o
 odpadach. Ponadto podkreślić należy, że osad ściekowy nie jest odpadem nadającym się
 do wykorzystania jako warstwa izolacyjna na składowisku odpadów. Z uwagi na swą
 biodegradowalność pod względem technologicznym nie pełni on roli warstwy migracyjnej
 dla gazu składowiskowego. Biorąc pod uwagę, że na terenie Związku Komunalnego Gmin
 Ziemi Lubartowskiej wytwarzane jest ok. 7000 Mg osadów ściekowych rocznie i ilość ta
 będzie się zwiększać wraz z rozwojem kanalizacji sanitarnej zagospodarowanie osadów
 ściekowych stanowić będzie duży problem.
 SYSTEMY ZBIERANIA ODPADÓW
 Gminy Związku prowadzą spójną gospodarkę odpadami, zarówno zmieszanymi jak
 i segregowanymi.
 Zmieszane odpady komunalne zbierane są systemem „odbioru bezpośredniego”
 i systemem „donoszenia”. System ten organizowany jest przez gminy, jak i firmy
 prywatne (zakup pojemników, wytypowanie miejsc ustawienia).
 Miejscowość Pojemniki1100 l 110 l
 Gmina Lubartów 26 1725
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 Niedźwiada 10 516
 Ostrów Lubelski 21 360
 Ostrówek 58 470
 Źródło: Dane z Urzędów gmin, plany gospodarki odpadami
 Zbieranie selektywnie gromadzonych odpadów opakowaniowych i poużytkowych
 odbywa się systemem „donoszenia” w oparciu system pojemników
 wielkopojemnościowych rozstawionych na terenie miast i gmin oraz systemem
 workowym.
 • Pojemniki wielkopojemnościowe typu KP-7 rozstawione są przede wszystkim na
 terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej głównie miast i w gminie Lubartów, z
 której są sukcesywnie wycofywane. Minusem tego systemu jest duża anonimowość
 wytwórców odpadów niesprzyjająca segregacji. Ponadto w kontenerach tych
 odpady mają tendencje do zagniwania, przez co zwłaszcza w okresach wysokich
 temperatur wytwarzają się związki odorowonne, gromadzą się muchy i ptaki
 żerujące na odpadach.
 • Pojemniki 1,1 m3, służą zarówno do zbierania zmieszanych odpadów
 komunalnych jak i selektywnie zebranych odpadów. Wadą tego systemu jest duża
 anonimowość oraz fakt, że po zapełnieniu pojemniki te, jak teren obok nich jest
 mało estetyczny.
 Cechy system odbioru bezpośredniego :
 • rozpowszechniony jest na terenach zabudowy jednorodzinnej. W systemie tym
 każda posesja wyposażona jest w pojemnik, który opróżniany jest zgodnie z
 harmonogramem przedsiębiorstwa wywozowego
 • konieczność wystawiania pojemników w określony dzień, może też powodować
 utrudnienia w ruchu drogowym przy pracy śmieciarek.
 • Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych ponoszą mieszkańcy.
 System selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Lubartów
 Na terenie miasta i gminy Lubartów funkcjonuje system selektywnej zbiórki
 odpadów opakowaniowych: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych. Na osiedlach
 budynków wielorodzinnych rozstawione są i opróżniane systematycznie zestawy
 pojemników o poj. 1100 l do segregowania papieru, plastiku i szkła mieszanego.
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 Mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość segregowania odpadów
 w oznakowanych workach o poj. 110 l (papier i plastik) i 80 l (szkło) i przekazywania ich
 do odbioru w okresach miesięcznych wg harmonogramu. Ocenia się, że odbiór odpadów
 raz na miesiąc jest zbyt rzadki i stwarza konieczność magazynowania odpadów na terenie
 posesji.
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie: wykonuje następujące usługi:
 • do gromadzenia odpadów komunalnych udostępnia zleceniodawcom pojemniki o
 różnej pojemności 110 l, 1100 l, i kontenery KP-7;
 • dysponuje sprzętem do załadunku odpadów ze wszystkich rodzajów pojemników
 (110, 1100, kontenery);
 • w osiedlach domów jednorodzinnych na terenie całego miasta prowadzi
 zorganizowany w systemie dwutygodniowym - odbiór odpadów komunalnych
 w pojemnikach 110 l.;
 • odpady gromadzone w większych pojemnikach oraz luzem odbiera na zlecenia
 telefoniczne;
 • w trosce o czystość i estetykę miasta prowadzi system gromadzenia i odbioru
 odpadów z punktów handlowych zlokalizowanych w centrum, odbioru dokonuje w
 dostarczanych przez przedsiębiorstwo workach;
 • udostępniam kontenery do gromadzenia odpadów budowlanych (np.gruz
 betonowy) i wielkogabarytowych domowych (np.meble);
 • posiada nowoczesny tabor samochodowy do odbioru nieczystości płynnych, co
 pozwala na prowadzenie usług w tym zakresie dla szerokiego kręgu odbiorców -
 nawet spoza Lubartowa;
 • posiada sprzęt do załadunku odpadów ze wszystkich rodzajów pojemników (110,
 1100, kontenery), odpady gromadzone w większych pojemnikach oraz luzem
 odbierane są na zlecenia telefoniczne, udostępniane są także kontenery do
 gromadzenia odpadów budowlanych (np. gruz betonowy) i wielkogabarytowych
 domowych (np. meble).
 • na terenie składowiska odpadów w Nowodworze prowadzi magazyn do segregacji
 odpadów. Sortowanie odpadów polega na ręcznym doczyszczaniu odpadów
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 segregowanych „u źródła”. Są to głównie tzw. surówce wtórne: papier, tworzywa
 sztuczne i szkło.
 Worki wydawane są w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Lubartowie w
 cenie 2,00 zł netto za worek, odbiór worków z posegregowanymi surowcami wtórnymi jest
 za darmo. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie zbiera odpady
 segregowane głównie z części terenu gminy i miasta Lubartów od klientów, którzy zawarli
 umowy na odbiór odpadów komunalnych (indywidualnych, instytucjonalnych i zakładów
 pracy). W przypadku zanieczyszczenia odpadów w workach naliczana jest przez zakład
 opłata jak za pojemnik 110 l. Ma to zmobilizować mieszkańców do jak najdokładniejszej
 segregacji, tak aby segregacja odpadów w sortowni ręcznej była jak najłatwiejsza.
 Ponadto do worków można wrzucać tylko odpady posegregowane czyste, co wiąże się z
 koniecznością mycia butelek i słoików, ponadto muszą być one wolne od części
 metalowych i tworzyw sztucznych.
 System selektywnej zbiórki odpadów w pozostałych gminach ZKGZL
 Na terenie gmin Ostrówek, Lubartów, Niedźwiada i Ostrów Lubelski Zakład
 Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie rozpoczął odbiór zmieszanych odpadów
 komunalnych oraz odbiór segregowanych odpadów komunalnych do worków od osób
 fizycznych i od przedsiębiorców.
 W ramach podpisania umowy z tym zakładem zlecający ma zapewniony
 • pojemnik 110 L na kółkach,
 • komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów (worki na plastik, szkło i papier).
 • materiał informacyjny z datami wywozu odpadów zmieszanych oraz
 segregowanych.
 Na terenie działek w pobliżu Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim Zakład
 Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie rozpoczął także zbieranie zmieszanych
 odpadów komunalnych do worków o pojemności 110 l. Koszt zakupu worka wynosi 12 zł
 i w jego cenę wliczona jest usługa wywozu odpadów. Odpady w workach odbierane są co
 dwa tygodnie według harmonogramu.
 Ponadto terenie powiatu lubartowskiego Związek Komunalny Gmin Ziemi
 Lubartowskiej od 2005 r. prowadzi razem z „Reba Organizacja Odzysku S. A.” akcję
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 zbierania baterii oraz akumulatorów małogabarytowych. Pojemniki do zbiórki
 rozstawione są w urzędach oraz sklepach.
 Na terenie Lubartowa prowadzone są co pewien czas akcje zbierania:
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zasadzie donoszenia odpadów
 do wyznaczonego miejsca.
 • puszek aluminiowych, a w ramach Związku baterii i akumulatorów w szkołach,
 przedszkolach, obiektach użyteczności publicznej i placówkach handlowych. Na
 terenie oddziaływania ZZO Lubartów znajduje się pięć punktów zbierania zużytego
 sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które są zarejestrowane w rejestrze
 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Punkty zbierania znajdują się tylko w
 dwóch miastach, nie ma także żadnego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu
 elektrycznego i elektronicznego.
 Nazwa podmiotu Miejsce zbierania
 Nr w rejestrze GIOŚ
 PARTNER AGD RTV Tomasz Kosior Lubartów E0001228Z
 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Sobolewski Kock E0005043Z
 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wiesław Cybul Kock E0005236Z
 Grzegorz Jezior BOSCH CENTRUM Lubartów E0005413Z
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Lubartów E0007631Z
 Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Warszawie
 Ponadto funkcjonują punkty zbioru:
 • akumulatorów kwasowych, głównie w sklepach motoryzacyjnych i warsztatach
 mechanicznych, które sprzedają takie akumulatory.
 • opakowań po środkach ochrony roślin w sklepach sprzedających takie środki.
 • odpadów, głównie metali, opakowań i tworzyw sztucznych. Miejsca zbierania tych
 odpadów również głównie znajdują się w Lubartowie, jeden taki punkt funkcjonuje
 w Sernikach.
 Punkty odbioru odpadów niebezpiecznych znajdują się głownie w Lubartowie, duże
 odległości od miejsc zamieszkania do punktów gromadzenia odpadów zniechęcają
 głównie do selektywnego zbierania odpadów.
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 Reasumując przyczynami większości niedogodności w zakresie gospodarki
 odpadami na terenie gmin Związku Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz gmin sąsiednich jest
 przede wszystkim brak właściwej infrastruktury niezbędnej do zagospodarowywania
 odpadów.
 W ciągu najbliższych lat należy doprowadzić do wdrożenia sprawnego systemu
 segregacji, zbiórki i unieszkodliwiania odpadów w powiecie lubartowskim.
 Zarys funkcjonowania takiego systemu został opracowany w Planie gospodarki
 odpadami dla powiatu lubartowskiego. Docelowy kształt infrastruktury zaprezentowano
 poniżej.
 Źródło: Plan Gospodarki odpadami dla powiatu lubartowskiego na lata 2003-2013
 Oprócz zrealizowania niezbędnych inwestycji, ważnym elementem efektywnej
 gospodarki odpadami powinny być działania uświadamiające mieszkańców gminy
 w zakresie właściwego postępowania z powstającymi w ich gospodarstwach odpadami.
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 2.2. Aspekty instytucjonalne i polityczne
 2.2.1. Ogólne perspektywy polityczne
 Ogólne perspektywy polityczne dotyczące kwestii związanej z ochroną środowiska
 oraz gospodarką odpadami określają dokumenty strategiczne:
 • Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce
 do 2014 roku
 • Krajowy Plan Gospodarki odpadami 2010
 W dziedzinie gospodarki odpadami Unia Europejska wydała aż dziewięć dyrektyw,
 które powinny być wprowadzone do polskiego prawodawstwa i wdrożone do praktyki.
 Są to dyrektywy w sprawach:
 • gospodarki odpadami (dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
 dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów), - gospodarki odpadami
 pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu
 Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
 odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę
 2004/35/WE),
 • odpadów niebezpiecznych (dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie
 odpadów niebezpiecznych),
 • składowania odpadów (dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r.
 w sprawie składowania odpadów),
 • spalania odpadów (dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
 dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów);
 • opakowań i odpadów opakowaniowych (dyrektywa 94/62/WE Parlamentu
 Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów
 opakowaniowych),
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 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2002/96/WE
 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego
 sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego),
 • baterii i akumulatorów (dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
 z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i
 akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG),
 • pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z
 eksploatacji).
 • Z dyrektyw tych wynikają liczne zobowiązania dla RP, z których najważniejsze to:
 • osiągnięcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadów
 opakowaniowych,
 • osiągnięcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych tak,
 aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadów,
 • zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45% tych
 odpadów.
 Poza tym w Traktacie Akcesyjnym RP została zobowiązana do zamknięcia do 2012
 r. wszystkich wysypisk, które nie spełniają wymagań dyrektywy 99/31/WE.
 Realizacja wszystkich tych zadań powinna doprowadzić do radykalnej poprawy
 gospodarowania odpadami w Polsce, jednak konieczne są tu szybkie zmiany prawne,
 edukacyjne, organizacyjne i technologiczne oraz ścisłe współdziałanie Rządu RP z
 administracją samorządową.
 Zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, co cztery lata powinien być
 sporządzony krajowy plan gospodarki odpadami i w ślad za nim wojewódzkie plany
 gospodarki odpadami. Plan obecnie obowiązujący został zatwierdzony przez Radę
 Ministrów w 2006 r., tak więc w 2010 r. konieczne będzie opracowanie nowego,
 zaktualizowanego planu, zawierającego szczegółowe wytyczne dla reformy systemu
 gospodarki odpadami w Polsce, aby uzyskać istotny postęp, wymagany przez prawo Unii
 Europejskiej.
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 2.2.2. Źródła finansowania (sprecyzować: kredyty czy dotacje), fundusze UE (EFRR, EBI, FSp, EFS itd.), władze krajowe (rząd centralny, władze
 regionalne i in.), osoby prywatne
 Projekt finansowany będzie ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu
 Współpracy oraz z wkładu własnego beneficjenta. Wkład własny pochodził będzie z
 Budżetów członków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wkład własny
 będzie rozdzielony pomiędzy członków proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danej
 Gminy.
 Struktura finansowa kosztów kwalifikowanych przedstawia się w następujący sposób:
 • wkład własny –15%, tj.; 1 531 884,15 CHF
 • środki Szwajcarsko- Polskiego Mechanizmu Współpracy przewidziane na dany cel
 tj. 85 %, tj. 8 680 676,85CHF
 Tabela 27: Plan finansowania 2011 2012 2013
 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
 Dotacja 85,00% 8 680 676,85 1 065 440,15
 4 677 695,35 2 937 541,35
 Budżet Państwa
 Krajowy wkład publiczny
 Budżet Związku
 w tym środki własne i po-życzki JST (inne niż z bu-
 dżetu państwa i z funduszy celowych)
 15,00% 1 531 884,15 188 018,85 825 475,65 518 389,65
 Inne budżetowe
 Inne ogółem
 Środki prywatne, w tym kredyt itp.
 Inna pomoc publiczna
 PROJEKT ŁĄCZNIE 100,00% 10 212 561,00 1 253 459,00 5 503 171,00 3 455 931,00
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 2.2.3.Stopień pokrycia potrzeb finansowych z wyżej wymienionych źródeł
 Dotacja Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy oraz wkład własny
 członków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej zapewni pełne sfinansowanie
 całkowitych nakładów inwestycyjnych na realizację projektu.
 2.2.4. Opis stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt oraz jej zakładu budżetowego
 Inwestorem oraz Beneficjentem projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnych maszyn” - Związek Komunalny
 Gmin Ziemi Lubartowskiej, który zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym
 REGON posiada osobowość prawną i mieści się w katalogu beneficjentów obszaru
 tematycznego Środowisko i Infrastruktura w ramach Funduszu na Przygotowanie
 Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, czego potwierdzeniem zawarta
 umowa nr UPP/SPPW/L/2.1./09/05 dotycząca przygotowania Kompletnej Propozycji
 Projektu zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programu Europejskiego a ZKGZL.
 ZKGL jest Wnioskodawcą niniejszego projektu, wobec czego jest podmiotem praw
 i obowiązków w ramach procedury aplikowania o środki z Szwajcarsko – Polskiego
 Programu Współpracy.
 W tabeli przedstawiono podstawowe dane Związku.
 Tabela 28: Dane Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 Nazwa Beneficjenta Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
 Adresul. Lubelska 68
 21-100 Lubartów
 Przewodniczący Zarządu Związku - Burmistrz Miasta Lubartów
 Jacek Krzysztof Świętoński
 Zastępca Przewodniczącego Zarządu Janusz Bodziacki
 Główny Księgowy Halina Szczepaniak
 Adres Lubelska 68 / 10, 21- 100 Lubartów
 Telefon/ Fax. 0818543615
 Źródło: Dane ZKGZL
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 Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej został zarejestrowany przez
 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 1 lipca 2004 r. w wykazie związków
 międzygminnych pod nr 265. Powołany został na czas nieokreślony, posiada osobowość
 prawną. Nadzór nad związkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, a jego imieniu
 Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw budżetowych Regionalna Izba Obrachunkowa.
 Statut Związku został ogłoszony zarządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 129 z
 dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej z siedzibą w mieście Lubartów (Dz. Urz. Nr 138 z 2004 r., poz. 2020)
 (załącznik nr 3). Władze Związku zostały powołane dnia 2 września 2004 r., natomiast
 biuro utworzono październiku 2004 r. Do zadań Związku należy zaspokajanie potrzeb
 jego członków w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności:
 • opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu gospodarki odpadami,
 • utworzenie i prowadzenie zakładu zagospodarowania odpadów,
 • edukacja ekologiczna,
 • rekultywacja starych, niespełniających norm składowisk w gminach
 członkowskich,
 • nadzór nad efektywnym wykorzystaniem majątku wniesionego przez gminy
 członkowskie,
 • pozyskiwanie środków finansowych z UE i innych źródeł na realizację programu.
 Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własny rachunek.
 Uczestnikami Związku są Gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Gmina Niedźwiada,
 Gmina Ostrów Lubelski i Gmina Ostrówek. Związek ma charakter otwarty do związku
 mogą należeć gminy spoza powiatu lubartowskiego. Udziały mogą być wnoszone w formie
 rzeczowej.
 Korzystanie z obiektów i urządzeń Związku przysługuje w pierwszej kolejności jego
 członkom. Uczestnicy uiszczają na rzecz związku coroczną składkę. Wysokość i terminy
 zapłaty składki ustala Zgromadzenie. Na poczet konkretnych inwestycji Uczestnicy
 wnoszą udziały w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców Uczestników
 Związku według danych na koniec roku poprzedniego.
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 Organami ZKGZL są:
 • Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku
 1. Jerzy Zwoliński - Przewodniczący Zgromadzenia
 2. Stanisław Jeśkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Waldemar Kula - Członek Zgromadzenia
 4. Jacek Krzysztof Świętoński - Członek Zgromadzenia
 5. Jarosław Jośko - Członek Zgromadzenia
 6. Robert Zygadło - Członek Zgromadzenia
 7. Janusz Bodziacki- Członek Zgromadzenia
 8. Marek Jankowski - Członek Zgromadzenia
 9. Wacław Osiej - Członek Zgromadzenia
 10. Ryszard Borowicz - Członek Zgromadzenia
 11. Piotr Zięba - Członek Zgromadzenia
 12. Leon Maleszyk - Członek Zgromadzenia
 13. Marek Kubik - Członek Zgromadzenia
 • Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku
 1. Jacek Krzysztof Świętoński - Przewodniczący Zarządu Związku - Burmistrz Miasta
 Lubartów
 2. Jarosław Jośko - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Burmistrz Miasta i Gminy
 Ostrów Lubelski
 3. Janusz Bodziacki - Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Wójt Gminy Lubartów
 4. Marek Jankowski - Członek Zarządu - Wójt Gminy Niedźwiada
 5. Wacław Osiej - Członek Zarządu - Wójt Gminy Ostrówek
 • Komisja Rewizyjna
 1. Robert Zygadło - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Ryszard Borowicz - Członek Komisji Rewizyjnej
 3. Leon Maleszyk - Członek Komisji Rewizyjnej
 Związek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o budżet uchwalony zgodnie
 z obowiązującymi przepisami prawa o finansach publicznych. Majątek Związku jest
 odrębny od majątku gmin – uczestników i jest odrębnie zarządzany. Majątek związku
 stanowią:
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 1) obowiązkowe składki Uczestników,
 2) subwencje i dotacje celowe,
 3) darowizny i zapisy udzielone przez polskie i zagraniczne osoby prawne i
 fizyczne, organizacje społeczne i polityczne, fundacje, organy administracji
 rządowej o samorządowej,
 4) wpływy uzyskane ze sprzedaży wydzierżawiania lub wynajmu części majątku
 Związku,
 5) wpływy z działalności gospodarczej Związku,
 6) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 7) inne źródła.
 Do głównych zadań związku należy utworzenie i prowadzenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej podjęło uchwałę
 nr IX/21/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zakładu
 Zagospodarowania Odpadów oraz nadania mu statutu. Utworzenie Zakładu nastąpiło z
 dniem 1 października 2008 r. w formie organizacyjno - prawnej jednostek sektora
 finansów publicznych - zakładu budżetowego.
 Zakład stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną Związku Komunalnego Gmin
 Ziemi Lubartowskiej i stanowi część jego mienia komunalnego, wyodrębnionego
 funkcjonalnie w formie zakładu budżetowego. Ogólny nadzór nad działalnością Zakładu
 sprawuje Zarząd ZKGZL, natomiast bieżącą kontrolę nad pracą Zakładu sprawuje
 Przewodniczący ZKGZL.
 Celem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w
 zakresie zadań własnych gmin, dotyczących w szczególności usuwania i oczyszczania
 odpadów komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
 wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – poprzez świadczenie usług
 publicznych w wykonaniu służby publicznej.
 Obszarem działania Zakładu jest województwo lubelskie.Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług
 komunalnych, a w szczególności:
 • utworzenie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami na obszarze Związku,
 • prowadzenie zbiórki i transportu odpadów,
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 • utworzenie i prowadzenie zakładu zagospodarowania odpadów,
 • budowa i eksploatacja wysypisk oraz rekultywacja starych, niespełniających norm wysypisk,
 • prowadzenie edukacji ekologicznej.
 Zakładowi budżetowemu zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia
 produkty powstałe w wyniku realizacji projektu objętego niniejszym opracowaniem.
 Od 8 stycznia 2009 r. na podstawie uchwały Zarządu Związku Komunalnego
 Gmin Ziemi Lubartowskiej nr XXII/24/2009 obsługa administracyjna organów Związku
 została powierzona Zakładowi Zagospodarowania Odpadów.
 Zakładem Kieruje Dyrektor – Marian Olesiejuk. Dyrektor Zakładu zarządza
 jednoosobowo wyodrębnionym funkcjonalnie mieniem komunalnym Związku,
 w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 2.2.5.Wymogi administracyjne i proceduralne, organy decyzyjne projektu, wymogi związane z planowaniem przestrzennym, koncesje i
 zezwolenia, wymogi w zakresie koncesji i zachęt do inwestowania
 Beneficjentem projektu odpowiedzialnym za całość projektu, jego prawidłowe
 wdrożenie, rozliczenie oraz osiągniecie zamierzonych rezultatów i produktów jest Związek
 Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 Funkcję zamawiającego w ramach projektu będzie pełnił ZKGZL reprezentowany
 przez Przewodniczącego Zarządu – Jacka Krzysztofa Świętońskiego działającego na
 podstawie uchwały Nr X/13/2008 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej z dnia 12 marca 2008 r. Ponadto z racji pełnionych funkcji będzie on
 również stroną umowy o dofinansowanie, kontraktu podpisanego z wykonawcą robót
 budowlanych, dostawcą sprzętu oraz innych umów i zobowiązań zawieranych w ramach
 projektu.
 Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowiązującym prawodawstwem krajowym
 na płaszczyznach:
 Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 Lokalizacja inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
 Przestrzennego Miasta Lubartowa przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lubartowie nr
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 XXXI/220/97 z dnia 27 lutego 1997 roku. Teren ten położony jest w obrębie obszaru
 oznaczonego w planie symbolem 328 PS.
 Zgodność projektu z prawem zamówień publicznych
 Realizacja inwestycji przez jednostkę jaką jest Związek Komunalny Gmin Ziemi
 Lubartowskiej została podporządkowana Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
 zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz.
 1058). Ustawa określa, iż zamówienia publiczne dokonywane przez jednostki sektora
 finansów publicznych powyżej 14 tys. Euro, powinny się odbywać w trybie przetargu
 nieograniczonego z zachowaniem postanowień ustawy Pzp. W ramach projektu
 przewiduje się udzielenie 3 zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych
 oraz 1 zamówienie w trybie pozaustawowym: studium wykonalności, promocja
 (zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
 równowartości kwoty 14 000 euro art. 4 pkt.8 Pzp).
 Tabela 29: Harmonogram przetargów
 Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Tryb przetarguData podpisania umowy z
 wykonawcą/ Przewidywana data podpisania umowy
 Opracowanie dokumentacji projektowej Zakładu
 Zagospodarowania Odpadów jako elementu systemu gospodarki odpadami na terenie ZKGZL.
 06.02.2008 Przetarg nieograniczony
 ABRYS Technika Sp. z o. o.
 27.04.2008 r
 Wykonawca robót budowlanych ZZO Lubartów (przetarg wraz z dostawą
 instalacji)
 I kwartał 2011 Przetarg nieograniczony II kwartał 2011
 Inspektor nadzoru II kwartał 2011 Przetarg nieograniczony
 II kwartał 2011
 Studium wykonalności 0 2.03.2010 Poza PZP, art.4., pkt.8.
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. , 15 KWICEIŃ
 2010Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 Zgodność projektu z prawem budowlanymRealizacja inwestycji będzie zgodna z Ustawą prawo budowlane (Dz.U. 1994
 Nr 89, poz. 414).
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 Zgodność projektu z prawem ochrony środowiska:
 Inwestycja znajduje się w wykazie inwestycji mogących znacząco oddziaływać na
 środowisko z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn 9 listopada 2004 w sprawie określenia
 rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
 szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
 do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573). Zgodnie
 z obowiązującymi uregulowaniami prawnym przeprowadzono dla danej inwestycji
 procedurę screeningu.
 Na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji Inwestor posiada następujące
 dokumenty, opracowania oraz uzgodnienia i decyzje:
 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 Lubartów dla działek objętych inwestycją z dnia 17 stycznia 2008 roku wydany
 przez Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Lubartowie (nr pisma
 PP.7327-1/10/08);
 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rada Miasta
 Lubartów w dniu 26 września 2008 r. podjęła uchwałę nr XXII/156/08 w sprawie
 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Związku Komunalnego Gmin
 Ziemi Lubartowskiej nieruchomości gruntowych niezabudowanych. W uchwale tej
 wyrażono zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Związku Komunalnego Gmin
 Ziemi Lubartowskiej nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących
 własność Gminy Miasto Lubartów, położonych w obrębie 8 - Za Fabryką
 oznaczonych jako działki: nr /3 o pow. 0,1036 ha, nr /3 o pow. 0,0497 ha, nr /3 o
 pow. 0,0466 ha, nr o pow.0,2058 ha, nr /3 o pow.0,3205 ha, nr /3 o pow. 0,2904
 ha, nr o pow.0,3056 ha, nr /3 o pow. 0,0530 ha, nr /3 o pow. 0,3273 ha, nr o
 pow.0,0938 ha, nr /2 o pow. 0,2532 ha, nr /3 o pow.0,1048 ha, nr /2 o pow.
 0,0096 ha, nr /4 o pow. 0,0044ha, nr /2 o pow. 0,0198 ha, nr /1 o pow. 0,0095
 ha, nr o pow. 0,5620 ha. Ww. nieruchomości zostały przekazane na budowę
 Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin
 Ziemi Lubartowskiej uchwałą z dnia 28 października 2008 r. nr X/23/08 przyjęło
 darowiznę.
 • Umowę dzierżawy zawartą w dniu 9 października 2009 pomiędzy ZKGZL,
 a wydzierżawiający spadkobiercą właściciela z prawem do dysponowania gruntem.
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 Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę nieruchomość gruntową niezabudowaną
 o pow. 3050m2, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 64 w obrębie 8
 – Gazowa, uregulowaną AWZ 451/01/475/75, z przeznaczeniem na cele
 budowlane tj. budowę Zakładu Gospodarowania Odpadami.
 • Uzbrojenie terenu w media: kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową
 w ramach realizowanego przez Miasto Lubartów projektu „Czas na Lubartów” -
 kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje , zgłoszonego w formie
 wniosku do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski
 Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
 Regionalnego, w ramach Działania I.3 – Wspieranie innowacji. Projekt przewiduje
 wybudowanie 1,54 km dróg w terenach inwestycyjnych wraz z budową odcinka
 sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz pozyskanie
 gruntów częściowo ze środków własnych Miasta Lubartów, a częściowo ze źródeł
 zewnętrznych.
 • Dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. Zakład
 Zagospodarowania odpadów dla terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej w Lubartowie, wykonaną przez firmę ABRYS Technika Spółka z o.o;
 • dokumentacje określającą geotechniczne warunki podłoża gruntowego wykonana
 przez ABRYS Technika Sp. z o.o.
 • Decyzję nr 5/UŚ/2009 z dnia 06.04.2009r. określającą środowiskowe
 uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” System gospodarki
 odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” polegającego na
 budowie sortowni mechaniczno – ręcznej, linii do produkcji paliwa alternatywnego,
 instalacji zagospodarowania odpadów organicznych, punktu gromadzenia
 odpadów niebezpiecznych, punktu odzysku i unieszkodliwienia odpadów
 wielkogabarytowych, punktu przerobu odpadów budowlanych, budowie parku
 maszynowego i garaży na działkach o numerach 34/3, 36/3, 37, 39/3, 38, 42/3,
 43/3, 44, 45/3, 49/3, 51/3, 50, 54/3, 56/2, 55, 63/3, 64, 65, 66/2, 121 -
 położonych w Gminie Miasto Lubartów, w obrębie geodezyjnym 8- ZA Fabryką.
 • Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
 (nr RDOŚ -06-WPN-6640/818/09gc z dnia 27 lipca 2009 roku.
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 • Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy zakładu
 zagospodarowania odpadów przygotowany w lipcu 2009 przez EkoGEO,
 Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe.
 •
 2.2.6. Oczekiwane terminy uzyskania koncesji i zezwoleń, koncesji i zachęt do inwestowania itd.
 Wnioskodawca jest dobrze przygotowany do wdrożenia projektu. ZKGZL jest
 w posiadaniu dokumentacji technicznej na realizację przedsięwzięcia obejmującą budowę
 zakładu zagospodarowania odpadów.
 Ponadto Wnioskodawca wystąpił z wnioskami o uzyskanie następujących pozwoleń i decyzji
 Decyzje/ pozwolenia Data złożenia wniosku o uzyskanie dokumentu
 Przewidywany termin utrzymania dokumentu
 Pozwolenie na budowę 20.08.2010 31.09.2010 r.
 Decyzja na wycięcie drzew i krzewów 31.09.2010 r. 31.11.2011 r.
 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji
 31.09.2010 r. 31.11.2011 r
 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
 28.06.2010 30.06.2013
 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 30.01.2013 30.06.2013
 Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
 30.01.2013 30.06.2013
 Pozwolenie na użytkowanie inwestycją 30.01.2013 30.06.2013
 Źródło: Opracowane na podstawie danych ZKGZL
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 3. PODAŻ I POPYT ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI PROJEKTU
 3.1. Przewidywany potencjalny popyt
 3.1.1. Potrzeby zaspokajane przez projekt w określonym czasie
 Potrzeba realizacji projektu, i związana z tym koncepcja i pomysł realizacji wyrosły
 z potrzeby dostosowania się do uregulowań prawnych zarówno prawodawstwa krajowego
 i UE, diagnoz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, konieczności podjęcia działań
 mających na celu poprawę ochrony środowiska i potrzeby uzyskania najlepszego efektu
 ekologicznego i ekonomicznego, konieczności minimalizacji ilości odpadów
 unieszkodliwianych przez składowanie, Planów Gospodarki Odpadami-krajowego,
 wojewódzkiego, powiatowego.
 Projekt bezpośrednio realizuje zapisy Planu Gospodarki Odpadami Województwa
 Lubelskiego.
 POTRZEBY REALZIACJI PROJEKTU ZWIĄZANE Z ASPEKTEM PRAWNYM
 Niewystarczający poziom implementacji polityki zrównoważonego rozwoju UE i
 innych uregulowań prawnych w powiecie lubartowskim.
 Na terenie oddziaływania Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 prowadzona obecnie gospodarka odpadami komunalnymi nie spełnia wymagań
 określonych przez prawo polskie i europejskie oraz plany gospodarki odpadami
 utworzone na poziomie kraju, województwa, powiatu czy samych gmin.
 • Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39 z 2007
 r., poz. 251 ze zmianami) określa, że odpady powinny być zbierane w sposób
 selektywny, natomiast ust. 2 tego artykułu nakłada na podmiot prowadzący
 działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązek selektywnego
 odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji
 kierowanych do składowania.
 • Art. 56 ust. 1 ustawy o odpadach stanowi, że odpady przed umieszczeniem na
 składowisku odpadów powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego,
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 chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla
 życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości
 składowanych odpadów.
 Cele tych przepisów zostały szczegółowo doprecyzowane w dalszych przepisach ustawy o
 odpadach. Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 39
 z 2007 r., poz. 251 ze zmianami) do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie
 gospodarki odpadami komunalnymi należy:
 • zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem
 odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
 • zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania
 i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
 • ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających
 biodegradacji,
 • wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
 • osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów
 opakowaniowych,
 • zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi
 gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
 odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i
 eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 komunalnych przez przedsiębiorców,
 • zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
 biodegradacji kierowanych do składowania:
 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
 odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych
 odpadów wytworzonych w 1995 r.
 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 jako jeden z celów zakładał zmniejszenie
 masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85 % wytworzonych odpadów do
 końca 2014 r. Obecnie na terenie oddziaływania ZZO Lubartów tylko 3,7 % zebranych
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 odpadów komunalnych w 2007 r. zostało zagospodarowane w inny sposób niż
 składowanie.
 Konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z Krajowego Programu
 Gospodarki Odpadami - zgodnie z założeniami Programu do końca 2010 roku systemem
 selektywnej zbiórki odpadów musi być objętych 10 % masy wszystkich zebranych
 odpadów, a do końca 2018 roku 20 %. Z tego powodu konieczne jest wzmocnienie
 systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzez zwiększenie ilości pojemników służących
 do selektywnej zbiorki oraz zakup wyposażenia do zbierania i transportowania odpadów,
 przechowywania oraz przeważania na produkty wtórne ( w tym paliwa alternatywne).
 W Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011 w zakresie
 gospodarki odpadami komunalnymi do najważniejszych celów zaliczono:
 • objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100%
 mieszkańców, najpóźniej do końca 2007 r.,
 • zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
 odpadów (odpady zielone z ogrodów i parków), papier i tektura, odpady
 opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa
 sztuczne i metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny,
 przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
 budowlano-remontowe), najpóźniej do końca 2007 r.
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na
 składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2010 r. więcej niż 75 % masy
 tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 Biorąc pod uwagę system gospodarki odpadami oraz infrastrukturę techniczną
 cele nie zostały zrealizowane. Zgodnie natomiast z art. 79 a ustawy o odpadach
 w przypadku niewywiązania się gminy z tego obowiązku, wojewódzki inspektor ochrony
 środowiska nałoży opłatę sankcyjną w wysokości od 40 tysięcy do 200 tysięcy złotych.
 Tylko nowa inwestycja umożliwi dostosowanie gospodarki odpadami
 do obowiązujących wymagań oraz oczekiwań społeczności lokalnej.
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 PROBLEMY SPOŁECZNE
 • Niska świadomość ekologiczna mieszkańców gmin powiatu lubartowskiego
 Ubocznym efektem rozwoju cywilizacji jest produkowanie coraz większej ilości
 odpadów. Odpady, ich produkcja oraz selekcja stały się problemem o znaczeniu lokalnym
 oraz globalnym. Mądre i rozsądne rozwiązanie tego problemu wymaga poparcia
 społecznego, a rezultaty działań w tym zakresie będą decydować o przyszłości Ziemi
 i ludzi oraz o poziomie degradacji istniejących walorów przyrodniczych. Niestety wielu
 ludzi nie zdaje sobie sprawy z wagi tego problemu, nie każdy wie, jak postępować, aby
 włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się
 do zasad jej funkcjonowania.
 Raport „Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój”13 wskazuje, iż
 skala działań proekologicznych (w tym także tych dotyczących selektywnego zbierania
 odpadów) podejmowanych przez Polaków jest niewielka. Jest to poniekąd wynikiem
 sytuacji ekonomicznej kraju (realne zagrożenie recesją), która wywołała wyraźne zamiany
 w zachowaniu konsumentów – wzrosło znaczenie ceny jako głównego kryterium wyboru
 produktów spożywczych i przemysłowych. Stało się to niestety kosztem „kryteriów”
 środowiskowych. Co więcej, większą wiarę jako społeczeństwo w odniesieniu do ochrony
 naturalnych walorów przyrodniczych pokładamy bardziej w zmianach technologicznych
 niż w zmianie nawyków konsumpcyjnych, czy edukacji ekologicznej. Jest to zjawisko
 o tyle niekorzystne, iż potęguje w człowieku bierność działania, niechęć do podejmowania
 jakichkolwiek – nawet najprostszych działań zmierzających do ochrony środowiska.
 Pozostałe przyczyny niepodejmowania działań na rzecz ochrony środowiska zostały
 zaprezentowane w formie wykresu.
 13Raport „Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój” sporządzony został przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju w oparciu do dane uzyskane z badań kwestionariuszowych przeprowadzonych przez CBOS w dniach 26.03.2009 – 02.04.2009 na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Łącznie zrealizowano 1013 wywiadów.
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 Ilustracja 4: Uzasadnienie niepodejmowania działań na rzecz ochrony środowiska
 Źródło: Raport „Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój”
 Ważne jest również wpływanie na decyzję o prowadzeniu racjonalnej gospodarki
 odpadami w poszczególnych gospodarstwach domowych i instytucjach użyteczności
 publicznej poprzez wymiar ekonomiczny.
 • stały wzrost tzw. opłat marszałkowskich, szczególnie za składowanie odpadów
 zmieszanych wpływa na zainteresowanie ze strony strony sektora użyteczności
 publicznej jak i sektora gospodarczego segregacją odpadów.
 • odpady segregowane odbierane są najczęściej za darmo lub po niższych cenach
 osoby fizyczne chcąc zaoszczędzić skorzystają z możliwości segregacji odpadów.
 • niezgodne z prawem pozbywanie się odpadów np. wrzucanie zużytych urządzeń
 elektrycznych i elektronicznych do pojemników na odpady zmieszane czy
 wysypywanie odpadów na tereny leśne może skutkować otrzymaniem mandatu
 karnego.
 Dlatego też , projekt ma na celu poprzez realizowane inwestycje i wprowadzane
 zmiany w gospodarce odpadami (uzupełnienie istniejącego systemu selektywnej zbiórki
 odpadów i uzupełnienie go o nowy rodzaj odpadów – odpady niebezpieczne,
 wielkogabarytowe), instalacji do przetwarzania odpadów czego efektem będzie m.in.
 energia, kompost, paliwo alternatywne zdobyć przychylność i akceptację społeczną,
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 ale również zachęcić mieszkańców do podejmowania działań na rzecz ochrony
 środowiska.
 POTRZEBY REALZIACJI PROJEKTU ZWIĄZANE Z ASPEKTEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Główną przyczyną braku realizacji na terenie Gmin Związku Komunalnego Gmin
 Ziemi Lubartowskiej oraz gmin sąsiadujących celów określonych w planach gospodarki
 odpadami na różnych poziomach jest fakt dysponowania niewystarczającą oraz
 niespełniającą najnowszych standardów infrastrukturą w zakresie gospodarowania
 odpadami na tym terenie. Zbierane odpady komunalne zagospodarowywane są w
 istniejących instalacjach głównie przez składowanie na składowiskach odpadów. Pomimo
 wprowadzenia na terenach gmin selektywnego zbierania odpadów bez infrastruktury
 technicznej, dzięki której odpady zebrane będzie można właściwie zagospodarować
 osiągnięcie zakładanych w planach gospodarki odpadami celów nie jest możliwe.
 Głównym problemem gospodarki odpadami:
 • Zbyt duży tonaż odpadów unieszkodliwiany przez składowanie i wciąż nie
 satysfakcjonujący poziom odzysku z odpadów. Na terenie gmin występują
 podstawowe problemy w zakresie gospodarki odpadami stwierdzone w Planie
 gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011, a mianowicie pomimo
 wzrostu ilości zbieranych odpadów, to w stosunku do szacowanej ilości
 wytworzonych odpadów, zebrano ich jednak jedynie ok. 53%. Na terenie obszaru
 oddziaływania ZZO Lubartów zbierane jest ok. 40,9 % wytworzonych odpadów
 komunalnych, biorąc pod uwagę tylko zmieszane odpady komunalne to tylko 43,8
 % tych odpadów jest zbieranych. Według danych z urzędów gmin wielkości te
 przedstawiają się w następujący sposób.
 Tabela 30: Rodzaje odpadów zebranych w 2007 i 2008 roku na terenie obszaru oddziaływania ZZO Lubartów
 Rodzaje odpadów Ilość w 2007 r. [Mg] Ilość w 2008 r. [Mg]
 Zebrane zmieszane odpady komunalne 6930,03 8339,18
 Zebrane selektywnie odpady komunalne 657,08 3759,09
 Źródło: Dane Gmin
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 Takie zjawisko jest wynikiem m.in. następujących czynników:
 • Na terenie gmin Związku eksploatowana jest tylko jedna instalacja służąca do
 odzysku odpadów selektywnie zebranych – magazyn do sortowania odpadów w
 Nowodworze prowadzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w
 Lubartowie, która jest niewystarczająca. Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi
 rozliczania obowiązku w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów
 komunalnych ulegających biodegradacji” opracowanych przez Ministerstwo
 Środowiska Departament Gospodarki Odpadami w 2008 r. na terenie gmin
 oddziaływania ZZO Lubartów poddano odzyskowi 321,82 Mg odpadów ulegających
 biodegradacji, natomiast unieszkodliwiono przez składowanie 4619,64 Mg
 odpadów ulegających biodegradacji. Natomiast na terenie ZKGZL odzyskowi
 poddano 248,86 Mg odpadów ulegających biodegradacji, natomiast
 unieszkodliwiono przez składowanie 3959,57 Mg. Uwzględniając ww.
 zobowiązania w 2010 r. należy poddać odzyskowi co najmniej 1290,74 Mg
 odpadów biodegradowalnych z terenu gmin należących do związku, a w 2013 r.
 2581,47 Mg.
 • Brak infrastruktury pozwalającej na właściwe zagospodarowanie odpadów
 ogranicza wprowadzanie selektywnego zbierania odpadów.
 • Brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 (poza składowaniem), powodująca mi.in. brak możliwości wykorzystania
 właściwości energetycznych odpadów i uzyskiwania paliw alternatywnych.
 • Aby gminy mogły osiągnąć wyznaczone poziomy minimalizacji
 odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, konieczne jest
 posiadanie instalacji, która pozwoliłaby na ich zagospodarowanie.
 • Aby zmniejszyła ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu
 przez składowanie, Związek powinien posiadać instalację,która pozwoli je
 zagospodarować, z tego względu konieczne jest istnienie instalacji do
 przetwarzania odpadów budowlanych oraz samych odpadów zmieszanych –
 sortowni.
 • Aby móc odbierać od gospodarstw odpady niebezpieczne, konieczne
 jest miejsce, w którym odpady te będą mogły być zebrane, posegregowane i
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 skąd mogłyby być przekazywane do dalszego unieszkodliwienia lub
 odzysku.
 • Po uruchomieniu zakładu osady ściekowe z oczyszczalni ścieków,
 będą mogły być zagospodarowywane w instalacji, a nie będą jak dotychczas
 poddawane składowaniu lub przekazywane niezgodnie z obowiązującymi
 przepisami do nawożenia.
 • System zbiórki odpadów jest nieadekwatny do skali zapotrzebowania ze strony
 mieszkańców, jak również ich znaczącej ilości. Liczba pojemników służących do
 selektywnej zbiórki odpadów jest niewystarczająca. Z tego powodu istnieje
 konieczność stworzenia systemu, który umożliwi pozyskiwanie odpadów
 segregowanych oraz ulegających biodegradacji, a następnie ich odpowiednie
 składowanie i przetwarzanie.
 • Brak infrastruktury, umożliwiającej zagospodarowania stale zwiększającej się
 produkcji osadu ściekowego w wyniku procentowego zwiększenie skanalizowania
 obszaru ZKGZL;
 • Nie zawieranie umów na odbieranie odpadów przez część mieszkańców gmin
 ZKGZL.
 • Ubożenie części społeczeństwa, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych
 odpadów.
 • Wykorzystywanie części wytwarzanych odpadów (spalanie w piecach, karmienie
 zwierząt gospodarskich, kompostowanie przydomowe) w gospodarstwach
 domowych (ok. 70%).
 • Niezgodna ze stanem faktycznym sprawozdawczość. Cześć przedsiębiorstw
 prawdopodobnie zaniża ilość zbieranych odpadów, aby ograniczyć środki na
 gospodarkę odpadami („ Zanieczyszczający płaci”) oraz usuwa na nielegalnych
 wysypiskach śmieci.
 • Niewystarczająca ilości mieszkańców biorących czynny udział w systemie zbiórki
 odpadów segregowanych. W wszystkich gminach Związku jest wdrażany system
 obejmujący nie tylko odpady zmieszane, ale również segregowane, czy też akcje
 zbiórki odpadów elektronicznych.
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 • Występowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów tzw. „dzikich wysypisk”.
 Wśród przyczyn źródłowych i pośrednich głównego problemu identyfikuje się :
 • Gminy nie zorganizowały systemu odbierania wszystkich rodzajów odpadów
 komunalnych. Brak możliwości oddania przez mieszkańców odpadów skutkuje
 mieszaniem przez osoby fizyczne wszystkich strumieni odpadów komunalnych.
 • firmy wywozowe nie są zainteresowane odbieraniem posegregowanych odpadów, z
 uwagi na brak zakładu, do którego mogłyby takie odpady być przekazywane, a
 przewóz odpadów nieprzetworzonych i niezagęszczonych na duże odległości jest
 nieopłacalny. Wynika to z faktu, że odpadów jest dużo, posiadają one dużą
 objętość, przy często nieporównywalnie małej masie jak w przypadku np.
 niesprasowanych butelek PET, czy niezagęszczonych zmieszanych odpadów
 komunalnych.
 • Niska jakość odpadów, i związana z tym niedostateczna ilość odzyskiwanych
 odpadów ( np. mokry papier nie jest już materiałem łatwym do odzysku);
 • Zbyt mała powierzchnia magazynowa dla odpadów wysortowanych;
 • Niedostateczny stan świadomości ekologicznej społeczeństwa, powodujący
 mniejszy niż oczekiwany poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • Na terenach wsi odpady popiołów i odpady budowlane często wykorzystywane są
 do utwardzania dróg lokalnych, a część odpadów biodegradowalnych do
 skarmiania zwierząt.
 • Tylko miasto Lubartów wyznaczyło punkt, do którego osoby fizyczne mogą
 dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, punkt ten nie został jednak
 zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ. Na terenie oddziaływania
 ZZO Lubartów znajduje się pięć podmiotów, zgłoszonych do rejestru GIOŚ
 zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jednak zlokalizowane są one w
 Lubartowie i Kocku.
 • Pomimo obowiązku nałożonego na przedsiębiorców odbierających odpady
 komunalne od właścicieli nieruchomości przez art. 8 ust. 2b ustawy z dnia 13
 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 236 z
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 2005 r., poz. 2008 ze zmianami), aby odbierane były też wszystkie selektywnie
 zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym: wielkogabarytowe, zużytego
 sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów, wymóg ten nie
 został spełniony.
 • Ograniczony zakres zbieranie odpadów niebezpiecznych w zakresie zużytego
 sprzętu prowadzone jest na terenie miasta Lubartów – w wyznaczonym punkcie
 metodą donoszenia.
 • Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych prowadzone jest także w bardzo
 ograniczonym zakresie. System ich zbiórki jest nieadekwatny do skali
 zapotrzebowania ze strony mieszkańców.
 POTRZEBY ZWIĄZANE Z ASPEKTEM OCHRONY ŚRODOWISKA
 W skutków brak odpowiedniej polityki oraz infrastruktury związanej z gospodarką
 odpadami, pojawiają się następujące problemy negatywnie oddziałujące na środowisko:
 • Obciążenie środowiska nieunieszkodliwionymi odpadami;
 • Składowiska odpadów stanowią poważny problem dla środowiska naturalnego.
 Deponowane na nich odpady przemysłowe i komunalne mogą stać się bowiem
 długotrwałymi ogniskami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz
 środowiska gruntowo – wodnego. Rodzaj i zasięg negatywnego oddziaływania na
 otoczenie wynika z rodzaju nagromadzonych w składowisku substancji, rodzaju
 wiązania, zdolności do przemieszczania, biodyspozycyjności, niebezpiecznego
 charakteru składowanego materiału.
 • Zamykanie składowisk. Dlatego też Władze ZKGZL podjęły się realizacji
 przedmiotowej inwestycji, która poprzez wykonanie prac rekultywacyjnych nie
 tylko pozwoli na zabezpieczenie środowiska naturalnego przed zagrożeniami
 wynikającymi z istnienia składowiska, ale również umożliwi przywrócenie wartości
 przyrodniczych zdegradowanego terenu i tym samym stworzy możliwość powstania
 siedlisk przyrodniczych wpływających na bioróżnorodność obszaru.
 • Niewielka ilość odpadów poddawanych procesom odzysku i recyklingu w stosunku
 do całkowitej ilości odpadów.
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 • Niedostateczna optymalizacja jakościowa i ilościowa odpadów, utrata
 potencjalnych korzyści ekologicznych i ekonomicznych.
 • Znaczny stopień degradacji środowiska naturalnego na terenie powiatu
 lubartowskiego spowodowany w głównej mierze działalnością człowieka narzuca
 konieczność podjęcia działań, które zmniejszą obciążenia środowiska naturalnego
 i umożliwią jego stopniową poprawę. Budowa kompostowni i linii fermentacji
 odpadów ulegających biodegradacji oraz wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki
 odpadów pozwoli na zmniejszenie obciążeń środowiska naturalnego, a także
 zmniejszenie ilości odpadów składowanych na składowisku,
 • wzrost ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców - to szczególnie problemowe
 wobec zbliżających się terminów zamknięcia składowisk odpadów, w których
 obecnie składowane są śmieci. Z tego powodu istnieje konieczność podjęcia
 działań, które przyczynią się do zmniejszenia ilości składowanych odpadów, a
 także pozwolą na ich ponowne wykorzystanie.
 • Na skutek nielegalnego pozbywania się odpadów, pogorszeniu ulega także estetyka
 terenów leśnych, przydrożnych i podmiejskich. Stanowić to może ograniczenie
 rozwoju turystyki i przyczynia się do pogarszania stanu środowiska przez
 zanieczyszczenie wód podziemnych, powierzchniowych i powietrza
 atmosferycznego. Proceder taki pociąga za sobą ponoszenie kosztów przez gminę
 na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci.
 Pomimo, że obowiązujące akty prawne – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
 w gminach, (Dz.U. 2005, nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), czy Ustawa o odpadach (Dz.U.
 2007, nr.39, poz. 251 z późn. zm.) nakładają na właścicieli i zarządców terenu obowiązek
 dbania o jego czystość, proceder powstawania „dzikich wysypisk” odpadów nieustannie
 trwa. Każdego roku powstają nowe miejsca nielegalnego deponowania różnego rodzaju
 odpadów. Szczególnie widoczne jest to na obrzeżach miast, w sąsiedztwie osiedli domków
 jednorodzinnych, w pobliżu mało uczęszczanych dróg, na skraju lasów czy
 w zadrzewieniach śródpolnych. Jak łatwo się domyśleć rosnąca ilość „dzikich wysypisk”
 nie pozostaje bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne – w szczególności zaś
 środowisko glebowe. Każde, nowo powstające czy istniejące już od lat, „dzikie wysypisko”
 odpadów jest potencjalnym źródłem wielu rozmaitych zanieczyszczeń. Największe
 zagrożenie powodują miejsca przypadkowo wybrane, gdzie odpady nie są w żaden sposób
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 zabezpieczone. „Dzikich wysypisk” nie oddziela bowiem od podłoża warstwa
 geomembrany, ani też nie posiadają one uszczelnienia hydroizolacyjnego, czy wydzielonej
 strefy ochronnej. W konsekwencji „dzikie wysypiska” odpadów stanowią zagrożenie
 z powodu:
 • przedostawania się substancji toksycznych (wraz z wodami opadowymi)
 pochodzących ze zdeponowanych odpadów w głąb gleby. Przesiąkanie odcieków
 z odpadów, zanieczyszcza płytko zalegające wody gruntowe. Może to powodować
 skażenie wódy pitnej w miejscach nieraz bardzo oddalonych od dzikiego
 wysypiska,
 • zwiększenia w glebie różnego rodzaju domieszek pochodzenia antropogenicznego
 (gruz budowlany i ceramiczny, żużel, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady
 tekstylne i inne),
 • możliwości występowania i rozwoju w odpadach wielu chorobotwórczych bakterii
 (zagrożenie epidemiologiczne), grzybów i innych patogenów (m.in. pałeczka
 okrężnicy Escherichia, pałeczka z rodzaju Proteus rodzaj: Salmonella, Shigella
 oraz Yersenica enterica),
 • istnienia odpadów problemowych, czy też niebezpiecznych (m.in. resztek
 elektrolitów, farb, lakierów, baterii, przeterminowanych leków, środków
 owadobójczych), które są dużym zagrożeniem, ponieważ zanieczyszczają glebę
 metalami ciężkimi. Toksyczne działanie metali ciężkich przejawia się już
 w niewielkich koncentracjach. Mogą one wywołać efekty uboczne w prawidłowym
 funkcjonowaniu organizmów żywych (mutagenny, teratogenny czy kancerogenny),
 uniemożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie. Głównym źródłem metali ciężkich
 na dzikich wysypiskach są zazwyczaj: odpady niebezpieczne, popioły
 z indywidualnych systemów grzewczych, ale również frakcja organiczna, która
 wykazuje znaczne zdolności do ich akumulacji. W obrębie „dzikich wysypisk”
 notuje się również podwyższone koncentracje miedzi, niklu, cynku, chromu,
 a nawet rtęci,
 • gnijących substancji organicznych, które są źródłem nieprzyjemnych zapachów
 i powodują zanieczyszczenia powietrza (m.in. siarkowodór i metan),
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 • stwarzania dogodnych warunków do rozwoju much, komarów i szczurów, które są
 nośnikami chorób zakaźnych. Co więcej, zdeponowane nielegalnie odpady
 powodują śmierć wielu zwierząt, służąc im jako pożywienie albo tworząc pułapki,
 w które się łapią.
 • „Dzikie wysypiska” odpadów oprócz ich negatywnego wpływu na czystość
 środowiska, powodują także wielkie spustoszenie w jakości wizualnej krajobrazu,
 co dostrzegalne jest szczególnie w okresie wypoczynkowym, a więc w okresie
 wzmożonej aktywności na świeżym powietrzu.
 • Błędne jest również przeświadczenie, iż odpady zielone zdeponowane na „dzikim
 składowisku” są niegroźne dla środowiska. Dla przykładu – wyrzucona do lasu
 ścięta trawa niszczy i zagłusza na kilka lub kilkanaście lat ściółkę lasu – hamuje
 rozwój grzybin oraz kiełkowanie roślin najniższych warstw leśnych. Ogromnym
 problemem jest również migracja roślin „zawleczonych” w nowe środowiska.
 Bardzo często wyrzucone rośliny znajdują optymalne warunki do rozwoju i
 rozrastają się wypierając rodzimą roślinność z jej naturalnego środowiska.
 Ilustracja 5: „Dzikie wysypiska” odpadów zlokalizowane na terenie gmin ZKGZL
 Źródło: Dokumentacja zdjęciowa Beneficjenta
 Realizacja przedmiotowej inwestycji poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do
 selektywnego zbierania odpadów ma zatem na celu ograniczenie liczby „dzikich wysypisk”
 znajdujących się na terenie ZKGZL tym samym zapobiec negatywnemu oddziaływaniu,
 jakie wywierają one na stan naturalnych walorów przyrodniczych oraz estetykę otoczenia.
 • Odpady niebezpieczne występujące wśród odpadów komunalnych takiej jak:
 rozpuszczalniki, farby, kleje i szczeliwa, termometry rtęciowe trafiając na
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 składowisko odpadów powodują uwalnianie do powietrza atmosferycznego
 i odcieków substancji niebezpiecznych. Wywierają one negatywny wpływ na wody
 gruntowe poprzez wieloletnie i systematyczne przekazywanie ładunku
 zanieczyszczeń w odciekach z niekontrolowanych wysypisk. Z tego względu
 zbieranie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych musi być prowadzone
 według ściśle określonych reguł. Odpady niebezpieczne powinny być
 wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, odzyskiwane lub unieszkodliwiane, a
 w ostateczności składowane na specjalnych składowiskach odpadów
 niebezpiecznych.
 • Bardzo istotnym z punktu widzenia ochrony naturalnych walorów przyrodniczych
 jest segregacja wytwarzanych odpadów. Ponadto rok 2014 jest rokiem, w którym
 Polska powinna osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu określone Dyrektywą
 Opakowaniową 94/62/WE. Z dyrektyw tej wynika, iż w 2014 roku Polska będzie
 musiała osiągnąć następujące poziomy odzysku i recyklingu: szkło – 60%, papier
 60%, metale 50%, tworzywa sztuczne 22,5%, drewno 15%.
 Przyczyn gospodarcze wdrożenia racjonalnej gospodarki odpadami:
 • Niewypełnienie przez Gminy przedstawionych zapisów ustawowych i wymogów
 planów gospodarki odpadami skutkuje będzie nałożeniem kar i ponoszeniem
 dodatkowych kosztów związanych z coraz droższym unieszkodliwianiem przez
 składowanie odpadów.
 • Likwidacja składowisk niespełniających odpowiednich wymagań funkcjonujących
 w powicie lubartowskim wpłynie na konieczność dowożenia odpadów do odległych
 punktów, co generuje dodatkowe koszty prowadzenie gospodarki odpadami;
 • Brak odpowiednich składowisk wpłynie na powstawanie dzikich wysypisk.
 Usuwanie dzikich wysypisk śmieci przez gminy spowoduje ponoszenie
 dodatkowych kosztów, które obciążą budżet gminy. Właściciele lub użytkownicy
 terenów na których nielegalnie wysypywane są odpady (np. nadleśnictwa, zarządcy
 dróg, zarządy melioracji) także ponoszą koszty związane z usuwaniem odpadów ze
 swoich nieruchomości.
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 • Zbyt mały odzysk, w tym recykling odpadów. Zwiększającą się opłacalności
 odzysku odpadów (m.in. uzyskanie energii z przetworzenia odpadów organicznych,
 produkcja paliwa alternatywnego);
 • Słabszy rozwój gospodarczy powiatu i jego niższa konkurencyjność powiązana z
 brakiem kompleksowo uregulowanej gospodarki odpadami;
 • Mniejsze zainteresowanie inwestorów terenami, na których nie ma dobrze
 zorganizowanej gospodarki odpadami;
 • Niska atrakcyjność terenów ZKGZL jako miejsca zamieszkania. stan środowiska
 naturalnego na terenie ZKGZL obniża komfort życia w mieście, wpływa również na
 stan zdrowia mieszkańców i ich długość życia. Kompost uzyskany w wyniku
 budowy kompostowni pozwoli również na przeprowadzenie rekultywacji terenów
 zdegradowanych. Doprowadzi to do poprawy stanu środowiska naturalnego
 w regionie, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na komfort życia
 mieszańców.
 • konieczność zmniejszenia ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu
 na składowiskach a tym samym do zmniejszenia zapotrzebowania na powierzchnię
 składowisk, co przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi, zmniejszenia emisji
 metanu – gazu cieplarnianego w wyniku ograniczenia składowania odpadów
 biodegradowalnych, przekazania do odzysku i recyklingu odpadów surowcowych
 takich jak: tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło, drewno. Takie
 działanie przyczyni się do ograniczenia zużycia surowców i energii przez co
 zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń do środowiska,powtórnego
 wykorzystania materiałów budowlanych,ograniczenia składowania
 i nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi
 przez ich wyłączenie ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Ponadto
 w wyniku zostanie funkcjonowania obiektów ZZO zostanie wytworzona energia
 wykorzystywana wtórnie poprzez zakład oraz paliwo alternatywne źródeł energii
 odnawialnej.
 Cywilizacyjnym aspektem życia człowieka jest wytwarzanie coraz większej ilości
 odpadów, w związku z powyższym należy inwestować w innowacyjne, kompleksowe
 przynoszące efekty katalektyczne inwestycje związane z gospodarką odpadami takie jak
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 projekt pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnych maszyn".
 3.1.2. Aktualne i przyszłe tendencje w zakresie popytu
 Odpady od wieków towarzyszą człowiekowi, jednakże dopiero w XX wieku stały się
 one prawdziwym i poważnym problemem. Wynika to z coraz większej ich ilości,
 modyfikacji ich składu morfologicznego oraz destrukcyjnego wpływu, jaki wywierają na
 środowisko naturalne. Wszystkie te czynniki powodują, iż rynek odpadów nieustannie się
 powiększa i staje się zasobny w coraz to nowsze sektory. W chwili obecnej w obszarze
 rynku odpadów wyróżnić można następujące jego sektory
 • rynek odpadów biodegradowalnych,
 • rynek odpadów poddawanych procesowi recyklingu,
 • rynek odpadów niebezpiecznych,
 • rynek odpadów wielkogabarytowych.
 Wzrastające nieustannie zagrożenie ekologiczne powoduje wzrost zainteresowania
 zagadnieniami ochrony środowiska. W specjalistycznej literaturze, środkach masowego
 przekazu toczą się dyskusje nad przyczynami zagrożeń ekologicznych oraz sposobami ich
 przezwyciężania. Coraz częściej pisze się o udoskonaleniu ekosystemów, uodparnianiu
 ich na różne formy obciążeń, nie rzadko związanych z działalnością człowieka. Doskonali
 się technikę, technologię, w taki sposób, aby nie posiadała ona negatywnego
 oddziaływania na środowisko. Człowiek intensywnie podpatruje przyrodę i uczy się
 rozwiązań doskonalszych niż te, którymi dotychczas dysponował. Ochrona środowiska
 stała się problemem, który w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego człowieka.
 Stan świadomości ekologicznej społeczeństwa, jego wiedza, postawy, opinie, nawyki oraz
 wynikające z tego zachowania nie są obojętne dla ochrony środowiska przyrodniczego.
 Ich codzienne życie toczy się bowiem w bezpośredniej bliskości przyrody, a ich działania
 bardzo często dotyczą jej wprost. Odbiorcami usług publicznych świadczonych przez
 ZZO, związanych z gospodarką będą zatem ci mieszkańcy gmin powiatu lubartowskiego,
 dla których stan istniejącego środowiska naturalnego nie jest obojętny i którzy są
 świadomi konsekwencji, jakie mają dla niego nieposegregowane odpady, czy też te, które
 zgromadzone zostały na tzw. „dzikich wysypiskach”.
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 Zapotrzebowanie na Zakład Zagospodarowania Odpadami przedstawią
 następujące dane dotyczące wytwarzania odpadów przez gminy tworzące Związek
 Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej:
 Na etapie eksploatacji projektu ww. odpady komunalne będą stanowiły przedmiot
 zbiórki, przechowania oraz recyclingu Zakłady Zagospodarowania Odpadami,
 ale również potencjalnych odbiorców.
 Obecny popyt
 W województwie lubelskim ponad 40% odpadów składowanych jest w powiecie
 lubartowskim, według danych WIOŚ Lublin w 2008 r. trafiło na składowisko w Rokitnie
 ok. 126 000 Mg odpadów.
 ZZO nie obejmuje swoim działaniem całego powiatu lubartowskiego, aczkolwiek
 znaczne obciążenie jednego z pobliskich składowisk, na którym składowane są odpady z
 gmin należących do ZKGZL zwiększa zasadność wybudowania dodatkowej infrastruktury
 związanej z gospodarką odpadami z odpowiednimi instalacjami do przetwarzania oraz
 unieszkodliwiania odpadów.
 Ilość przedsiębiorstw, z którymi Związek Komunalny Gmin
 Tabela 31: Odpady wytworzone i nagromadzone w powicie lubartowskim
 Jednostka terytorialna
 odpady wytworzone na 1 km2
 udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku
 udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
 [t] [t] [t] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
 Powiat lubartowski 22,4 37,8 43,8 5,5 2,3 2,3 85,1 92,4 93,8
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 Opierając się na danych dotyczących całego powiatu lubartowskiego
 zapotrzebowanie na usługi z zakresu gospodarkami odpadów jest ogromne, w przeciągu
 roku wskaźnik odpadów wytworzonych na 1 km2 wzrósł o prawie 14%.
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 Tabela 32: Odpady wytworzone w ciągu roku przez miasto Lubartów w latach 2008- 2009
 Jednostka terytorialna
 ogółem poddane odzyskowi
 unieszkodliwione razem
 składowane na składowiskach
 własnych i innych
 magazynowane czasowo
 odpady składowane w % wytworzonych
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
 [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [tys.t/r] [%] [%]
 Lubartów – miasto
 12,9 10,5 9,2 7,0 1,1 1,3 1,1 1,3 2,6 2,2 8,5 12,4
 LUBELSKIE - ogółem
 4 449,4 5 264,5 3 726,3 2 866,2 670,4 1 803,4 642,7 1 777,8 52,7 594,9 14,4 33,8
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
 Najnowsze informacje dotyczące odpadów odprowadzanych dotyczą miasta
 Lubartów, jednakże ukazują one tendencje związane z gospodarką odpadami na obszarze
 funkcjonowania ZZO.
 Poniżej zaprezentowana została liczba mieszkańców gmin wchodzących w skald
 ZKGZL, którzy zawarli umowy na wywóz śmieci.
 Tabela 33: Ilość podpisanych umów na wywóz śmieci na terenie ZKGZL
 Ilość podpisanych umów z gospodarstwami domowymi na terenie ZKGZL
 Miasto i Gmina Lubartów 1755
 Niedźwiada 537
 Ostrów Lubelski 481
 Ostrówek 407
 Ilość podpisanych umów z gospodarstwami domowymi na terenie ZKGZL
 Przedsiębiorstwa 107
 Razem 3 287Źródło: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
 Przyjmując założony w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego
 roczny przyrost odpadów na poziomie 1 % zakłada się stały wzrost produkcji śmieci i
 stale wzrastający popyt na usługi świadczone przez ZZO w Lubartowie.
 Poziom objęcia mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych
 na obszarze ZKGZL oficjalnie wynosi od około 80 do 100 %, faktycznie on niższy, dlatego
 też poniższe dane nie odzwierciedlają faktycznego zapotrzebowania i klientów usług.
 Uwzględniając szacunkowy wskaźnik wytworzenia odpadów komunalnych
 w wysokości 314,0 kg/M/rok na terenie oddziaływania ZZO Lubartów wytworzono
 w 2007 r. 22 251,5 Mg odpadów komunalnych.
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 Tabela 34: Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg]
 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg]2006 2007 2008
 Lubartów Miasto 7199,4 7231,7 7256,4Lubartów Gmina 3238,9 3317,9 3381,1
 Niedźwiada 1994,2 2016,1 2023,0Ostrów Lubelski 1757,5 1770,9 1777,0
 Ostrówek 1300,9 1302,8 1318,4RAZEM 15 490,90 15 639,40 15 755,90
 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS
 Ilość wytworzonych odpadów komunalnych poszczególnych rodzajów w latach
 2006 -2008 na terenie oddziaływania ZZO Lubartów obliczonych na podstawie grup
 odpadów komunalnych wytworzonych w województwie lubelskim w latach 2004 - 2006
 przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011.
 Tabela 35: Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg]
 Odpady komunalne Lata
 2006 2007 2008Ogólna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w tym: 22046,3 22251,5 22424,7
 zmieszane odpady komunalne 19841,6 20026,3 20182,2
 odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 220,5 222,5 224,2
 odpady z ogrodów i parków 440,9 445,0 448,5
 odpady z targowisk 220,5 222,5 224,2
 odpady z czyszczenia placów i ulic 440,9 445,0 448,5
 odpady wielkogabarytowe 881,9 890,1 897,0
 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS i PGOWL 2011
 Tabela 36: Ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych na terenie poszczególnych gmin według danych GUS
 GminaGmina 20062006 20072007 20082008
 ogółemogółem z gospodarstwz gospodarstw domowychdomowych
 ogółemogółem z gospodarstwz gospodarstw domowychdomowych
 ogółemogółem z gospodarstwz gospodarstw domowychdomowych
 Miasto LubartówMiasto Lubartów 3612,57 2098,97 2984,39 2081,10 2977,05 2083,74Gmina LubartówGmina Lubartów 1469,92 1263,90 1916,25 1563,26 BRAK DANYCHNiedźwiadaNiedźwiada 665,78 308,08 392,29 392,29 404,58 404,58Ostrów LubelskiOstrów Lubelski 1620,90 1350,7 1999,11 1458,81 1494,83 918,51OstrówekOstrówek 44,98 32,42 77,44 73,84 103,60 103,60
 Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych
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 Z przedstawionych danych wynika, iż ilość odbieranych zmieszanych odpadów
 komunalnych na obszarach działania ZZO permanentnie zwiększa się. Objęcie
 wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów wpływie na zwiększenie
 obecnego popytu. Z racji, iż gospodarka odpadami należy do zadań własnych gminy,
 popyt na usługi świadczone przez ZZO zawsze będą zagwarantowane.
 PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA 0BSZARZE związku KOMUNLANEGO GMIN ZIEMI LUBARTOSKIEJ
 Przystępując do porządkowania systemu gospodarki odpadami oraz
 prognozowania zmian w jej zakresie należy uwzględnić zmiany zachodzące w składzie
 morfologicznym odpadów oraz w ich ilości.
 Do głównych czynników powodujących te zmiany należą między innymi: zmiany
 liczby mieszkańców; zamożność i styl życia mieszkańców; rozwój ekonomiczny regionu;
 wydajność produkcji.
 Zmiany demograficzne
 Tabela 37: Prognoza zmian liczby mieszkańców w gminach Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w latach 2007-2013
 GMINA LICZBA LUDNOŚCI2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 m. Lubartów 23 740 23 770 23 810 23 860 23 920 23 980 24 050
 m. i. g. Ostrów Lubelski 5 710 5 730 5 760 5 790 5 830 5 870 5 910
 g. Lubartów 10 240 10 260 10 290 10 320 10 350 10 370 10 390
 g. Niedźwiada 6 630 6 640 6 650 6 700 6 700 6 750 6 750
 g. Ostrówek 4 430 4 430 4 430 4 420 4 400 4 380 4 360
 RAZEM: 50 750 50 830 50 940 51 090 51 200 51 350 51 460Źródło: Prognozę zmian ilości mieszkańców gmin Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej przeprowadzono w oparciu o dane Urzędu Statystycznego oraz wskaźniki zmian liczby mieszkańców zanotowane w gminach
 W okresie obejmującym prognozę popytu na usługi ZZO Lubartów nastąpi wzrost
 liczby mieszkańców we wszystkich gminach oprócz gminy wiejskiej Ostrówek.
 Ilość wytwarzanych odpadów i popyt na usługi ZZO oprócz potencjalnej liczby
 produkujących zależy od następujących (trudnych do oszacowania) czynników jak:
 • struktura zamieszkania – zgodnie z ogólnokrajowymi zmianami część ludności
 w najbliższych latach zmieni miejsce zamieszkania przechodząc z terenów
 wiejskich do miast. Także struktura zamieszkania w miastach ulega zmianom.
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 Tzw. klasy średniej wraz ze wzrostem zamożności będzie zmieniało miejsce
 zamieszkania z wielorodzinnego na jednorodzinne zwłaszcza na terenach
 podmiejskich.
 • struktura zaopatrzenia w ciepło – część mieszkańców może zmienić sposób
 ogrzewania własnych posesji, przechodząc na ogrzewanie inne niż węglowe.
 Zmiany te w dużej mierze uzależnione będą od atrakcyjności finansowej
 poszczególnych rodzajów ogrzewania.
 • Wzrost gospodarczy przyczyniający się do produkcji większej ilości odpadów, w
 tym niebezpiecznych, wielkogabarytowych pochodzących z procesu produkcyjnego
 Prognozy popytu na gospodarkę odpadami oparto na scenariuszu średniego wzrostu
 gospodarczego. Prognozę zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów zgodnie z przyjętymi
 założeniami przedstawiono w tabeli.
 Tabela 38: Prognoza zmian wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w latach 2007 – 2013
 GMINA WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/r]
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014m. Lubartów 290,7 298,0 305,4 313,0 320,8 328,8 337,0
 m. i g. Ostrów Lubelski 168,1 172,3 176,6 181,0 185,5 190,1 194,9
 g. Lubartów 200,5 205,5 210,6 215,9 221,3 226,8 232,5g. Niedźwiada 190,1 194,8 199,7 204,7 209,8 215,0 220,4g. Ostrówek 110,4 113,1 116,0 118,9 121,9 125,0 128,1
 Źródło: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA LATA 2006 – 2009
 Tabela 39: Prognoza zmian ilości odpadów komunalnych z gospodarstw domowych powstających w gminach Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 w latach 2007-2013
 GMINAILOŚĆ ODPADÓW [Mg]
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM
 m. Lubartów 6.901,2 7.083,5 7.271,6 7.468,2 7.673,5 7.884,6 8.104,9 52.387,5
 m. i g. Ostrów Lubelski
 959,9 987,3 1.017,2 1.048,0 1.081,5 1.115,9 1.151,9 7.361,7
 g. Lubartów 2.053,1 2.108,4 2.167,1 2.228,1 2.290,5 2.351,9 2.415,7 15.614,8
 g. Niedźwiada 1.260,4 1.293,5 1.328,0 1.371,5 1.405,7 1.451,3 1.487,7 9.598,1
 g. Ostrówek 489,1 501,1 513,88 525,5 536,4 547,5 558,5 3.672,0
 RAZEM: 11.663,7 11.973,8 12.297,8 12.641,3 12.987,6 13.351,2 13.718,7 88.634,1
 Źródło: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ NA LATA 2006 – 2009
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 • zmian zamożności społeczeństwa i upowszechniania modelu konsumpcjonizmu,
 a tym samym wytwarzania znacznej ilości śmieci podlegających przetworzeniu;
 • poziom świadomości ekologicznej np. świadome wybieranie opakowań szklanych
 przy jednoczesnej rezygnacji z opakowań z tworzyw sztucznych.
 • restrykcyjne przestrzeganie uregulowań prawnych z zakresu polityki gromadzenia
 odpadów – kary za nielegalne zanieczyszczanie terenów (tworzenie dzikich
 wysypisk śmieci), spalanie śmieci w piecach węglowych itp. oraz oraz
 monitorowanie wprowadzenie efektywniejszej zbiórki odpadów segregowanych;
 • rozwój turystyki na terenie powiatu przyczyni się do rozwoju usług związaną
 ze zwiększającą się liczbą gości i turystów oraz do zwiększenia ruchu
 turystycznego. Wpłynie to na zwiększenie ilości odpadów z podmiotów usługowych,
 hoteli i ośrodków wypoczynkowych.
 • z racji rozbudowy systemu oczyszczania ścieków komunalnych (budowa
 oczyszczalni gminnych, budowa małych oczyszczalni przydomowych i rozbudowa
 sieci kanalizacyjnych) zakłada się znaczny wzrost ilości osadów ściekowych.
 • nie podejmowanie nowych inicjatyw z zakresy budowy nowych składowisk
 odpadów, rekultywacja i zamykanie dotychczas funkcjonujących, które nie
 spełniają odpowiednich norm;
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów Lubartów oddziaływać będzie po pewnym
 czasie na teren dość znacznie oddalonej Gminy Krzywda w wyniku kierowania na
 składowisko odpadów w miejscowości Krzywda odpadów balastowych po roku
 2014, gdyż w tym terminie planowane zamknięcie składowiska odpadów
 w miejscowości Nowodwór, gm. Lubartów.
 Powyższe czynniki nie tylko będą kształtowały wielkość wytwarzanych odpadów,
 ale również będą wpływać na zmianę jego składu morfologicznego, Generalne zakładać
 należy, że nastąpi wzrost ilości odpadów cechujący się następującymi zmianami
 w składzie morfologicznym: wzrost ilości odpadów żywnościowych związany
 z zakładanym wzrostem zamożności mieszkańców; znaczny wzrost odpadów makulatury,
 tworzyw sztucznych i szkła; zmniejszeniu ulec powinna ilość drobnej frakcji
 nieorganicznej (popiołu i żużla) związane ze zmianami sposobu ogrzewania mieszkań;
 nastąpi wzrost ilości frakcji organicznej (odpady ogrodowe) – zmiana użytkowania na
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 posesjach jednorodzinnych; wzrost ilości odpadów tekstyliów zawartych w odpadach
 komunalnych.
 Według powyższych danych funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania będzie
 znaczne, odpowiadało zapotrzebowaniu społecznemu, należy ponadto podkreślić, iż
 aktywna polityka ekologiczna państwa, edukacja ekologiczna prowadzona przez związek
 będzie przyczyniła się do większego zainteresowania wykorzystaniem paliw
 alternatywnych, produktów ubocznych recyclingu.
 Ponadto zakłada się , że po uruchomieniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
 Lubartowie obszar oddziaływania zakładu zwiększy się, gdy okoliczne gminy nie
 przystąpią do innych związków komunalnych, a odpady będą kierowane przez firmy
 komunalne lub prywatne do ZZO Lubartów z uwagi na fakt, braku innych zakładów w
 pobliżu. Zakłada, że ZZO Lubartów będzie oddziaływał także na Gminy: Jeziorzany,
 Kamionka, Kock, Serniki.
 Tabela 40: Wykaz potencjalnych gmin, które po zakończeniu projektu będą przekazywały odpady do ZZO Lubartów
 Powiat Gmina Region gospodarki odpadami
 Liczba mieszkańcówRazem miasto wieś
 Potencjalna liczba odbiorców (20 818 mieszkańców)
 Lubartowski
 Jeziorzany
 Północno-Zachodni
 2 889 - 2 889
 Kamionka 6 413 - 6 413
 Serniki 4 845 - 4 845
 Kock 6 671 3 476 3 195Źródło: Dane GUS Bank Danych Regionalnych na dzień 31.12.2008 r. według
 faktycznego miejsca zamieszkania
 Ponadto jednym z najważniejszych proponowanych rozwiązań technologicznych
 ZZO możliwość produkowania z dostarczonych odpadów paliwa alternatywnego.
 Prognozowany popyt na niniejsze paliwo wynika z informacji o zapotrzebowani na
 tego typu paliwa od ich głównego użytkownika Cementownię Chełm CEMEX
 (województwo lubelskie).
 W roku 2010 CEMEX planuje wykorzystać w Polsce około 300 tys. ton paliw
 alternatywnych, jako źródło energii niezbędnej do produkcji cementu. Ponieważ w kraju
 brakuje surowców do ich produkcji, grupa ta planuje uruchomić samodzielnie linię do jej
 wytwarzania, samodzielnie lub w spółce z partnerem.
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 Paliwa alternatywne spalane są zarówno w Cementowni Chełm, jak i w
 Cementowni Rudniki. Stanowią one obecnie odpowiednio 70 proc. ogółu paliw
 zużywanych przez pierwszy zakład w Chełmie i 40 proc. przez drugi.
 Godnym podkreślenia fakt, że zarówno w okresie październik-listopad ubiegłego roku,
 jak i w lutym tego roku Cementownia Chełm osiągnęła rekordowo wysoki i najwyższy
 w całej grupie CEMEX wskaźnik wykorzystania paliw alternatywnych.
 W lutym poziom ten przekroczył osiągnął wartość 73,2 proc. Dlatego Cementownię
 Chełm można uznać za przykład najlepszej praktyki („best practice”), wyznaczającej
 standardy jeśli chodzi o stan wiedzy w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w
 przemyśle cementowym i podstawę rozwoju tej dziedziny w innych cementowniach
 CEMEKS-u w Europie. Obecnie połowa zapotrzebowania obu polskich cementowni tej
 grupy na paliwa alternatywne pokrywa import, głównie od dostawców niemieckich.
 Celem CEMEKS-u zwiększenie udziału wykorzystania krajowych paliw alternatywnych
 nawet do 100 proc., co oznacza wzrost o ok. 150-200 tys. ton.
 Podział popytu według rodzaju konsumenta
 Głównymi odbiorcami usług i produktów oferowanych przez ZZO w Lubartowie będą:
 • Mieszkańcy gmin będący w Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej;
 • Instytucje użyteczności publicznej gmin Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej;
 • Potencjalni sąsiedzi gmin, którzy mogą przystąpić do związku szczególnie gminy:
 Jeziorzany, Kamionka, Kock, Serniki.
 • Podmioty gospodarcze, z szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw
 produkcyjnych;
 • Firmy wykorzystujące paliwo alternatywne oraz inne produkty powstałe w wyniku
 recyclingu odpadów (np. kompostu).
 • PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., Zakłady Energetyczne w Lubartowie,
 ul, Nowodoworska, 21- 100 Lubartów.
 • powiat lubartowski, region Lubelszczyzny.
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 3.2. Konkurencja
 Przedmiotowa inwestycja pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnych maszyn" ze względu na swoją specyfikę
 oraz charakter nie będzie konkurować z żadnymi innymi przedsięwzięciami o podobnym
 charakterze. Rzeczowy projekt, którego Wnioskodawca jest Związek Komunalny Gmin
 Ziemi Lubartowskiej ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego powiatu
 lubartowskiego oraz zapobiegnie jego degradacji. Zamierzenie to będzie możliwe
 do zrealizowania, dzięki racjonalnie prowadzonej przez Związek gospodarki odpadami.
 Co więcej, działania podjęte w obszarze projektu służą zaspokojeniu potrzeb i interesów
 społeczności lokalnej, dlatego też jego wykonanie nie będzie postrzegane jako
 konkurencyjne w stosunku do innych inicjatyw tego typu. Wręcz przeciwnie, prowadzona
 przez Wnioskodawcę edukacja ekologiczna przyczyni się do podniesienia świadomości
 ekologicznej mieszkańców oraz wyrobi u nich nawyk segregacji odpadów,
 co w perspektywie krótkookresowej doprowadzi do zmniejszenia ilości odpadów
 deponowanych na składowisku odpadów, umożliwi sprawne działanie Zakładu
 Zagospodarowania Odpadami, czego efektem będzie zwiększenie ilości surowców
 wtórnych odzyskanych z odpadów dzięki procesowi recyklingu i kompostowania m.in.
 energii oraz paliwa alternatywnego.
 Ponadto zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego
 2011 przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr XXV/435/08 w dniu 27
 października 2008 r. gminy należące do Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej zaliczone zostały do Regionu Północno – Zachodniego. W ramach tego
 regionu zaplanowano budowę trzech zakładów zagospodarowania odpadów, które będą ze
 sobą współpracować. W Regionie Północno – Zachodnim funkcjonować mają obiekty:
 • ZZO nr 1 – Łuków – Krzywda,
 • Element ZZO Stoczek Łukowski,
 • ZZO nr 2 – Lubartów (częściowo funkcjonujący),
 • ZZO nr 3 – Adamki.
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 Region gospodarki odpadami
 Gmina (liczba ludności) Liczbaludności
 Północno -Zachodni
 Lubartów (w) (10259), Kamionka (6380), Kock (6756), Lubartów (m) (22928), Niedźwiada (6351), Ostrów Lubelski (5597), Ostrówek (4143), Serniki (4841), Stoczek Łukowski (w) (2744), Łuków (30593), Adamów (5790), Krzywda (10430), Stanin (9729), Stoczek Łukowski (m) (8514), Wola Mysłowska (5225), Kłoczew (7363), Jeziorzany (2900), Nowodwór (4296), Ulan-Majorat (6041), Radzyń Podlaski (m) (16121), Radzyń Podlaski (w) (7991), Wohyń (7192), Borki (6156), Serokomla (4160), Wojcieszków (6969), Czemierniki (4630), Milanów (4151), Komarówka Podlaska (4868)
 228 012
 Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011
 Polityka regionalna oraz lokalna na terenie województwa lubelskiego jest spójna
 i zakłada komplementarność inicjatyw na rzecz ochrony środowiska nie zaś budowanie
 konkurencyjności pomiędzy podmiotami wykonującymi zadania publiczne.
 Firmy Komunalne zajmujące się obecnie gospodarka odpadami na terenie Miasta
 Lubartów, Gminy Lubartów, Gminy Ostrówek, Gminy Niedźwiada, Gminy Ostrów
 Lubelski: to Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kocku, Gminny Zakład
 Komunalny w Niedźwiadzie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 w Lubartowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim
 będą uzupełniały zadania ZZO mające na celu zaspokojenie potrzeb ww. gmin w
 zakresie gospodarki komunalnej.
 Przedsiębiorstwa prywatne zajmujące się dotychczas gospodarką odpadami na
 omawianym terenie: „SUKPOL” Sp. z o.o., P.W. EKO BoMart Bogdan Tomczewski, PHU
 EKO-TRANS Cezary Kubacki, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling,
 Usługi Transportowe Radosław Piskorski, Remondis Świdnik Sp. z o. o., MPO Sita Lublin
 S. A. będą w dalszym ciągu funkcjonować i przekazywać odpady do ZZO Lubartów.
 Wzrastające nieustannie zagrożenie ekologiczne powoduje wzrost zainteresowania
 zagadnieniami ochrony środowiska, jest również czytnikiem decydującym o powadzeniu
 inwestycji związanej z wdrażaniem kompleksowych systemów zarządzania gospodarką
 odpadami. W specjalistycznej literaturze, środkach masowego przekazu toczą się
 dyskusje nad przyczynami zagrożeń ekologicznych oraz sposobami ich przezwyciężania.
 Coraz częściej pisze się o udoskonaleniu ekosystemów, uodparnianiu ich na różne formy
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 obciążeń, nie rzadko związanych z działalnością człowieka. Doskonali się technikę,
 technologię, w taki sposób, aby nie posiadała ona negatywnego oddziaływania na
 środowisko. Człowiek intensywnie podpatruje przyrodę i uczy się rozwiązań
 doskonalszych niż te, którymi dotychczas dysponował. Ochrona środowiska stała się
 problemem, który w mniejszym lub większym stopniu dotyka każdego człowieka. Stan
 świadomości ekologicznej społeczeństwa, jego wiedza, postawy, opinie, nawyki oraz
 wynikające z tego zachowania nie są obojętne dla ochrony środowiska przyrodniczego.
 Ich codzienne życie toczy się bowiem w bezpośredniej bliskości przyrody, a ich działania
 bardzo często dotyczą jej wprost. Odbiorcami usług publicznych świadczonych przez
 Związek , a związanych z segregowaniem odpadów będą zatem ci mieszkańcy gmina
 należących do ZKGZL, dla których stan istniejącego środowiska naturalnego nie jest
 obojętny i którzy są świadomi konsekwencji, jakie mają dla niego nieposegregowane
 odpady, czy też te, które zgromadzone zostały na tzw. „dzikich wysypiskach”. Grupą
 docelową stanowić mają w zamierzeniu liderów lokalnych wszyscy mieszkańcy gmin
 Związku, w szczególności zaś ci, którzy zamieszkują jedno – i wielorodzinną zabudowę,
 na terenie której zlokalizowane zostaną pojemniki oraz stojaki na worki do selektywnego
 zbierania odpadów.
 Odbiorcami usług i produktów będących wynikiem prowadzonego recyclingu
 (kompostu, paliwa alternatywnego) będą świadomi ekologicznie przedsiębiorcy, osoby
 prywatne.
 Rzeczowy projekt w przedmiocie selektywnej zbiórki odpadów nie jest
 przedsięwzięciem nowym. Jest on rozszerzeniem oraz uzupełnieniem już funkcjonującego
 na terenie objętym działalności Związku systemu selektywnego zbierania odpadów. Jego
 wykonanie pozwoli na objęcie selektywną zbiórką odpadów większej liczby mieszkańców i
 wzmocni rozpoczęte inicjatywy w zakresie ochrony środowiska. Swoistego rodzaju novum
 w przedmiotowej inwestycji stanowi budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 spełniającego wymagania BAT, w tym sortowni odpadów, linii do produkcji paliwa
 alternatywnego, instalacji zagospodarowania odpadów organicznych, punktu
 gromadzenia odpadów niebezpiecznych, punktu odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 wielkogabarytowych, punktu przerobu odpadów budowlanych wraz z zapleczem
 technicznym i socjalnym.
 Na terenie powiatu lubartowskiego brak takiego typu obiektów.
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 3.3. Proponowana strategia
 3.3.1. Produkty
 Efektem realizacji projektu będą następujące produkty oraz usługi, które zostaną
 skierowane do odbiorców:
 Tabela 41: Wskaźniki produktu
 Nazwa wskaźnika Jednostka miary
 Wartość w roku zakończenia inwestycji
 Linia sortownicza do doczyszczania surowców zbieranych selektywnie
 szt. 1
 Instalacja do przerobu odpadów organicznych z jednoczesną produkcja energii elektrycznej
 szt. 1
 Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego szt. 1
 Instalacja do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
 szt 1
 Instalacja do zagospodarowania odpadów budowlanych szt 1
 Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych szt. 1
 Źródło: Dokumentacja techniczna
 Rzeczowa realizacja innowacyjnego projektu z zakresu infrastruktury gospodarki
 odpadami przyczyni się zaś do powstanie następujących produktów;
 • energii elektrycznej;
 • paliwa alternatywnego;
 • surowców wtórnych;
 Powstała w ramach funkcjonowania ZZO energia elektryczna zostanie sprzedana
 do PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., Zakłady Energetyczne w Lubartowie, ul,
 Nowodworska, 21- 100 Lubartów. Następnie na podstawie odpowiednich warunków
 przyłączenia i podpisania umowy ZZO odkupi od PGE energię niezbędną do
 funkcjonowania jednostki. Zakładana nadwyżka finansowa pochodząca ze sprzedaży
 energii, w stosunku do kupna zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych
 funkcjonowania ZZO w Lubartowie.
 Paliwo alternatywne na terenie województwa lubelskiego jest głównie
 wykorzystywane w cementowni w Chełmie. Po zakończeniu realizacji projektu
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 Wnioskodawca rozpocznie rozmowy handlowe dotyczące sprzedaży paliwa. Zyski
 pochodzące ze sprzedaży zostaną przeznaczone na funkcjonowania ZZO.
 3.3.2. Ceny
 Kalkulacja cen zastosowana w niniejszej analizie oparta jest na cenach obecnie
 obowiązujących, tym samym cenach możliwych do uzyskania w związku z odbiorem
 odpadów oraz sprzedażą produktów i surowców wtórnych.
 Tabela 42: Ceny jednostkoweTytuł Jednostka Cena jedn.
 BruttoCena jedn.
 NettoCena jedn.
 BruttoCena jedn.
 Netto
 STAWKI ZA ODBIÓR
 odbiór odpadów komunalnych
 Mg 190,00 zł 155,74 zł 67,14 CHF 55,03 CHF
 odbiór odpadów zielonych Mg 50,00 zł 40,98 zł 17,67 CHF 14,48 CHF
 odbiór odpadów innych (opony, styropian)
 Mg - zł - zł 0,00 CHF 0,00 CHF
 odbiór osadów ściekowych Mg 40,00 zł 32,79 zł 14,13 CHF 11,59 CHF
 odbiór odpadów budowlanych
 Mg 30,00 zł 24,59 zł 10,60 CHF 8,69 CHF
 STAWKI ZA SPRZEDAŻ 0,00 CHF 0,00 CHF
 sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych
 Mg 140,00 zł 114,75 zł 49,47 CHF 40,55 CHF
 sprzedaż opakowań metalowych
 Mg 450,00 zł 368,85 zł 159,01 CHF 130,34 CHF
 sprzedaż opakowań szklanych
 Mg 50,00 zł 40,98 zł 17,67 CHF 14,48 CHF
 sprzedaż opakowań z papieru
 Mg 20,00 zł 16,39 zł 7,07 CHF 5,79 CHF
 sprzedaż metali z rozbiórki Mg 300,00 zł 245,90 zł 106,01 CHF 86,89 CHF
 sprzedaż kruszyw Mg 40,00 zł 32,79 zł 14,13 CHF 11,59 CHF
 sprzedaż kompostu od 2014
 Mg 10,00 zł 8,20 zł 3,53 CHF 2,90 CHF
 sprzedaż energii elektrycznej
 MWh 150,00 zł 122,95 zł 53,00 CHF 43,45 CHF
 sprzedaż świadectw pochodzenia
 MWh 120,00 zł 98,36 zł 42,40 CHF 34,76 CHF
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 3.3.3. Promocja i marketing
 Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki surowców
 wtórnych, wymaga nie tylko wybudowania nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania
 Odpadów. Równie ważna jest edukacja ekologiczna społeczeństwa. Przy niedostatku
 odpadów inwestycja nie zwróci się nawet w małym procencie a do jej eksploatacji
 samorządy będą musiały dopłacać.
 Brak świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocuje tylko chybioną inwestycją.
 Dzikie wysypiska ciągle będą stałym elementem powiatowych lasów, degradacja
 środowiska naturalnego nadal będzie postępować a dzika gospodarka odpadami
 kwitnąć. Dlatego też edukacja ekologiczna wspomagająca zrozumienie zależności między
 człowiekiem a jego wytworami powinna obejmować całe społeczeństwo i ma na celu
 przekonanie ludzi do idei selektywnej zbiórki odpadów, szacunku dla przyrody i dbania o
 czystość otoczenia. Proces ten musi dotyczyć wszystkich mieszkańców powiatu dzieci,
 młodzież, dorosłych. Należy jednak pamiętać, że zmiana mentalności i przyzwyczajeń
 społeczeństwa zajmuje dużo czasu. Widoczne efekty w tej materii uzyskać można
 prowadząc, długofalową działalność edukacyjną. Niezbędnym warunkiem powodzenia
 działań edukacji ekologicznej jest zaangażowanie jak największej liczby osób. Jedynie
 wspólnymi działaniami możemy zmienić przyzwyczajenia społeczeństwa. Pokazać, że
 troska o środowisko naturalne leży w interesie nas wszystkich.
 Promocja i marketing działalności ZZO oraz jego usług i produktów wtórnych
 będzie się skupiała przede wszystkim na edukacji ekologicznej osób prywatnych jak
 również przedstawicieli podmiotów gospodarczych w postaci:
 • informacji zamieszonych na stronie internetowej;
 • konferencji i szkoleń; w tym konferencji z udziałem przedstawicieli mediów
 lokalnych, regionalnych i krajowych;
 • folderów, graficznych form edukacji;
 • informacji w prasie;
 • udziale w imprezach kulturalnych
 • prowadzenie lekcji ekologicznych w szkołach i przedszkolach
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 • spotkania z włodarzami miast oraz z inwestorami na terenie Związku;
 • organizację konkursów na obszarze działania Związku;
 • udział w akcjach;
 • przedstawienie oferty produktów przedsiębiorcom prowadzącym politykę
 zrównoważonego rozwoju.
 3.4. Szacunkowy wskaźnik procentowy potencjalnego wykorzystania
 3.4.1. Prognozy sprzedaży dla projektu
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 Tabela 43: Prognoza sprzedaży Wyszczególnienie Jedn.
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022gospodarstwa domowe Mg 16 518 16 961 17 415 17 881 18 359 18 850 19 353 19 870 20 400obiekty użyteczności publicznej Mg 649 649 649 649 649 649 649 649 649ulice i place Mg 516 516 516 516 516 516 516 516 516sektor gospodarczy Mg 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910Odpady zielone Mg 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500Osady ściekowe Mg 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468Odpady budowlane Mg pozostałe odpady Mg sprzedaż opakowań z tworzyw sztucz-nych Mg 3 501 3 576 3 653 3 732 3 814 3 897 3 983 4 070 4 160
 sprzedaż opakowań metalowych Mg 2 059 2 103 2 149 2 195 2 243 2 292 2 343 2 394 2 447sprzedaż opakowań szklanych Mg 7 207 7 362 7 521 7 684 7 852 8 023 8 199 8 380 8 566sprzedaż opakowań z papieru Mg 10 296 10 517 10 744 10 977 11 217 11 462 11 714 11 972 12 237sprzedaż metali z rozbiórki Mg 480 490 501 512 523 534 546 558 571sprzedaż kruszyw Mg 4 118 4 207 4 298 4 391 4 487 4 585 4 685 4 789 4 895sprzedaż kompostu od 2014 Mg 618 631 645 659 673 688 703 718 734sprzedaż energii elektrycznej MWh 618 631 645 659 673 688 703 718 734sprzedaż świadectw pochodzenia szt 828 846 864 883 902 922 942 963 984
 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
 20 943 21 500 22 072 22 658 23 259 23 877 24 509 25 158 25 824649 649 649 649 649 649 649 649 649516 516 516 516 516 516 516 516 516
 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 9101 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 5006 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468
 4 253 4 348 4 445 4 544 4 647 4 752 4 859 4 969 5 0832 502 2 557 2 615 2 673 2 733 2 795 2 858 2 923 2 9908 756 8 951 9 151 9 356 9 567 9 783 10 004 10 231 10 46412 508 12 787 13 073 13 366 13 667 13 975 14 292 14 616 14 949
 583 596 609 623 637 652 666 681 6975 003 5 115 5 229 5 346 5 467 5 590 5 717 5 846 5 979
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 750 767 784 802 820 839 857 877 897750 767 784 802 820 839 857 877 897
 1 006 1 029 1 052 1 075 1 099 1 124 1 150 1 176 1 202
 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 26 507 27 207 27 925 28 662 29 418 30 192 30 986 31 801 32 637649 649 649 649 649 649 649 649 649516 516 516 516 516 516 516 516 516
 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 9101 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 5006 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468
 5 199 5 318 5 440 5 565 5 694 5 825 5 960 6 099 6 2413 058 3 128 3 200 3 274 3 349 3 427 3 506 3 587 3 67110 703 10 948 11 200 11 458 11 722 11 993 12 271 12 556 12 84915 290 15 640 15 999 16 368 16 746 17 133 17 530 17 937 18 355
 713 729 746 763 781 799 817 836 8566 116 6 256 6 400 6 547 6 698 6 853 7 012 7 175 7 342917 938 960 982 1 005 1 028 1 052 1 076 1 101917 938 960 982 1 005 1 028 1 052 1 076 1 101
 1 230 1 258 1 287 1 317 1 347 1 378 1 410 1 443 1 476Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 4. Alternatywne technologie i plan produkcji
 4.1. Opis istotnych technologii alternatywnych
 Określenie ostatecznego zakresu i kształtu projektu poprzedzone było
 przeprowadzeniem analizy wariantowej. Miała ona na celu wybranie optymalnego
 wariantu realizacji inwestycji, w taki sposób, aby rozwiązywał on problemy
 zidentyfikowane w obszarze gospodarki odpadami Gmin tworzących Związek Komunalny
 Gmin Ziemi Lubartowskiej, była zgodna z polityką zrównoważonego rozwoju jak i
 realizował założone cele.
 W toku analizy możliwych rozwiązań i planowania inwestycji w Koncepcji Systemu
 Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 rozpatrywano następujące warianty projektu:
 WARIANT 1
 • sortownia mechaniczno – ręczna przeznaczona wyłącznie do segregacji
 wtórnej odpadów opakowaniowych i surowcowych zbieranych selektywnie;
 • kompostownia przeznaczona do prowadzenia procesu kompostowania
 odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie i osadów z
 oczyszczalni ścieków
 lub
 • instalacja fermentacji przeznaczona do prowadzenia procesu fermentacji
 frakcji organicznej odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, odpadów
 zielonych z utrzymania zieleni miejskiej, odpadów ulegających biodegradacji z
 przemysłu i handlu oraz osadów z oczyszczalni ścieków;
 • linia demontażu odpadów wielkogabarytowych przeznaczona do rozdziału
 na elementy składowe odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie;
 • linia zagospodarowania odpadów budowlanych wyposażona w kruszarkę,
 przenośnik z separatorem magnetycznym i przesiewacz;
 • punkt czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych;
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 WARIANT 2
 • sortownia mechaniczno – ręczna wyposażona w sito bębnowe przeznaczona
 do segregacji wtórnej odpadów opakowaniowych i surowcowych zbieranych
 selektywnie oraz segregacji odpadów zbieranych nieselektywnie;
 • kompostownia przeznaczona do kompostowania frakcji podsitowej średniej
 oraz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków i odpadów zielonych z utrzymana
 zieleni miejskiej
 lub
 • instalacja fermentacji przeznaczona do prowadzenia procesu fermentacji frakcji
 podsitowej średniej, odpadów zielonych z utrzymania zieleni miejskiej i odpadów
 ulegających biodegradacji z przemysłu i handlu oraz osadów z oczyszczalni
 ścieków;
 • linia demontażu odpadów wielkogabarytowych przeznaczona do rozdziału
 na elementy składowe odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie;
 • linia zagospodarowania odpadów budowlanych wyposażona w kruszarkę,
 przenośnik z separatorem magnetycznym i przesiewacz;
 • punkt czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych;
 • instalacja produkcji paliwa alternatywnego.
 WARIANT 3
 • sortownia mechaniczno – ręczna przeznaczona wyłącznie do segregacji wtórnej
 odpadów opakowaniowych i surowcowych zbieranych selektywnie;
 • mechaniczna linia sortownicza wyposażona w kryszarkę i separatory
 do rozdziału strumienia odpadów zmieszanych;
 • kompostownia przeznaczona do kompostowania frakcji podsitowej średniej
 oraz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków i odpadów zielonych
 z utrzymana zieleni miejskiej
 lub
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 • instalacja fermentacji przeznaczona do prowadzenia procesu fermentacji
 frakcji podsitowej średniej, odpadów zielonych z utrzymania zieleni miejskiej i
 odpadów ulegających biodegradacji z przemysłu i handlu oraz osadów z
 oczyszczalni ścieków;
 • linia demontażu odpadów wielkogabarytowych przeznaczona do rozdziału
 na elementy składowe odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie;
 • linia zagospodarowania odpadów budowlanych wyposażona w kruszarkę,
 przenośnik z separatorem magnetycznym i przesiewacz;
 • punkt czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 WARIANT 3
 • sortownia odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie i selektywnie;
 • linia produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych;
 • instalacja fermentacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
 i komunalnych osadów ściekowych:
 • punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych;
 • punkt zagospodarowania odpadów budowlanych;
 • punkt magazynowania odpadów niebezpiecznych;
 • punkt infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu
 Przedstawione powyżej warianty technologiczne systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych mogą być modernizowane i rozbudowywane o nowe technologie odzysku frakcji nieodzyskiwanych dotychczas.
 ANALIZA WARIANTÓW
 W analizie funkcjonalności wariantów systemu gospodarki odpadami dla Związku
 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uwzględniono zasady gospodarki odpadami
 zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (wraz ze zmianami), w ustawie
 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 (wraz ze zmianami) oraz wytyczne zawarte w gminnych planach gospodarki odpadami.
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 Art. 5 ustawy o odpadach nakłada obowiązek planowania, projektowania
 i prowadzenia gospodarki odpadami tak, aby:
 • zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich
 negatywne oddziaływanie na środowisko;
 • zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się
 zapobiec powstaniu odpadów;
 • zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów,
 których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać
 odzyskowi.
 W ślad za powyższym art. 12 ustawy zezwala na unieszkodliwianie tych odpadów,
 z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Unieszkodliwianie
 odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być tak unieszkodliwiane,
 aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było
 niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
 ekonomicznych (art. 7 ust. 3).
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego zawiera wymogi,
 jakie winien spełniać planowany system gospodarki odpadami. Są to:
 • zbieranie selektywne określonych odpadów opakowaniowych i surowcowych
 oraz odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i budowlanych;
 • generowanie zysków z prowadzenia działalności polegającej na odzysku
 i recyklingu odpadów;
 • wykorzystywanie wszystkich dostępnych instalacji do unieszkodliwiania odpadów.
 Dla tak określonych zasad i wymogów przyjęto następujące założenia:
 • odpady komunalne zbierane będą selektywnie niezależnie od przyjętej
 technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 • system odzysku odpadów winien zapewnić maksymalny odzysk odpadów tak,
 aby na składowisku unieszkodliwiane były wyłącznie odpady nienadające się
 do wykorzystania.
 • zastosowane w systemie odzysku i unieszkodliwiania technologie winny
 zapewnić uzyskanie produktów możliwych do zbycia lub wykorzystania
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 wewnątrz systemu.
 • system gospodarki odpadami winien umożliwiać odzysk i unieszkodliwianie
 odpadów innych niż niebezpieczne od podmiotów gospodarczych oraz odpadów
 komunalnych z rejonów gmin ościennych.
 Uwzględniając powyższe system gospodarki odpadami komunalnymi dla
 miast i gmin Związku może być zbudowany według poniższych wariantów :
 WARIANT 1:
 Zaproponowane rozwiązanie zakłada selektywne zbieranie odpadów, recykling
 odpadów ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych i wielkogabarytowych
 oraz unieszkodliwianie pozostałych odpadów komunalnych.
 Dla uzyskania wysokiego stopnia wyłączenia frakcji nadających się do odzysku
 konieczne jest stworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów metodą odbioru bezpośredniego. Z doświadczeń operatorów systemów zbierania odpadów wynika,
 że zaproponowana metoda zbierania odpadów pozwala na wyłączenie do 30% frakcji
 odpadów zawartych w strumieniu odpadów komunalnych.
 Tabela 44: Zalet i wady systemu gospodarki odpadami budowanego według wariantu
 ZALETY WADY
 • możliwość uzyskania jednorodnego i o wysokim stopniu czystości strumienia odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu;
 • możliwość uzyskania produktów wysokiej jakości – kompost rolniczy;
 • łatwość doboru technologii odzysku odpadów;
 • możliwość reagowania na nieprawidłowości w systemie zbierania odpadów (kwalifikacja selektywnie gromadzonych frakcji odpadów);
 • uproszczony system segregacji wtórnej i ograniczenie utechnicznienia linii sortowniczej.
 • niemożliwość uzyskania nałożonych limitów wyłączenia frakcji nadających się do odzysku ze strumienia odpadów komunalnych;
 • konieczność ciągłej edukacji społeczeństwa;
 • konieczność wyposażenia systemu zbierania odpadów w dużą ilość pojemników i sprzęt transportowy;
 • składowanie dużej ilości odpadów nieprzetworzonych;
 • ograniczony stopień zmniejszenia masy unieszkodliwianych odpadów (do ok. 20 – 25%);
 • brak możliwości radykalnego zmniejszenia stopnia negatywnego oddziaływania składowiska na środowisko.
 Źródło: Opracowanie Koncepcja Systemu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
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 Powyższy wariant gospodarki odpadami pozwala docelowo na zagospodarowanie
 łącznie ok. 4.390 Mg odpadów, w tym:
 • ok. 1.850 Mg odpadów opakowaniowych i użytkowych;
 • ok. 850 Mg odpadów ulegających biodegradacji;
 • ok. 980 Mg odpadów wielkogabarytowych
 • ok. 710 Mg odpadów budowlanych.
 WARIANT 2:
 System gospodarki odpadami zbudowany według wariantu 2 zakłada
 selektywne zbieranie odpadów (bez frakcji organicznej). Wyłączenie frakcji
 organicznej ze strumienia odpadów zmieszanych ma na celu zwiększenie stopnia
 wyłączenia, a tym samym zmniejszenie stopnia negatywnego oddziaływania
 unieszkodliwianych na składowisku odpadów.
 Tabela 45: Zalet i wady systemu gospodarki odpadami budowanego według wariantu
 ZALETY WADY• możliwość uzyskania jednorodnego i o
 wysokim stopniu czystości strumienia odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu;
 • możliwość wyłączenia wartościowych frakcji odpadów opakowaniowych i surowcowych ze strumienia odpadów zbieranych nieselektywnie;
 • możliwość reagowania na nieprawidłowości w systemie zbierania odpadów (kwalifikacja selektywnie gromadzonych frakcji odpadów);
 • zwiększony stopień wyłączenia frakcji odpadów przeznaczonych do odzysku;
 • mniejsze zapotrzebowanie na pojemniki i sprzęt transportowy w systemie zbierania odpadów;
 • możliwość uzyskania biogazu w procesie fermentacji do przetworzenia na energię elektryczną i energię cieplną
 • konieczność budowy linii sortowniczej wyposażonej w sito bębnowe i linię do podczyszczania frakcji przeznaczonej do kompostowania lub procesu fermentacji;
 • wyposażenie systemu odzysku w instalację do suchej fermentacji odpadów;
 • uzyskanie kompostu pozaklasowego możliwego do ograniczonego wykorzystania lub unieszkodliwienia na składowisku odpadów jako odpadu przetworzonego.
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 na potrzeby własne;
 • unieszkodliwianie na składowisku odpadów pozbawionych frakcji organicznych;
 • zwiększenie stopnia ograniczenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia o ok. 30 – 35%.
 Źródło: Opracowanie Koncepcja Systemu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 Zaproponowany w powyższym wariancie system gospodarki odpadami
 pozwala na docelowe zagospodarowanie ok. 5.450 Mg odpadów komunalnych, w
 tym:
 • ok. 2.060 Mg odpadów opakowaniowych i użytkowych;
 • ok. 1.700 Mg odpadów ulegających biodegradacji;
 • ok. 980 Mg odpadów wielkogabarytowych;
 • ok. 710 Mg odpadów budowlanych.
 WARIANT 3:
 System gospodarki odpadami zbudowany według wariantu 3 zakłada
 selektywne zbieranie odpadów (bez frakcji organicznej) oraz przetwarzanie
 odpadów resztowych na paliwo alternatywne. Wyłączenie frakcji organicznej ze
 strumienia odpadów zmieszanych ma na celu zwiększenie stopnia wyłączenia, a
 tym samym zmniejszenie stopnia negatywnego oddziaływania unieszkodliwianych
 na składowisku odpadów.
 Tabela 46: Zalet i wady systemu gospodarki odpadami budowanego według wariantu 3
 ZALETY WADY• możliwość uzyskania jednorodnego i o wysokim stopniu czystości strumienia odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu;
 • możliwość wyłączenia wartościowych frakcji odpadów opakowaniowych i surowcowych ze strumienia odpadów zbieranych nieselektywnie;
 • konieczność budowy automatycznej i ręcznej linii sortowniczej wyposażonej w separatory;
 • wyposażenie systemu odzysku w instalację do suchej fermentacji odpadów;
 • uzyskanie kompostu pozaklasowego możliwego do ograniczonego wykorzystania lub unieszkodliwienia na
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 • możliwość reagowania na nieprawidłowości w systemie zbierania odpadów (kwalifikacja selektywnie gromadzonych frakcji odpadów);
 • zwiększony stopień wyłączenia frakcji odpadów przeznaczonych do odzysku;
 • mniejsze zapotrzebowanie na pojemniki i sprzęt transportowy w systemie zbierania odpadów;
 • możliwość uzyskania biogazu w procesie fermentacji do przetworzenia na energię elektryczną i energię cieplną na potrzeby własne;
 • unieszkodliwianie na składowisku odpadów pozbawionych frakcji organicznych;
 • zwiększenie stopnia ograniczenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia o ok. 50%.
 składowisku odpadów jako odpadu przetworzonego.
 Źródło: Opracowanie Koncepcja Systemu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 Zaproponowany w powyższym wariancie system gospodarki odpadami
 pozwala na docelowe zagospodarowanie ok. 7.320 Mg odpadów komunalnych, w
 tym:
 • ok. 3.590 Mg odpadów opakowaniowych i użytkowych;
 • ok. 2.040 Mg odpadów ulegających biodegradacji;
 • ok. 980 Mg odpadów wielkogabarytowych;
 • ok. 710 Mg odpadów budowlanych.
 WARIANT 4:
 System gospodarki odpadami zbudowany według wariantu 4 zakłada selektywne
 zbieranie odpadów.
 Tabela 47: Zalet i wady systemu gospodarki odpadami budowanego według wariantu
 ZALETY WADY
 • możliwość uzyskania jednorodnego i o wysokim stopniu czystości strumienia odpadów przeznaczonych do odzysku i recyklingu;
 • konieczność budowy linii sortowniczej wyposażonej w sito bębnowe i linię do podczyszczania frakcji przeznaczonej do kompostowania lub procesu fermentacji;
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 • możliwość wyłączenia wartościowych frakcji odpadów opakowaniowych i surowcowych ze strumienia odpadów zbieranych nieselektywnie;
 • możliwość reagowania na nieprawidłowości w systemie zbierania odpadów (kwalifikacja selektywnie gromadzonych frakcji odpadów);
 • zwiększony stopień wyłączenia frakcji odpadów przeznaczonych do odzysku;
 • mniejsze zapotrzebowanie na pojemniki i sprzęt transportowy w systemie zbierania odpadów;
 • możliwość uzyskania biogazu w procesie fermentacji do przetworzenia na energię elektryczną i energię cieplną na potrzeby własne;
 • unieszkodliwianie na składowisku odpadów;
 • zwiększenie stopnia ograniczenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia o ok. 30 – 35%.
 • wyposażenie systemu odzysku w instalację do suchej i mokrej fermentacji odpadów;
 • uzyskanie kompostu pozaklasowego możliwego do ograniczonego wykorzystania lub unieszkodliwienia na składowisku odpadów jako odpadu przetworzonego.
 Źródło: Opracowanie Koncepcja Systemu Gospodarki Odpadami dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
 Zaproponowany w powyższym wariancie system gospodarki odpadami pozwala na
 docelowe zagospodarowanie ok. 5.450 Mg odpadów komunalnych, w tym:
 • ok. 2.060 Mg odpadów opakowaniowych i użytkowych;
 • ok. 1.700 Mg odpadów ulegających biodegradacji;
 • ok. 980 Mg odpadów wielkogabarytowych;
 • ok. 710 Mg odpadów budowlanych.
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 Najkorzystniejszym wariantem dla środowiska jest realizacja planowanej inwestycji
 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniając maksymalną ochronę:
 powietrza, klimatu akustycznego, środowiska gruntowego, wodnego.
 Należy wyraźnie podkreślić, że już sama budowa Zakładu Zagospodarowania
 Odpadów Komunalnych w przedstawionym którymkolwiek z powyższych wariantów,
 niezależnie od wariantu jego wyposażenia, jest rozwiązaniem korzystnym dla środowiska
 i sprzyja minimalizacji odpadów poddawanych unieszkodliwianiu przez składowanie
 i emisji biogazu z odpadów do środowiska. Ostatecznie wybrano wariant opisany
 w niniejszym raporcie, a najbardziej zbliżony do wariantu 4 z podanych powyżej.
 W wariancie 4 większa ilość odpadów zostaje poddana przetwarzaniu w Zakładzie.
 4.2. WYBÓR ODPOWIEDNIJ TECHNOLOGII
 W ramach projektowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 w Lubartowie przewiduje się:
 • Budowę sortowni odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie i selektywnie;
 • Budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów
 komunalnych;
 • Budowę instalacji fermentacji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
 i komunalnych osadów ściekowych:
 • Budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych;
 • Budowę punktu zagospodarowania odpadów budowlanych;
 • Budowę punktu magazynowania odpadów niebezpiecznych;
 • Budowę infrastruktury technicznej dla obsługi Zakładu.
 Po przeprowadzonej analizie wariantów wybrano następujące technologie realizacji
 poszczególnych elementów projektu:
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 TECHNOLOGII SORTOWANIA ODPADÓW
 Opis technologii segregacji odpadów komunalnych
 Linia sortownicza zaprojektowana została pod technologię segregacji odpadów
 surowcowych pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz segregacji odpadów surowcowych
 ze strumienia odpadów pochodzących ze zbiórki nieselektywnej. Dostarczane do sortowni
 odpady będą ważone i zewidencjonowane na wjeździe do Zakładu Zagospodarowania
 Odpadów w Lubartowie.
 Segregacja odpadów ze zbiórki selektywnej
 Odpady o charakterze surowcowym (makulatura i tworzywa sztuczne) zbierane
 w sposób selektywny na obszarze gmin objętych działaniem ZZO dostarczane będą
 środkami transportu do punktu przyjęcia odpadów zbieranych selektywnie. Dostarczone
 odpady rozładowywane będą w wyznaczonych boksach buforowych przeznaczonych do
 czasowego magazynowania określonych rodzajów odpadów.
 Selektywnie zbierane opakowania szklane nie będą poddawane segregacji i będą
 magazynowane w boksach magazynowanych poza halą sortowni.
 Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości odpadów określony rodzaj odpadów
 kierowany będzie za pomocą ładowarki samojezdnej na linię sortowniczą. Sortowanie
 określonego rodzaju odpadów odbywać się będzie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości
 odpadów umożliwiającej pracę sortowni przez min. 2 h.
 Odpady zmieszane zgromadzone w boksach buforowych podawane będą na ciąg
 załadowczy przy pomocy ładowarki kołowej. Ciąg załadowczy składa się z przenośnika
 poziomego - kanałowego i wznoszącego.
 Poprzez ciąg załadowczy odpady przekazywane będą na przenośnik sortowniczy,
 gdzie odpady poddane zostają segregacji ręcznej. Przenośnik sortowniczy oraz stanowiska
 do segregacji ręcznej umieszczone będą w kabinie sortowniczej osadzonej na trybunie
 sortowniczej.
 Kabina sortownicza wyposażona będzie w 4 podwójne stanowiska segregacji
 ręcznej oraz w pulpit sterowania ręcznego i automatycznego oraz tablicę wizualizacyjną
 pracy urządzeń linii sortowniczej.
 Proces segregacji ręcznej ma za zadanie wydzielenie ze strumienia odpadów frakcji
 będących pełnowartościowymi surowcami wtórnymi oraz doczyszczenie pozostałych
 z segregacji odpadów z frakcji zakłóceniowych (szkło, odpady mineralne, metale, itp.).
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 Ze strumienia odpadów sortowacze wybierają ręcznie frakcje będące surowcami wtórnymi
 i poprzez zsypy sortownicze zrzucają je do boksów zlokalizowanych pod trybuną
 sortowniczą. Każdy rodzaj surowca zrzucany będzie do odpowiedniego boksu.
 Na linii sortowniczej mogą być wydzielone rodzajowo:
 • z makulatury: papier gazetowy i tektura;
 • z tworzyw sztucznych: PET (politereftalan etylenu) z podziałem na bezbarwny
 i kolorowy, HDPE (polietylen wysokiej gęstości), PP (polipropylen), PE (polietylen).
 Frakcje zakłóceniowe gromadzone będą w kontenerze ustawionym pod trybuną
 sortowniczą.
 Pozostała po segregacji masa odpadów (balast), po przejściu przez separator
 ferromagnetyków dostarczana będzie przenośnikiem przesyłowym na linię produkcji
 paliwa alternatywnego.
 Po zapełnieniu boksów surowcami wtórnymi wybrane rodzajowo surowce będą
 transportowane przenośnikiem kanałowo – wznoszącym i przenośnikiem taśmowym do
 prasy kanałowej typu np. AVOS 108-11/40. Prasa doposażona będzie w perforator
 umożliwiający prasowanie opakowań z tworzyw sztucznych (butelki PET, opakowania
 chemii gospodarczej, itp.).
 Po sprasowaniu surowców bele/kostki o wymiarach 110 x 77 cm przekazywane
 będą przy pomocy wózka widłowego do magazynu surowców wtórnych.
 Do czasu uruchomienia linii produkcji paliwa alternatywnego oraz w okresach
 przestojów linii produkcji paliwa (awarie, prace konserwatorskie, brak zbytu paliwa)
 odpady balastowe z segregacji selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych
 kierowane będą przy pomocy przenośnika do kontenera transportowego.
 Zapełnione kontenery z odpadami zakłóceniowymi wybranymi ze strumienia
 segregowanych odpadów przy pomocy pojazdu hakowego transportowane będą na
 składowisko odpadów.
 Segregacja odpadów zmieszanych
 Odpady komunalne pochodzące ze zbiórki nieselektywnej (zmieszane) dostarczane
 będą samochodami (śmieciarki) do miejsca ich rozładunku w punkcie przyjęcia
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 odpadów. Z dostarczonych odpadów sortowacz wyłącza frakcje wielkogabarytowe
 (blokujące), które nie powinny trafić na linię sortowniczą. Wyłączone odpady
 wielkogabarytowe gromadzone będą w kontenerze z przeznaczeniem do dalszego
 zagospodarowania).
 Za pomocą ładowarki dostarczone do segregacji odpady kierowane będą na
 przenośnik kanałowy i dalej przenośnikiem wznoszącym transportowane będą na
 wstępny przenośnik sortowniczy. Wstępny przenośnik sortowniczy umieszczony w
 kabinie sortowniczej wstępnej umieszczonej na trybunie sortowniczej. Na wstępnym
 przenośniku sortowniczym wybierane będą opakowania wielkogabarytowe (np. duże
 kartony, skrzynki z tworzyw sztucznych), odpady niebezpieczne (baterie, akumulatory,
 środki ochrony roślin i opakowania po nich, leki) oraz opakowania ze szkła. Wysortowane
 odpady zrzucane będą poprzez zsypy sortownicze do kontenerów umieszczonych pod
 trybuną sortowniczą. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w pojemnikach
 ustawionych obok stanowisk sortowaczy. W kabinie sortowania wstępnego będą również
 rozcinane worki z odpadami w celu ułatwienia rozprowadzenia odpadów w sicie
 bębnowym.
 Po segregacji wstępnej odpady przenoszone będą do sita bębnowego. W sicie bębnowym
 następuje mechaniczna segregacja odpadów komunalnych na dwie frakcje wielkościowe:
 • frakcja drobna 0 – 80 mm – frakcja mineralna z zawartością odpadów
 organicznych kierowana do kontenera umieszczonego pod sitem;
 • frakcja gruba pow. 80 mm – frakcja surowcowa.
 Frakcja surowcowa kierowana do rozsortowania na przenośniku sortowniczym.
 Przenośnik sortowniczy oraz stanowiska do segregacji ręcznej umieszczone będą
 w kabinie sortowniczej osadzonej na trybunie sortowniczej.
 Kabina sortownicza wyposażona w 4 podwójne stanowiska segregacji ręcznej oraz
 w pulpit sterowania ręcznego i automatycznego oraz tablicę wizualizacyjną pracy
 urządzeń linii sortowniczej.
 Proces segregacji ręcznej ma za zadanie wydzielenie ze strumienia odpadów zmieszanych
 frakcji będących pełnowartościowymi surowcami wtórnymi oraz doczyszczenie
 pozostałych z segregacji odpadów z frakcji zakłóceniowych (szkło, odpady mineralne,
 metale, itp.). W tym celu sortowacze wybierają określone, pełnowartościowe surowce
 wtórne i poprzez zsypy zrzucają je do boksów pod trybuną sortowniczą, gdzie będą
 gromadzone.
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 Na linii sortowniczej mogą być wydzielone rodzajowo:
 • makulatura z podziałem na papier gazetowy i tektura;
 • tworzywa sztuczne z podziałem na: PET (politereftalan etylenu) z podziałem na
 bezbarwny i kolorowy, HDPE (polietylen wysokiej gęstości), PP (polipropylen), PE
 (polietylen).
 Frakcje zakłóceniowe gromadzone będą w kontenerze ustawionym pod trybuną
 sortowniczą.
 Pozostała po segregacji masa odpadów, po przejściu przez separator
 ferromagnetyków dostarczana będzie przenośnikiem przesyłowym na linię produkcji
 paliwa alternatywnego.
 Po zapełnieniu boksów surowcami wtórnymi wybrane rodzajowo surowce będą
 transportowane przenośnikiem kanałowo – wznoszącym i przenośnikiem taśmowym
 załadowczym do prasy kanałowej typu, np. ATS 110-70-130. Prasa doposażona będzie
 w perforator umożliwiający prasowanie opakowań z tworzyw sztucznych (butelki PET,
 opakowania chemii gospodarczej, itp.).
 Po sprasowaniu surowców bele/kostki o wymiarach 110 x 77 cm przekazywane
 będą przy pomocy wózka widłowego do magazynu surowców wtórnych.
 Do czasu uruchomienia linii produkcji paliwa alternatywnego oraz w okresach
 przestojów linii produkcji paliwa (awarie, prace konserwatorskie, brak zbytu paliwa)
 odpady balastowe z segregacji selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych
 kierowane będą przy pomocy przenośnika do kontenera transportowego.
 Zapełnione kontenery z odpadami blokującymi wybranymi w punkcie przyjęcia
 odpadów, z frakcją drobną odsianą na sicie bębnowym oraz odpadami zakłóceniowymi
 z segregacji odpadów przy pomocy pojazdu hakowego transportowane będą na
 składowisko odpadów.
 TECHNOLOGIA PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO
 Linia produkcji paliwa alternatywnego zaprojektowana została pod technologię produkcji
 paliwa alternatywnego z odpadów balastowych z segregacji odpadów surowcowych z
 papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych pochodzących ze zbiórki selektywnej oraz
 frakcji palnej z segregacji odpadów pochodzących ze zbiórki nieselektywnej. Dla
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 podniesienia kaloryczności paliwa alternatywnego z odpadów możliwe jest wykorzystanie
 odpadów drewna i opon małośrednicowych.
 Odpady balastowe z segregacji opakowań z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych oraz
 frakcja palna z segregacji odpadów zmieszanych przy pomocy przenośnika przesyłowego
 przekazywana będzie bezpośrednio do komory zasypowej rozdrabniarki wstępnej np.
 TERMINATOR 3400 E. Wyposażenie rozdrabniacza w wolnoobrotowy walec
 rozdrabniający i grzebień przeciwtnący oraz bezstopniowo regulowane szczeliny pozwala
 na uzyskanie granulacji odpadów o żądanej wielkości.
 Rozdrobnione odpady podawane będą przy pomocy przenośnika taśmowego do dalszego
 przetworzenia. Nad przenośnikiem umieszczony separator magnetyczny taśmowy. Dzięki
 jego zastosowaniu drobne frakcje metali będą wyłączane ze strumienia odpadów i
 przenoszone do zlokalizowanego poniżej pojemnika.
 Rozdrobnione odpady przenoszone będą przy pomocy przenośnika do separatora
 balistycznego typu np. MK 61-3. Separator balistyczny pozwala na rozdział strumienia
 odpadów na trzy frakcje:
 • frakcja lekka (płaska) złożona głównie z odpadów papieru, tektury, folii i
 odpadów włókienniczych stanowiąca podstawowy składnik paliwa
 alternatywnego;
 • frakcja drobna (0 – 20 mm) złożona z drobnych odpadów mineralnych,
 szkła, itd. przeznaczona do unieszkodliwienia na składowisku odpadów;
 • frakcja ciężka (tocząca) złożona ze zbrylonych frakcji różnych odpadów,
 odpadów opakowań z tworzyw sztucznych twardych, odpadów mineralnych,
 itd. przeznaczona do unieszkodliwienia.
 Frakcja drobna i frakcja ciężka przenoszone będą podajnikami do kontenerów otwartych.
 Zapełnione kontenery, przy pomocy środków transportu, przekazywane będą do
 unieszkodliwienia na składowisko odpadów.
 Lekka frakcja palna wydzielona z odpadów w separatorze balistycznym, złożona
 w większości z lekkich odpadów palnych stanowi podstawowy element paliwa
 o kaloryczności ok. 14.000 – 18.000 kJ/kg, podawana przenośnikiem do rozdrabniacza
 RASOR 5400, gdzie następuje jej rozdrobnienie do żądanej, określonej przez odbiorcę
 wielkości. Tak rozdrobniony materiał stanowiący paliwo alternatywne (RDF) podawany
 przenośnikiem do kontenerów transportowych. Paliwo w kontenerach będzie
 transportowane do odbiorcy.
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 TECHNOLOGIA FERMENTACJI ODPADÓW ORGANICZNYCHOpis procesu fermentacji
 Instalacja fermentacji zaprojektowana została w technologii mokrej mezofilnej dla
 odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie parków, ogrodów
 i innych terenów zielonych oraz osadów z gminnych oczyszczalni ścieków. Przebieg
 procesu fermentacji przebiegać będzie według następujących faz:
 • przyjęcie odpadów i przegotowanie wsadu;
 • międzyskładowanie i homogenizacja;
 • fermentacja główna;
 • fermentacja wtórna;
 • obróbka i wykorzystanie biogazu
 • obróbka pozostałości pofermentacyjnej.
 Fermentacja odpadów organicznych przebiega w czterech etapach, przy udziale trzech
 grup mikroorganizmów anaerobowych wymagających specyficznych, odpowiednich dla
 siebie warunków środowiskowych:
 ETAP I – hydroliza, w którym nierozpuszczalne związki organiczne (węglowodany,
 białka, tłuszcze) zostają przetworzone przez enzymy szczepów bakterii hydrolizującycyh
 w rozpuszczalne substancje organiczne (monocukry, aminokwasy, kwasy tłuszczowe);
 ETAP II – acitogeneza, czyli faza zakwaszania, podczas której bakterie acidogenne
 przetwarzają rozpuszczone w wodzie substancje chemiczne, w tym produkty hydrolizy,
 w krótkołańcuchowe kwasy organiczne (mrówkowy, octowy, propionowy, masłowy,
 walerianowy), alkohole (metanol, etanol), adehydy, dwutlenek węgla i wodór. Etap
 ten charakteryzuje się intensywnym zapachem;
 ETAP III – octanogeneza, czyli faza rozkładu wyższych kwasów organicznych
 w kwas octowy, dwutlenek węgla i wodór przez odpowiednie gatunki bakterii;
 ETAP IV – metanogeneza, czy wytwarzanie metanu przez bakterie matanowe
 z produktów powstałych w fazach poprzednich.
 W efekcie stabilnego przebiegu procesu fermentacji prawie cała ilość rozkładalnych
 substancji organicznych zostaje przekształcona w produkt końcowy jakim jest metan,
 dwutlenek węgla, amoniak i siarkowodór.
 Z uwagi na ścisłe powiązanie etapu I z II oraz III z IV często mówi się o dwustopniowym
 procesie beztlenowego rozkładu biomasy.
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 Na prawidłowy przebieg procesu fermentacji wpływ mają odpowiednie populacje
 mikroorganizmów oraz warunki środowiskowe, wpływające na ich aktywność oraz
 szybkość przemian tj.: odczyn pH, wielkość cząstek poddawanych fermentacji,
 temperatura, zasolenie oraz zawartość składników pokarmowych i związków
 toksycznych.
 Opis technologii fermentacjiPrzyjęcie odpadów i przygotowanie wsadu
 Dostarczone do instalacji odpady przyjmowane będą w hali przyjęcia i
 przygotowania wsadu. Powietrze z hali poddawane oczyszczeniu w instalacji
 oczyszczania powietrza z biofiltrem.
 Odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych rozładowywane będą do zasobnika
 wyposażonego w ruchomą podłogę. Wielkość zasobnika pozwala na międzyskładowanie
 materiału przeznaczonego do fermentacji przez okres 4 dni. Przy pomocy zainstalowanego
 w zasobniku przenośnika ślimakowego materiał podawany do rozdrabniarki młotkowej,
 gdzie następuje rozdrobnienie frakcji do wielkości pon. 12 mm.
 Tak uzyskany substrat przekazywany, przy pomocy przenośnika do zasobnika
 homogenizacyjnego. Wielkość zasobnika pozwala na międzyskładowanie substratu przez
 okres 4 dni.
 Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków dostarczane będą sprzętem transportowym
 bezpośrednio do zasobnika homogenizacyjnego poprzez otwór zsypowy wyposażony w
 zasuwę.
 W zasobniku homogenizacyjnym rozdrobnione odpady zielone mieszane będą z osadami
 ściekowymi. Mieszanie substratu następuje poprzez umieszczone mieszadło do
 konsystencji umożliwiającej pompowanie. W przypadku konieczności nawodnienia
 substratu do zasobnika pompowana woda lub płynny recyrkulat.
 Wymieszany i nawodniony substrat podawany rurociągiem do centralnej stacji pomp.
 Podawanie materiału do fermentacjiDo rozdziału i podawania materiału do fermentacji służy centralna stacja pomp, do której
 przyłączony jest, po stronie zassania, zbiornik homogenizacyjny oraz fermentery po
 stronie ciśnieniowej.
 Przygotowany do fermentacji substrat przepompowywany jest poprzez centralną stację
 pomp i wewnętrznie rozdzielany w zależności od technologicznych potrzeb. Przy pomocy
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 126

Page 127
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 pneumatycznie sterowanej zasuwy następuje zgodna z technologią regulacja ilości
 podawanego materiału do poziomych fermenterów rurowych i fermentera wtórnego.
 Fermentacja głównaInstalacja fermentacji głównej składa się z dwóch fermenterów rurowych
 o pojemności 160 m3 każdy wyposażony w mieszadło poziome. Izolowany termicznie
 fermenter jest ogrzewany do temperatury mezofilnej w przedziale od 36O do 38
 OC.
 Regulacja temperatury prowadzona jest przy pomocy czujników pomiarowych
 zainstalowanych w różnych częściach fermentera.
 W fermenterze substrat jest rozkładany poprzez szczepy bakterii. Fermenter jest
 w pełni napełniany. Na końcu fermentera zainstalowany jest przelew. Z każdą nową
 nadawą przefermentowany częściowo substrat przepompowywany jest do fermentera
 pionowego z mieszadłem. W obszarze przelewu zainstalowana jest instalacja przejmująca
 powstały biogaz. Biogaz jest odciągany i kierowany do fermentera pionowego
 z mieszadłem.
 Każdy z fermenterów wyposażony jest w zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem
 jak też przed nadmiernym spadkiem ciśnienia w komorze fermentacyjnej.
 Fermentacja wtórnaCzęściowo przefermentowany substrat z reaktorów rurowych przepompowany
 zostaje do pionowego reaktora wyposażonego w dwa mieszadła. Ze stacji pomp do
 fermentera doprowadzony zostaje też świeży materiał. W fermenterze, dzięki mieszadłu
 wolnoobrotowemu i szybkoobrotowemu, następuje wymieszanie materiału świeżego
 z częściowo przefermentowanym, dzięki czemu świeży materiał zaszczepiony zostaje
 bakteriami metanowymi, co powoduje stabilny i wydajny proces fermentacji.
 Fermenter wtórny jest szczelnym, betonowym zbiornikiem pionowym
 o pojemności 970 m3. Wewnątrz fermentera panuje temperatura mezofilna w przedziale
 36 – 38OC utrzymywana przez ścianowy, pierścieniowy system grzewczy regulowany
 poprzez pomiarowe czujniki kontrolne. Odpowiednie wymieszanie substratu gwarantuje
 mieszadło o regulowanej szybkości obrotowej.
 Otwarty od góry zbiornik fermentera uszczelniony jest podwójną membraną tworzącą
 dach foliowy, który jednocześnie stanowi zbiornik pozyskiwanego biogazu. Fermenter
 wyposażony jest w zabezpieczenie przed nad i podciśnieniem, co umożliwia wyrównanie
 ciśnienia i zapobieżenie ewentualnemu uszkodzeniu instalacji. Stan napełnienia
 instalacji jest stale kontrolowany, a wyniki kontroli pokazywane na monitorze. Przez
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 odpowiednie, celowe doprowadzenie powietrza następuje odsiarczenie biogazu.
 Magazynowany biogaz w końcowej fazie przekazywany jest do systemu jego poboru
 a następnie transportowany i podawany do energetycznego wykorzystania.
 Obróbka i wykorzystanie biogazuZgromadzony w zbiorniku fermentera wtórnego biogaz poddawany jest
 odsiarczeniu a następnie rurociągiem odprowadzany jest, poprzez łapacz kondensatu, do
 instalacji kondycjonowania. Instalacja kondycjonowania składa się z instalacji osuszania
 biogazu.
 System ujęcia biogazu jest praktycznie bezciśnieniowy, jednak wyposażony jest on
 w czujniki ciśnienia, co pozwala na reagowanie w przypadku ewentualnych zakłóceń.
 System wyposażony jest w zawory zwrotne oraz pochodnię bezpieczeństwa umożliwiającą
 spalanie nadmiernej ilości biogazu.
 Uzyskany w procesie fermentacji biogaz, przy pomocy sprężarki i systemu
 rurociągu przekazywany jest do instalacji siłowniano-ciepłowniczej (np. BHKW)
 zlokalizowanej w odrębnym kontenerze. Instalacja składa się z agregatu prądotwórczego
 wyposażonego w silnik gazowy oraz rozdzielni ciepła. W przypadku awarii lub
 nadprodukcji biogaz spalany jest w pochodni.
 Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana jest na własny użytek do napędu
 urządzeń. Nadmiar energii, poprzez stację trafo zbywany jest do lokalnej sieci
 energetycznej.
 Powstające w systemie chłodniczym agregatu ciepło wykorzystywane będzie częściowo do
 utrzymania procesu fermentacji. Nadmiar ciepła może wyć wykorzystywany do
 ogrzewania pomieszczeń Zakładu oraz podgrzewania wody do celów socjalnych.
 Obróbka pozostałości pofermentacyjnejPo zakończeniu procesu pozostałość pofermentacyjna przepompowywana jest do
 zbiornika buforowego. Okresowo substrat, przy pomocy separatora ślimakowego,,
 rozdzielany jest na frakcję płynną i stałą.
 Frakcja płynna przekazywana jest do zbiornika wody poprocesowej. Może ona być
 zbywana rolnikom jako płynny nawóz organiczny, jak również stanowić zapas wody
 służący nawadnianiu materiału przeznaczonego do fermentacji w fazie przygotowania.
 Nadmiar wody poprocesowej przekazywany jest do oczyszczalni ścieków rurociągiem
 grawitacyjnym.
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 Po odseparowaniu frakcja stała magazynowana będzie w pryzmach o przekroju
 trójkąta o podstawie 2m. i wysokości 1,5 m. w części hali przyjęcia i przygotowania
 wsadu przez okres 3 tygodni. Ustabilizowana frakcja z hali przetransportowana będzie na
 plac magazynowy, gdzie składowana będzie w pryzmie o przekroju trapezu o wysokości 2
 m.. Frakcja stała stanowi nawóz organiczny, który zbywany będzie do wykorzystania
 rolniczego bez dalszego kondycjonowania.
 Frakcja stała poddawana być może higienizacji w stacji polimerów poprzez dodanie
 związków chemicznych powodujących unieszkodliwienie zarazków i przetrwalników (np.
 wapnowanie). Zhigienizowana pozostałość stała może być przetransportowana
 bezpośrednio na plac magazynowania kompostu.
 DEMONTAŻ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Opis technologii demontażu
 Odpady wielkogabarytowe dostarczone do punktu demontażu kierowane będą na
 stoły demontażowe (rolkowe). Odpady ciężkie umieszczane będą na stołach
 demontażowych przy pomocy podnośnika montażowego.
 Przy użyciu narzędzi ręcznych (klucze do śrub, śrubokręty, kleszcze, ręczne piły do
 cięcia drewna i metalu) odpady (meble, urządzenia techniczne) rozdzielane demontowane
 będą na części jednorodne gatunkowo (drewno, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia,
 odpady niebezpieczne). Uzyskane elementy składowane będą w pojemnikach
 przeznaczonych do każdego rodzaju odpadów osobno.
 Po zapełnieniu pojemnika odpady o charakterze użytkowym surowcowym
 kierowane będą do punktu przyjęcia odpadów zbieranych selektywnie w sortowni
 odpadów celem ich dalszego rozdzielenia na poszczególne frakcje surowców wtórnych.
 Odpady o charakterze użytkowym kierowane będą do dalszego przetworzenia (drewno,
 część tworzyw sztucznych, odpady włókiennicze) na paliwo alternatywne. Odpady
 niebezpieczne kierowane będą do punktu przyjęcia odpadów niebezpiecznych. Odpady
 nie nadające się do wykorzystania kierowane będą do unieszkodliwienia na składowisku
 odpadów.
 CZASOWE MAGAZYNOWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
 Punkt czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi wiata
 obudowana siatką, przeznaczona do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych
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 wysegregowanych metodą „u źródła”, ze strumienia odpadów surowcowych, demontażu
 odpadów wielkogabarytowych oraz ze strumienia komunalnych odpadów zmieszanych.
 Przewidziano czasowe magazynowanie: akumulatorów, baterii, farb i lakierów,
 farmaceutyków, świetlówek, przepracowanych olejów, przeterminowanych środków
 ochrony roślin i części urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 Do czasu zgromadzenia partii transportowej danego rodzaju odpadów, będą one
 składowane w punkcie, a następnie kierowane do specjalistycznych instalacji, w których
 poddane zostaną unieszkodliwieniu.
 Zbierane na terenie gmin komunalne odpady niebezpieczne magazynowane będą
 selektywnie, tzn. każdy rodzaj odpadów umieszczany będzie w odrębnym pojemniku lub
 kontenerze.
 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCHDostarczone do Punktu Zagospodarowania Odpadów Budowlanych składowane
 będą na placu przyjęcia odpadów. Odpady z pryzmy podawane będą , przy pomocy
 ładowarki samojezdnej, do kosza zasypowego zestawu kruszarki. Przy pomocy
 przenośnika wibracyjnego materiał przeznaczony do rozdrobnienia podawany do
 kruszarki szczękowej, gdzie następuje ich rozdrobnienie. Efektem rozdrobnienia
 uzyskanie produktu o średnicy od 40 do 105 mm.
 Rozdrobniony materiał budowlany z kruszarki podawany na przenośnik taśmowy,
 za pomocą którego granulat przekazywany na plac. Uzyskany granulat, przy pomocy
 ładowarki samojezdnej przenoszony na plac magazynowy lub podawany na środki
 transportu.
 Odpady nie nadające się do wykorzystania magazynowane będą w kontenerach
 z przeznaczeniem do unieszkodliwienia na składowisku odpadów.
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 Ilustracja 6: Schemat technologiczny Zakładu Zagospodarowania odpadów dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskie j
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 4.3.BUDYNKI I INSTALACJE
 W ramach projektowanej budowy w skład zagospodarowanej powierzchni wchodzą
 następujące obiekty technologiczne i towarzyszące:
 Tabela 48: Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów budowlanych
 Numer działki ewidencyjnej Obiekt Powierzchnia56/2, 63/3 Budynek socjalno-biurowy 265,90 m2
 42/3, 43/3 45/3, 49/3 Budynek warsztatowo-garażowy wraz z magazynem odpadów niebezpiecznych 278,30 m2
 42/3, 43/3, 44, 45/3 49/3, 50 Hala sortowni odpadów 4325,30 m256/2 Waga samochodowa 63,50 m254/3, 56/2 Brodzik dezynfekcyjny 57,60 m254/3, 56/2 Myjnia płytowa 60,00 m244, 45/3, 49/3, 50 Wiata magazynowa na odpady surowcowe – obiekt nr
 12386,90 m2
 54/3 Wiata magazynowa na odpady surowcowe – obiekt nr 13
 189,10 m264, 66/2 Hala technologiczna instalacji fermentacji odpadów 876,00 m2121 Podpory pod fermentery rurowe 7,00 m2121 Fermenter wtórny 197,60 m266/2, 121 Zbiornik buforowy 22,10 m2121 Zbiornik wody poprocesowej 210,20 m266/2, 121 Kogenerator wraz z sekcją osuszania gazu i
 wymiennikiem ciepła171,10 m2
 121 Pochodnia biogazu 12,25 m256/2, 64, 66/2, 121 Plac magazynowania kompostu 1052,00 m264, 65, 66/2 121 Plac gromadzenia i recyklingu odpadów budowlanych 1817,50 m242/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 50, 51/3, 54/3, 56/2 63/3, 64, 65 66/2, 121
 Drogi, place i chodniki wewnętrzne o nawierzchni z kostki betonowej 11229,00 m2
 44, 45/3, 50, 54/3, 65,66/2, 121
 Pas zieleni izolacyjnej 7373,80 m264 Stacja transformatorowa 24,75 m2RAZEM 28619,90 m2
 Źródło: Dokumentacja techniczna
 ZASTOSOWANIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I INSTALACJI
 Sortownia odpadów komunalnych
 Sortownia przeznaczona jest do segregacji odpadów komunalnych zbieranych
 selektywnie oraz odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie (zmieszanych).
 Sortownia składać się będzie z następujących elementów funkcjonalnych:
 • węzeł rozładunkowy z zasiekami buforowymi dla odpadów zbieranych selektywnie i
 odpadów zmieszanych;
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 • 2 zestawy urządzeń do podawania materiału na taśmę sortowniczą (dla odpadów
 zbieranych selektywnie i odpadów zmieszanych;
 • punkt segregacji wstępnej przeznaczony do separacji odpadów zakłóceniowych
 i blokujących ze strumienia odpadów zmieszanych;
 • sito bębnowe jednosekcyjne dla rozdziału frakcyjnego odpadów zmieszanych;
 • linia sortownicza do segregacji odpadów;
 • punkt obróbki końcowej.
 Linia produkcji paliwa alternatywnego
 Linia produkcji paliwa alternatywnego przeznaczona jest do przetworzenia balastu
 z segregacji selektywnie zbieranych odpadów palnych (makulatura i tworzywa sztuczne)
 oraz frakcji palnej z segregacji odpadów zmieszanych na paliwo o określonych
 parametrach.
 Linia produkcji paliwa alternatywnego składać się będzie z następujących
 elementów funkcjponalnych: rozdrabniarka wolnoobrotowa; separator balistyczny;
 rozdrabniacz końcowy.
 Instalacja fermentacjiInstalacja fermentacji przeznaczona jest do beztlenowego rozkładu biomasy
 zawartej w odpadach z parków i ogrodów zbieranych selektywnie i osadów ściekowych
 z komunalnych oczyszczalni ścieków.
 Elementy funkcjonalne instalacji stanowią:
 • punkt przyjęcia odpadów i przygotowania wsadu;
 • centralna stacja pomp;
 • rurowe fermentery podstawowe;
 • fermenter wtórny;
 • instalacja ujęcia i kondycjonowania gazu;
 • stacja np. BHKW
 • punkt zagospodarowania pozostałości poprocesowej.
 Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych
 Punkt przeznaczony jest do demontażu mebli, zużytego sprzętu elektrycznego
 i elektronicznego oraz innych odpadów nadwymiarowych na elementy składowe
 z przeznaczeniem do recyklingu lub unieszkodliwienia.
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 Punkt zagospodarowania odpadów budowlanych
 W punkcie odpady z budów i remontów zbierane selektywnie poddawane będą
 rozdrobnieniu dla uzyskania granulatu z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania.
 Punkt magazynowania odpadów niebezpiecznych
 W punkcie magazynowania odpadów niebezpiecznych przyjmowane będą odpady
 niebezpieczne pochodzące ze zbiórki selektywnej, odpady niebezpieczne wyłączone
 z odpadów zmieszanych w procesie segregacji oraz odpady niebezpieczne z demontażu
 odpadów wielkogabarytowych. Dostarczane odpady będą segregowane i magazynowane w
 odpowiednich pojemnikach do czasu uzyskania partii przeznaczonej do transportu do
 miejsca odzysku lub unieszkodliwienia.
 Elementy infrastruktury technicznej
 Infrastruktura techniczna Zakładu Zagospodarowania Odpadów składać się będzie
 z następujących elementów: waga samochodowa; brodzik dezynfekcyjny; sieć kanalizacji
 technologicznej i deszczowej z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika
 retencyjnego; budynek socjalno – biurowy; wiata magazynowa na sprzęt ; zasilanie i
 wewnętrzne sieci elektroenergetyczne; sieć wodociągowa; sieć kanalizacji sanitarnej wraz
 z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki; system odwodnienia terenu; droga dojazdowa;
 drogi wewnętrzne i place manewrowe ; ogrodzenie; pas zieleni izolacyjnej.
 4.4. NAKŁADY RZECZOWE DLA PRODUKCJI
 Do obsługi elementów funkcjonalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów
 niezbędnych dla produkcji przewiduje się następujące urządzenia:
 RODZAJ URZĄDZENIA ILOŚĆ ZASTOSOWANIE
 Ładowarka samojezdna 2
 • podawanie odpadów na przenośniki kanałowe w sortowni odpadów, podawanie wysegregowanych surowców wtórnych na przenośnik transportowy do prasy belującej;
 • podawanie odpadów zielonych do zasobnika, przenoszenie frakcji stałej po separacji pozostałości po fermentacji na plac magazynowy i załadunek frakcji stałej na środki transportu w instalacji fermentacji zamiennie
 • podawanie odpadów budowlanych do kruszarki i załadunek granulatu w punkcie zagospodarowania odpadów budowlanych
 Wózek widłowy 1
 • przenoszenie sprasowanych surowców wtórnych z prasy do magazynu surowców wtórnych;
 • załadunek środków transportu belami surowców wtórnych;
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 RODZAJ URZĄDZENIA ILOŚĆ ZASTOSOWANIE
 • przenoszenie pojemników z odpadami z punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych
 Samochód samowyładowczy (hakowy) 2
 • odbiór kontenerów z odpadami blokującymi i balastowymi z segregacji odpadów i produkcji paliwa alternatywnego oraz kontenerów z paliwem alternatywnym;
 • transport kontenerów z odpadami przeznaczonymi do unieszkodliwienia na składowisku odpadów;
 • transport kontenerów z paliwem alternatywnym do odbiorcy;
 Kontenery otwarte o pojemności 7 m3 10
 • gromadzenie i transport odpadów blokujących w punkcie przyjęcia odpadów zmieszanych;
 • gromadzenie i transport odpadów blokujących w punkcie segregacji wstępnej;
 • gromadzenie odpadów balastowych w punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych;
 • gromadzenie i transport odpadów drobnych i toczących z produkcji paliwa alternatywnego;
 Kontenery otwarte o pojemności 16 m3 10
 • gromadzenie i transport odpadów drobnych (frakcja podsitowa) odsianych na sicie bębnowym;
 • gromadzenie i transport odpadów zakłóceniowych wyłączonych ze strumienia odpadów segregowanych;
 • gromadzenie i transport odpadów balastowych z segregacji odpadów;
 • gromadzenie i transport odpadów z separacji odpadów w procesie produkcji paliwa alternatywnego;
 • gromadzenie i transport odpadów balastowych z demontażu odpadów budowlanych
 Kontenery otwarte o pojemności 30 m3
 2 • gromadzenie i transport paliwa alternatywnego
 Żuraw warsztatowy 1 • demontaż odpadów wielkogabarytowych
 Ręczna pilarka tarczowa 1 • demontaż odpadów wielkogabarytowych drewnianych
 Pilarka tarczowa do metalu 1 • demontaż odpadów wielkogabarytowych
 Klucz udarowy 2 • demontaż odpadów wielkogabarytowych
 Wkretarka elektroniczna 2 • demontaż odpadów wielkogabarytowych
 Nożyce do blachy 1 • demontaż odpadów wielkogabarytowych
 Wózek narzędziowy z zestawem narzędzi ręcznych
 2 • demontaż odpadów wielkogabarytowych
 Pojemnik na baterie 2 • magazynowanie i transport zużytych baterii
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 RODZAJ URZĄDZENIA ILOŚĆ ZASTOSOWANIE
 Pojemnik na akumulatory 2 • magazynowanie i transport zużytych akumulatorów
 Pojemnik na świetlówki 2 • magazynowanie i transport zużytych świetlówek
 Pojemnik na odpady niebezpieczne
 3 • magazynowanie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych, środków ochrony roślin, farb i lakierów
 Beczki na zużyte oleje 3 • magazynowanie i transport zużytych olejów
 Specyfikacja urządzeń wchodzących w skład linii sortowniczej: przenośnik
 taśmowy, kanałowy odpadów zmieszanych np. typ PA5/1200; przenośnik wznoszący do
 sortowania wstępnego odpadów zmieszanych np. typ PA 18,1/1200, przenośnik
 sortowniczy wstępny odpadów zmieszanych np. typ PL 9/1200; trybuna sortownicza z
 kabiną sortowniczą wstępną 3,1 x 5,0; sito bębnowe obrotowe np. typ 2,1/5050;
 przenośnik taśmowy kanałowy odpadów zbieranych selektywnie np. typ PA 4/100;
 przenośnik wznoszący odpadów zbieranych selektywnie; przenośnik sortowniczy np. typ
 PL 22,35/1000; trybuna sortownicza z kabiną sterowniczą; separator magnetyczny z
 konstrukcją wsporczą np. typ SNK AT 12.13; przenośnik przesyłowy balastu na linię
 produkcji RDF np. typ PA 7/1000; przenośnik przesyłowy, wznoszący balastu np. typ
 Uband 23,8/1000; przenośnik kanałowo - wznoszący do prasy np. typ PK 18,5/1100;
 przenośnik przesyłowy załadowczy np. typ PA 7/1200; prasa belująca, kanałowa np. typ
 AVOS 108-11/40 z perforatorem butelek PET np. typ P-1000 D.
 Specyfikacja urządzeń wchodzących w skład linii produkującej paliwo alternatywne: rozdrabniarka wolnoobrotowa np. TERMINATOR 3400 E, przenośnik
 taśmowy, taśmowy separator magnetyczny, separator balistyczny np. typ MK 61-3,
 przenośnik frakcji ciężkiej (toczącej), przenośnik frakcji drobnej, przenośnik frakcji
 lekkiej; rozdrabniacz np. RASOR 5400, napęd główny; napęd podawaczy ślimakowych;
 przenośnik frakcji RDF.
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 Specyfikacja urządzeń wchodzących w skład instalacji linii fermentacji:
 Zasobnik odpadów zielonych wykonany ze stali wyposażony w ruchomą podłogę i podajnik ślimakowy
 Instalacja osuszania gazu przeznaczona do odparowania wody z biogazu;
 Rozdrabniarka młotkowa odpadów bio i zielonych Wymiennik ciepła przeznaczony do rozdziału wody z systemu chłodzenia silnika agregatu prądotwórczego do systemu ogrzewania fermenterów i ogrzewania pomieszczeń zakładu;
 Zbiornik homogenizacyjny wykonany z betonu, zagłębiony, wyposażony w pokrywę z zasuwą i mieszadło przeznaczony do przyjmowania osadów ściekowych oraz homogenizacji substratu, czas międzyskładowania – 4 dni;
 Pochodnia przeznaczona do spalania nadmiaru biogazu;
 Fermenter wtórny o pojemności 970 m3 wykonany z betonu częściowo powlekanego, izolowany termicznie, wyposażony w dwa mieszadła, system czujników i system ogrzewania; Zbiornik biogazu o pojemności ca. 500 m3 stanowiący część fermentera wtórnego uszczelniony membraną;
 Stacja polimerów przeznaczona do higienizacji stałej pozostałości poprocesowej;
 Centralna stacja pomp o wydajności 10 m3/h; Separator ślimakowy przeznaczony do separacji pozostałości poprocesowej na frakcję stałą i płynną;
 Zbiornik buforowy przefermentowanego substratu o pojemności 69 m3 wykonany z betonu;
 Zbiornik wody poprocesowej o pojemności ok. 1130 m3 wykonany z betonu.
 Kogenerator BHKW – silnik gazowy z agregatem prądotwórczym o mocy 190 kW, wymiennik ciepła, system odwadniania biogazu;
 Biofiltr zabudowany w kontenerze lub obudowie betonowej wyposażony w instalację nawilżającą, wentylator radialny, płuczkę oraz warstwę biomasy filtrującej.
 Instalacja oczyszczania powietrza wyposażona w płóczki do wyłapywania kondensatu z powietrza poprocesowego;
 Plac magazynowania kompostu.
 Specyfikacja urządzeń i sprzętu demontażu odpadów wielogabarytowych
 • Stół rolkowy
 • Żuraw warsztatowy
 • Zestaw narzędzi ręcznych
 • Maszyny i urządzenia przewidziane do pracy punktu
 • Kontenery otwarte o pojemności 7 m3 – szt. 2
 Specyfikacja urządzeń i sprzętu do czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych
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 Punkt czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych stanowi wiata obudowana
 siatką, przeznaczona jest do czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych
 wysegregowanych metodą „u źródła”, ze strumienia odpadów surowcowych, demontażu
 odpadów wielkogabarytowych oraz ze strumienia komunalnych odpadów zmieszanych.
 Przewidziano czasowe magazynowanie: akumulatorów, baterii, farb i lakierów,
 farmaceutyków, świetlówek, przepracowanych olejów, przeterminowanych środków
 ochrony roślin i części urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 Do czasu zgromadzenia partii transportowej danego rodzaju odpadów, będą one
 składowane w punkcie, a następnie kierowane do specjalistycznych instalacji, w których
 poddane zostaną unieszkodliwieniu. Zbierane na terenie gmin komunalne odpady
 niebezpieczne magazynowane będą selektywnie, tzn. każdy rodzaj odpadów umieszczany
 będzie w odrębnym pojemniku lub kontenerze.
 4.5. Wymogi wobec pracowników
 Po realizacji projektu niezbędne będzie zatrudnienie osób do obsługi Zakładu
 Zagospodarowania Odpadami na stanowiska robotnicze i stanowiska administracyjne w
 dziale eksploatacji.
 W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie ma pracować docelowo
 34osóby na przedstawionych poniżej stanowiskach.
 Na etapie eksploatacji, aby zachować cele oraz osiągnąć zaplanowane wskaźniki
 produktu i rezultaty inwestycji zostanie zwiększone zatrudnienie w Zakładzie
 Zagospodarowania Odpadami o 26 nowych etatów.
 Tabela 49: Zatrudnienie na etapie eksploatacji projektu
 Stanowiska administracyjne: Lb. Stanowiska robotnicze Lb.
 Kierownik 1 Kierowca 3
 Dyspozytor 1 Ładowacz 4
 Stanowisko ds. rozliczeń 1 Mechanik 2
 Dział Eksploatacji Dział Eksploatacji
 Kierownik 1 Obsługa linii sortowniczej 7
 Główny mechanik 1 Obsługa instalacji fermentacji 2
 Główny energetyk 1 Elektryk 1
 Dział Edukacji Ekologicznej Obsługa linii produkującej paliwo alternatywne
 1
 Stanowisko ds. edukacji 1,5 Obsługa demontażu odpadów 2
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 Stanowiska administracyjne: Lb. Stanowiska robotnicze Lb.
 wielkogabarytowych
 Stanowisko ds. obsługi organów związku 0,5 Obsługa linii do zagospodarowania odpadów budowlanych
 1
 Stanowisko ds. obsługi prawnej 0,5
 Stanowisko ds. kadr i bhp 1
 Dyrektor 1
 Suma 10,5 Suma 23
 Źródło: Dane ZZO w Lubartowie
 Obecnie dyrektorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest Pan Marian
 Olesiejuk, który posiada niezbędne doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami
 oraz zarządzania i kierowania ludźmi. Przez 25 lat pracował w Zakładzie Gospodarki
 Komunalnej w Lubartowie na stanowisku Kierownika Działu Usług Komunalnych i
 głównego specjalisty ds. usług.
 Ogłoszenia o pracę będą precyzowały dokładne wymagania wobec zatrudnianego
 personelu, posiadanie przez nich odpowiedniego wykształcenia, uprawnień itp. Na dzień
 dzisiejszy nie jest możliwe przedstawienie ich doświadczenia i przygotowania
 merytorycznego, jedynie zakres czynności, które będą wykonywali na odpowiednich
 stanowiskach.
 Tabela 50: Wymagane zatrudnienie do obsługi linii sortowniczej
 Stanowisko Lb. Pracowników Zakres obowiązków
 Sortowacz – węzeł rozładunkowy 1
 kontrola odpadów w sekcji rozładowczej i kanale załadowczym, wyłączanie odpadów wielkogabarytowych tarasujących
 Sortowacz – linia sortowania wstępnego 1
 ręczne wyłączanie odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i opakowań szklanych, rozcinanie worków foliowych z odpadami;
 Sortowacz – linia sortownicza 4
 ręczne wyłączanie określonych frakcji odpadów
 o parametrach surowców wtórnych, wyłączanie odpadów zakłóceniowych
 Operator instalacji segregacji i paliwa alternatywnego (pojazd hakowy, wózek widłowy)
 1
 z uwagi na cykliczność pracy operator obsługiwać będzie oba pojazdy: pojazd hakowy – transport wysegregowanych odpadów w kontenerach do punktów dalszego przetwarzania (punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych) lub unieszkodliwiania (składowisko); wózek widłowy – transport sprasowanych surowców wtórnych do miejsca magazynowania;
 Operator instalacji segregacji i załadunek odpadów na linię sortowniczą,
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 Stanowisko Lb. Pracowników Zakres obowiązków
 paliwa alternatywnego (ładowarka) 1
 załadunek wysegregowanych surowców wtórnych na przenośnik przesyłowy do prasy, załadunek wsadu na linię produkcji paliwa alternatywnego;
 ogółem 7
 Źródło: Dokumentacja techniczna
 Tabela 51: Wymagane zatrudnienie do obsługi linii produkującej paliwo alternatywne
 Stanowisko Lb pracowników Zakres obowiązków
 mechanik 1 obsługa urządzeń linii produkcji paliwa;
 Ogółem na linii 1Źródło: Dokumentacja techniczna
 Tabela 52: Wymagane zatrudnienie do obsługi linii fermentacji
 Stanowisko Lb pracowników
 Zakres obowiązków
 Kierownik – technolog 1 nadzór i kontrola funkcjonowania urządzeń i przebiegu procesu fermentacji;
 operator ładowarki (instalacja fermentacji,
 instalacja zagospodarowania
 odpadów budowlanych)
 1 załadunek wsadu w punkcie przyjęcia odpadów, przemieszczanie i załadunek frakcji stałej (kompostu) z procesu fermentacji. podawanie odpadów budowlanych do kosza zasypowego kruszarki, transport uzyskanego granulatu na plac magazynowy, załadunek granulatu na środki transportu
 Ogółem na linii 2Źródło: Dokumentacja techniczna
 Tabela 53: Wymagane zatrudnienie do demontażu odpadów wielkogabarytowych
 Stanowisko Lb pracowników
 Zakres obowiązków
 - sortowacz – monter 2 ręczny demontaż odpadów, segregacja odpadów z przeznaczeniem do dalszego zagospodarowania
 Ogółem w punkcie 2
 Źródło: Dokumentacja techniczna
 Tabela 54: Wymagane zatrudnienie do zagospodarowania odpadów budowlanych
 Stanowisko Lb pracowników
 Zakres obowiązków
 - operator kruszarki 1 obsługa urządzenia w czasie pracy, konserwacja urządzenia;
 Ogółem w punkcie 1
 Źródło: Dokumentacja techniczna
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 Nowe etaty zostały zaplanowane w sposób optymalny, nie wykluczone jest jednak,
 iż na etapie eksploatacji po uruchomieniu wszystkich usług ZZO w razie konieczności
 zostaną zatrudnione dodatkowe osoby.
 4.6. Wymogi w zakresie zaopatrzenia w energię
 Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej miejsce
 przyłączenia Zakładu do sieci 15kV to rozdzielnia stacji 110/15kV Lubartów. Miejscem
 dostarczania energii elektrycznej będzie złącze kablowe SN, tj. zaciski prądowe głowicy
 kablowej w kierunku instalacji odbiorcy. Na terenie Zakładu usytuowana zostanie stacja
 transformatorowa, z której energia rozprowadzona zostanie liniami kablowymi do
 poszczególnych obiektów. Na terenie Zakładu przewiduje się jednostkę wytwórczą dlatego
 przewiduje się dwa układy pomiarowe. Jeden zlokalizowany w stacji transformatorowej,
 drugi na zaciskach generatora w celu potwierdzenia ilości energii dla potrzeb wydawania
 świadectw pochodzenia.
 4.7. Dostawcy rozwiązań technologicznych
 Dostawcy rozwiązań technologicznych (firma projektowa, firma budowlana dostawcy
 infrastruktury) zostaną wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem
 zmówień publicznych.
 4.8. Koszt inwestycji
 Łączne nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 10 212 561,00CHF brutto.
 Wszystkie koszty uznano za kwalifikowane.
 Zaplanowane w ramach niniejszej inwestycji wydatki są dokładnie
 przeanalizowane pod kątem zasadności ich ponoszenia w stosunku do realizacji
 zakładanych celów. Wydatki przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów projektu.
 Wydatki ograniczono do najpilniejszych zadań, które umożliwią realizację projektu. W
 związku z powyższym nie są one zawyżone ani zbędne. Zanim podjęto się konstruowania
 budżetu dokładnie dokonano analizy kosztów, jakie powinny zaliczać się do poprawnej
 realizacji inwestycji.
 Beneficjent stara się o dofinansowanie następujących wydatków:
 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 16[ m3]
 • Zakup pojemników do wywozu odpadów komunalnych
 • Budowa Zakładu Zagospodarowania odpad wraz z zakupem i instalacji
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 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 18 [m3]
 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów
 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów
 niebezpiecznych
 Kosztami niekwalifikowanymi będą nakłady odtworzeniowe planowane do
 poniesienia w celu zachowania operacyjności projektu oraz trwałości projektu.
 Tabela 55: Harmonogram rzeczowo-finansowyWyszczególnienie 2011 2012 2013
 ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE PONOSZONE W CZASIE 1 253 459,00 5 503 171,00 3 455 931,00
 NAKŁADY INWESTYCYJNE ETAPÓW PROJEKTU 1 253 459,00 5 503 171,00 3 455 931,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 16[ m3] 122 121,00
 Zakup pojemników do wywozu odpadów komunalnych 97 697,00
 Budowa Zakładu Zagospodarowania odpad wraz z zakupem i instalacji 1 033 641,00 5 503 171,00 2 950 000,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 18 [m3] 191 905,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów 104 675,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych 209 351,00
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o na podstawie danych Beneficjenta
 4.9. Łączna wielkość produkcji
 Plan produkcji został przedstawiony w punkcie 3.4.1 Prognoza sprzedaży dla
 projektu.
 4.10. Organizacja produkcji
 Organizacja produkcji została przedstawiona w rozdziale 4.1. Opis istotnych
 technologii alternatywnych.
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 5. ZASOBY LUDZKIE
 5.1. Schemat organizacyjnyInstytucją zarządzającą wdrożeniem projektu, a następnie odpowiedzialną za jego
 eksploatację będzie jednostka organizacyjna związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej – Zakład Zagospodarowania Odpadami .
 Struktura organizacyjna Zakładu Zagospodarowania Odpadami:
 Dyrektor kieruje całokształtem działalności Zakładu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 Umowy oraz inne dokumenty, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych
 wymagają podpisu Głównego Księgowego i Dyrektora Zakładu.
 Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektora muszą być parafowane przez osobę
 sporządzającą.
 5.2. Lista pracowników i stawki
 Poniżej została przedstawiona lista obecnie zatrudnionych pracowników oraz regulamin
 ich wynagradzania.
 Tabela 56: Lista obecnie zatrudnionych pracowników
 Stanowiska administracyjne Etaty Stanowiska robotnicze EtatyDyrektor 1 Główny Księgowy 1 (umowa zlecenie) 1
 Dział Gospodarki Odpadami Dyspozytor (1 prace interwencyjne) 1 - kierowca 1
 - ładowacz 2Dział Edukacji Ekologicznej
 Stanowisko ds. edukacji 1Stanowisko ds. kadr i bhp (etat i 1 –umowa zlecenie)
 2
 Razem 6 Razem 3Źródło: ZZO w Lubartowie
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 5.3. Usługi zewnętrzne
 Zakład Zagospodarowania Odpadów zleca firmie zewnętrznej obsługą systemu
 zbiórki odpadów Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu EKO-TRANS Cezary
 Kubacki, Wielkie 90, gm. Abramów:
 • na obszarze Gminy Lubartów – odbiór odpadów segregowanych (papier, plastyki )
 - na podstawie 1725 umów indywidualnych z gospodarstwami domowymi;
 • na obszarze miejscowości Mieczysławaka, Wola Mieczysławska, Skrobów, Kolonia
 Skrobów, Lisów - odbiór odpadów komunalnych
 Po realizacji inwestycji objętej niniejszym opracowanie ZZO będzie we własnym zakresie
 świadczył obsługę systemu zbiórki odpadów na terenie swojego oddziaływania.
 5.4. Procedury rekrutacji pracowników
 Do realizacji rzeczowej projektu oraz na etapie eksploatacji inwestycji zostaną
 zatrudnione osoby o określonych kompetencjach i umiejętnościach. Bez względu na płeć,
 światopogląd, pochodzenie, status społeczny, osoby zostaną poddane obiektywnemu
 procesowi rekrutacji, w którym decydujące będą kryteria merytoryczne. Na wszystkich
 etapach realizacji niniejszego projektu zostanie zachowana zasada równości w zakresie
 dostępu do rynku pracy, które wprowadzone została przez unijne przepisy. Jednym ze
 wskaźników rezultatu projektu będzie 26 nowych etatów pracy. Zostanie zachowana
 równość wynagrodzeń za wykonanie takiej samej pracy – regulowana przez Dyrektywę
 Rady nr 117 z dnia 10 lutego 1975 r. dotycząca stosowania równej płacy za równą
 pracę(Dz. Urz. Nr L45/1975). Zgodnie z Dyrektywą pracodawca nie będzie dopuszczała
 dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do wszystkich składników i warunków
 wynagrodzenia.
 Procedury rekrutacji pracowników do pracy na etapie wdrażania projektu i jego
 eksploatacji oraz ich szkolenia zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem
 organizacyjnym Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie stanowiący
 Załącznik Do Zarządzenia Nr 1/2008 Dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów w
 Lubartowie z dnia 18 listopada 2008 roku.
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 6. Lokalizacja
 Planowany Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie znajdować się
 będzie w mieście Lubartów, gminie Lubartów, powiat lubartowski, województwo
 lubelskie.
 Ilustracja 7: Lokalizacja Lubartowa na mapie Europy
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o.
 Ilustracja 8: Lokalizacja Lubartowa na mapie Polski
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o.
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 Ilustracja 9: Lokalizacja Lubartowa na tel województwa
 Źródło:Powiat Lubartowski
 Projektowany Zakład zlokalizowany będzie na działkach nr 34/3, 36/3, 37, 39/3,
 38, 42/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 51/3, 50, 54/3, 56/2, 63/3, 64, 66/2, 121 w obrębie 8
 – Za fabryka, gm. m. Lubartów. Teren przeznaczony pod lokalizację inwestycji pozostaje
 obecnie jako nieużytek. Lokalizacja inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem
 Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubartowa przyjętego uchwała Rady Miejskiej
 w Lubartowie nr XXXI/220/97 z dnia 27 lutego 1997 roku. Teren ten położony jest w
 obrębie obszaru oznaczonego w planie symbolem 328 PS.
 Zakład Zagospodarowania Odpadami zajmie teren o łącznej powierzchni około
 3,9462 ha zlokalizowany w zachodniej części miasta, położony pomiędzy ulicami
 Nowodworską na południu, Gazową na wschodzie i Lipową na północy. Obecnie teren
 ten jest niezagospodarowany i porośnięty wysoką trawą, w części centralnej obszaru
 znajduje się stary sad. Od południowej strony w odległości ok. 500 m znajduje się zakład
 betoniarski. Od wschodniej strony graniczy z obecnie nieczynnym wyrobiskiem piasków,
 użytkowanym prawdopodobnie przez znajdujący się niedaleko zakład betoniarski. Od
 zachodu i północy graniczy z łąkami porośniętymi wysoką trawą oraz młodym
 drzewostanem – brzozą.
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 Ilustracja 10: Mapa zagospodarowania terenu ZZO w Lubartowie
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 Źródło: Koncepcja Programowo - Przestrzenna ZZO
 6.1. Wymogi w zakresie optymalnej lokalizacji
 Optymalna lokalizacja inwestycji pn.: „Budowa zakładuzagospodarowania odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnychmaszyn" jest zgodna z wytyczonymi kierunkami działań w „Planie gospodarki
 odpadami dla województwa lubelskiego 2011”.
 Wyboru lokalizacji pod zakłady zagospodarowania odpadów dokonano przyjmując
 następujące kryteria:
 • Kontynuację działań podjętych w wyniku realizacji Planu gospodarki odpadami dla
 województwa lubelskiego (uchwała Nr IX/134/03 Sejmiku Województwa
 Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2003 r).
 • Uwarunkowania przyrodnicze i logistyczne.
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 • Podjęte przez powiaty i gminy działania w zakresie organizacji ZZO.
 • Plan zamykania składowisk niespełniających określonych wymagań.
 • Konsultacje z powiatami i gminami oraz wynikające z nich deklaracje.
 6.2. Rozwiązania alternatywne
 Lokalizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie została określona
 w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2011 r. przyjętego
 Uchwałą nr XXV/435/08 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 października
 2008r. w związku z powyższym bezzasadne jest rozpatrywanie wariantu alternatywnego,
 dotyczącego lokalizacji inwestycji w innych miejscowościach powiatu.
 Analizie poddano alternatywne zlokalizowanie Zakładu w ramach miasta i gminy
 Lubartów. Rozpatrywano możliwość umiejscowienia ZZO na terenie składowiska w
 Nowodworze przy obecnie funkcjonującym magazynie do segregacji odpadów selektywnie
 zebranych. Wariant ten jest jednak niemożliwy do zrealizowania z uwagi na protesty
 lokalnych społeczności oraz brak wystarczającej rezerwy terenu potrzebnej do
 zrealizowania inwestycji. Wykup terenów przyległych do składowiska według oceny
 Gminy Lubartów nie byłby możliwy.
 6.3. Wybór terenu realizacji projektu i jego cechy
 6.3.1. Uwarunkowania środowiskowe
 Pod względem geomorfologicznym teren przeznaczony pod budowę Zakładu
 Zagospodarowania Odpadów położony jest we wschodniej części jednostki morfologicznej
 zwanej Wysoczyzną Lubartowską. Wysoczyzna Lubartowska jest to zdenudowana
 równina morenowa ze żwirowymi ostańcami form lodowcowych położona na poziomie
 170-180 m n.p.m. Teren, na których zlokalizowany będzie Zakład położony jest na
 obszarze o jednolitej, dość płaskiej rzeźbie powierzchni na rzędnych 165,4-168,3 m
 n.p.m. (deniwelacja do 3 m na odcinku 230 m). Obszar omawiany znajduje się w strefie
 stykowej dwóch prowincji geograficznych: Niżu Środkowoeuropejskiego, zaliczanego do
 Europy Zachodniej oraz Polesia stanowiącego część Europy Wschodniej.
 Na terenie przeznaczonym pod Zakład jak i w najbliższym otoczeniu nie występują
 wody powierzchniowe płynące ani stojące. Najbliższe cieki w stosunku do terenu Zakładu
 znajdują się w odległości około 1500-1800 m w kierunku wschodnim i północnym
 (Wieprz), oraz 3 500 m na południowy zachód (Parysówka).
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 Dane meteorologiczne opracowano na podstawie pomiarów Instytutu Meteorologii
 i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wykonanych na stacji meteorologicznej Lublin.
 Sytuacja meteorologiczna dla okolic Lubartowa przedstawia się następująco:
 • q największa częstotliwość występowania wiatrów wynosi 15,31 % z SSW, sektor
 nr 7 w 12 sektorowej róży wiatrów,
 • q najmniejsza częstotliwość występowania wiatrów wynosi 3,91% z kierunku ENE,
 sektor nr 12,
 • q średnia roczna prędkość wiatru – 2,36 m/s,
 • q średnia temperatura roku – 8,1oC,
 • q średnia temperatura okresu grzewczego – 0,4oC,
 • q średnia temperatura okresu letniego – 15,5oC,
 • q suma opadów roczna - 521,4 mm
 • q wysokość anemometru ha – 12 m.
 Budowa geologiczna w omawianym rejonie została rozpoznana dzięki licznym
 wierceniom wykonanym w celu zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby
 gospodarcze. W podłożu omawianego terenu występują utwory czwartorzędowe,
 trzeciorzędowe i kredowe. Osady kredy reprezentowane są przez spękane wapienie,
 margle i opoki mastrychtu nieprzewiercone do głębokości 85 m ppt. Nad osadami kredy
 zalega formacja trzeciorzędowa reprezentowana przez mułki piaszczyste w spągu oraz
 zalegające na nich piaski różnej granulacji z domieszką glaukonitu. Osady trzeciorzędu
 dokumentowano w omawianym rejonie na przelocie 8,8 - 39 m ppt Od powierzchni
 terenu na omawianym terenie dokumentowano osady czwartorzędu reprezentowane
 przez piaski różnej granulacji i lokalnie w stropie i spągu gliny i gliny piaszczyste.
 Zgeneralizowany profil litologiczno – stratygraficzny w rejonie projektowanego
 zakładu ustalony na bazie profilu najbliższego otworu studziennego (otwór nr IIa ujęcia
 miejskiego) przedstawia się następująco:
 0,0 – 0,5 gleba
 0,5 – 5,0 glina zwałowa
 5,0 – 9,0 piasek średnioziarnisty
 9,0 – 14,0 piasek gruboziarnisty biały Q
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
 14,0 – 18,0 piasek gruboziarnisty glaukonitowy Tr
 18,0 – 30,0 piasek średnioziarnisty glaukonitowy
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 30,0 – 32,0 mułki piaszczyste
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 32,0 – 35,0 zwietrzelina margla K
 35,0 – 85,0 margle
 Wody podziemne na omawianym terenie występują w trzech formacjach
 stratygraficznych: czwartorzędowej, trzeciorzędowej i kredowej. W osadach czwartorzędu
 wody podziemne w ograniczonym zasięgu występują w piaskach różnoziarnistych na
 głębokości od kilku do kilkunastu metrów ppt jako poziom gruntowy swobodny. Poziom
 ten jest ujmowany przez prywatne studnie kopane. W wykonanych otworach
 studziennych komunalnego ujęcia wody położonego na południe od terenu inwestycji
 poziomu tego nie udokumentowano.
 W osadach trzeciorzędu wody podziemne występują w piaskach oligocenu na
 głębokości kilkunastu metrów. Jest to poziom swobodny lub lekko naporowy, a ujmują
 go także przydomowe studnie kopane. W rejonie komunalnego ujęcia wody poziom ten
 w otworach studziennych udokumentowano na głębokości 14,0 – 17,2 m ppt.
 Główny poziom wodonośny na omawianym terenie związany jest ze spękanymi
 wapieniami i marglami mastrychtu. Lokalny poziom ten jest naporowy, co powoduje jego
 izolację osadami słaboprzepuszczalnymi trzeciorzędu (mułki). Poziom ten jest ujmowany
 przez wszystkie studnie wiercone w rejonie Lubartowa, w tym przez studnie ujęcia
 komunalnego położonego na południe od terenu projektowanego zakładu. W okresie
 budowy ujęcia Nowodwór – Piaski poziom ten miał charakter artezyjski (stabilizacja + 0,2
 m npt). Wydajność studni ujmujących ten poziom wynosi od 70 do 245 m3/h a wydatki
 jednostkowe od 3 do 17 m3/h/1m. Współczynnik filtracji mieści się w przedziale 0,00005
 – 0,00023 m/s. Przepływ wód w obrębie tego poziomu odbywa się z południa na północ
 i jest modyfikowanych przez drenujący wpływ cieków (Wieprz i Parysówka) i eksploatację
 ujęcia komunalnego. Stabilizacja tego poziomu w omawianym rejonie następuje na
 rzędnych 151 – 152 m npm. Zasilanie tego poziomu odbywa się z infiltracji oraz
 z dopływu od strony południowej. Poziom ten został wydzielony w omawianym terenie
 jako GZWP nr 406 – Niecka Lubelska (Lublin) o powierzchni 6 650 km2, zasobach 1330
 tys. m3/d i module odnawialności 2,31 l/s/km2. Wody poziomu kredowego poza lokalnie
 podwyższoną zawartością żelaza i manganu są dobrej jakości.
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 6.3.2. Transport łączności
 Wjazd na teren Zakładu Zagospodarowania w Lubartowie przewiduje się od strony
 zachodniej z nowoprojektowanej drogi powstającej w ramach przekształcania tego terenu
 w obszar przeznaczony pod działalność gospodarcza (działka 56/1). Wjazd na teren
 Zakładu zapewni brama o szerokości 5,0 m z furtka.
 Na terenie Zakładu przewidziano wykonanie wewnętrznych ciągów
 komunikacyjnych o nawierzchni asfaltobetonowej. Drogi o nawierzchni asfaltobetonowej
 będą umożliwiały dojazd do elementów funkcjonalnych Zakładu.
 Na pasie drogi wyjazdowej z terenu Zakładu przewiduje się budowie brodzika
 dezynfekcyjnej o konstrukcji betonowej.
 Inwestycja zostanie skomunikowana poprzez wykorzystanie dróg krajowych,
 wojewódzkich, powiatowych i gminnych w sposób umożliwiający jak najlepsze połączenie
 z Gminami należącymi do Związku i korzystającymi z Zakładu.
 6.3.3. Dostawy wody i energii elektrycznej
 Doprowadzenie wody
 Zapotrzebowanie zakładu w wodę do celów sanitarno - socjalnych oraz na cele p-
 po zostanie zabezpieczone z sieci wodociągowej projektowanej w ramach przekształcania
 tego terenu w obszar przeznaczony pod działalność gospodarcza na warunkach
 określonych przez dostawce wody.
 Doprowadzenie energii elektrycznej
 Zaopatrzenie w energie elektryczna projektowanego Zakładu odbywać się będzie z
 istniejącej sieci średniego lub wysokiego napięcia na warunkach określonych przez
 Zakład Energetyczny. Przewiduje się budowę na terenie Zakładu stacji
 transformatorowej. Zaprojektowany zostanie układ wewnętrznych sieci niskiego napięcia
 dla potrzeb zasilania sortowni, instalacji produkcji paliowa alternatywnego, instalacji
 fermentacji pozostałej infrastruktury oraz oświetlenia terenu.
 6.3.4. Odprowadzenie ścieków
 Kanalizacja sanitarna i deszczowa
 Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z budynku socjalno - technicznego
 przewiduje się do kanalizacji sanitarnej projektowanej w ramach przekształcania tego
 terenu w obszar przeznaczony pod działalność gospodarcza. Do rurociągów kanalizacji PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 152
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 sanitarnej przewiduje się włączenie odpływu z wagi i służy dezynfekcyjnej, ze zbiornika
 nadmiaru wody procesowej i kanalizacji w posadzkach na halach sortowni,
 przygotowania kompostu. Wody deszczowe z placów, dróg oraz dachów budynków ujęte
 będą siecią kanalizacji deszczowej.
 Odprowadzenie wód deszczowych przewiduje się poprzez osadnik i separator do
 kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach przekształcania tego terenu w obszar
 przeznaczony pod działalność gospodarcza.
 6.3.5. Regulacje prawne rządu centralnego
 Podstawą inwestycji pn. "Budowa zakładu zagospodarowania odpadów wraz z zakupem i instalacją niezbędnych maszyn" i jej lokalizacja jest komplementarność
 z „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011” zgodnym
 z obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu gospodarki odpadami oraz z Krajowym
 planem gospodarki odpadami 2010, przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą Nr 233
 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z
 późn. zm.), wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, które
 podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. „Plan gospodarki odpadami dla
 województwa lubelskiego” został przyjęty uchwałą Nr IX/134/03 przez Sejmik
 Województwa Lubelskiego w dniu 16 czerwca 2003 r.
 Aktualizacją dokumentu jest „Plan gospodarki odpadami dla województwa
 lubelskiego 2011”.
 6.3.6. Kierunki polityki władz lokalnych
 Założenia polityki gospodarki odpadami komunalnymi dla miast i gmin Związku
 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 Podstawę planowania gospodarki odpadami stanowią wytyczne Krajowego Planu
 Gospodarki Odpadami (KPGO), Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
 Lubelskiego (WPGO) oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lubartowskiego
 (PPGO).
 Zgodnie z obowiązującym prawem i założeniami wyżej wymienionych Planów
 gospodarka odpadami realizowana będzie z uwzględnieniem poniższych zasad:
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 • zasada zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska – ochrona jednego
 lub kilku elementów przyrodniczych winna być realizowana z uwzględnieniem
 pozostałych elementów;
 • zasada zapobiegania – podejmowanie działalności mogącej negatywnie oddziaływać
 na środowisko winno być powiązane z zapobieganiem temu oddziaływaniu;
 • zasada przezorności – podejmowanie działalności, której negatywne oddziaływanie
 na środowisko nie jest rozpoznane, winno być związane z podjęciem działań
 zapobiegawczych;
 • zasada „zanieczyszczający płaci” – ponoszenie kosztów zanieczyszczania
 środowiska i zapobiegania zanieczyszczaniu przez powodujących szkody w
 środowisku;
 • zasada dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie;
 • prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydawania decyzji
 z zakresu ochrony środowiska;
 • zasada nieważności decyzji wydanej z naruszeniem prawa ochrony środowiska;
 • zasada przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami;
 • zasada bliskości preferująca rozwiązywanie problemu odpadów u źródła lub,
 w przypadku niemożności, przekazywanie odpadów do odzysku
 lub unieszkodliwienia w miejsca najbliżej położone;
 Obok ogólnych zasad gospodarki odpadami postępowanie z niektórymi odpadami
 obwarowane zostało szczegółowymi zasadami oraz wymaganiami w odniesieniu do
 budowy i funkcjonowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 Podstawowymi zasadami postępowania z odpadami określonymi prawem i KPGO są:
 • zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja;
 • zapewnienie odzysku, głównie recyklingu, odpadów, których powstania w danych
 warunkach techniczno - ekonomicznych nie udało się uniknąć;
 • unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem);
 • bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie
 da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia z powodu warunków
 techniczno-ekonomicznych.
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 Przyjęte w Planach i przepisach prawa zasady stanowią wytyczne do tworzenia
 planów gospodarki niższego szczebla i winny być realizowane przez podmioty
 odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. Opracowany Plan Gospodarki Odpadami
 dla Województwa Lubelskiego określa założenia polityki ekologicznej dla terenu
 województwa. Cele i zadania gospodarki odpadami dla powiatu lubartowskiego stanowią
 wytyczne do formułowania celów i zadań dla gmin Związku Komunalnego Gmin Ziemi
 Lubartowskiej, a tym samym wytyczne dotyczące budowy i lokalizacji Zakładu
 Gospodarki Odpadami.
 6.4. Koszt ziemi i przygotowania terenu
 Projektowany Zakład Zagospodarowania Terenu zlokalizowany będzie na
 działkach, do których inwestor posiada tytuł prawny. Jedynie działka nr 54 jest przez
 Inwestora dzierżawiona. Tym samym koszt wykupu ziemi nie zostanie poniesiony w
 projekcie,
 Teren, na którym ma zostać wybudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów
 Lubartów zostanie wyposażony w media: kanalizację sanitarną, deszczową, sieć
 wodociągową w ramach realizowanego przez Miasto Lubartów projektu „Czas na
 Lubartów” - kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje, zgłoszonego w formie
 wniosku do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
 ramach Działania I.3 – Wspieranie innowacji. Projekt przewiduje wybudowanie 1,54 km
 dróg w terenach inwestycyjnych wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej i
 sanitarnej, sieci wodociągowej oraz pozyskanie gruntów częściowo ze środków własnych
 Miasta Lubartów, a częściowo ze źródeł zewnętrznych.
 6.5. Dostępność terenu
 Projektowany zakład zlokalizowany będzie na działkach nr 34/3, 36/3, 37, 39/3,
 38, 42/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 51/3, 50, 56/2, 63/3, 64, 66/2, 121, w obrębie 8 – Za
 fabryka, gm. m. Lubartów do których inwestor posiada tytuł prawny. Działka nr 54 jest
 natomiast przez ZKGZL dzierżawiona z uwzględnieniem celów budowlanych. Tak wiec
 inwestycja nie wymaga wywłaszczeń i wykupu które mogłyby być podłożem konfliktów
 społecznych.
 Rada Miasta Lubartów w dniu 26 września 2008 r. podjęła uchwałę nr
 XXII/156/08 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Związku
 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
 W uchwale tej wyrażono zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Związku Komunalnego
 Gmin Ziemi Lubartowskiej nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 155
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 własność Gminy Miasto Lubartów, położonych w obrębie 8-Za Fabryką oznaczonych jako
 działki: nr 39/3 o pow. 0,1036 ha, nr 42/3 o pow. 0,0497 ha, nr 43/3 o pow. 0,0466 ha,
 nr 44 o pow. 0,2058 ha, nr 45/3 o pow. 0,3205 ha, nr 49/3 o pow. 0,2904 ha, nr 50 o
 pow.0,3056 ha, nr 51/3 o pow. 0,0530 ha, nr 54/3 o pow. 0,3273 ha, nr 56/2 o pow.
 0,2532 ha, nr 63/3 o pow. 0,1048 ha, nr 66/2 o pow. 0,0096 ha, nr 70/4 o pow. 0,0044
 ha, nr 71/2 o pow. 0,0198 ha, nr 120/1 o pow. 0,0095 ha, nr 121 o pow. 0,5620 ha.
 Ww. nieruchomości zostały darowane na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej uchwałą z dnia 28
 października 2008 r. nr X/23/08 przyjęło darowiznę.
 Teren na którym ma zostać wybudowany zakład posiadać będzie rezerwę, na jego
 ewentualną rozbudowę w przyszłości, jeśli będzie ona wymagana.
 7. Wdrożenie
 7.1. Analiza terminów budowy/rozruchu (cykl projektu)
 7.1.1. Wybór zespołu zarządzającego projektem
 Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia będzie Związek
 Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Natomiast zarządzany będzie przez Zakład
 Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie – jednostkę budżetową ZKGZL.
 W cyklu zarządzania projektem wykorzystane zostaną istniejące w ramach ZKGZL
 struktury oraz pracownicy Urzędu Gmin należących Związku.
 Na etapie wdrażania projektu w celu należytego zarządzania projektem
 Wnioskodawca powoła do końca jego realizacji Zespół Zarządzający Projektem:
 Tabela 57: Zakres obowiązków Zespołu zadaniowego projektu
 Stanowisko Obszar odpowiedzialności w projekcie
 Zarząd ZKZGL • nadzór nad prawidłową realizacją projektu i osiągnięciem celów projektu
 • zarządzanie projektem podejmowanie kluczowych decyzji
 Dyrektor Zakładu Zagospodarowania
 Odpadów
 • nadzór nad postępem rzeczowo – finansowym projektu oraz prawidłowość rozliczeń finansowych projektu
 • kierowanie i kontrola działań zespołu realizującego projekt
 Komisja rewizyjna Związku
 • Kontrola prawidłowości wydanych środków w ramach projektu,
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 Stanowisko Obszar odpowiedzialności w projekcie
 • zgodność z prawem przeprowadzanych procedur przetargowych
 Menedżer projektu
 • bezpośrednia koordynacja postępu realizacji rzeczowo – finansowej projektu
 • zarządzanie dokumentacją projektu
 • przygotowaniem przewidzianych w umowie sprawozdań i raportów z realizacji projektu
 • przygotowanie SIWZ oraz koordynowania pracami związanymi z wyłonieniem wykonawców zdań budowlanych;
 • kontrola jakości wykonywanych prac budowlanych
 • nadzór nad dokumentacją techniczną
 • kontakty z Urzędami Administracji Publicznej
 • sporządzanie raportów dotyczących stanu inwestycji
 • rozliczanie kosztów,
 • występowanie do właściwych instytucji i organów administracyjnych, celem pozyskania wymaganych prawem polskim opinii, pozwoleń, koncesji i zezwoleń, niezbędnych dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • przygotowanie przewidzianych w umowie sprawozdań i raportów z realizacji projektu
 Kierownik budowy
 • kontrola i kierowanie pracami przygotowawczymi oraz budowlanymi projektu
 • nadzór i kontrola i podejmowanie niezbędnych działań w zakresie techniczno - rzeczowej realizacji zadań przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia,
 • wykonywanie i aktualizacja planów i harmonogramów techniczno - rzeczowych realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • pozyskiwanie i analizowanie informacji technicznych w celu współtworzenia oraz prawidłowego realizowania inwestycji;
 • doradzanie w rozwiązywaniu problemów technicznych dotyczących budynków, budowli i instalacji zgłaszanych przez wykonawcę w celu przyjęcia najbardziej optymalnych rozwiązań,
 • uczestniczenie w opracowaniu wszelkiej dokumentacji projektowej związanej z inwestycją; uzgadnianie, opiniowanie i zatwierdzanie projektów techniczno - budowlanych dla zadań składających się na realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne, zarówno na etapie opracowywania dokumentacji techniczno – projektowo - budowlanej jak i w trakcie realizacji przedsięwzięcia,
 • współpraca przy przygotowaniu SIWZ oraz koordynowania pracami związanymi z wyłonieniem wykonawców zdań budowlanych;
 • organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań budowlanych i montażowych itp., objętych przedsięwzięciem inwestycyjnym,
 • zapewnienie prawidłowego wykonania nadzoru poprzez wyznaczonego Inżyniera Kontraktu,
 • nadzór i udział w testach, uruchomieniach i próbach końcowych części lub całości Kontraktu
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 Stanowisko Obszar odpowiedzialności w projekcie
 • umożliwienie przedstawicielom właściwych i uprawnionych instytucji zewnętrznych, prawa inspekcji wdrażania przedsięwzięcia inwestycyjnego, na każdym etapie jego realizacji, zgodnie z wymaganiami zawartych Kontraktów i Umów oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.
 Księgowa Związku
 • bieżący nadzór, kontrola i zarządzanie finansowaniem zadań związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, z uwzględnieniem zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia,
 • zapewnienie finansowej ciągłości realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z planami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadania,
 • wykonywanie i aktualizacja planów i harmonogramów finansowej realizacji przedsięwzięcia,
 • wypracowanie i przedkładanie ZKGZL oraz instytucjom zewnętrznym, niezbędnych informacji, sprawozdań i wniosków dotyczących całości problematyki związanej z finansowaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • przygotowanie wniosków o płatność
 • końcowe rozliczenie projektu
 • prowadzenie wszystkich spraw finansowych związanych z projektem
 • kontrola prawidłowości rozliczeń na wyodrębnionym rachunku bankowym
 Pracownicy ZZO
 • bieżąca obsługa projektu (korespondencja)• organizowanie tłumaczeń;• organizacja narad, spotkań koordynacyjnych dotyczących realizacji
 zadań w ramach przedsięwzięcia,• sprawna organizacja przepływu informacji dotyczących
 przedsięwzięcia,• przechowywanie i archiwizacja dokumentów, zabezpieczenie
 kompletności całej dokumentacji związanej z zarządem finansowym i technicznym przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • udział w przygotowaniu strategii promocyjno - informacyjnej o projekcie: ogłoszeń do prasy, komunikatów w mediach, ulotek o Projekcie, akcji edukacyjnej promującej projekt i objęte nim działania,
 • promocja projektuŹródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 Zespół zarządzający będzie odpowiedzialny za całościową realizacją inwestycji,
 pod względem organizacyjnym i merytorycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami
 prawnymi i finansowymi Polski i UE, a przede wszystkim wymogami SPPW, a także za
 właściwy obieg informacji pomiędzy Beneficjentem, a Instytucją Pośredniczącą.
 Utworzona struktura na czele z Menedżerem Projektu odpowiadać będzie za
 gromadzenie danych dotyczących wskaźników, prowadzenie działań monitorujących
 bieżące wdrażanie projektu, sporządzaniu raportów i sprawozdań zarówno z realizacji
 inwestycji, jak i realizowanych wskaźników rezultatu. Zespół będzie odpowiadać za
 nadzór postępu wykonywanych prac, formalne weryfikowanie warunków odbioru prac.
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 Zespół Wdrożeniowy powołany zostanie do momentu prawidłowego rozliczenia
 projektu, na którego czele będzie stał Zarząd ZKGZL.
 Menadżer projektu oraz kierownik budowy zostaną zatrudnieni specjalnie do
 realizacji inwestycji.
 W ramach procesu wdrożenia projektu nie zostanie zaangażowana żadna inna
 instytucja ani organizacja, czy też jednostka organizacyjna nie podległa ZKGZL, za
 wyjątkiem usług zleconych przez beneficjenta zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 w tym inspektora nadzoru.
 Tabela 58: Zakres obowiązków inspektora nadzoru
 Stanowisko Obszar odpowiedzialności w projekcie
 Inwestor nadzoru
 Nadzór budowlany (przyjęcie od Inwestora placu budowy i przekazanie go wykonawcy; sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę; opracowanie oraz przekazywanie Inwestorowi niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania inwestycji, sprawdzenie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych rozliczenia robót (inwestycji) i odbiór tych robót; kompleksowa koordynacja robót, dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą i odbioru ostatecznego przy udziale Inwestora)
 7.1.1. Określenie systemu informacyjnego
 Realizacja projektu, w tym również system informacji będzie zgodny z
 funkcjonującym regulaminem organizacyjnym ZZO.
 Na potrzeby projektu zostaną opracowane dodatkowe procedury porządkujące oraz
 regulujące pracę Zespołu Zarządzającego Projektem. Dokumenty dotyczące struktury
 zarządzania, zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności w projekcie, przepływu
 informacji zostaną opracowane i przedstawione do akceptacji wszystkim członkom
 Zgromadzenia ZKGZL.
 Po zatwierdzeniu systemu informacji, osobą sprawująca nadzór nad jego
 przestrzeganiem, odpowiedzialną za jego efektywne wdrożenie będą osoba zajmujące się
 obsługą administracyjną projektu. Członkowie zespołu zarządzającego projektu będą się
 kontaktować telefonicznie i mailowo. Dodatkowo, Menedżer Projektu będzie wyznaczał
 cotygodniowe spotkania zespołu.
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 7.1.2. Negocjacje w sprawie zakupu know-how i urządzeń
 Wszystkie zakupy związane z zakresem rzeczowym realizacji projektu zostaną
 dokonane zgodnie z prawem zamówień publicznych. Taki sposób działań zapewnia
 zachowanie niedyskryminacyjnych zasada kształtujących stosunki handlowe pomiędzy
 jednostkami sektora prywatnego i publicznego oraz przyczynia się do realizacji
 gospodarczych swobód traktatowych.
 7.1.3. Planowanie budowy i ustalenie harmonogramu umów
 Harmonogram pozyskania odpowiednich pozwoleń i terminy zawarcia umów na
 wykonanie zadania.
 Ponadto Wnioskodawca wystąpił z wnioskami o uzyskanie następujących pozwoleń i decyzji
 Decyzje/ pozwolenia Data złożenia wniosku o uzyskanie dokumentu
 Przewidywany termin utrzymania dokumentu
 Pozwolenie na budowę 20.08.2010 31.09.2010 r.
 Decyzja na wycięcie drzew i krzewów 31.09.2010 r. 31.11.2011 r.
 Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji
 31.09.2010 r. 31.11.2011 r
 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
 28.06.2010 30.06.2013
 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 30.01.2013 30.06.2013
 Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza
 30.01.2013 30.06.2013
 Pozwolenie na użytkowanie inwestycją 30.01.2013 30.06.2013
 Źródło: Opracowane na podstawie danych ZKGZL
 7.1.4. Negocjacje w sprawie finansowania
 Kwestie dotyczące kwoty finansowania projektu zostały uregulowane w umowie nr
 UPP/SPPW/L/2.1./09/05 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programu
 Europejskiego a ZKGZL.
 Na mocy niniejszej Umowy, Instytucja Pośrednicząca zobowiązuje się przekazania
 Instytucji Realizującej – ZKGZL wyrażonej w PLN kwoty dofinansowania, udostępnionej
 przez stronę szwajcarską , w wysokości nie przekraczającej równowartość 123 377,00
 CHF, jednak nie więcej niż 80,00% wydatków kwalifikowanych.
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 ZKGL zobowiązał się do pokrycia ze środków własnych wszelkich wydatków
 niekwalifikowanych w ramach projektu oraz do zapewnienia współfinansowania
 w wysokości co najmniej 20% wydatków kwalifikowanych. Wykonawcy zadań projektu
 zostaną wybrani w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie Prawa Zamówień
 Publicznych, w związku z powyższym kwestie finansowe z wykonawcami usług i
 dostawcami nie będą podlegały negocjacjom.
 7.1.5. Nabycie ziemi i koncesji
 Wnioskodawca posiada prawdo do dysponowania na cele budowlane działkami
 objętymi inwestycja. Wnioskodawca jest właścicielem następujących działek na których
 zostanie zlokalizowana inwestycja; 34/3, 36/3, 37, 39/3, 38, 42/3, 43/3, 44, 45/3,
 49/3, 51/3, 50, 54/3, 56/2, 55, 63/3 66/2, 121 - położonych w Gminie Miasto
 Lubartów, w obrębie geodezyjnym 8- ZA Fabryką. Ponadto na potrzeby inwestycji zawarł
 umowę dzierżawy na działkę nr 54.
 7.1.6. Struktura organizacyjna
 Struktura organizacyjna Zespołu Zarządzającego Projektem:
 Ilustracja 11: Schemat struktury zarządzania projektem
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 7.1.7. Rekrutacja personelu nadzoru
 Inspektor nadzoru inwestycji zostanie wybrany w drodze przetargu
 nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP. Zaplanowany termin ogłoszenia przetargu
 i wyłonienia wykonawcy to II kwartał 2011r.
 7.1.8. Rekrutacja i szkolenie pracowników
 Pracownicy zatrudnieni do zespołu zarządzania projektem zostaną wyznaczeni z
 ZZO w Lubartowie oraz zrekrutowani na podstawie regulaminu organizacyjnego ZZO.
 Wyznaczone do realizacji projektu osoby z ZZO posiadają odpowiednie
 kwalifikacje, przygotowanie merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie w swojej
 dziedzinie. Ponadto podsiadają doświadczenie w prowadzeniu inwestycji i działań
 związanymi z gospodarką odpadami. Przyczyni się to utrzymania produktów projektu w
 prawidłowym stanie technologiczno – funkcjonalnym.
 Poniżej przedstawiono osoby, które będą powołane do Zespołu Zarządzającego
 Projektem z ZZO Lubartów.
 Imię i nazwisko Wykształcenie StanowiskoDoświadczenie w realizacji
 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 Krzysztof Grzegorczyk Wyższe Starszy inspektor w ZZO Lubartów
 WFOSi GW, fundusz szwajcarski
 Marian Olesiejuk Średnie Dyrektor ZZO Lubartów WFOSi GW, fundusz szwajcarski
 Źródło: Dane ZZO w Lubartowie
 Poniżej przedstawiono osoby, które będą powołane jako doradcy do Zespołu
 Zarządzającego Projektem z ramienia poszczególnych gmin tworzących ZKGZL.
 Imię i nazwisko Wykształcenie StanowiskoDoświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 Mieczysław Jurek wyższe techniczne Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
 Lubelskim
 Sapard
 Piotr Pióro Wyższe Inspektor Urząd Gminy Lubartów
 PHARE
 Marek Kubik Wyższe Podinspektor w UG Niedźwiada
 wykorzystanie środków unijnych
 Andrzej Bojan Średnie Podinspektor w UG Niedźwiada
 wykorzystanie środków unijnych
 Andrzej Mikołajczak średnie techniczne Inspektor w UG Ostrówek wykorzystanie środków unijnych
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 Imię i nazwisko Wykształcenie StanowiskoDoświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 Artur Trocyk wyższe Inspektor Um Lubartów wykorzystanie środków unijnych
 Źródło: Dane ZZO w Lubartowie
 W związku z zatrudnieniem do projektu pracowników posiadających odpowiednie
 doświadczenie zawodowe, na tym etapie nie planuje się dla nich szkoleń. W trakcie
 wdrażania projektu zostaną zbadane potrzeby szkoleniowe pod kątem zakresu projektu
 i jego problematyki wówczas zostanie przygotowany odpowiedni harmonogram szkoleń
 dla poszczególnych stanowisk.
 7.1.9. Umowy
 Na etapie wdrażania projektem zostaną zawarte umowy z wykonawcami robót
 budowlanych wraz z dostawcami sprzętu wybranymi w drodze przetargu
 nieograniczonego zgodnie z ustawą PZP. Ponadto przed oddaniem do eksploatacji zakładu
 zagospodarowania odpadami zostaną zawarte umowy z dostawcami mediów po
 wcześniejszym uzgodnieniu warunków przyłączenia sieci kanalizacyjnej, wodociągowej
 oraz energetycznej.
 7.2. Wykres kolumnowy głównych etapów projektu
 Planowany harmonogram realizacji inwestycji został przedstawiony za pomocą wykresu Gantt'a w układzie kwartalnym. Harmonogram uwzględnia różne cykle
 realizacyjne każdego z elementów składowych zadania inwestycyjnego.
 Legenda:
 Zadanie wykonane
 Wariant minimalny
 Wariant realny
 Wariant maksymalny
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 Etapy roczne 2008 20092010 2011 2012 2013
 Etapy kwartalne I II III IV I II III IV I II III IV I II III
 Lp. Wyszczególnienie zadań (usługi, roboty, zakupy) Realizacja projektu
 1
 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby projektu
 Przetarg na wykonawcę dokumenta-cji projektowej
 Dokumentacja projektowa
 Studium wykonalności
 Procedury środowiskowe (decyzja Środowiskowa, Natura 2000)
 Pozwolenie na budowęPrzetarg na wykonawcę robot budowlanych
 Przetarg na inspektora nadzoru
 2
 Budowa ZZO - Roboty budowlane
 Linia sortownicza do doczyszczania surowców zbieranych selektywnie
 Instalacja do przerobu odpadów organicznych z jednoczesną produkcja energii elektrycznej
 Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego
 Instalacja do zagospodarowania odpadów budowlanych
 Instalacja do zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych
 Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych
 Zagospodarowanie terenu
 3 Nadzór inwestorski
 4 Promocja projektu5 Zarządzanie projektem6 Finansowe zakończenie realizacji
 projektuŹródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o.
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 Tabela 59: Warunki jakie muszą zajść, aby projekt został zrealizowana
 Zadania Warunki
 Wariant minimalny Wariant przeciętny Wariant maksymalny
 Zadanie 1.
 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby projektu
 Warunki zrealizowania:
 - sprawne przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury środowiskowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
 Warunek realizacji:
 - sprawne przygotowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie procedury środowiskowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę terminowo, bez odwołań i protestów osób zainteresowanych.
 Przyczyny:
 - przedłużenie okresu przygotowania dokumentacji projektowej;- dłużysz termin uzyskania pozwolenia na budowę- protesty podmiotów sąsiadujących z inwestycją.
 Zadanie 2. Roboty budowlane.
 Warunki zrealizowania:
 - sprawne przeprowadzenie procedury przetargowej oraz szybkie rozpatrzenie ewentualnych odwołań,- terminowe dostarczenie materiałów budowlanych,- sprawnie zarządzanie personelem wykonującym prace przez Wykonawcę robót,- niektóre prace zewnętrzne muszą być wykonywane przy temperaturach dodatnich np. budowa nawierzchni chodników, nasadzenia.
 Warunek realizacji:
 - sprawne przeprowadzenie procedury przetargowej,- terminowe dostarczenie materiałów budowlanych,- zarządzanie personelem wykonującym prace przez Wykonawcę robót,- właściwe zaplanowanie prac na zewnętrznych.
 Przyczyny:- przedłużenie okresu realizacji procedury przetargowej,- nieterminowe dostarczenia materiałów budowlanych,- wykonawca źle zarządza personelem wykonującym prace,- złe warunki atmosferyczne.
 Zadanie 3. Inspektor nadzoru/ Zadanie 5. Zarządzanie projektem
 Warunki zrealizowania:
 - sprawna koordynacja działaniami, zgodnie z harmonogramem, dobra współpraca personelu projektu.
 - sprawny nadzór inwestorski.
 Warunek realizacji:
 - sprawna koordynacja działaniami, zgodnie z harmonogramem, dobra komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami personelu projektu.- sprawny nadzór inwestorski.
 Przyczyna:
 - realizacja zadania będzie wiązała się z utrudnieniami w zarządzaniu i monitorowaniu projektem, brak organizacji i sprawnej koordynacji projektem.
 Zadanie 4. Promocja Warunek realizacji: Działania podejmowane zgodnie z harmonogramem, dobra współpraca personelu projektu, sprawne opracowywanie treści promocyjno – informacyjnych.
 Zadanie 6. Finansowe zakończenie realizacji projektu
 Warunek realizacji:
 - postęp rzeczowo – finansowy zgodny z harmonogramem,-uregulowanie wszystkich wydatków i płatności zgodnie z harmonogramem,- przygotowanie dokumentacji i sprawozdań potrzebnych do rozliczenia przez wszystkie
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 165

Page 166
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 zainteresowane strony,-prawidłowe opracowanie wniosku o płatność końcową i rozliczenie otrzymanej dotacji.
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o.o.
 8. Analiza finansowaCelem analizy finansowej jest wykazanie, iż zapewnione środki finansowe będą
 wystarczające dla sfinansowania kosztów projektu w okresie jego realizacji, a następnie
 eksploatacji oraz wykazanie, że beneficjent posiada środki na sfinansowanie wkładu
 własnego na realizację projektu. Analiza ma na celu obliczenie finansowych wskaźników
 efektywności w oparciu o dane na temat prognozowanych przepływów pieniężnych
 w ramach projektu.
 8.1 Podstawowe założenia analizy finansowej
 Analiza finansowa dla inwestycji opiera się na następujących założeniach:
 • Za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy,
 • Beneficjent nie może odzyskać podatku VAT, zatem analiza przeprowadzona
 została w cenach brutto, Beneficjent w ramach projektu nie będzie prowadził
 działalności opodatkowanej.
 • założenia makroekonomiczne przyjęto na podstawie dokumentu „Warianty rozwoju
 gospodarczego Polski”.
 • stopa dyskontowa przyjęta do analizy finansowej dla inwestycji to 5%;
 • dane finansowe kalkulowane są w cenach stałych, nienominowanych o wskaźnik
 inflacji;
 • wynagrodzenia zostały urealnione o wskaźnik wynagrodzeń.
 • okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy to 30 lat zgodnie z dokumentem
 „Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik” tj od roku 2011
 do 2040.
 • okres amortyzacji został przyjęty jako faktyczny okres użytkowania, a nie
 minimalny okres amortyzacji wynikający z właściwych przepisów prawnych;
 koszty amortyzacji będzie ponosił właściciel infrastruktury, czyli Beneficjent;
 • prognoza finansowa sporządzona została w CHF;
 • podstawą do sporządzenia analizy były dane finansowo- księgowe operatora
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 inwestycji
 • harmonogram rzeczowo- finansowy sporządzony został na podstawie dostępnych
 kosztorysów, na podstawie aktualnych danych rynkowych;
 • analiza finansowa przeprowadzona została metodą standardową, która ukazuje
 przychody i koszty dla projektu,
 • Beneficjentem projektu jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej,
 natomiast operatorem Zakład Zagospodarowania Odpadów Lubartów.
 8.2. Nakłady na środki trwałe
 Łączne nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 10 212 561,00CHF brutto.
 Wszystkie koszty uznano za kwalifikowane.
 Zaplanowane w ramach niniejszej inwestycji wydatki są dokładnie
 przeanalizowane pod kątem zasadności ich ponoszenia w stosunku do realizacji
 zakładanych celów. Wydatki przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów projektu.
 Wydatki ograniczono do najpilniejszych zadań, które umożliwią realizację projektu. W
 związku z powyższym nie są one zawyżone ani zbędne. Zanim podjęto się konstruowania
 budżetu dokładnie dokonano analizy kosztów, jakie powinny zaliczać się do poprawnej
 realizacji inwestycji.
 Beneficjent stara się o dofinansowanie następujących wydatków:
 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 16[ m3]
 • Zakup pojemników do wywozu odpadów komunalnych
 • Budowa Zakładu Zagospodarowania odpad wraz z zakupem i instalacji
 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 18 [m3]
 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów
 • Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów
 niebezpiecznych
 Kosztami niekwalifikowanymi będą nakłady odtworzeniowe planowane do
 poniesienia w celu zachowania operacyjności projektu oraz trwałości projektu.
 Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Związek Komunalny Gmin Ziemi
 Lubartowskiej nie ma możliwości skorzystania ze zwrotu podatku VAT ani jego
 rozliczania, ponieważ efekty wnioskowanego projektu nie generują przychodu,
 a jednostka nie uzyskuje dochodów z tytułu realizacji rzeczowej inwestycji. Zgodnie z art.
 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 167

Page 168
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,
 podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
 naliczonego. W przypadku realizacji projektu którego dotyczy wniosek, Beneficjent nie
 będzie prowadzić działalności opodatkowanej związanej z projektem i w związku z tym nie
 ma możliwości odliczenia podatku VAT. Operator inwestycji, który jest jednostką
 powołaną przez Beneficjenta będzie osiągał przychody z majątku będącego przedmiotem
 projektu.
 Tabela 60: Harmonogram rzeczowo-finansowyWyszczególnienie
 2011 2012 2013
 ŁĄCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE PONOSZONE W CZASIE
 1 253 459,00 5 503 171,00 3 455 931,00
 NAKŁADY INWESTYCYJNE ETAPÓW PROJEKTU 1 253 459,00 5 503 171,00 3 455 931,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 1 6[ m3]
 122 121,00
 Zakup pojemników do wywozu odpadów komunalnych 97 697,00
 Budowa Zakładu Zagospodarowania odpad wraz z zakupem i instalacji
 1 033 641,00 5 503 171,00 2 950 000,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód śmieciarka 18 [m3]
 191 905,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewozu kontenerów
 104 675,00
 Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych
 209 351,00
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o na podstawie danych Beneficjenta
 8.3. Wydatki przedprodukcyjne (goodwill)
 Nie przewiduje się ponoszenia nakładów przedprodukcyjnych.
 8.4. Kapitał obrotowy
 Zgodnie z wytycznymi do studium wykonalności obliczono zapotrzebowanie na
 kapitał obrotowy. Podstawą do określenia cyklu rotacji była stosowana polityka w
 zakresie zarządzania majątkiem obrotowym oraz specyfika działalności. Do wyliczenia
 kapitału obrotowego wzięto pod uwagę następujące składowe aktywów i pasywów:
 1. Należności
 2. Zapasy
 3. Gotówka
 4. Zobowiązania krótkoterminowe
 Operator stosował będzie 7 dniowy termin płatności, co oznacza, że cykl rotacji
 należności wynosi 7 dni. Działalność ta nie wymaga powstawania zapasów co powoduje,
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 że również ten wskaźnik wynosi 0 dni. Wszelkie zobowiązania regulowane są przeciętnie z
 14-dniowym terminem płatności.
 W kolejnym etapie analizy wyliczono zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Wartość
 kapitału obrotowego przedstawiono w załączniku nr 1 do studium w arkuszu „Obliczenia
 własne”.
 Tabela 61: Zapotrzebowanie na kapitał obrotowyKategoria/Okres projekcji 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 KAPITAŁ OBROTOWY
 Przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 746 027,28
 Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 796 980,34
 wskaźnik rotacji należności w dniach: 7 7 7 7 7 7 7
 wskaźnik rotacji zapasów w dniach: 0 0 0 0 0 0 0
 wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach: 14 14 14 14 14 14 14
 należności bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 950,53
 zmiana stanu należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 950,53
 zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 zobowiązania bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 901,06
 zmiana stanu zobowiązań bieżących 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 901,06
 kapitał obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 950,53
 zmiany w kapitale obrotowym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 950,53
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 1 786 843,60
 1 828 663,35
 1 871 620,07
 1 915 671,28
 1 960 878,13
 2 007 252,75
 2 054 852,19
 2 103 651,49
 2 153 663,14
 1 826 309,12
 1 856 558,33
 1 887 796,75
 1 920 031,61
 1 953 307,70
 1 987 653,33
 2 023 113,64
 2 059 705,63
 2 097 460,58
 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 34 744,18 35 557,34 36 392,61 37 249,16 38 128,19 39 029,91 39 955,46 40 904,33 41 876,78
 -793,65 -813,16 -835,27 -856,55 -879,02 -901,73 -925,54 -948,88 -972,45
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 69 488,36 71 114,69 72 785,22 74 498,33 76 256,37 78 059,83 79 910,92 81 808,67 83 753,57
 1 587,30 1 626,32 1 670,54 1 713,10 1 758,04 1 803,46 1 851,09 1 897,75 1 944,90
 -34 744,18 -35 557,34 -36 392,61 -37 249,16 -38 128,19 -39 029,91 -39 955,46 -40 904,33 -41 876,78
 793,65 813,16 835,27 856,55 879,02 901,73 925,54 948,88 972,45
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 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
 2 205 008,08
 2 257 694,32
 2 311 715,27
 2 367 107,77
 2 423 972,00
 2 482 284,13
 2 542 037,80
 2 603 376,62
 2 666 286,11
 2 136 449,22
 2 176 703,30
 2 218 250,53
 2 261 135,11
 2 305 424,91
 2 351 145,04
 2 398 328,13
 2 447 061,22
 2 497 376,75
 7 7 7 7 7 7 7 7 7
 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 14 14 14 14 14 14 14 14
 42 875,16 43 899,61 44 950,02 46 027,10 47 132,79 48 266,64 49 428,51 50 621,21 51 844,45
 -998,37 -1 024,45 -1 050,41 -1 077,08 -1 105,69 -1 133,85 -1 161,88 -1 192,70 -1 223,24
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 85 750,31 87 799,22 89 900,04 92 054,19 94 265,58 96 533,27 98 857,03 101 242,42 103 688,90
 1 996,75 2 048,91 2 100,81 2 154,15 2 211,39 2 267,69 2 323,75 2 385,40 2 446,48
 -42 875,16 -43 899,61 -44 950,02 -46 027,10 -47 132,79 -48 266,64 -49 428,51 -50 621,21 -51 844,45
 998,37 1 024,45 1 050,41 1 077,08 1 105,69 1 133,85 1 161,88 1 192,70 1 223,24
 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 2 730 805,27 2 796 974,06 2 864 872,67 2 934 491,66 3 005 796,34 3 079 010,33 3 154 061,63 3 231 052,21
 2 549 327,53 2 602 968,16 2 658 369,08 2 715 570,53 2 774 605,46 2 835 600,10 2 898 577,69 2 925 863,48
 7 7 7 7 7 7 7 7
 0 0 0 0 0 0 0 0
 14 14 14 14 14 14 14 14
 53 098,99 54 385,61 55 705,86 57 059,56 58 446,04 59 869,65 61 328,98 62 826,02
 -1 254,54 -1 286,62 -1 320,25 -1 353,70 -1 386,48 -1 423,61 -1 459,33 -1 497,04
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 106 197,98 108 771,21 111 411,71 114 119,12 116 892,08 119 739,29 122 657,95 125 652,03
 2 509,08 2 573,23 2 640,50 2 707,41 2 772,96 2 847,21 2 918,66 2 994,08
 -53 098,99 -54 385,61 -55 705,86 -57 059,56 -58 446,04 -59 869,65 -61 328,98 -62 826,02
 1 254,54 1 286,62 1 320,25 1 353,70 1 386,48 1 423,61 1 459,33 1 497,04
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 8.5. Całkowite koszty inwestycji
 Całkowite nakłady inwestycyjne zawierają nakłady inwestycyjne na realizację
 projektu- kwalifikowane oraz nakłady odtworzeniowe ponoszone w celu zachowania
 operacyjności i trwałości projekt.
 Tabela 62: Plan inwestycyjny
 Lata 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 Nakłady inwestycyjne dot. realizacji projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 1 253
 459,005 503 171,00
 3 455 931,00
 wykonawstwo inwestycji 0,00 1 253 459,00
 5 503 171,00
 3 455 931,00
 nakłady odtworzeniowe
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30
 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 8.6. Przychody i koszty operacyjne
 Przychody operacyjne dla projektu
 Przychody operacyjne są wielkością, na którą następujące czynniki ilościowe mają wpływ:
 • ilość ludności zamieszkującej teren objęty działaniem projektu,
 • współczynniki nagromadzenia odpadów komunalnych produkowanych w
 gospodarstwach domowych,
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 • strumienie odpadów komunalnych pochodzących z innych źródeł,
 • Inne odpady powstające na terenie Związku,
 • możliwości odzysku surowców wtórnych,
 • inne dochody, które można uzyskać w ramach prowadzonej działalności.
 Na podstawie danych historycznych oraz tendencji dotyczących migracji na
 terenie, który będzie obsługiwany infrastrukturę będącą przedmiotem projektu,
 wyznaczono prognozy demograficzne na kolejne lata. Należy zaznaczyć, że na terenach
 wiejskich występuje ujemna tendencja w zakresie liczby ludności, natomiast na obszarze
 miejski, tendencja ta jest rosnąca. Ma to ogromne znaczenie przy zastosowaniu,
 odpowiedniego wskaźnika nagrodzenia odpadów na 1 mieszkańca
 Tabela 63: Prognoza liczby mieszkańców
 GMINA LICZBA LUDNOŚCI
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012m. Lubartów 42,857 23300 23350 23390 23420 23460 23510 23570 23600
 m. i gm. Ostrów Lubelski
 32,143 5614,3 5660 5680 5700 5730 5770 5810 5850
 gm. Lubartów 23,929 10231 10260 10280 10300 10320 10350 10380 10400gm. Niedźwiada 6520 6530 6540 6550 6550 6600 6600gm. Ostrówek -0,9524 0,4762 4250 4240 4240 4230 4230 4220 4200RAZEM 50040 50120 50200 50290 50410 50580 50650
 LICZBA LUDNOŚCI
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 23643 23686 23729 23771 23814 23857 23900
 5871 5904 5936 5968 6000 6032 6064
 10422 10446 10470 10494 10518 10542 10566
 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 4190 4174 4157 4137 4116 4092 4067
 50726 50810 50892 50970 51048 51123 51197
 LICZBA LUDNOŚCI
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 23943 23986 24029 24071 24114 24157 24200
 6096 6129 6161 6193 6225 6257 6289
 10590 10614 10638 10662 10686 10710 10734
 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 4040 4011 3980 3947 3912 3876 3837
 51269 51340 51408 51473 51537 51600 51660
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 LICZBA LUDNOŚCI
 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
 24243 24286 24329 24371 24414 24457 24500
 6321 6354 6386 6418 6450 6482 6514
 10757 10781 10805 10829 10853 10877 10901
 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 3797 3754 3710 3664 3616 3566 3514
 51718 51775 51830 51882 51933 51982 52029
 LICZBA LUDNOŚCI
 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 24543 24586 24629 24671 24714 24757 24800
 6546 6579 6611 6643 6675 6707 6739
 10925 10949 10973 10997 11021 11045 11069
 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
 3460 3404 3347 3287 3226 3162 3097
 52074 52118 52160 52198 52236 52271 52305Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie Plan Gospodarki
 Odpadami Dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2004 – 2007
 Jako punkt wyjścia do obliczeń przyjęto szacunkowy wskaźnik wytworzenia
 odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin będących członkami Związku
 Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Należy zaznaczyć, iż wskaźnik ten jest różny w
 różnych gminach, z tym, że jest on znacznie wyższy na obszarach miejskich- Miasto
 Lubartów. Założono roczny przyrost ilości odpadów na poziomie 2,5%. W efekcie
 obliczono szacunkowy wskaźnik wytworzenia odpadów dla terenu objętego projektem,
 który przedstawiono w poniższej tabeli.
 Tabela 64: Prognoza wskaźnika nagromadzenia odpadów
 GMINA
 WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/r]
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012m. Lubartów 323,3 331,4 339,7 348,1 356,8 365,8 374,9
 m. i gm. Ostrów Lubelski 208,4 213,6 218,9 224,4 230 235,8 241,7
 gm. Lubartów 242,4 248,5 254,7 261,1 267,6 274,3 281,2
 gm. Niedźwiada 237,8 243,7 249,8 256,1 262,5 269 275,7
 gm. Ostrówek 136 139,4 142,9 146,5 150,1 153,9 157,7
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 WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/r]
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 382,4 390,0 397,8 405,8 413,9 422,2 430,6
 246,5 251,5 256,5 261,6 266,9 272,2 277,6
 286,8 292,6 298,4 304,4 310,5 316,7 323,0
 281,2 286,8 292,6 298,4 304,4 310,5 316,7
 160,9 164,1 167,4 170,7 174,1 177,6 181,1
 WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/r]
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 439,3 448,0 457,0 466,1 475,5 485,0 494,7
 283,2 288,9 294,6 300,5 306,5 312,7 318,9
 329,5 336,1 342,8 349,6 356,6 363,8 371,0
 323,0 329,5 336,1 342,8 349,7 356,6 363,8
 184,8 188,5 192,2 196,1 200,0 204,0 208,1
 WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/r]
 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
 504,6 514,7 525,0 535,4 546,2 557,1 568,2
 325,3 331,8 338,4 345,2 352,1 359,2 366,3
 378,5 386,0 393,7 401,6 409,7 417,8 426,2
 371,1 378,5 386,0 393,8 401,6 409,7 417,9
 212,2 216,5 220,8 225,2 229,7 234,3 239,0
 WSKAŹNIK NAGROMADZENIA ODPADÓW [kg/r]
 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 579,6 591,2 603,0 615,1 627,4 639,9 652,7
 373,7 381,1 388,8 396,5 404,5 412,6 420,8
 434,7 443,4 452,3 461,3 470,6 480,0 489,6
 426,2 434,8 443,4 452,3 461,4 470,6 480,0
 243,8 248,7 253,7 258,7 263,9 269,2 274,6Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie Plan Gospodarki
 Odpadami Dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2004 – 2007
 Ilość produkowanych odpadów została obliczona jako iloczyn liczby mieszkańców
 oraz wskaźnika wytworzenia dla poszczególnych gmin. Analiza wykazuje coroczny wzrost
 strumienia odpadów, jako efekt wzrostu wskaźnika nagromadzenia( związany ze
 wzrostem konsumpcji i wzrostem gospodarczym) oraz wzrostem liczby mieszkańców na
 terenach miejskich.
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 174

Page 175
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 Tabela 65: Prognoza strumienia odpadów
 GMINA ILOŚĆ ODPADÓW [Mg]
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 m. Lubartów 7549,1 7751,4 7955,8 8166,4 8388,4 8621,9 8847,6
 m. i gm. Ostrów Lubelski
 1179,5 1213,2 1247,7 1285,8 1327,1 1370,0 1413,9
 gm. Lubartów 2487,0 2554,6 2623,4 2694,6 2769,7 2847,2 2924,5
 gm. Niedźwiada 1550,5 1591,4 1633,7 1677,5 1719,4 1775,4 1819,6
 gm. Ostrówek 578,0 591,1 605,9 619,7 634,9 649,5 662,3
 RAZEM 13344,1 13701,7 14066,5 14443,9 14839,4 15264,0 15668,0
 ILOŚĆ ODPADÓW [Mg]
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 9041,0 9238,6 9440,5 9646,4 9857,1 10072,4 10292,3
 1447,4 1484,6 1522,5 1561,4 1601,1 1641,9 1683,6
 2989,3 3056,1 3124,4 3194,2 3265,5 3338,4 3412,9
 1856,0 1893,1 1931,0 1969,6 2009,0 2049,2 2090,2
 674,0 684,8 695,7 706,2 716,7 726,7 736,7
 16007,7 16357,3 16714,1 17077,7 17449,4 17828,6 18215,8
 ILOŚĆ ODPADÓW [Mg]
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
 10517,1 10746,7 10981,3 11220,5 11465,3 11715,5 11971,1
 1726,3 1770,4 1815,2 1861,1 1908,2 1956,3 2005,7
 3489,1 3566,9 3646,5 3727,8 3810,9 3895,9 3982,7
 2132,0 2174,6 2218,1 2262,5 2307,7 2353,9 2400,9
 746,5 755,9 765,1 773,9 782,4 790,7 798,4
 18611,0 19014,6 19426,2 19845,8 20274,6 20712,3 21158,8
 ILOŚĆ ODPADÓW [Mg]
 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
 12232,2 12499,0 12771,5 13049,4 13333,9 13624,5 13921,5
 2056,2 2108,3 2161,3 2215,5 2271,1 2328,0 2386,3
 4071,1 4161,8 4254,4 4349,2 4446,0 4544,9 4646,1
 2449,0 2497,9 2547,9 2598,9 2650,8 2703,9 2757,9
 805,9 812,7 819,2 825,3 830,7 835,6 839,9
 21614,3 22079,6 22554,4 23038,3 23532,6 24037,0 24551,7
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 ILOŚĆ ODPADÓW [Mg]
 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 14224,8 14534,7 14851,4 15174,2 15504,7 15842,3 16187,2
 2446,0 2507,5 2570,1 2634,2 2699,8 2767,0 2835,8
 4749,4 4855,1 4963,0 5073,3 5186,1 5301,3 5419,1
 2813,1 2869,4 2926,7 2985,3 3045,0 3105,9 3168,0
 843,6 846,5 849,0 850,4 851,3 851,1 850,3
 25076,9 25613,1 26160,2 26717,4 27286,9 27867,7 28460,4Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie Plan Gospodarki
 Odpadami Dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2004 – 2007
 Ilość wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów wpływać będzie na
 przychody projektu z tytułu odbioru odpadów.
 Na ilość odpadów wytworzonych globalnie na terenie oddziaływania projektu wpływają
 również odpady pochodzące z innych, niż gospodarstwa domowe źródeł. Wymienić tutaj
 należy przede wszystkim:
 • Odpady komunalne z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności –
 w ilości 648,60 Mg/rok,
 • Odpady uliczne powstające w związku z obowiązkiem utrzymania czystości
 i porządku – w ilości 515,50 Mg/rok,
 • Odpady powstające w podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie
 objętym projektem – w ilości 2 909,60 Mg/rok,
 Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto, iż wielkości te będą wielkościami stałymi
 w całym okresie prognozowania.
 W procesie zbiórki odpadami pozyskane (odebrane od podmiotów
 odpowiedzialnych za odbiór) zostaną również inne odpady, których nie można
 zakwalifikować do kategorii odpadów komunalnych. Przewiduje się mianowicie, iż w toku
 działania systemu odbiorowi podlegać będą również:
 • Odpady zielone – w ilości 1 500,00 Mg/rok,
 • Odpady budowlane – w ilości 1 100,00 Mg/rok,
 • Pozostałe odpady (opony, styropian, itp.) – w ilości 1 000,00 Mg/rok,
 • Odpady powstające w procesie oczyszczania ścieków (osady ściekowe) – w ilości
 6 575,90 Mg/rok. (wg stanu wyjściowego)
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 Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto stałą co do wartości ilość odpadów
 powstających w pierwszych trzech grupach wymienionych powyżej. Kształtowanie się
 ilości odpadów tego typu przedstawiono w poniższej tabeli.
 Część pozyskanego w ramach odbioru odpadów materiału będzie mogło zostać
 sprzedane podmiotom gospodarczym jako surowce wtórne. Biorąc pod uwagę strukturę
 przyjmowanych odpadów założono, że z globalnej ilości zebranych odpadów
 komunalnych, odpadów budowlanych oraz pozostałych odpadów pozyskane, a następnie
 sprzedane zostaną surowce wtórne w ilościach wskazanych w poniższej tabeli.
 Tabela 66: Współczynniki odzyskania surowców wtórnychRODZAJ WSPÓŁCZYNNIK
 opakowania z tworzyw sztucznych 17,00%
 opakowania metalowe 10,00%
 opakowania szklane 35,00%
 opakowania z papieru 50,00%
 metal z rozbiórki 2,33%
 kruszywa 20,00%Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie Plan Gospodarki
 Odpadami Dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2004 – 2007
 Na podstawie założeń technicznych wynikających z przyjętej do realizacji koncepcji
 zagospodarowania odpadów dokonano obliczenia wielkości wytworzenia pozostałych
 produktów powstających w wyniku przetworzenia odpadów w ramach systemu. Produkty
 te powstają w wyniku przetworzenia pozyskanych w ramach system odpadów
 komunalnych, odpadów zielonych oraz osadów ściekowych.
 Biorąc pod uwagę uwarunkowania technologiczne zastosowanych procesów
 przyjęto następujący udział procentowy tychże produktów w stosunku do masy
 całkowitej pozyskanych odpadów z grup, o których mowa powyżej. Taki sposób
 wyliczenia wielkości pozostałych produktów powstających w ramach systemu pozwala na
 ścisłą korelację sprzedaży z ilością pozyskiwanego materiału, a co za tym idzie
 możliwościami produkcyjnymi.
 RODZAJ WSPÓŁCZYNNIK
 sprzedaż kompostu 3,00%
 sprzedaż energii elektrycznej 3,00%
 sprzedaż świadectw pochodzenia 4,02%Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie Plan Gospodarki Odpadami Dla
 Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2004 – 2007
 W związku z koniecznością przejścia procesu dopuszczenia kompostu do obrotu przyjęto,
 iż sprzedaż tego produktu wystąpi począwszy od roku 2014.
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 Ze sprzedażą energii elektrycznej produkowanej w ramach projektu związana jest
 również sprzedaż przedsiębiorstwom energetycznym świadectw pochodzenia energii,
 które to świadectwa są wypełnieniem norm narzuconych Polsce przez uregulowania
 unijne w kwestiach pozyskania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Różnica w
 ilości energii elektrycznej sprzedanej w ramach systemu oraz świadectw pochodzenia
 energii wynika z faktu, iż część wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie
 spożytkowana na własne potrzeby.
 Zarówno wielkość sprzedaży energii elektrycznej jak i wielkość sprzedaży
 świadectw pochodzenia energii elektrycznej wyrażona będzie w MWh. Zastosowane w
 toku analizy przeliczenie masy odpadowej na ilość energii nie jest prostym przeliczeniem
 fizycznym, lecz w najlepszy sposób odzwierciedla proces produkcji i sprzedaży tychże
 elementów.
 Kalkulacja cen zastosowana w niniejszej analizie oparta jest na cenach obecnie
 obowiązujących, tym samym cenach możliwych do uzyskania w związku z odbiorem
 odpadów oraz sprzedażą produktów i surowców wtórnych.
 Tabela 67: Ceny jednostkoweTytuł Jednostka Cena jedn.
 BruttoCena jedn.
 NettoCena jedn.
 BruttoCena jedn.
 Netto
 STAWKI ZA ODBIÓR
 odbiór odpadów komunalnych Mg 210,00 zł 172,13 zł 74,20 CHF 60,82 CHF
 odbiór odpadów zielonych Mg 50,00 zł 40,98 zł 17,67 CHF 14,48 CHF
 odbiór odpadów innych (opony, styro-pian) Mg - zł - zł 0,00 CHF 0,00 CHF
 odbiór osadów ściekowych Mg 40,00 zł 32,79 zł 14,13 CHF 11,59 CHF
 odbiór odpadów budowlanych Mg 30,00 zł 24,59 zł 10,60 CHF 8,69 CHF
 STAWKI ZA SPRZEDAŻ 0,00 CHF 0,00 CHF
 sprzedaż opakowań z tworzyw sztucz-nych Mg 140,00 zł 114,75 zł 49,47 CHF 40,55 CHF
 sprzedaż opakowań metalowych Mg 450,00 zł 368,85 zł 159,01 CHF 130,34 CHF
 sprzedaż opakowań szklanych Mg 50,00 zł 40,98 zł 17,67 CHF 14,48 CHF
 sprzedaż opakowań z papieru Mg 20,00 zł 16,39 zł 7,07 CHF 5,79 CHF
 sprzedaż metali z rozbiórki Mg 300,00 zł 245,90 zł 106,01 CHF 86,89 CHF
 sprzedaż kruszyw Mg 40,00 zł 32,79 zł 14,13 CHF 11,59 CHF
 sprzedaż kompostu od 2014 Mg 10,00 zł 8,20 zł 3,53 CHF 2,90 CHF
 sprzedaż energii elektrycznej MWh 150,00 zł 122,95 zł 53,00 CHF 43,45 CHF
 sprzedaż świadectw pochodzenia MWh 120,00 zł 98,36 zł 42,40 CHF 34,76 CHF
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 Biorąc pod uwagę opisane powyżej założenia, co do ilości odpadów, możliwości
 uzyskania z nich produktów oraz pozyskania surowców wtórnych o jakości pozwalającej
 na ich sprzedaż bezpośrednim odbiorcom, jak również założenia, co do cen określono
 wielkość przychodów generowanych przez projekt w okresie analitycznym.
 Wskazane przychody określono w cenach stałych wg stawek wskazanych w tabeli
 powyżej.
 AffordabilityZbadano zdolność do płacenia za usługi związane z odbieraniem odpadów przez
 mieszkańców objętych projektem, poprzez analizę poziomu wydatków na oddawanie
 odpadów komunalnych w stosunku do dochodu do dyspozycji. Dane dotyczące dochodu
 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie
 środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju
 Regionalnego w latach 2007-2013” jako mediana w miastach i wsiach o liczbie ludności
 poniżej 20 000 mieszkańców w województwie lubelskim , w zł na osobę na miesiąc.
 Należy zaznaczyć, że roczne wydatki mieszkańców na wywóz śmieci w żadnym roku
 okresu odniesienia nie przekraczają 1 % dochodu do dyspozycji.
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 Wyszczególnienie Jedn.
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
 gospodarstwa domowe Mg 16 518 16 961 17 415 17 881 18 359 18 850 19 353 19 870 20 400
 obiekty użyteczności publicznej Mg 649 649 649 649 649 649 649 649 649
 ulice i place Mg 516 516 516 516 516 516 516 516 516
 sektor gospodarczy Mg 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910
 Odpady zielone Mg 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
 Osady ściekowe Mg 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468
 Odpady budowlane Mg
 pozostałe odpady Mg
 sprzedaż opakowań z tworzyw sztucznych Mg 3 501 3 576 3 653 3 732 3 814 3 897 3 983 4 070 4 160
 sprzedaż opakowań metalowych Mg 2 059 2 103 2 149 2 195 2 243 2 292 2 343 2 394 2 447
 sprzedaż opakowań szklanych Mg 7 207 7 362 7 521 7 684 7 852 8 023 8 199 8 380 8 566
 sprzedaż opakowań z papieru Mg 10 296 10 517 10 744 10 977 11 217 11 462 11 714 11 972 12 237
 sprzedaż metali z rozbiórki Mg 480 490 501 512 523 534 546 558 571
 sprzedaż kruszyw Mg 4 118 4 207 4 298 4 391 4 487 4 585 4 685 4 789 4 895
 sprzedaż kompostu od 2014 Mg 618 631 645 659 673 688 703 718 734
 sprzedaż energii elektrycznej MWh 618 631 645 659 673 688 703 718 734
 sprzedaż świadectw pochodzenia szt 828 846 864 883 902 922 942 963 984
 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
 20 943 21 500 22 072 22 658 23 259 23 877 24 509 25 158 25 824
 649 649 649 649 649 649 649 649 649
 516 516 516 516 516 516 516 516 516
 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910
 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468
 4 253 4 348 4 445 4 544 4 647 4 752 4 859 4 969 5 083
 2 502 2 557 2 615 2 673 2 733 2 795 2 858 2 923 2 990
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STUDIUM WYKONALNOŚCI8 756 8 951 9 151 9 356 9 567 9 783 10 004 10 231 10 464
 12 508 12 787 13 073 13 366 13 667 13 975 14 292 14 616 14 949
 583 596 609 623 637 652 666 681 697
 5 003 5 115 5 229 5 346 5 467 5 590 5 717 5 846 5 979
 750 767 784 802 820 839 857 877 897
 750 767 784 802 820 839 857 877 897
 1 006 1 029 1 052 1 075 1 099 1 124 1 150 1 176 1 202
 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 26 507 27 207 27 925 28 662 29 418 30 192 30 986 31 801 32 637
 649 649 649 649 649 649 649 649 649
 516 516 516 516 516 516 516 516 516
 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910
 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468 6 468
 5 199 5 318 5 440 5 565 5 694 5 825 5 960 6 099 6 241
 3 058 3 128 3 200 3 274 3 349 3 427 3 506 3 587 3 671
 10 703 10 948 11 200 11 458 11 722 11 993 12 271 12 556 12 849
 15 290 15 640 15 999 16 368 16 746 17 133 17 530 17 937 18 355
 713 729 746 763 781 799 817 836 856
 6 116 6 256 6 400 6 547 6 698 6 853 7 012 7 175 7 342
 917 938 960 982 1 005 1 028 1 052 1 076 1 101
 917 938 960 982 1 005 1 028 1 052 1 076 1 101
 1 230 1 258 1 287 1 317 1 347 1 378 1 410 1 443 1 476Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 Wyszczególnienie Jedn.
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 odbiór odpadów komu-nalnych
 zł/rok 1 004 691,63 CHF
 1 031 637,89 CHF
 1 059 246,60 CHF
 1 087 605,92 CHF
 1 116 687,80 CHF
 1 146 532,62 CHF
 1 177 148,38 CHF
 odbiór odpadów zielonych zł/rok 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF
 odbiór osadów ścieko-wych
 zł/rok 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF
 odbiór odpadów budowla-nych
 zł/rok
 sprzedaż opakowań z two-rzyw sztucznych
 zł/rok 141 946,51 CHF 145 000,42 CHF 148 129,41 CHF 151 343,47 CHF 154 639,41 CHF 158 021,83 CHF 161 491,61 CHF
 sprzedaż opakowań meta-lowych
 zł/rok 268 386,27 CHF 274 160,47 CHF 280 076,62 CHF 286 153,61 CHF 292 385,45 CHF 298 780,77 CHF 305 341,29 CHF
 sprzedaż opakowań szkla-nych
 zł/rok 104 372,44 CHF 106 617,96 CHF 108 918,68 CHF 111 281,96 CHF 113 705,45 CHF 116 192,52 CHF 118 743,83 CHF
 sprzedaż opakowań z pa-pieru
 zł/rok 59 641,39 CHF 60 924,55 CHF 62 239,25 CHF 63 589,69 CHF 64 974,54 CHF 66 395,73 CHF 67 853,62 CHF
 sprzedaż metali z rozbiór-ki
 zł/rok 41 709,38 CHF 42 606,74 CHF 43 526,15 CHF 44 470,57 CHF 45 439,04 CHF 46 432,93 CHF 47 452,49 CHF
 sprzedaż kompostu od 2014
 zł/rok 1 789,24 CHF 1 827,74 CHF 1 867,18 CHF 1 907,69 CHF 1 949,24 CHF 1 991,87 CHF 2 035,61 CHF
 sprzedaż energii elek-trycznej
 zł/rok 26 838,63 CHF 27 416,05 CHF 28 007,66 CHF 28 615,36 CHF 29 238,54 CHF 29 878,08 CHF 30 534,13 CHF
 sprzedaż świadectw po-chodzenia
 zł/rok
 Poziom ściągalności % 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
 WARTOŚC USŁUG 1 746 027,28 CHF
 1 786 843,60 CHF
 1 828 663,35 CHF
 1 871 620,07 CHF
 1 915 671,28 CHF
 1 960 878,13 CHF
 2 007 252,75 CHF
 WARTOŚC WPŁYWÓW Z USŁUG
 1 571 424,56 CHF
 1 608 159,24 CHF
 1 645 797,01 CHF
 1 684 458,06 CHF
 1 724 104,15 CHF
 1 764 790,32 CHF
 1 806 527,48 CHF
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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
 1 208 572,75 CHF 1 240 789,24 CHF 1 273 806,11 CHF 1 307 703,19 CHF 1 342 485,78 CHF 1 378 149,52 CHF 1 414 718,74 CHF
 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF
 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF
 165 053,04 CHF 168 704,24 CHF 172 446,16 CHF 176 287,83 CHF 180 229,85 CHF 184 271,74 CHF 188 416,25 CHF
 312 075,08 CHF 318 978,61 CHF 326 053,66 CHF 333 317,32 CHF 340 770,73 CHF 348 412,96 CHF 356 249,22 CHF
 121 362,53 CHF 124 047,24 CHF 126 798,64 CHF 129 623,40 CHF 132 521,95 CHF 135 493,93 CHF 138 541,36 CHF
 69 350,02 CHF 70 884,14 CHF 72 456,37 CHF 74 070,51 CHF 75 726,83 CHF 77 425,10 CHF 79 166,49 CHF
 48 498,97 CHF 49 571,84 CHF 50 671,35 CHF 51 800,18 CHF 52 958,50 CHF 54 146,17 CHF 55 363,99 CHF
 2 080,50 CHF 2 126,52 CHF 2 173,69 CHF 2 222,12 CHF 2 271,80 CHF 2 322,75 CHF 2 374,99 CHF
 31 207,51 CHF 31 897,86 CHF 32 605,37 CHF 33 331,73 CHF 34 077,07 CHF 34 841,30 CHF 35 624,92 CHF
 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
 2 054 852,19 CHF 2 103 651,49 CHF 2 153 663,14 CHF 2 205 008,08 CHF 2 257 694,32 CHF 2 311 715,27 CHF 2 367 107,77 CHF
 1 849 366,97 CHF 1 893 286,34 CHF 1 938 296,82 CHF 1 984 507,27 CHF 2 031 924,89 CHF 2 080 543,75 CHF 2 130 396,99 CHF
 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
 1 452 259,57 CHF 1 490 756,27 CHF 1 530 204,67 CHF 1 570 699,54 CHF 1 612 231,35 CHF 1 654 825,84 CHF 1 698 509,39 CHF
 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF
 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF
 192 670,88 CHF 197 033,84 CHF 201 504,66 CHF 206 094,08 CHF 210 801,02 CHF 215 628,39 CHF 220 579,19 CHF
 364 293,68 CHF 372 542,98 CHF 380 996,20 CHF 389 673,68 CHF 398 573,35 CHF 407 700,74 CHF 417 061,50 CHF
 141 669,77 CHF 144 877,82 CHF 148 165,19 CHF 151 539,76 CHF 155 000,75 CHF 158 550,29 CHF 162 190,58 CHF
 80 954,15 CHF 82 787,33 CHF 84 665,82 CHF 86 594,15 CHF 88 571,86 CHF 90 600,16 CHF 92 680,33 CHF
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 56 614,16 CHF 57 896,17 CHF 59 209,87 CHF 60 558,42 CHF 61 941,50 CHF 63 359,97 CHF 64 814,70 CHF
 2 428,62 CHF 2 483,62 CHF 2 539,97 CHF 2 597,82 CHF 2 657,16 CHF 2 718,00 CHF 2 780,41 CHF
 36 429,37 CHF 37 254,30 CHF 38 099,62 CHF 38 967,37 CHF 39 857,34 CHF 40 770,07 CHF 41 706,15 CHF
 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
 2 423 972,00 CHF 2 482 284,13 CHF 2 542 037,80 CHF 2 603 376,62 CHF 2 666 286,11 CHF 2 730 805,27 CHF 2 796 974,06 CHF
 2 181 574,80 CHF 2 234 055,71 CHF 2 287 834,02 CHF 2 343 038,96 CHF 2 399 657,50 CHF 2 457 724,74 CHF 2 517 276,65 CHF
 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 1 743 334,93 CHF 1 789 296,24 CHF 1 836 370,42 CHF 1 884 705,09 CHF 1 934 252,72 CHF 1 985 080,64 CHF
 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF 21 722,76 CHF
 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF 74 929,04 CHF
 225 659,42 CHF 230 868,37 CHF 236 203,44 CHF 241 681,37 CHF 247 296,77 CHF 253 057,27 CHF
 426 666,97 CHF 436 515,83 CHF 446 603,15 CHF 456 960,58 CHF 467 577,93 CHF 478 469,63 CHF
 165 926,05 CHF 169 756,16 CHF 173 679,00 CHF 177 706,89 CHF 181 835,86 CHF 186 071,52 CHF
 94 814,88 CHF 97 003,52 CHF 99 245,14 CHF 101 546,80 CHF 103 906,21 CHF 106 326,58 CHF
 66 307,47 CHF 67 838,06 CHF 69 405,71 CHF 71 015,34 CHF 72 665,36 CHF 74 358,02 CHF
 2 844,45 CHF 2 910,11 CHF 2 977,35 CHF 3 046,40 CHF 3 117,19 CHF 3 189,80 CHF
 42 666,70 CHF 43 651,58 CHF 44 660,31 CHF 45 696,06 CHF 46 757,79 CHF 47 846,96 CHF
 90% 90% 90% 90% 90% 90%
 2 864 872,67 CHF 2 934 491,66 CHF 3 005 796,34 CHF 3 079 010,33 CHF 3 154 061,63 CHF 3 231 052,21 CHF
 2 578 385,40 CHF 2 641 042,50 CHF 2 705 216,70 CHF 2 771 109,30 CHF 2 838 655,46 CHF 2 907 946,99 CHF
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 Koszty operacyjne dla projektu
 Biorąc pod uwagę zastosowane w projektowanym wariancie rozwiązania
 technologiczne przyjęto, że tylko część odpadów nie ulegnie przetworzeniu i będzie
 musiała zostać przekazana do składowania.
 Zakłada się, iż 45% globalnej ilości zbieranych ze wszystkich źródeł odpadów
 zostanie przekazanych do składowania, jako odpady niepodlegające dalszemu
 przetworzeniu.
 W zbieranych odpadach znajdą się również odpady niebezpieczne i problemowe,
 które nie nadają się do składowania w jakiejkolwiek postaci a jednocześnie, ze względów
 technologicznych nie będą mogły zostać unieszkodliwione w ramach projektowanego
 systemu. Zakłada się, że takie odpady stanowić będą nie więcej niż 0,02% globalnej
 masy odpadów odbieranych w ramach systemu.
 Na podstawie posiadanych przez autorów danych dokonano oszacowania kosztów,
 jakie operator będzie musiał ponosić w związku z przekazaniem odpadów do składowania
 i utylizacji.
 Tabela 70: Koszty jednostkowe
 KOSZT JEDNOSTKA CENA BRUTTO (w zł)
 CENA NETTO (w zł)
 CENA BRUTTO (w CHF)
 CENA NETTO (w CHF)
 odpady przekazywane do składowania Mg 250,00 zł 204,92 zł 88,34 CHF 72,41 CHF
 odpady przekazywane do unieszkodliwiania Mg 1 500,00 zł 1 229,51 zł 530,04 CHF 434,46 CHF
 podatek gruntowy m2 0,56 zł 0,56 zł 0,20 CHF 0,20 CHF
 podatek gruntowy od budynków m2 5,00 zł 5,00 zł 1,77 CHF 1,77 CHF
 podatek od środków transportu sztuki 1 366,00 zł 1 366,00 zł 482,69 CHF 482,69 CHF
 polimer do ścieków 2012-2013 Mg 200,00 zł 163,93 zł 70,67 CHF 57,93 CHF
 woda m3 2,20 zł 1,80 zł 0,78 CHF 0,64 CHF
 odbiór ścieków socjalnych m3 4,71 zł 3,86 zł 1,66 CHF 1,36 CHF
 odbiór ścieków deszczowych m3 4,71 zł 3,86 zł 1,66 CHF 1,36 CHF
 odbiór ścieków przemysłowych 2012-2013 m3 4,71 zł 3,86 zł 1,66 CHF 1,36 CHF
 paliwa l 4,50 zł 3,69 zł 1,59 CHF 1,30 CHF
 zakup worków do selektywnej zbiórki sztuki 0,50 zł 0,41 zł 0,18 CHF 0,14 CHF
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 Tabela 71: Koszty w ujęciu ilościowymKOSZT JEDNOSTKA ILOŚĆ
 odpady przekazywane do składowania Mg 11 402
 odpady przekazywane do unieszkodliwiania Mg 5
 podatek gruntowy m2 30 449
 podatek gruntowy od budynków m2 6 924
 podatek od środków transportu sztuki 4
 polimer do ścieków 2012-2013 Mg 1 450
 woda m3 81 000
 odbiór ścieków socjalnych m3 175
 odbiór ścieków deszczowych m3 520
 odbiór ścieków przemysłowych 2012-2013 m3 8 700
 paliwa l 100 000
 zakup worków do selektywnej zbiórki sztuki 500 000Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o. na podstawie Plan Gospodarki Odpadami Dla
 Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na lata 2004 – 2007
 Kolejną kategorią kosztów, jakie operator poniesie w związku z prowadzoną
 działalnością są koszty związane z wprowadzeniem nawozów na rynek. Zgodnie z
 założeniem koszty, o których mowa zostaną poniesione w roku 2013. Konieczność ich
 poniesienia warunkowana jest przepisami prawa, które nakładają na wytwórcę nawozów
 obowiązek przejścia skomplikowanej procedury związanej z procesem certyfikacji. Na
 podstawie danych uzyskanych przez autorów niniejszego opracowania w instytucjach
 odpowiedzialnych za proces certyfikacji nawozów, całkowity koszt przeprowadzenia
 procesu w zakresie nawozów przedstawianych przez producenta do sprzedaży zamknie
 się kwotą 123 674,91 CHF brutto (101 372,88 CHF netto).
 Prowadzenie gospodarki odpadowej związane jest z koniecznością stałego
 monitorowania właściwości fizyko – chemicznych gromadzonych odpadów. Na podstawie
 informacji posiadanych przez autorów przyjęto, że roczny koszt badań wyniesie 3 533,57 CHF brutto (2 896,37 CHF netto).
 Przez cały okres funkcjonowania projektu operator zmuszony będzie do
 przekazywania do utylizacji wytworzonych przez siebie ścieków przemysłowych. Na
 postawie danych na temat zastosowanych technologii szacuje się, że rocznie zostanie
 wytworzone 8 700 m3 ścieków przemysłowych.
 W całym okresie, który podlega analizie z terenu zakładu dostarczane będą ścieki
 socjalne i deszczowe. Biorąc pod uwagę posiadane dane na temat zatrudnienia oraz dane
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 na temat możliwości powstawania ścieków deszczowych na terenie objętym analizą
 przyjęto następujące wielkości:
 • Ścieki socjalne – 175m3/rok,
 • Ścieki deszczowe – 520m3/rok.
 Na podstawie posiadanych danych na temat ceny odbioru ścieków na terenie
 objętym projektem ustalono, iż cena odbioru 1 m3 ścieków kształtuje się na poziomie
 1,66 CHF /m3 brutto (1,36 CHF netto)
 .
 Dodatkowym kosztem związanym z utylizacją ścieków przemysłowych
 wytwarzanych w czasie eksploatacji jest koszt zakupu polimerów. Biorąc pod uwagę ilość
 produkowanych ścieków przemysłowych oszacowano ilość polimerów potrzebnych do ich
 utylizacji na 1450 Mg. Biorąc pod uwagę oferty polimerów dostępnych na rynku
 oszacowano koszt zakupu 1 Mg polimerów na 70,67 CHF (57,93 CHF netto).
 W procesach technologicznych przeprowadzanych w związku z funkcjonowaniem
 projektu konieczne jest pobieranie wody. Zakłada się, że woda dla celów
 technologicznych jak również dla celów socjalno bytowych pobierana będzie z ogólno
 dostępnej sieci wodociągowej. Szacuje się, iż roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie
 81 000 m3.
 Na podstawie taryfy przedstawionej przez dostawcę wody określono cenę zakupu
 1 m3 wody na 1,66 CHF (1,36 CHF netto).
 W związku z prowadzonymi pracami (np. odbiór odpadów) konieczne będzie
 zaopatrzenie maszyn i pojazdów w paliwa. Biorąc pod uwagę, że na dzień dzisiejszy nie
 są znane dokładne parametry paliwo chłonności tychże urządzeń możliwe jest jedynie
 szacunkowe oszacowanie ilości paliwa potrzebnej na cele eksploatacyjne. Na potrzeby
 niniejszego opracowania przyjęto, iż roczne zużycie paliwa wynosić będzie 100 000 l.
 Biorąc pod uwagę obecny poziom cen paliw na rynku zakłada się, że średni koszt
 paliwa wynosić będzie 1,59 CHF /l (1,30 CHF netto).
 Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niesie za sobą konieczność zakupu
 worków przeznaczonych do selekcji odpadów. Zakłada się, że roczne zapotrzebowanie na
 tego typu worki wyniesie, dla terenu objętego projektem, 400 000 sztuk. Biorąc pod
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 uwagę funkcjonujące na rynku ceny na tego typu wyroby ustalono cenę jednostkową na
 poziomie 0,18 CHF /szt. brutto (0,14 CHF netto)
 Na obecnym etapie trudne jest oszacowanie kosztów związanych z eksploatacją
 instalacji stanowiących przedmiot finansowania w projekcie. Dokładne oszacowanie
 kosztów eksploatacyjnych możliwe będzie po zakończeniu wszelkich procedur związanych
 z wyborem konkretnych urządzeń. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe
 doświadczenia związane z eksploatacją tego typu instalacji przyjęto uśredniony roczny
 koszt eksploatacyjny na poziomie 251 436,40 CHF brutto (206 095,41 CHF netto).
 Równie trudne jak oszacowanie kosztów eksploatacyjnych jest oszacowanie
 kosztów związanych z konsumpcją energii elektrycznej. Stosując podobne zasady
 oszacowania jak powyżej ustalono roczny koszt zużycia energii elektrycznej na 127 208,48 CHF brutto (104 269,25 CHF netto).
 Eksploatacja maszyn i urządzeń pociąga za sobą konieczność ich stałego
 serwisowania, jak również przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych.
 Zakłada się, że roczne koszty związane z tymi działaniami wyniosą 35 335,69 CHF brutto (28 963,68 CHF netto).
 Zakłada się również, że całość sprzętu stanowiącego o infrastrukturze projektu
 będzie ubezpieczona. Przegląd ofert towarzystw ubezpieczeniowych pozwolił na wstępne
 oszacowanie rocznych kosztów ubezpieczenia na poziomie 28 268,55 CHF netto.
 Realizacja projektu pociąga za sobą konieczność podjęcia działań z zakresu
 edukacji ekologicznej społeczności lokalnej. Na podstawie innych znanych projektów
 szacuje się, że roczne nakłady na edukację winny wynosić 7 067,14 CHF brutto (5 792,74 CHF netto)
 Do kosztów operacyjnych zaliczono koszty wynagrodzeń pracowników
 zatrudnionych łącznie na 33,5 etatu, którzy są niezbędni do funkcjonowania Zakładu
 Zagospodarowania Odpadów Lubartów. Wynagrodzenia zostały przyjęte na podstawie
 regulaminu wewnętrznego jednostki.
 Kosztem dla pracodawcy, jest nie tylko wynagrodzenie brutto wypłacane
 pracownikowi, ale również narzuty na wynagrodzenia, które obciążają pracodawcę.
 Przyjęto, że narzuty na wynagrodzenia stanowić będą 18,61% wynagrodzenia
 zasadniczego.
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 Tabela 72: Plan wynagrodzeńLp. Stanowisko Ilość
 etatówPłaca brutto (A) Narzuty (B) Koszt całkowity
 (A+B)Koszty wynagro-
 dzeńwartość narzu-
 tówPłaca brutto (A) Narzuty (B)
 1 Dyrektor 1 5 000,00 zł 930,50 zł 5 930,50 zł 5 930,50 zł 930,50 zł 2 095,58 CHF 328,80 CHF Dział Gospodarki Odpadami 2 kierownik 1
 3 000,00 zł 558,30 zł 3 558,30 zł 3 558,30 zł 558,30 zł 1 257,35 CHF 197,28 CHF3 dyspozytor 1
 2 500,00 zł 465,25 zł 2 965,25 zł 2 965,25 zł 465,25 zł 1 047,79 CHF 164,40 CHF4 stanowisko ds. rozliczeń 1
 2 000,00 zł 372,20 zł 2 372,20 zł 2 372,20 zł 372,20 zł 838,23 CHF 131,52 CHF Dział Eksploatacji
 5 kierownik 1
 3 000,00 zł 558,30 zł 3 558,30 zł 3 558,30 zł 558,30 zł 1 257,35 CHF 197,28 CHF6 główny mechanik 1
 2 500,00 zł 465,25 zł 2 965,25 zł 2 965,25 zł 465,25 zł 1 047,79 CHF 164,40 CHF7 główny energetyk 1
 2 500,00 zł 465,25 zł 2 965,25 zł 2 965,25 zł 465,25 zł 1 047,79 CHF 164,40 CHF Dział Edukacji Ekologicznej 8 stanowisko ds. edukacji 1,5
 2 000,00 zł 372,20 zł 2 372,20 zł 3 558,30 zł 558,30 zł 1 257,35 CHF 197,28 CHF9 stanowisko ds. obsługi orga-
 nów związku0,5
 1 000,00 zł 186,10 zł 1 186,10 zł 593,05 zł 93,05 zł 209,56 CHF 32,88 CHF10 Stanowisko ds. obsługi praw-
 nej0,5
 2 500,00 zł 465,25 zł 2 965,25 zł 1 482,63 zł 232,63 zł 523,90 CHF 82,20 CHF11 Stanowisko d. kadr i bhp 1
 2 200,00 zł 409,42 zł 2 609,42 zł 2 609,42 zł 409,42 zł 922,06 CHF 144,67 CHF Dział Gospodarki Odpadami
 12 Kierowca 3
 2 000,00 zł 372,20 zł 2 372,20 zł 7 116,60 zł 1 116,60 zł 2 514,70 CHF 394,56 CHF
 13 Ładowacz 4 1 600,00 zł 297,76 zł 1 897,76 zł 7 591,04 zł 1 191,04 zł 2 682,35 CHF 420,86 CHF
 14 Mechanik (w tym elektryk) 2] 1 800,00 zł 334,98 zł 2 134,98 zł 4 269,96 zł 669,96 zł 1 508,82 CHF 236,73 CHF
 Dział Eksploatacji 15 Obsługa linii sortowniczej 7 1 300,00 zł 241,93 zł 1 541,93 zł 10 793,51 zł 1 693,51 zł 3 813,96 CHF 598,41 CHF16 Obsługa instalacji suchej fer-
 mentacji2 1 500,00 zł 279,15 zł 1 779,15 zł 3 558,30 zł 558,30 zł 1 257,35 CHF 197,28 CHF
 17 elektryk 1 2 200,00 zł 409,42 zł 2 609,42 zł 2 609,42 zł 409,42 zł 922,06 CHF 144,67 CHF18 Obsługa linii produkującej
 paliwo alternatywne1 1 800,00 zł 334,98 zł 2 134,98 zł 2 134,98 zł 334,98 zł 754,41 CHF 118,37 CHF
 19 Obsługa demontażu odpadów wielkogabarytowych
 2 1 800,00 zł 334,98 zł 2 134,98 zł 4 269,96 zł 669,96 zł 1 508,82 CHF 236,73 CHF20 Obsługa linii do do zagospo-
 darowania odpadów budowla-nych
 1 1 800,00 zł 334,98 zł 2 134,98 zł 2 134,98 zł 334,98 zł 754,41 CHF 118,37 CHF
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 Z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym również zakładu budżetowego wiąże
 się konieczność ponoszenia wydatków związanych z podatkami i opłatami o charakterze
 lokalnym ponadlokalnym.
 W analizowanym przypadku mamy do czynienia z następującymi podatkami i
 opłatami:
 • Podatek od gruntów zajmowanych pod działalność gospodarczą,
 • Podatek od gruntów i budynków,
 • Podatek od środków transportu,
 • Opłata za korzystanie ze środowiska.
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 Tabela 73: Prognoza kosztów operacyjnych ponoszonych przez ZZO LubartówLp. Kategoria/Okres projekcji 2014 2015 2016 2017 2018
 D.II.2.1 Amortyzacja
 D.II.2.2 Zużycie materiałów i energii 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF
 D.II.2.3 Usługi obce 714 139,40 CHF 728 604,87 CHF 743 425,97 CHF 758 650,01 CHF 774 261,95 CHF
 D.II.2.4 Podatki i opłaty 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF
 D.II.2.5 Wynagrodzenia 338 092,57 CHF 350 940,08 CHF 364 275,81 CHF 378 118,29 CHF 392 486,78 CHF
 D.II.2.6 Świadczenia na rzecz pracowników 53 046,98 CHF 55 062,77 CHF 57 155,15 CHF 59 327,05 CHF 61 581,48 CHF
 D.II.2.7Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materia-łów i towarów) 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF
 D.II.2.8 KOSZTY OPERACYJNE (WI) RAZEM: 1 796 980,34 CHF 1 826 309,12 CHF 1 856 558,33 CHF 1 887 796,75 CHF 1 920 031,61 CHF
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF
 790 283,45 CHF 806 718,82 CHF 823 588,26 CHF 840 882,94 CHF 858 607,28 CHF 876 804,15 CHF 895 476,38 CHF
 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF
 407 401,28 CHF 422 882,53 CHF 438 952,06 CHF 455 632,24 CHF 472 946,27 CHF 490 918,23 CHF 509 573,12 CHF
 63 921,57 CHF 66 350,59 CHF 68 871,92 CHF 71 489,05 CHF 74 205,63 CHF 77 025,45 CHF 79 952,41 CHF
 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF
 1 953 307,70 CHF 1 987 653,33 CHF 2 023 113,64 CHF 2 059 705,63 CHF 2 097 460,58 CHF 2 136 449,22 CHF 2 176 703,30 CHF
 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF
 914 621,63 CHF 934 252,97 CHF 954 405,90 CHF 975 071,96 CHF 996 248,92 CHF 1 017 987,66 CHF 1 040 283,05 CHF
 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF
 528 936,90 CHF 549 036,50 CHF 569 899,89 CHF 591 556,08 CHF 614 035,21 CHF 637 368,55 CHF 661 588,56 CHF
 82 990,61 CHF 86 144,25 CHF 89 417,73 CHF 92 815,60 CHF 96 342,60 CHF 100 003,61 CHF 103 803,75 CHF
 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF
 2 218 250,53 CHF 2 261 135,11 CHF 2 305 424,91 CHF 2 351 145,04 CHF 2 398 328,13 CHF 2 447 061,22 CHF 2 497 376,75 CHF
 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF 634 236,52 CHF
 1 063 148,92 CHF 1 086 599,42 CHF 1 110 662,98 CHF 1 135 336,24 CHF 1 160 606,92 CHF 1 186 554,28 CHF 1 213 152,78 CHF 1 240 438,57 CHF
 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF 48 775,77 CHF
 686 728,92 CHF 712 824,62 CHF 739 911,96 CHF 768 028,61 CHF 797 213,70 CHF 827 507,82 CHF 858 953,12 CHF 858 953,12 CHF
 107 748,29 CHF 111 842,73 CHF 116 092,75 CHF 120 504,28 CHF 125 083,44 CHF 129 836,61 CHF 134 770,40 CHF 134 770,40 CHF
 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF 8 689,10 CHF
 2 549 327,53 CHF 2 602 968,16 CHF 2 658 369,08 CHF 2 715 570,53 CHF 2 774 605,46 CHF 2 835 600,10 CHF 2 898 577,69 CHF 2 925 863,48 CHFŹródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 8.7. Źródła finansowania
 Projekt finansowany będzie ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu
 Współpracy oraz z wkładu własnego beneficjenta. Wkład własny pochodził będzie z
 Budżetów członków Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Wkład własny
 będzie rozdzielony pomiędzy członków proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danej
 Gminy.
 Struktura finansowa kosztów kwalifikowanych przedstawia się w następujący
 sposób:
 • wkład własny –15%, tj.; 1 531 884,15 CHF
 • środki Szwajcarsko- Polskiego Mechanizmu Współpracy przewidziane na dany cel
 tj. 85 %, tj. 8 680 676,85CHF
 Tabela 74: Plan finansowania 2011 2012 2013
 ŻRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
 Dotacja 85,00% 8 680 676,85 1 065 440,15 4 677 695,35 2 937 541,35
 Budżet Państwa
 Krajowy wkład publiczny
 Budżet Związku
 w tym środki własne i po-życzki JST (inne niż z bu-dżetu państwa i z funduszy celowych)
 15,00% 1 531 884,15 188 018,85 825 475,65 518 389,65
 Inne budżetowe
 Inne ogółem
 Środki prywatne, w tym kredyt itp.
 Inna pomoc publiczna
 PROJEKT ŁĄCZNIE 100,00% 10 212 561,00 1 253 459,00 5 503 171,00 3 455 931,00
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 Dofinansowanie dla projektu zostało obliczone na podstawie arkusza o nazwie
 „Obliczanie wartości przychodu generowanego przez projekty realizowane w ramach
 Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy”. Do modelu przyjęto następujące
 założenia:
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 • Okres ekonomicznej żywotności projektu- 30 lat
 • Maksymalny poziom dofinansowania- 85%
 • Kwota kosztów kwalifikowanych- 10 212 561 CHF
 Na podstawie wprowadzonych danych w tym dotyczących przychodów oraz kosztów
 otrzymano wskaźnik istotności na poziomie – 5,79%. Beneficjentowi przysługuje zatem
 pełne dofinansowanie.
 8.8. Plan finansowy (tabela przedstawiająca przepływy pieniężne w każdym roku)
 Rachunek przepływów pieniężnych ukazuje wpływy oraz wydatki z działalności
 operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej. W przepływach z działalności operacyjnej
 uwzględniono wynik finansowy z rachunku zysków oraz zmiany kapitału obrotowego.
 Ponieważ operator nie będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych majątku, nie
 uwzględniono ich w przepływach.
 W przepływach z działalności finansowej ujęto dopłaty do kapitału własnego
 dokonywane na rzecz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Lubartów przez organ
 założycielki na pokrycie strat w początkowych latach okresu referencyjnego. Trwałość
 finansowa projektu zostanie zachowana przez wszystkie lata okresu referencyjnego, gdyż
 począwszy od roku 2019 będą generowane dodatnie przepływy pieniężne. Jest to efekt
 większego przyrostu przychodów ( wzrost konsumpcji mieszkańców, wzrost gospodarczy,
 regulacje prawne) nad kosztami( pewne koszty są stałe i wraz ze wzrostem skali
 działalności koszty jednostkowe zmniejszają się)
 Tabela 75: Rachunek przepływów pieniężnych dla projektu i operatoraLp. Kategoria/Okres projekcji 2014 2015 2016
 E.V.3 projekt (I)
 E.V.3.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
 1 Zysk/Strata netto -50 953,06 -39 465,52 -27 894,982 Korekty razem 33 950,53 793,65 813,16
 2.1 Amortyzacja 0,00 0,00 0,002.2 Zyski/Straty z tyt. różnic kursowych 0,00 0,00 0,002.3 Odsetki i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,002.4 Zysk/Strata z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,002.5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,002.6 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,002.7 Zmiana stanu należności -33 950,53 -793,65 -813,16
 2.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyj. poży-czek i kredytów 67 901,06 1 587,30 1 626,32
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 2.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 0,00 0,00
 2.10 Inne korekty 0,00 0,00 0,00
 E.V.3.1.3 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -17 002,52 -38 671,87 -27 081,81
 E.V.2.2 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
 1 Wpływy 0,00 0,00 0,002 Wydatki 0,00 0,00 0,00
 3 Przepływy pieniężne netto z działalności inwe-stycyjnej 0,00 0,00 0,00
 E.V.3.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
 1 Wpływy 17 002,52 38 671,87 27 081,81
 1.1Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in-nych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
 0,00 0,00 0,00
 1.2 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00
 1.3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00
 1.4 Inne wpływy finansowe 17 002,52 38 671,87 27 081,812 Wydatki 0,00 0,00 0,002.1 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,002.2 Odsetki 0,00 0,00 0,002.3 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00
 3 Przepływy pieniężne netto z działalności finan-sowej 17 002,52 38 671,87 27 081,81
 4 Przepływy pieniężne netto razem 0,00 0,00 0,005 Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,006 Środki pieniężne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 -16 176,68 -4 360,33 6 132,05 15 875,53 25 708,23 35 596,15 45 524,07 55 532,68835,27 856,55 879,02 901,73 925,54 948,88 972,45 998,37
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -835,27 -856,55 -879,02 -901,73 -925,54 -948,88 -972,45 -998,371 670,54 1 713,10 1 758,04 1 803,46 1 851,09 1 897,75 1 944,90 1 996,75
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -15 341,41 -3 503,78 7 011,07 16 777,26 26 633,77 36 545,02 46 496,52 56 531,05
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 15 341,41 3 503,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 15 341,41 3 503,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 15 341,41 3 503,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 7 011,07 16 777,26 26 633,77 36 545,02 46 496,52 56 531,050,00 0,00 0,00 7 011,07 23 788,33 50 422,10 86 967,13 133 463,650,00 0,00 7 011,07 23 788,33 50 422,10 86 967,13 133 463,65 189 994,70
 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
 65 602,72 75 706,44 85 837,85 96 023,14 106 222,66 116 404,84 126 615,471 024,45 1 050,41 1 077,08 1 105,69 1 133,85 1 161,88 1 192,70
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -1 024,45 -1 050,41 -1 077,08 -1 105,69 -1 133,85 -1 161,88 -1 192,702 048,91 2 100,81 2 154,15 2 211,39 2 267,69 2 323,75 2 385,40
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 66 627,18 76 756,85 86 914,93 97 128,84 107 356,50 117 566,72 127 808,17
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 66 627,18 76 756,85 86 914,93 97 128,84 107 356,50 117 566,72 127 808,17189 994,70 256 621,88 333 378,73 420 293,66 517 422,49 624 779,00 742 345,72256 621,88 333 378,73 420 293,66 517 422,49 624 779,00 742 345,72 870 153,89
 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 136 816,58
 146 996,97
 157 144,77
 167 267,91
 177 326,12
 187 264,61
 197 162,29
 206 941,99
 247 202,87
 1 223,24 1 254,54 1 286,62 1 320,25 1 353,70 1 386,48 1 423,61 1 459,33 1 497,040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -1 223,24 -1 254,54 -1 286,62 -1 320,25 -1 353,70 -1 386,48 -1 423,61 -1 459,33 -1 497,042 446,48 2 509,08 2 573,23 2 640,50 2 707,41 2 772,96 2 847,21 2 918,66 2 994,08
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00138
 039,82148
 251,51158
 431,39168
 588,16178
 679,82188
 651,09198
 585,89208
 401,32248
 699,91
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 196

Page 197
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 138 039,82 148 251,51 158 431,39 168 588,16 178 679,82 188 651,09 198 585,89 208 401,32 248 699,91870 153,89 1 008 193,70 1 156 445,21 1 314 876,60 1 483 464,76 1 662 144,58 1 850 795,68 2 049 381,57 2 257 782,89
 1 008 193,70 1 156 445,21 1 314 876,60 1 483 464,76 1 662 144,58 1 850 795,68 2 049 381,57 2 257 782,89 2 506 482,80Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 8.9. Zestawienie bilansowe (aktywa i zobowiązania)
 Sprawozdania finansowe dostarczają podstawowych danych o rozmiarach majątku
 jednostki i jego zmianach oraz źródłach finansowania tego majątku.
 Wszystkie prognozowane sprawozdania zostały przygotowane zgodnie z ustawą
 o rachunkowości (Ustawa z dnia 9.11.2000 r. Dz. U. z 2000 r., nr 113, poz. 1186
 o zmianie ustawy o rachunkowości).
 Bilans projektu
 Na potrzeby projektu przygotowano bilans dla projektu, które pokazuje aktywa projektu
 oraz źródła ich finansowania. Nakłady inwestycyjne zostały ujęte w aktywach trwałych
 jako środki trwałe w budowie do roku 2013. Przyjęcie do użytkowania nastąpi
 01.01.2014r. Wartość tych aktywów ulega zmniejszeniu w kolejnych latach ze względu na
 odpisy amortyzacyjne. Jednakże w celu zachowania trwałości projektu ponoszone są
 nakłady odtworzeniowe ( ze środków własnych), które powiększają kapitał własny i
 zwiększają wartość początkową aktywów trwałych. W pasywach ujęto w kapitale
 własnym wkład własny dla projektu. Ponadto w zobowiązaniach ujęto dotację projektu w
 rozliczeniach międzyokresowych, której wartość zmniejsza się w kolejnych latach o
 wartość pozostałych przychodów operacyjnych( rozliczających dotację).
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 8.10. Rachunek zysków i strat
 Rachunek zysków i strat ma na celu pokazanie zyskowności projektu. W
 sprawozdaniu tym uwzględniono przychody, związane z prowadzoną działalnością w
 zakresie gospodarki odpadami. Ponadto ujęto także koszty operacyjne bez amortyzacji.
 Projekt generuje stratę w początkowych latach okresu referencyjnego, jednakże od roku
 2019 zaczyna przynosić zyski.
 Tabela 76: Rachunek zysków i strat dla projektuLp. Kategoria/Okres projekcji 2014 2015 2016
 E.III.3 projekt (I) E.III.3.1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 746 027,28 1 786 843,60 1 828 663,35E.III.3.1.1 Przychód ze sprzedaży produktów 1 746 027,28 1 786 843,60 1 828 663,35E.III.3.1.2 Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00
 E.III.3.1.3 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00
 E.III.3.1.4 Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00E.III.3.2 Koszty działalności operacyjnej 1 796 980,34 1 826 309,12 1 856 558,33
 E.III.3.2.1 Amortyzacja 0,00 0,00 0,00E.III.3.2.2 Zużycie materiałów i energii 634 236,52 634 236,52 634 236,52E.III.3.2.3 Usługi obce 714 139,40 728 604,87 743 425,97E.III.2.2.4 Podatki i opłaty 48 775,77 48 775,77 48 775,77E.III.3.2.5 Wynagrodzenia 338 092,57 350 940,08 364 275,81E.III.3.2.6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53 046,98 55 062,77 57 155,15
 E.III.3.2.7 Pozostałe (wraz z wartością sprzedanych materiałów i towarów) 8 689,10 8 689,10 8 689,10
 E.III.3.3 Zysk/strata ze sprzedaży -50 953,06 -39 465,52 -27 894,98E.III.3.4.1 Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00E.III.3.4.2 Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00E.III.3.4 Zysk/Strata na działalności operacyjnej -50 953,06 -39 465,52 -27 894,98E.III.3.5.1 Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00E.III.3.5.2 Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00E.III.3.5 Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej -50 953,06 -39 465,52 -27 894,98E.III.3.6.1 Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00E.III.3.6.2 Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00E.III.3.7 Zysk/Strata brutto -50 953,06 -39 465,52 -27 894,98E.III.3.8.1 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 0,00E.III.3.8.2 Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0,00 0,00 0,00
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 E.III.3.9 Zysk/Strata netto -50 953,06 -39 465,52 -27 894,98
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 1 871 620,07 1 915 671,28 1 960 878,13 2 007 252,75 2 054 852,19 2 103 651,49 2 153 663,141 871 620,07 1 915 671,28 1 960 878,13 2 007 252,75 2 054 852,19 2 103 651,49 2 153 663,14
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 1 887 796,75 1 920 031,61 1 953 307,70 1 987 653,33 2 023 113,64 2 059 705,63 2 097 460,580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52758 650,01 774 261,95 790 283,45 806 718,82 823 588,26 840 882,94 858 607,2848 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77
 378 118,29 392 486,78 407 401,28 422 882,53 438 952,06 455 632,24 472 946,2759 327,05 61 581,48 63 921,57 66 350,59 68 871,92 71 489,05 74 205,638 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10
 -16 176,68 -4 360,33 7 570,43 19 599,42 31 738,56 43 945,86 56 202,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -16 176,68 -4 360,33 7 570,43 19 599,42 31 738,56 43 945,86 56 202,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -16 176,68 -4 360,33 7 570,43 19 599,42 31 738,56 43 945,86 56 202,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -16 176,68 -4 360,33 7 570,43 19 599,42 31 738,56 43 945,86 56 202,560,00 0,00 1 438,38 3 723,89 6 030,33 8 349,71 10 678,490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -16 176,68 -4 360,33 6 132,05 15 875,53 25 708,23 35 596,15 45 524,07
 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
 2 205 008,08 2 257 694,32 2 311 715,27 2 367 107,77 2 423 972,00 2 482 284,13 2 542 037,802 205 008,08 2 257 694,32 2 311 715,27 2 367 107,77 2 423 972,00 2 482 284,13 2 542 037,80
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 2 136 449,22 2 176 703,30 2 218 250,53 2 261 135,11 2 305 424,91 2 351 145,04 2 398 328,130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52 634 236,52876 804,15 895 476,38 914 621,63 934 252,97 954 405,90 975 071,96 996 248,9248 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77 48 775,77490 918,23 509 573,12 528 936,90 549 036,50 569 899,89 591 556,08 614 035,2177 025,45 79 952,41 82 990,61 86 144,25 89 417,73 92 815,60 96 342,608 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10 8 689,10
 68 558,86 80 991,02 93 464,74 105 972,66 118 547,09 131 139,08 143 709,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 68 558,86 80 991,02 93 464,74 105 972,66 118 547,09 131 139,08 143 709,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 68 558,86 80 991,02 93 464,74 105 972,66 118 547,09 131 139,08 143 709,680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 68 558,86 80 991,02 93 464,74 105 972,66 118 547,09 131 139,08 143 709,6813 026,18 15 388,29 17 758,30 20 134,80 22 523,95 24 916,43 27 304,84
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 532,68 65 602,72 75 706,44 85 837,85 96 023,14 106 222,66 116 404,84
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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 8.11. Określenie przepływów pieniężnych netto (salda)
 8.11.1. Saldo przepływów pieniężnych do obliczenia całkowitego zwrotu z inwestycji (z nakładów na całość projektu)
 Tabela 77: Przepływy pieniężne do obliczenia wskaźników FNPV/C oraz FRR/C dla całej inwestycji
 Kategoria/Okres projekcji 2009 2010 2011 2012WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ BEZ DOFINANSOWANIA przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
 wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00
 dodatnie zmiany kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00
 WPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00nakłady inwestycyjne 1 253 459,00 5 503 171,00
 koszty operacyjne (bez amortyzacji) 0,00 0,00 0,00 0,00
 wydatki odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00
 ujemne zmiany kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00
 WYPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 1 253 459,00
 5 503 171,00
 przepływy netto 0,00 0,00 -1 253 459,00
 -5 503 171,00
 przychód (gotówki) netto 0,00 0,00 0,00 0,00
 stopa dyskontowa 5%FNPV/C -11 499 077,60 zł
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 0,00 1 746 027,28 1 786 843,60 1 828 663,35 1 871 620,07 1 915 671,28 1 960 878,13 2 007 252,750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 33 950,53 793,65 813,16 835,27 856,55 879,02 901,730,00 1 779
 977,811 787 637,25
 1 829 476,51
 1 872 455,34
 1 916 527,83
 1 961 757,16
 2 008 154,48
 3 455 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1 796 980,34 1 826 309,12 1 856 558,33 1 887 796,75 1 920 031,61 1 953 307,70 1 987 653,330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3 455 931,00
 1 796 980,34
 1 826 309,12
 1 856 558,33
 1 887 796,75
 1 920 031,61
 1 953 307,70
 1 987 653,33
 -3 455 931,00
 -17 002,52 -38 671,87 -27 081,81 -15 341,41 -3 503,78 8 449,45 20 501,15
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,45 20 501,15
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
 2 054 852,19 2 103 651,49 2 153 663,14 2 205 008,08 2 257 694,32 2 311 715,27 2 367 107,77 2 423 972,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 925,54 948,88 972,45 998,37 1 024,45 1 050,41 1 077,08 1 105,692 055 777,74
 2 104 600,36
 2 154 635,59
 2 206 006,45
 2 258 718,77
 2 312 765,68
 2 368 184,85
 2 425 077,69
 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30 0,00 0,00 0,00 0,002 023 113,64 2 059 705,63 2 097 460,58 2 136 449,22 2 176 703,30 2 218 250,53 2 261 135,11 2 305 424,911 531 884,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 554 997,94
 2 059 705,63
 2 097 460,58
 3 668 333,52
 2 176 703,30
 2 218 250,53
 2 261 135,11
 2 305 424,91
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 200

Page 201
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 -1 499 220,20
 44 894,74 57 175,01 -1 462 327,06
 82 015,47 94 515,15 107 049,73 119 652,79
 0,00 44 894,74 57 175,01 0,00 82 015,47 94 515,15 107 049,73 119 652,79
 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2 482 284,13 2 542 037,80 2 603 376,62 2 666 286,11 2 730 805,27 2 796 974,06 2 864 872,67 2 934 491,66
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 133,85 1 161,88 1 192,70 1 223,24 1 254,54 1 286,62 1 320,25 1 353,70
 2 483 417,97
 2 543 199,68
 2 604 569,32
 2 667 509,35
 2 732 059,81
 2 798 260,67
 2 866 192,92
 2 935 845,37
 0,00 0,00 0,00 1 531 884,30 0,00 0,00 0,00 0,002 351 145,04 2 398 328,13 2 447 061,22 2 497 376,75 2 549 327,53 2 602 968,16 2 658 369,08 2 715 570,531 531 884,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 883
 029,342 398
 328,132 447
 061,224 029
 261,052 549
 327,532 602
 968,162 658
 369,082 715
 570,53-1 399 611,37
 144 871,55 157 508,10 -1 361 751,71
 182 732,28 195 292,51 207 823,84 220 274,84
 0,00 144 871,55 157 508,10 0,00 182 732,28 195 292,51 207 823,84 220 274,84
 2037 2038 2039 2040
 2 934 491,66 3 005 796,34 3 079 010,33 3 154 061,630,00 0,00 0,00 0,00
 1 353,70 1 386,48 1 423,61 1 459,332 935 845,37 3 007 182,82 3 080 433,94 3 155 520,96
 0,00 0,00 0,00 0,002 715 570,53 2 774 605,46 2 835 600,10 2 898 577,69
 0,00 1 531 884,30 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
 2 715 570,53 4 306 489,76 2 835 600,10 2 898 577,69220 274,84 -1 299 306,94 244 833,84 256 943,27220 274,84 0,00 244 833,84 256 943,27
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 8.11.2. Saldo przepływów pieniężnych do obliczenia zwrotu z kapitału zakładowego lub zaangażowanego kapitału (publicznego lub
 prywatnego)
 Tabela 78: Przepływy pieniężne do obliczenia wskaźników FNPV/C oraz FRR/C dla kapitału własnego
 Kategoria/Okres projekcji 2009 2010 2011 2012WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ Z DOFINANSOWA-NIEM
 przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
 DOFINANSOWANIE 0,00 1 065 440,15
 4 677 695,35
 wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00dodatnie zmiany kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00
 WPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 1 065 440,15
 4 677 695,35
 nakłady inwestycyjne 1 253 459,00
 5 503 171,00
 koszty operacyjne (bez amortyzacji) 0,00 0,00 0,00 0,00
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 wydatki odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00ujemne zmiany kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00
 WYPŁYWY RAZEM 0,00 0,00 1 253 459,00
 5 503 171,00
 przepływy netto 0,00 0,00 -188 018,85
 -825 475,65
 przychód (gotówki) netto 0,00 0,00 0,00 0,00stopa dyskontowa 5%FNPV/C -2 406 626,33 złFIRR/C #DZIEL/0!
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 0,00 1 746 027,28 1 786 843,60 1 828 663,35 1 871 620,07 1 915 671,28 1 960 878,13 2 007 252,752 937 541,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 33 950,53 793,65 813,16 835,27 856,55 879,02 901,73
 2 937 541,35
 1 779 977,81
 1 787 637,25
 1 829 476,51
 1 872 455,34
 1 916 527,83
 1 961 757,16
 2 008 154,48
 3 455 931,00 0,00 0,00 0,000,00 1 796 980,34 1 826 309,12 1 856 558,33 1 887 796,75 1 920 031,61 1 953 307,70 1 987 653,330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3 455 931,00
 1 796 980,34
 1 826 309,12
 1 856 558,33
 1 887 796,75
 1 920 031,61
 1 953 307,70
 1 987 653,33
 -518 389,65 -17 002,52 -38 671,87 -27 081,81 -15 341,41 -3 503,78 8 449,45 20 501,150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 449,45 20 501,15
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
 2 054 852,19 2 103 651,49 2 153 663,14 2 205 008,08 2 257 694,32 2 311 715,27 2 367 107,77 2 423 972,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 925,54 948,88 972,45 998,37 1 024,45 1 050,41 1 077,08 1 105,692 055 777,74
 2 104 600,36
 2 154 635,59
 2 206 006,45
 2 258 718,77
 2 312 765,68
 2 368 184,85
 2 425 077,69
 2 023 113,64 2 059 705,63 2 097 460,58 2 136 449,22 2 176 703,30 2 218 250,53 2 261 135,11 2 305 424,911 531 884,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 554 997,94
 2 059 705,63
 2 097 460,58
 2 136 449,22
 2 176 703,30
 2 218 250,53
 2 261 135,11
 2 305 424,91
 -1 499 220,20
 44 894,74 57 175,01 69 557,24 82 015,47 94 515,15 107 049,73 119 652,79
 0,00 44 894,74 57 175,01 69 557,24 82 015,47 94 515,15 107 049,73 119 652,79
 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
 2 482 284,13 2 542 037,80 2 603 376,62 2 666 286,11 2 730 805,27 2 796 974,06 2 864 872,67 2 934 491,660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O. 202

Page 203
                        
                        

STUDIUM WYKONALNOŚCI
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 133,85 1 161,88 1 192,70 1 223,24 1 254,54 1 286,62 1 320,25 1 353,70
 2 483 417,97
 2 543 199,68
 2 604 569,32
 2 667 509,35
 2 732 059,81
 2 798 260,67
 2 866 192,92
 2 935 845,37
 2 351 145,04 2 398 328,13 2 447 061,22 2 497 376,75 2 549 327,53 2 602 968,16 2 658 369,08 2 715 570,531 531 884,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 883 029,34
 2 398 328,13
 2 447 061,22
 2 497 376,75
 2 549 327,53
 2 602 968,16
 2 658 369,08
 2 715 570,53
 -1 399 611,37
 144 871,55 157 508,10 170 132,59 182 732,28 195 292,51 207 823,84 220 274,84
 0,00 144 871,55 157 508,10 170 132,59 182 732,28 195 292,51 207 823,84 220 274,84
 2037 2038 2039 2040
 3 005 796,34 3 079 010,33 3 154 061,63 3 231 052,210,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
 1 386,48 1 423,61 1 459,33 1 497,043 007 182,82 3 080 433,94 3 155 520,96 3 232 549,25
 2 774 605,46 2 835 600,10 2 898 577,69 2 925 863,481 531 884,30 0,00 0,00 0,00
 0,00 0,00 0,00 0,004 306 489,76 2 835 600,10 2 898 577,69 2 925 863,48-1 299 306,94 244 833,84 256 943,27 306 685,77
 0,00 244 833,84 256 943,27 306 685,77Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 8.12. Zaktualizowana wartość netto / wewnętrzna stopa zwrotu
 Aby opisać efektywność finansową przedsięwzięcia zostały zanalizowane
 następujące wskaźniki:
 • Finansowa bieżąca wartość netto inwestycji (FNPV/C)
 • Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)
 W wyliczeniach powyższych wskaźników wzięto pod uwagę następujące pozycje:
 • Nakłady inwestycyjne
 • Koszty działalności operacyjnej
 • Wpływy z przychodów generowanych przez projekt
 • Wartość rezydualną
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 Wskaźniki FNPV/C i FRR/C prezentują zdolność do pokrycia kosztów inwestycji
 przez przychody przez nią generowane. Inaczej rzecz biorąc, są to wskaźniki określające
 rentowność z zainwestowanego kapitału, bez względu na jego pochodzenie.
 Wskaźnik FNPV/C z dotacją UE jest sumą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
 generowanych przez projekt w okresie odniesienia. W badanym przypadku wskaźnik ten
 wynosi -11 499 077,60 CHF i jest podstawą do dofinansowania projektu. Projekt nie
 jest bowiem w stanie się samofinansować
 Wskaźnik FRR/C z dotacją UE jest niepoliczalny, co oznacza, że inwestycja nie jest
 w stanie pokryć swoich kosztów przychodami.
 9. Analiza kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych
 Nie dotyczy, ponieważ wartość projektu po przeliczeniu CHF na Euro nie
 przekracza 25 mln Euro, zgodnie z dokumentem „Analiza kosztów i korzyści projektów
 inwestycyjnych: Przewodnik”.
 10. Analiza ryzyka
 10.1. Określenie zmiennych decydujących za pomocą analizy wrażliwości
 Dokonano analizy ryzyka, uwzględniający czynniki mogące negatywnie wpływać na
 realizację i eksploatację projektu uwzględniając prawdopodobieństwo wystąpienia danego
 czynnika.
 Tabela 79: Analiza ryzyka
 Lp. Czynnik ryzyka Prawdopodobień-stwo wystąpienia Czynnik ryzyka
 15% spadek cen w ciągu
 dwóch lat po zakończeniurealizacji projektu
 średnieCeny na sprzedaży surowców wtórnych są zmienne, podlegają dużym wahaniom. Z drugiej jednak strony ze względu na lepszą jakość oferowanych produktów cena powinny być wyższe
 2 20% przekroczenie budżetu inwestycji
 średnie Nie przewiduje się wzrostu nakładów inwestycyj-nych, ponieważ zostały one oszacowane na podsta-wie aktualnych cen rynkowych z uwzględnieniem tendencji. Jednak ze względu na odległy horyzont czasowy zakończenia inwestycji, ryzyko to może
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 wzrosnąć.
 3 10% wzrost kosztów ener-gii średnie
 Ze względu na uwolnienie rynku energii oraz corocz-ne podwyżki akceptowane przez Urząd Regulacji Energetyki spodziewany jest wzrost kosztów energii
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 Analiza wrażliwości
 Analiza wrażliwości polega na badaniu wpływu na przepływy finansowe (cash
 flow), wskaźniki efektywności (wskaźniki NPV i IRR) poszczególnych czynników. Przyjęto
 do analizy następujące czynniki wrażliwości:
 • Nakłady inwestycyjne
 • Wzrost kosztów składowania
 • Zmiana ceny za odbiór odpadów komunalnych
 Analiza polegała na badaniu zależności między 20% spadkiem/ wzrostem poszczególnych
 czynników na wielkości wskaźników NPV/C i NPV/K . Zestawienie wyników przedstawia
 poniższa tabela:
 Tabela 80: Analiza wrażliwości
 FNPV/C wzrost nakładów inwestycyjnych
 wzrost kosztów składowania
 zmiana ceny za odbiór odpadów komunalnych
 -20% -9023028,79 -9406406,16 -14794813,38
 0% -11499077,60 -11499077,60 -11499077,60
 20% -13975126,40 -13591749,03 -8203341,81
 FNPV/K wzrost nakładów inwestycyjnych
 wzrost kosztów składowania
 zmiana ceny za odbiór odpadów komunalnych
 -20% -2253821,53 -2057299,64 -2911930,36
 0% -2911930,36 -2911930,36 -2911930,36
 20% -3569305,52 -4499297,77 -1557625,82
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 Parametry będą znaczące, gdy wzrost lub spadek o 1% przynosi zmianę o 5%
 bazowej wartości NPV. Analizie są poddawane sytuacje, w których następuje spadek
 wartości parametrów. Największe znaczenie na NPV/C oraz ENPV i ERR mają nakłady
 inwestycyjne, jednakże nie odnotowuje się znaczących zmian w wyniku zmian
 w wartościach parametrów.
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 Tabela 81: Wrażliwość na zmienne
 wzrost nakładów inwestycyjnych
 wzrost kosztów składowania
 zmiana ceny za odbiór odpadów komunalnych
 FNPV/C1,077% 0,910% -1,433%
 -1,077% -0,910% 1,433%
 FNPV/K1,129% 2,726% -2,325%
 -1,129% -2,726% 2,325%
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
 Ilustracja 12: Wrażliwość na zmienne
 Źródło: Opracowanie Progress Consulting Sp. z o. o.
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